


[bookmark: _GoBack]Act adiţional nr. 1 
la CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII 
Nr. 25829/09.02.2023

Încheiat azi, ……27.03.2023……………
        


  Având în vedere Referatul nr. 54556/22.03.2023

  În conformitate cu prevederile articolului 6.3 din Contractul de prestări servicii nr. 25829/09.02.2022, a intervenit prezentul act adiţional, între:

	Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, telefon: fax: 021.209.60.00, 021.252.44.46, cod de înregistrare fiscală cont IBAN nr.                                                       deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin dl. RADU-NICOLAE MIHAIU, PRIMARUL SECTORULUI 2 BUCUREŞTI, în calitate de Autoritate Contractantă și denumită în continuare „Autoritate Contractantă”, pe de o parte 
şi
S.C. KPMG Advisory S.R.L. cu sediul în Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 89A, sector 1, Bucureşti, telefon +40 372 377 800, fax +40 372 377 700, e-mail                                  ,  număr de înmatriculare J40/6657/2000, cod de înregistrare fiscală RO 13204347, cont IBAN nr.                                                      deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată prin                                   , în calitate de Prestator și denumită în continuare „Prestator”, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului Act adiţional.

Art. 1 Părţile convin, de comun acord, modificarea Art. 6.3 din Contractul de prestări servicii nr. 25829/09.02.2022 care devine Art. 6.2 şi va avea următorul conţinut:  
,,6.2 Durata execuţiei contractului este de 155 de zile lucrătoare de la data emiterii ordinului de începere, cu posibilitatea prelungirii, de comun acord, a termenului în concordanţă cu necesităţile intervenite pe parcursul derulării contractului.”

Art. 2 Părţile convin, de comun acord, modificarea Art. 9.1 din Contractul de prestări servicii nr. 25829/09.02.2022 după cum urmează:  
,,9.1 Implementarea Contractului trebuie să conducă la atingerea unor rezultate finale măsurabile, reprezentate din următoarele livrabile care vor fi finalizate cel mai târziu în termenele de livrare de mai jos:
a. În etapa 1 - ,,Raportul de diagnoză multi-instituţională” se vor întocmi Livrabil 1 – Raport de audit privind situația existentă, Livrabil 2 – Inventar resurse IT şi Livrabil 3 – Analiza SWOT, care se vor livra în 45 de zile lucrătoare de la data începerii prestării serviciilor;
b. În etapa 2 - ,,Definirea obiectivelor procesului de transformare digitală și Planul de acțiune și de monitorizare” se vor întocmi Livrabil 4 – Obiectivele procesului de transformare digitală şi Livrabil 5 – Portofoliul de proiecte, care se vor livra în 65 de zile lucrătoare de la data începerii prestării serviciilor;
c. În etapa 3 - ,,Modelul de matrice digitală multi-instituțională” se va întocmi Livrabil 6 – Matrice digitală multi-instituțională, cuprinzând fișele detaliate de proiect, care se va livra în 90 de zile lucrătoare de la data începerii prestării serviciilor;
d. În etapa 4 - ,,Resursele ce trebuie alocate de către fiecare instituție publică implicată în proces” se vor întocmi Livrabil 7 – Resursele necesare fiecărui proiect, Livrabil 8 – Necesarul de resurse pe instituție/an/importanță şi Livrabil 9 – Politicile de securitate și guvernanță IT, care se vor livra în 110 zile lucrătoare de la data începerii prestării serviciilor;
e. În etapa 5 - ,,Calendarul de transformare digitală” se va întocmi Livrabil 10 – Calendarul de transformare digitală, care se va livra în 115 zile lucrătoare de la data începerii prestării serviciilor;
f. În etapa 6 - ,,Implementare plan de acțiune și monitorizare” se vor întocmi Livrabil 11 – Planul de monitorizare şi Livrabil 12 – Draft integrat cu Strategia de transformare digitală, care se vor livra în 125 de zile lucrătoare de la data începerii prestării serviciilor;
g. În etapa 7 - ,,Suport dezbatere publică și finalizare strategie” se vor întocmi Livrabil 13 – Observaţii cetăţeni şi comentarii echipă şi Livrabil 14 – Document final Strategia de transformare digitală, care se vor livra în 155 de zile lucrătoare de la data începerii prestării serviciilor.”

Art. 3 Prestatorul este obligat să prezinte graficul de prestare modificat corespunzător în termenul de 5 zile de la semnarea prezentului act adiţional.

Art. 4 Celelalte clauze contractuale rămân valabile şi nu se modifică.
Art. 5 Prezentul act adiţional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

         AUTORITATE CONTRACTANTĂ,                                               PRESTATOR,      




