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CONTRACT DE SERVICII DE SUPERVIZOR ȘI DIRIGENȚIE DE ȘANTIER 
nr. .................. data ...................
1. Părţi 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a intervenit prezentul contract de prestări servicii, încheiat

Între

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI prin Primăria Sectorului 2, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor, nr. 11-13,  Sector 2, telefon: 021.209.60.00, fax: 021.209.60.00, cod fiscal: 4204038, cont trezorerie: RO37TREZ7025006XXX000197 - Trezorerie Sector 2, reprezentată prin RADU-NICOLAE MIHAIU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, în calitate de AUTORITATE, pe de o parte,

și

S.C. PROIECTECH CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în București, str. Cireşoaia, nr. 2, Sector 1, Tel.: ……………………….., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/7897/2006, cod fiscal: RO 18671629 , cont trezorerie: …………………………………………………………., deschis la Trezoreria Sectorului 1 Bucureşti, reprezentată legal prin Administrator …………………….. în calitate de SUPERVIZOR, pe de altă parte.

2. Definiții

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:
a. contract -  prezentul contract și toate Anexele sale;

b. diriginte de şantier – persoana fizică autorizată conform prevederilor legale, care îndeplineşte condiţiile de studii şi experienţă profesională, responsabilă pentru verificarea calităţii materialelor, produselor puse în lucrare şi pentru verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii şi instalaţii, fiind răspunzătoare atât faţă de Supervizor, cât şi faţă de organele abilitate ale statului pentru execuţia conformă cu proiectul şi cu reglementările tehnice în vigoare;

c. Autoritate şi Supervizor - părtile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

d. pretul contractului - prețul plătibil Supervizor-ului de către Autoritate, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

e. servicii – totalitatea activităților de orice tip, a căror prestare fac obiectul contractului de executare încheiat de Autoritate cu executantul în conformitate cu prevederile HG nr.1/2018;

f. garanţia de bună execuţie — garanția care se constituie de către Supervizor în scopul asigurării Autorității de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului;

g. informații confidențiale – informaţii de afaceri sau de orice altă natură, privitoare la părțile contactante și la prevederile prezentului contract, aşa cum sunt definite prin acesta;
h. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă prestarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerată forţa majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

i. reprezentanţii Autorităţii – persoane juridice sau fizice desemnate de Autoritate pentru asigurarea verificării prestării corecte a serviciilor sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri;

j. reprezentantul Supervizorului – persoana desemnată de Supervizor să primească instrucţiuni în numele acestuia, aprobate de Autoritate;

k. amplasamentul lucrării - locul unde Executantul execută lucrarea;

l. graficul de prestare – evaluarea fizică şi valorică în timp a serviciilor contractate ce urmează să fie prestate;

m. data de începere a prestării serviciilor – data stabilită în ordinul de începere al prestării serviciilor, emis de autoritate;

n. ordinul de începere al prestării serviciilor – notificarea emisă de autoritate către SUPERVIZOR, care stabileşte data începerii prestării serviciilor în corelare cu graficul de execuţie al lucrărilor;

o. document scris – orice document întocmit de Autoritate sau Supervizor, datat, semnat şi confirmat de primire, care are legătură cu orice problemă intervenită în derularea contractului;

p. modificare – schimbare adusă specificaţiilor, dispusă de către Autoritate potrivit contractului;

q. act adiţional - document ce modifică termenii şi condiţiile contractului de prestări servicii.

r. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

s.fise de pontaj: începând cu data mobilizării, fiecare expert mobilizat va completa pentru fiecare luna calendaristica fisa de pontaj din care sa rezulte zilele și orele efectiv lucrate. Fisele de pontaj vor fi avizate de Beneficiar.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Autorității nu este luată în calcul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

3.3 Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu documentele contractului, ca urmare, prevederile contractului vor fi citite şi interpretate ca parte din contract, în următoarea ordine de prioritate:

- Prevederile legii române;

- Prezentul contract, împreună cu anexa sa;

- Oferta Supervizor-ului.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1 Obiectul contractului constă în prestarea de ” Servicii de supervizor al lucrărilor de execuție ce fac obiectul contractului încheiat în conformitate cu prevederile HG nr.1/2018, precum și dirigenție de șantier pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi până la recepţia finală pentru un număr 54 blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București” (LOT 4- 14 BLOCURI), conform Anexa nr. 1 – Lista obiective.
4.2 Obiectivul general al acestor servicii este de a superviza execuția lucrărilor de construcții astfel încât aceste lucrări să fie desfășurate în conformitate cu prevederile respectivului contract, cu legislația românească relevantă în vigoare, cu bunele practici și să fie finalizate în termenele contractuale cu asigurarea elaborării, distribuirii și păstrării corespunzătoare a documentelor prevăzute atât în contractul de execuție de lucrări de construcții, cât și în prezenții Termeni de Referință.

4.3 Obiectivul specific al prezentelor servicii este prestarea de servicii de dirigenţie de şantier care vor consta în verificarea și monitorizarea execuției lucrărilor de construcții, prin personal tehnic specializat, autorizat conform prevederilor Ordinului ministrului dezvoltării regionale și turismului nr.1496/2011 astfel încât să se asigure că este atinsă o calitate înaltă a construcţiei în intervalul de timp şi bugetul stabilite, şi că toate lucrările sunt realizate în conformitate cu proiectul tehnic aprobat, specificaţiile tehnice, specificaţiile de performanţă și Programul de Lucrări aprobat. 
4.4 (1) Supervizorul se obligă să presteze servicii de dirigenție de șantier, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
(2) Supervizor-ul se obligă să presteze serviciile de dirigenție de șantier pe perioada execuției lucrărilor de reabilitare, în conformitate cu Contractul de execuţie încheiat în condițiile  HG nr.1/2018 nr. .............................2024, propunerea tehnică şi caietul de sarcini parte integrantă din contract, cu celelalte obligaţii asumate prin prezentul contract, precum şi cu dispoziţiile legale în vigoare.

5. Preţul contractului

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul de prestare a serviciilor, plătibil Supervizor-ului de către Autoritate, este de 279.939,52 lei (fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de 53.188,51 lei preţul total al Contractului fiind de 333.128,03  lei.
5.2. Pretul contractului este format din  prețul prestării serviciilor pentru cele 13 obiective conform Anexei 3- Propunerea Financiară, pe care Supervizorul se obligă să le presteze în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, Anexa nr. 1 – Caietul de sarcini și Anexa nr. 2 – Propunerea tehnică.
5.3 Preţul contractului rămâne ferm în lei, pe toată durata derulării contractului, excepție făcând prevederile art. 8.
6. Modalitati de plată
6.1 Autoritatea are obligaţia de a efectua plata către Supervizor în baza facturilor insoțite de  rapoartele aferente perioadei, rapoarte care vor tine cont de graficul de execuție al lucrărilor.

6.1.1.Pentru serviciile prestate aferente fazei de pre-construcție, mobilizare și execuție lucrări plata se va efectua lunar.
6.1.2.Pentru serviciile efectuate în perioada de garantie a lucrarilor, plata se va efectua semestrial.
6.1.3. Factura emisă va fi însoțită de Raporte aferente perioadei, inclusiv pontajul (după caz: Raport initial, Rapoarte de activitate periodic, Raport la terminarea lucrarilor, Rapoarte intermediare pe perioada de garanție a lucrărilor, Raport final, Raport special- rapoarte de progres sau specifice catre trebuie realizate in perioada de plată a contractului, Rapoart de evolutie lunara) și alte documente justificative și va conține valoarea aferentă numărului de ora prestat în luna/perioada respectivă.

Autoritatea Contractantă are dreptul să verifice documentele justificative care însoțesc factura și în cazul în care constată nereguli poate solicita clarificări suplimentare.

6.1.3.1. Raportul de evoluție lunară va fi înaintat Beneficiarului în maxim 5 zile lucrătoare de la solicitare sau împreună cu situaţia de lucrări, în privința următoarelor documente și activități:

· lista cantităților – balanța cantităților decontate;

· minuta ședințelor periodice;

· jurnalul de șantier zilnic;

· sumarul situației lucrărilor executate;

· sumarul certificărilor lunare;

· registrul NCS-NR;

· dispoziții de șantier, dacă este cazul;

· procese-verbale de lucrări ascunse/faze determinante/calitative sau alte acte întocmite de acesta cu privire la execuția lucrărilor;

· procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului și a bornelor de repere;

· procesul verbal de trasare a lucrărilor;

· raport de neconformitate.

6.2 Prezentarea cu date eronate sau incomplete, faţă de prevederile legii şi ale prezentului contract, a facturilor spre decontare, face să nu curgă termenul de plată, dacă Autoritatea sesizează Supervizorul despre neregulile constatate şi returnează facturile în original, în interiorul termenului de plată al facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către Autoritate a noilor facturi prezentate de către Supervizor, completate cu date corecte, potrivit legii şi contractului.

6.3. Serviciile prestate aferente fazei de pre-construcție, mobilizare și execuție lucrări vor fi considerate terminate când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor va fi semnat de către comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
6.3 Serviciile prestate aferente perioade de garantie a lucrarilor vor fi considerate terminate odată cu recepția finală, care va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.
7. Raportare

7.1 Supervizorul este obligat să deruleze activitatea de raportare prin completarea rapoartelor, în format electronic şi tipărit, în 2 exemplare, conform cerinţelor din Caietul de sarcini asupra activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului.

7.2 Rapoartele se vor întocmi şi transmite Autorităţii conform cerinţelor prezentate în Caietul de sarcini.
8. Ajustarea pretului contractului

8.1.  Pentru serviciile prestate plăţile datorate de autoritatea contractanta contractantului sunt cele declarate în Propunerea Financiară.

8.2. Deoarece contractul implica o perioada de garanție a lucrarilor, cuprinsă între minim 3 ani si maxim 5 ani  de la data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, drept perioada de garanție tehnică a lucrărilor aferentă contractului de lucrări în baza căruia se vor presta serviciile de dirigenție de șantier, termen care începe cu data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, se impune actualizarea pretului acestuia. 
8.3. Prețul Contractului poate fi ajustat în baza prevederilor art. 221 alin. (l) litera a) coroborat cu prevederile art. 222^2 alin. (l)-(3) si (5)-(8) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare
8.4. Prețul Contractului va fi ajustat prin actualizare, numai după primul an de la emiterea Ordinului de Începere al Contractului, în cazul în care o astfel de revizuire este solicitată justificat de către una dintre părţi, în scris, pentru restul rămas de prestat, după următoarea formulă:


Va = Vo x IPC / 100

In care:


Va – valoarea actualizata a serviciilor prestate


Vo – valoarea serviciilor prestate la preturile din oferta


IPC = indicele preţurilor de consum pentru domeniul servicii, publicat de Institutul Național de Statistică în luna anterioară solicitării în scris a uneia dintre părți.

8.5. Prețurile ajustate trebuie să aibă un număr de maximum 2 (două) zecimale, așa cum este inițial stabilit în cadrul Propunerii Financiare.

8.6. (1) Pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/ diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.
       (2) Ajustarea prevăzută la alin. (1) poate fi solicitată de către una dintre Părți, în scris, în termen de cel mult 30 de zile înainte de data intenției de semnare a Actului adițional și va fi fundamentată în mod obligatoriu prin calculul valorii ajustării propuse. Cealaltă Parte confirmă primirea cererii în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii solicitării.

8.7. În orice situație, prețul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creșterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului. Modul de ajustare a prețului contractului de achiziție nu trebuie sa conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia ofertantul respectiv a fost declarat câștigator în urma finalizării respectivei proceduri.
8.8 În cazul apariției unei situații de natura celor prevăzute la 8.7, prin actualizarea prețului contractului se evidențiază influența pe care o exercită modificarea legislativă în tarifele ofertate inițial.

9. Durata contractului

9.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele parti și produce efecte începând cu data emiterii ordinului de începere a prestării serviciilor și până la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală, respectiv eliberarea garanţiei de bună execuţie. 

9.2 Durata de prestare a serviciilor de dirigenţie de şantier este în directă corelare cu termenele prevăzute în Contractul de execuţie încheiat în condițiile  HG nr.1/2018 nr. .........................2024.

De asemenea, valabilitatea contractului de servicii acoperă inclusiv perioada stabilită de Executant și Autoritate la încheierea contractului cadru în conformitate cu prevederile HG nr.1/2018 și va fi cuprinsă între minim 3 ani si maxim 5 ani  de la data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, drept perioada de garanție tehnică a lucrărilor aferentă contractului de lucrări în baza căruia se vor presta serviciile de dirigenție de șantier, termen care începe cu data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

9.3 Durata contractului se va decala corespunzător cu numărul de zile calendaristice aferente, atunci când intervine orice fel de sistare, pentru motive temeinice, comunicată de către autoritate.

9.4 După semnarea contractului, Supervizorul, va prezenta graficul de execuție, respectiv, o programare eșalonată în timp a activității, coroborată cu graficul de timp pentru execuția lucrărilor şi cu programul de control pe faze propus de proiectant.

10. Prestarea contractului

10.1 (1) Executarea contractului de Supervizor al lucrărilor de execuție ce fac obiectul contractului încheiat în conformitate cu prevederile HG nr.1/2018 precum și dirigenție de șantier începe la data emiterii de către Autoritate a ordinului de începere a prestării serviciilor, și se derulează pe toată durata execuției lucrărilor și până la recepția finală a acestora.

(2) Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier va fi demarată la data înscrisă în ordinul de începere 

a serviciilor, emis de Autoritate înainte de predarea amplasamentului către executant şi emiterea Ordinului de începere a lucrărilor aferent.
(3) Ordinul de incepere a prestării serviciilor va fi emis de către Autoritate numai dacă Supervizorul face dovada constituirii garanţiei de bună execuţie şi a încheierii Poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională, conform prevederilor prezentului contract.

10.2 În cazul în care durata de execuție a lucrărilor se prelungește de Autoritate, în mod corespunzător se prelungește perioada de prestare a serviciului de supervizare, intinderea efectelor contractului este condiționată de indeplinirea intocmai a obligațiilor asumate.
10.3 Contractul se va extinde cu perioada de întrerupere datorată litigiilor, sau altor cauze justificate, cu acordul părţilor.

11. Documentele contractului sunt:

Contractul cuprinde prezentele condiţii contractuale, precum şi următoarele documente care sunt parte integrantă din Contract:

a. Anexa 1 - Caietul de Sarcini 
b. Anexa 2 - Propunerea Tehnică,
c. Anexa 3 - Propunerea Financiară,
d. Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie, depusă conform art. 17
12. Obligaţiile principale ale Supervizorului

12.1 (1) Supervizorul are obligația să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract cu profesionalism, la standardele și/sau performanțele asumate și în conformitate cu prevederile legale, prevederile prezentului contract și a caietului de sarcini, parte integrantă din prezentul contract, intocmind toate documentele necesare realizării obiectului contractului.

(2) Supervizorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta.

12.2 Supervizorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor la termenul convenit. Totodată este răspunzător atât pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor prestate pe şantier, precum şi pentru metodele de prestare utilizate, de calitatea serviciilor prestate, cât şi de calificarea personalului folosit, pe toată durata contractului.

12.3 Supervizorul se obligă să respecte prevederile şi reglementările legii privind calitatea în construcţii, respectiv reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii.

12.4 Supervizorul are obligaţia să efectueze serviciile la data şi în condiţiile solicitate de Autoritate, în caz contrar acesta din urmă are dreptul de a percepe penalităti de întârziere.

12.5 Supervizorul se obligă să despăgubească Autoritatea împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete. nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele şi materiale folosite pentru sau în legatură cu serviciile achizitionate, si

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Autoritate.

12.6 În cazul în care, în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, potrivit legii, se constată că Supervizorul a încasat sume necuvenite de la persoana juridică achizitoare, Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, Supervizorul are obligaţia să restituie în timpul controlului şi înainte de sesizarea organelor competente să soluţioneze cauzele respective, aceste sume, inclusiv penalităţi, daunele-interese, majorările, dobânzile aferente, stabilite prin actele de control.
12.7 Supervizorul se obligă să presteze - Servicii de supervizor al lucrărilor de execuție ce fac obiectul contractului încheiat în conformitate cu prevederile HG nr.1/2018, precum și dirigenție de șantier pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi până la recepţia finală pentru un număr 54 blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București” (LOT 4- 14 BLOCURI), conform Anexa nr. 1 – Lista obiective, în conformitate cu sarcinile, obligațiile și responsabilitățile prevăzute în prezentul contract și în caietul de sarcini, parte integrantă din prezentul contract.

12.8 Supervizorul se obligă să analizeze devizele de lucrări precum şi ofertele tehnice şi financiare, şi să optimizeze toate costurile astfel încât preturile utilizate să nu poate fi considerate “supradimensionate”. În cazul în care organele abilitate de control constată eventuale pagube, rezultate în urma confirmării de către Supervizor a cantităților şi/sau valorilor în plus față de cele reale, Supervizorul va despăgubi Autoritatea prin plata daunelor şi a penalităților aferente.

12.9 Supervizorul prin dirigintele de şantier, este responsabil pentru:

a) prestarea la timp şi în condițiile stabilite prin contract, a activităților de supraveghere a lucrărilor de execuție;

b) asigurarea supervizării tuturor categoriilor de lucrări de execuție (structura, instalații, etc.);

c) asigurarea prezenței pe șantier cel puțin a dirigintelui de șantier responsabil cu supravegherea lucrărilor puse în operă în perioada respectivă;

d) asigurarea cu personal atestat, conform reglementărilor legale în vigoare.

12.10 (1) Supervizorul nu va efectua schimbări ale personalului fără acordul scris prealabil al Autorităţii. Acesta are obligaţia de a propune din proprie iniţiativă înlocuirea personalului aprobat în următoarele situaţii:

1.1. în cazul decesului, al îmbolnăvirii sau accidentării personalului;

1.2. în cazul în care se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Supervizorului (ex. demisia, etc.).

(2) În cazul în care un membru al personalului angajat sau contractat trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să îndeplinească cel puţin criteriile stabilite prin oferta tehnică şi caietul de sarcini sau pe cele stabilite de comun acord cu Autoritatea. 

(3) Indiferent de durata perioadei de desfăşurare a activităţilor personalului salariat sau contractat, Supervizorul se va asigura şi va urmări cu stricteţe ca oricare dintre aceştia să cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele prezentului contract, specificul activităţilor pe care urmează să le desfăşoare în cadrul prezentului contract. 

(4) Supervizorul trebuie să se asigure şi să garanteze că personalul salariat sau contractat pe care îl propune pentru derularea prezentului contract este disponibil pe întreaga perioadă de execuţie a acestuia şi pentru realizarea activităţilor prevăzute.

12.11 Supervizorul are obligaţia de a notifica Autoritatea în momentul în care se solicită intrarea în insolvenţă, divizare, reorganizare, precum şi în orice situaţii ce pot conduce la încetarea activităţii şi la rezilierea prezentului contract de servicii.

12.12 Supervizorul prin dirigintele de şantier își va desfășura activitatea ca reprezentant al Autorității în relațiile cu Proiectantul, Executantul, furnizorii, prestatorii de servicii etc., în derularea contractelor de lucrări urmărite. Întrucât activitatea să vizează în principal, asigurarea nivelului de calitate în construcții, Supervizorul prin dirigintele de şantier va asigura și reprezenta Autoritatea în relația cu Inspectoratul de Stat în Construcții, pe tot parcursul perioadei de derulare a contractului, în privința oricărei acțiuni, demers sau obligații raportate la această instituție.

12.13 Supervizorul prin dirigintele de şantier va participa, în calitate de reprezentant al investitorului la toate fazele privind realizarea construcțiilor, în limitele atribuțiilor stabilite prin reglementările tehnice în construcții, prin contract și prezentul caiet de sarcini.

12.14 Supervizorul prin dirigintele de şantier va avea responsabilitatea asigurării unei legături eficiente între părțile implicate în procesul de execuție. Acest lucru presupune întâlniri ale dirigintelui de şantier cu unul sau mai mulți reprezentanți ai acestora (Autoritate, executanți, proiectant, Inspectoratul de Stat în Construcții, etc.).

12.15 Supervizorul prin dirigintele de şantier va avea responsabilitatea pregătirii şi organizării întâlnirilor de lucru periodice, în timpul execuției lucrărilor, cu toate părțile implicate în executarea lucrărilor: Autoritate, executanți, proiectant, etc şi consemnarea în minuta ședinței a problemelor discutate a soluțiilor şi concluziilor stabilite. Astfel de întâlniri vor fi organizate lunar, sau ori de câte ori este necesar.

12.16 Supervizorul prin dirigintele de şantier va aloca o durată de timp necesară pentru întâlnirile de lucru periodice în conformitate cu propunerea tehnică parte integrantă din contract.

12.16.1 Supervizorul prin dirigintele de şantier va trebui să fie prezent în momentul desfășurării vizitelor în șantier, efectuate de către reprezentanții Autorităţii sau a oricăror persoane autorizate abilitate să verifice sau să realizeze controale asupra modului de desfășurare a lucrărilor. 

12.16.2 Supervizorul va fi înștiințat de Executant de fiecare dată când există posibilitatea ca Lucrările să fie întârziate sau întrerupte, ca urmare a neprimirii de către Executant într-un interval rezonabil de timp a unor piese desenate sau instrucțiuni necesare. Înștiințarea va include detalii referitoare la piesele desenate şi instrucțiunile necesare, detalii care să specifice motivul pentru care şi termenul la care acestea ar trebui emise, precum şi detalii referitoare la natura şi durata întârzierilor sau întreruperilor care pot apărea ca urmare a neprimirii la timp.
 12.17.1 Supervizorul prin dirigintele de şantier va îndeplini în mod corespunzător sarcinile ce-i revin. Poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți, din cadrul echipei sale, pentru a îndeplini oricare dintre responsabilități:

a) poate revoca în orice moment această nominalizare sau poate înlocui reprezentantul;

b) orice astfel de nominalizare, revocare sau înlocuire se va face în scris și nu se va implementa până nu se transmite un exemplar Executantului și Autorităţii;

c) supervizorul prin dirigintele de şantier va emite către Executant un Ordin Administrativ prin care va stabili responsabilitățile, autoritatea și identitatea reprezentantului Supervizorului, la data de începere și ulterior, ori de câte ori este necesar; 

d) rolul reprezentantului Supervizorului şi a dirigintelui de şantier va fi cel menționat în nominalizarea transmisă de Supervizor;

12.17.2 Instrucțiunile și/sau Ordinele emise în scris de către Supervizor prin dirigintele de şantier sau reprezentantul acestuia vor fi considerate Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate şi notate de Supervizor prin dirigintele de şantier într-un registru, iar copiile vor fi transmise personal, după caz, Reprezentantului Executantului.
12.17.3 Instrucțiunile și/sau Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Supervizorul prin dirigintele de şantier sau reprezentantul acestuia în 24 de ore. În cazul în care nu sunt confirmate, se consideră anulate și Executantul nu are nicio obligație să le implementeze.

12.18 Supervizorul prin dirigintele de şantier, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat să emită Ordine Administrative către Executant, inclusiv cu documente suplimentare și instrucțiuni necesare pentru executarea corespunzătoare și adecvată a Lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni. Pentru evitarea oricărui dubiu, dispozițiile de șantier emise de către proiectantul Lucrărilor vor fi implementate de către Executant numai după ce (și dacă) sunt incluse într-un Ordin Administrativ emis de către Supervizor.

12.19 Supervizorul prin dirigintele de şantier va trebui să presteze serviciile de asistență tehnică specifice obligațiilor asumate pe tot parcursul derulării execuției lucrărilor conform caietului de sarcini și a atribuțiilor ce decurg din prevederile actelor normative în vigoare, având următoarele atribuții generale:

    (a) emite Ordine Administrative către Executant;

    (b) emite Ordinul Administrativ de Începere;

    (c) emite comunicare privind începerea execuției lucrărilor la emitentul autorizației de construire;

    (d) emite comunicare privind începerea execuției lucrărilor la ISC precum şi cererea de avizare Program pentru controlul calității lucrărilor de construcții în faze determinante;

    (e) verifică, acceptă sau respinge Programul de Execuție al Executantului, inclusiv existența fizică a resurselor necesare îndeplinirii programului transmis;

    (f) verifică ritmul execuției Lucrărilor;

    (g verifică respectarea calității Echipamentelor și Materialelor și metodele de punere în operă a acestora;

    (h) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrările care se dovedesc a nu fi în conformitate cu prevederile Contractului;

    (i) participă la efectuarea testelor și la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

    (j) măsoară cantitățile de lucrări real executate și le evaluează în conformitate cu prevederile Contractului;

    (k) își dă consimțământul asupra Documentelor Executantului sau le respinge motivat;

    (l) se asigură de corectitudinea datelor și detaliilor din Jurnalul de Șantier;

    (m) emite Modificări în conformitate cu prevederile Contractului;

    (n) emite Certificate de Plată în conformitate cu prevederile Contractului;

    (o) emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului;

    (p) analizează Revendicările Executantului și ale Autorităţii;

    (q) asistă Autoritatea în cadrul procedurii de Recepție la Terminarea Lucrărilor și de Recepție Finală;

    (r) îndeplinește celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.

12.20 Derularea contractului de prestări servicii încheiat între Autoritate și Executant va urmări prestarea serviciilor pentru următoarele faze tipice ale unui proiect:

1. pre-construcția lucrărilor;

2. mobilizarea;
3. execuția;
4. recepția;

5. perioada de garanție (de notificare a defectelor).

12.21 Supervizorul prin dirigintele de şantier va verifica şi aviza graficul de eșalonare al lucrării (programul de execuţie al contractului) înaintat de către Executant. În eventualitatea în care ritmul de execuție nu respectă, din motive imputabile Executantului, graficul de eșalonare a lucrărilor propus, Supervizorul prin dirigintele de şantier are obligația de a notifica Executantul pentru luarea măsurilor imediate de remediere a întârzierilor și va informa Autoritatea asupra măsurilor de remediere propuse de Executant și aprobate de dirigintele de șantier.
12.22.1 Supervizorul prin dirigintele de şantier poate solicita Executantului refacerea Programului de execuţie lunar sau ori de câte ori este nevoie - astfel încât să indice modul de abordare al lucrărilor pentru îndeplinirea în termen a contractului de lucrări.

12.22.2 În eventualitatea în care ritmul de execuție nu se respectă, din motive imputabile Executantului, programul de execuţie al contractului propus, Supervizorul are obligația de a notifica Executantul pentru luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. 


12.23 Supervizorul prin dirigintele de şantier va informa Autoritatea asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către Exercutant acestea urmând a fi aprobate de către Autoritate.

12.24 Supervizorul prin dirigintele de şantier îşi poate retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul Executantului în următoarele situaţii: (i) Reprezentantul Executantului nu îndeplineşte, în mod grav sau repetat, obligaţiile Contractuale şi/sau (ii) prin acţiunile sau inacţiunile Executantului, siguranţa şi securitatea muncii şi/sau protecţia mediului sunt puse în pericol. Dacă Supervizorul îşi retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul Executantului, Executantul, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile, după primirea notificării în acest sens, îşi va retrage Reprezentantul din Şantier şi-l va înlocui cu un alt Reprezentant, cu aprobarea prealabilă a Supervizorului.

12.25 Supervizorul prin dirigintele de şantier poate cere retragerea oricărei persoane din cadrul Personalului Executantului în următoarele situaţii: (i) persoana nu îndeplineşte, în mod grav sau repetat, obligaţiile Contractuale şi/sau (ii) prin acţiunile sau inacţiunile acestei persoane, siguranţa şi securitatea muncii şi/sau protecţia mediului sunt puse în pericol. Executantul va înlocui imediat orice membru al Personalului său pentru care Supervizorul, prin notificare motivată, cere retragerea.

12.26 Supervizorul prin dirigintele de şantier va asigura îndeplinirea cu profesionalism a obligațiilor asumate prin caietul de sarcini astfel cum sunt detaliate la art.6.2.1. Pre-construcția lucrărilor, art.6.2.2. Mobilizarea, art.6.2.3. Execuția, art.6.2.4. Recepția și art.6.2.5. Perioada de garanție (de notificare a defectelor) din caietul de sarcini, parte integrantă din contract.
12.27 Supervizorul prin dirigintele de şantier va avea obligativitatea raportării statusului lucrării în raport de graficul de execuție. De asemenea, va avea obligația întocmirii unui raport de activitate periodic (la situaţia de lucrări sau la cererea Autorităţii) care să conțină cel puțin următoarele informații:

· descrierea lucrărilor executate în luna raportată corelat cu situația de lucrări înaintată de Executant;

· descrierea stadiului fizic și valoric al lucrărilor executate;

· referiri la asigurarea calității lucrărilor;

· evidența fotografică a lucrărilor care devin ascunse sau care ridică îndoieli, sau pot constitui motiv de contestare a realității execuției.

12.28 Supervizorul are obligația de a înainta Raportul prevăzut la art. 12.27 către Autoritate în maxim 5 zile lucrătoare de la solicitare sau împreună cu situaţia de lucrări, în privința următoarelor documente și activități:

· lista cantităților – balanța cantităților decontate;

· minuta ședințelor periodice;

· jurnalul de șantier zilnic;

· sumarul situației lucrărilor executate;

· sumarul certificărilor lunare;

· registrul NCS-NR;

· dispoziții de șantier, dacă este cazul;

· procese-verbale de lucrări ascunse/faze determinante/calitative sau alte acte întocmite de acesta cu privire la execuția lucrărilor;

· procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului și a bornelor de repere;

· procesul verbal de trasare a lucrărilor;

· raport de neconformitate.

12.29 La solicitarea Autorității, Supervizorul prin dirigintele de şantier are obligația să întocmescă orice alte rapoarte. 
12.29.1. Pe toată perioada contractată supervizorul va întocmi și va înainta Autorității contractante rapoarte și documente:


Raport inițial privind îndeplinirea/neîndeplinirea condițiilor de începere a lucrărilor. Acesta va include și programul detaliat de realizare a sarcinilor contractului de consultanță.


Rapoarte de evoluție lunară - privind evenimentele și evoluția lucrărilor;


Rapoartele trebuie înaintate în primele 5 zile ale lunii. Formularul acestora se stabilește, în prealabil, de comun acord cu autoritatea contractantă și trebuie să conțină un capitol special care să trateze monitorizarea financiară a plaților, pe baza evaluării stadiului fizic al lucrărilor. 


Acestea vor conține cel puțin următoarele aspecte privind activitatea din luna anterioară:

- date generale privind investiția: Beneficiar, Investitor, contracte în derulare

- evoluția lucrărilor: grafice și tabele fizice, procentuale, financiare

- întârzieri constatate privind execuția lucrărilor și măsurile propuse 

- activitățile Prestatorului privind verificarea lucrărilor, documentele verificate / întocmite, constatări din șantier, controale efectuate de către autorități, ședințe efectuate 

- lista personalului Prestatorului și numărul orelor prestate pentru fiecare în parte

- sumar al corespondenței relevante

- documentar fotografic.

Raport la terminarea lucrărilor - elaborat la data terminării lucrărilor. Raportul la terminarea lucrărilor va include și evaluarea stării construcției, precum și instrucțiunile privind activitățile de întreținere necesar a fi asigurate pentru perioada de garanție.

Rapoarte intermediare pe perioada de garanție a lucrărilor, la fiecare 6 luni. Acestea vor include obligatoriu modul de comportare a lucrărilor în perioada de referință, defecțiuni identificate și remediate, modul în care a fost asigurată întreținerea, și alte aspecte tehnice, financiare și contractuale relevante pentru perioada de garanție a lucrărilor;

Raportul final va prezenta toate serviciile executate în cadrul contractului , va fi întocmit la terminarea lucrărilor și va cuprinde:
· detalii și explicații asupra serviciilor asigurate de către Supervizor prin dirigintele de şantier pe parcursul desfășurării contractului de servicii;

· detalii și explicații asupra desfășurării contractului de lucrări, cu un capitol special dedicat recepției la terminarea lucrării.
· obligatoriu și evaluarea stării de degradare a construcției la data efectuării recepției finale și instrucțiunile de întreținere și mentenanță.
Rapoarte speciale - care vor trata orice problema majoră legată de implementarea contractului sau la cererea autorității contractante.

12.30 Orice comunicare transmisă de reprezentantul Supervizorului către Executant conform termenilor acestei delegări va avea același efect ca şi cum ar fi fost transmisă de Supervizor, însă:

    (a) lipsa respingerii din partea reprezentantului Supervizorului a unei lucrări, unui Material sau unui Echipament nu va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza lucrarea, Materialul sau Echipamentul respectiv şi de a da instrucțiunile necesare pentru rectificarea acestora;

    (b) Supervizorul va fi liber să schimbe sau să modifice conținutul acestei comunicări, într-un termen de 5 zile. O astfel de comunicare nemodificată sau anulată în termen de 5 zile rămâne finală.

12.31 Monitorizarea programului de lucrări.

12.31.1 Executantul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de către Supervizor prin dirigintele de şantier. În cazul în care Executantul consideră că cerințele unui Ordin Administrativ depășesc autoritatea Supervizorului sau scopul Contractului, Executantul va transmite o notificare motivată Supervizorului. În cazul în care Executantul nu transmite notificarea în termen de 10 de zile de la primirea Ordinului Administrativ, se va considera că Executantul acceptă Ordinul Administrativ ca fiind emis în mod valabil. Supervizorul va răspunde notificării în termen de 10 zile şi poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. În cazul în care Supervizorul nu răspunde în termen de 10 zile, se consideră că a confirmat Ordinul Administrativ. Transmiterea unei notificări de către Executant nu va suspenda efectul Ordinului Administrativ.

12.31.2 Supervizorul prin dirigintele de şantier va solicita Executantului, lunar, anterior lunii de referință, defalcarea programului de lucrări cu încadrarea în Graficul de eșalonare al lucrării. 

Programul va avea un format concis, arătând durata alocată fiecărei părți, sector sau articol important din lucrare. În cazul în care se înregistrează întârzieri în execuție, Programul lucrării va fi revizuit ori de câte ori este nevoie astfel încât să indice modul de abordare al lucrărilor pentru îndeplinirea în termen a contractului de lucrări. Supervizorul prin dirigintele de şantier va verifica graficul de execuție al lucrării înaintat de către Executant.

12.31.3 Supervizorul prin dirigintele de şantier, cu acordul Autorități, poate solicita Executantului refacerea graficului lucrării - lunar sau ori de câte ori este nevoie - astfel încât să indice modul de abordare al lucrărilor, care să conducă la îndeplinirea în termen a contractului de execuție.

12.31.4 În eventualitatea în care ritmul de execuție nu respectă, din motive imputabile Executantul, graficul de execuție propus al lucrărilor, Supervizorul prin dirigintele de șantier are obligația de a informa Autoritatea și de a notifica Executantul pentru luarea de măsuri imediate necesare recuperării întârzierilor.

12.31.5 Supervizorul prin dirigintele de şantier va informa Autoritatea asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către Executant, acestea urmând a se aplica doar în urma aprobării date de către Autoritate.

12.32 Certificarea situaților de lucrări.

12.32.1 Executantul va transmite Supervizorului, în termen de 30 de zile de la data de începere, o propunere de defalcare a fiecărui preț unitar prevăzut în Lista de Cantităţi. Această defalcare va identifica costurile incluse pentru manoperă, materiale, utilaje, transport, costuri indirecte şi profit. Aceste propuneri nu vor afecta preţurile unitare din Lista de Cantităţi sau prevederile Contractului. Supervizorul poate lua în considerare această defalcare atunci când evaluează preţuri modificate sau noi, dar nu va avea nicio obligaţie în raport cu aceasta. 

12.32.2 Executantul va transmite Supervizorului, în termen de 30 de zile de la data de începere, o propunere de defalcare a fiecărui preţ din sumele forfetare prevăzute în Lista de Cantităţi. Supervizorul poate lua în considerare această defalcare atunci când evaluează preţuri modificate sau noi, dar nu va avea nicio obligaţie în raport cu aceasta.
12.32.3 Supervizorul prin dirigintele de şantier va verifica și aviza situațiile de lucrări.

12.32.4 Supervizorul prin dirigintele de şantier va semna situațiile de lucrări întocmite de către executant, numai dacă acestea corespund cu realitatea, ținând seama de verificările menționate la aliniatul precedent. 

12.32.5 Supervizorul prin dirigintele de şantier ține evidența cantităților de lucrări real executate și a prețurilor de decontare pentru fiecare situație de lucrări prezentată spre decontare, prezentând în acest sens, restul de executat lunar, anexat la documentele prezentate spre decontare de executant. Acceptarea şi decontarea lucrărilor se face pentru cantitățile real executate, rezultate din măsurători și înscrise în foile de atașament (antemăsurători). Executarea unor lucrări care nu corespund din punct de vedere calitativ, acceptarea la plată a unor lucrări neefectuate sau decontarea unor cantități de lucrări care nu au fost puse în operă, pot fi considerate și semnalate ca și nereguli și pot determina în funcție de gravitatea acestora, suspendarea sau rezilierea contractului de prestări servicii de supervizare și dirigenție de șantier.
12.32.6 Situațiile de plată se vor întocmi folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din devizele anexă la contract și vor fi certificate prin semnătură și ștampilă de către dirigintele de șantier. Modul de măsurare a cantităților real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în caietele de sarcini sau în alte documente din contract. Măsurătorile vor fi efectuate de către Supervizor prin dirigintele de şantier împreună cu reprezentantul Executantului.

12.32.7 Pentru lucrările ce devin ascunse, măsurătorile se fac la finalizarea acestora (în termen de maxim 3 zile de la notificarea executantului), odată cu întocmirea procesului-verbal de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse. Supervizorul prin dirigintele de şantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi verificate și ori de câte ori sunt necesare verificări cantitative și calitative ale lucrărilor ce devin ascunse și va dispune refacerea lor dacă este cazul.

12.32.8 În cazul în care sunt necesare cantități suplimentare de lucrări, Supervizorul prin dirigintele de şantier va sesiza proiectantul, va verifica antemăsurătoarea întocmită de către proiectant și va solicita acestuia întocmirea dispoziției de șantier și a notei de comandă suplimentară doar după consultarea și aprobarea primită din partea Autoritatii.

12.32.9 În cazul în care unele lucrări nu sunt necesare a se realiza, Supervizorul prin dirigintele de şantier va informa Autoritatea și cu acordul acestuia va solicita proiectantului emiterea notelor de renunțare.

12.32.10 În vederea verificării și certificării la plată, în timp cât mai scurt a situațiilor de lucrări înaintate de către executant, Supervizorul prin dirigintele de şantier va realiza și păstra evidența scrisă a măsurătorilor. Vor fi înregistrate locul și cantitățile de lucrări efectuate de către executant în conformitate cu specificațiile contractului.

12.32.11 Supervizorul prin dirigintele de şantier va notifica Autoritatea şi Executantul ori de câte ori ia cunoștință de faptul că Valoarea Contractului poate depăşi Preţul Contractului stabilit la momentul respectiv, cu evaluarea diferenței respective.

12.32.12 Supervizorul prin dirigintele de şantier are obligația de a certifica următoarele documentele depuse pentru plata intermediară și finală a contractului de lucrări: 


a)situația lucrărilor executate, ce va cuprinde documentele conform Acord Contractual cu executant. Acesta va fi semnat de Executant și certificat de dirigintele de șantier și Autoritate.


b) liste de cantități - balanța cantităților decontate, reprezintă detalierea articol cu articol a decontării cantităților de lucrări pentru perioada certificată la plată, pentru perioada anterioară și cumulat.


c) sumarul certificărilor lunare (situațiilor de plată), va cuprinde balanța centralizată a plăților lunare certificate la plată după efectuarea reținerilor, document întocmit de către dirigintele de șantier.


d) Centralizatorul Notelor de Comandă Suplimentară/Renunțare, după caz (Anexa 11) va cuprinde balanța centralizată a decontărilor pentru cantitățile de lucrări rezultate din variații. Pentru fiecare Notă de Comandă Suplimentară/Renunțare se întocmește o listă de cantități separată căreia îi va fi întocmită o balanță a cantităților decontate.


e) situațiile de lucrări certificate - prin semnătură și stampilate de dirigintele de șantier - document întocmit de către Executant.

12.32.13 După Data de Începere, lunar, Executantul va transmite Supervizorului, în patru exemplare, Situația de Lucrări în care va prezenta detaliat sumele la care Executantul se consideră îndreptățit, împreună cu documentele justificative. Situația de Lucrări va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanţi în conformitate cu prevederile anexelor privind plata directă a subcontractelor anexate Contractului.

12.32.14 Orice Situație de Lucrări, va fi semnată de către Reprezentantul Executantului. În caz contrar, Situația de Lucrări va fi nulă şi fără efect.

12.32.15 Executantul nu va solicita în cadrul Situaţiilor de Lucrări şi Supervizorul prin dirigintele de şantier nu va certifica la plată sume pentru care Executantul nu a furnizat integral şi în forma finală documentele justificative necesare, stabilite în mod rezonabil de către Supervizor.

12.32.16 Supervizorul prin dirigintele de şantier va verifica Situațiile de Lucrări transmise de către Executant şi, în termen de 30 de zile de la primirea Situaţiei de Lucrări, va emite un Certificat de Plată către Autoritate, cu o copie transmisă Executantului. Termenul de 30 de zile nu poate fi prelungit fără acordul Executantului. Certificatul de Plată va avea aceeași structură ca Situațiile de Lucrări, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanți, dacă este cazul. Prin emiterea unui Certificat de Plată, Supervizorul certifică, pe propria răspundere, faptul că sumele solicitate la plată sunt în conformitate cu prevederile Contractului şi corespund cu lucrări, servicii şi articole reale şi conforme cu prevederile Contractului.

12.32.17 Supervizorul prin dirigintele de şantier nu va certifica la plată sume pentru care Executantul nu a furnizat integral şi în forma finală de Supervizorului prin dirigintele de şantier documentele justificative necesare, stabilite în mod rezonabil de către Supervizor.

12.32.18 Supervizorul prin dirigintele de şantier, prin orice Certificat de Plată, poate efectua orice amendamente şi modificări justificate oricărui Certificat de Plată anterior eliberat.

12.32.19 Dacă Executantul nu a reușit sau nu reușește să execute o lucrare sau să respecte o obligație, fiind notificat de către Supervizor în acest scop, Supervizorul prin dirigintele de şantier este îndreptățit să rețină valoarea acestei lucrări sau obligații până la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligației. Atunci când stabilește valoarea unei obligații neîndeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de referință, valorile menționate în Acordul Contractual, dacă există, adaptându-le după caz.
12.32.20 Fără a prejudicia niciun alt drept al Executantului ce decurge din Contract sau în alt mod, Supervizorul nu este îndreptățit să emită un Certificat de Plată care ar face ca valoarea cumulată aprobată pentru plată să depășească Prețul Contractului, după cum poate fi revizuit prin act adițional. 

12.32.21 Emiterea facturii de către Executant se va face, după emiterea de către Supervizor a Certificatului de Plată și aprobarea de către Autoritate a situațiilor de lucrări și situațiilor de plată. 

12.32.22 Situația de plată înaintată de către executant va avea ca suport foaia de atașament, măsurători, desene, certificate de calitate și declarațiile de conformitate a materialelor puse în operă și alte documente ale executării cantităților de lucrări și a plăților la care executantul este îndreptățit.

12.32.23  După terminarea lucrărilor Supervizorul prin dirigintele de şantier va solicita executantului să-i predea situațiile de plată, în care va fi evidențiată valoarea totală a lucrărilor executate conform contractului. Aceste situații de plată vor fi însoțite de documente justificative referitoare la sumele cerute de plată. 
12.32.23 Atunci când constată neconcordanțe în situația de plată sau că documentația nu este completă și/sau edificatoare, Supervizorul prin dirigintele de şantier, după informarea prealabilă a Autoritatii, va solicita Executantului să remedieze lucrările criticate sau să completeze documentația cu acele piese lipsă necesare clarificării problemelor apărute.
12.33  Completarea jurnalului de șantier
12.33.1 Executantul va constitui şi va menține la zi un jurnal al lucrărilor, numit Jurnal de Șantier, în formatul agreat de Supervizorul prin dirigintele de şantier. Jurnalul de Şantier va fi ţinut pe Şantier şi Executantul va înregistra zilnic cel puţin următoarele informaţii:

    (a) condiţiile meteorologice, pauzele de muncă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile;

    (b) numărul de ore lucrate;

    (c) numărul şi calificarea personalului muncitor prezent pe şantier;

    (d) materialele achiziţionate, livrate şi depozitate în Şantier şi în alte locuri, precum şi Materialele încorporate în Lucrări;

    (e) utilajele utilizate în Şantier şi alte locuri şi cele nefuncţionale sau ieşite din uz;

    (f) testele efectuate şi probele prelevate;

    (g) lucrările executate;

    (h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultăţi întâmpinate de Executantul în timpul execuţiei Lucrărilor din ziua respectivă;

    (i) incidente şi/sau accidente;

    (j) Ordinele Administrative primite,

    (k) Orice alți factori generali sau particulari care ar putea afecta desfășurarea execuției lucrărilor

12.33.2 Înregistrările în Jurnalul de Şantier vor fi semnate de către Reprezentantul Executantului la momentul înregistrării şi verificate şi contrasemnate de Supervizor prin dirigintele de şantier în termen de 5 zile de la data înregistrării. În cazul în care Supervizorul prin dirigintele de şantier nu verifică Jurnalul de Şantier în termenul mai sus menţionat se consideră că înregistrările Executantului sunt corecte.

12.33.4 În cazul în care Supervizorul prin dirigintele de şantier notează în Jurnalul de Şantier dezacordul său asupra unei înregistrări, Executantul va comunica în scris Supervizorului comentariile sale în termen de 10 zile de la data la care Supervizorul prin dirigintele de şantier a notat dezacordul său în Jurnalul de Şantier. În cazul în care Executantul nu transmite comentariile sale în termenul dat, se consideră că Executantul acceptă poziţia Supervizorului. 

12.33.5 La cererea Supervizorul prin dirigintele de şantier, Executantul va pune la dispoziția Supervizorului, în locul specificat de acesta, o copie a Jurnalului de Șantier.
12.34 Dispoziții de șantier
12.34.1 În cazul în care sunt necesare cantități suplimentare de lucrări, Supervizorul prin dirigintele de şantier va sesiza proiectantul și va verifica antemăsurătoarea de către acesta, urmând a-i solicita întocmirea dispoziției de șantier și a notei de comandă suplimentară doar după consultarea și aprobarea prealabilă a Autoritatii. 

12.34.2 Proiectantul va emite dispoziția de șantier ținând cont de notele de constatare întocmite în comun cu dirigintele de șantier și executantul lucrărilor. Dispozițiile de șantier vor fi însoțite de note de comandă suplimentară/note de renunțare, după caz. Aceste dispoziții se emit cu respectarea de către Executant și Autoritate a clauzelor contractuale.

12.34.3 Nu este admisă schimbarea soluției tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici fără aprobarea proiectantului și Autoritatii. Soluția tehnică reproiectată și noii indicatori tehnico-economici vor fi avizați de către Autoritate.

12.34.4 Toate dispozițiile de șantier emise de către proiectant vor fi numerotate și îndosariate, vor fi însoțite de justificări, note de constatare, note justificative. Acestea se vor emite cu acordul Autorităţii.

12.34.5 Supervizorul prin dirigintele de şantier are obligația de a urmări punerea în practică de către executant a dispozițiilor de șantier emise de proiectant și aprobate în prealabil de către Autoritate.

12.34.6 În cazul în care dispozițiile de șantier sunt emise ca urmare a nerespectării prevederilor din documentația tehnică de execuție, lucrările prevăzute în acestea se vor executa pe cheltuiala Executantului.

12.34.7 Supervizorul prin dirigintele de şantier va notifica situațiile nou apărute în teren, către Autoritate, proiectant și în colaborare cu Executantul, va pregăti Note de Comandă Suplimentare/Renunțare, numai în cazul în care sunt bine motivate prin Dispoziții de șantier emise de proiectant și acceptate de Autoritate.

12.34.8 Pentru eventuale lucrări devenite necesare în cazuri speciale determinate de situații imprevizibile la faza de proiectare, pentru care este necesară emiterea de dispoziții de șantier conform art. 67 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009, Supervizorul prin dirigintele de şantier este obligat să notifice proiectantul și Autoritatea.
12.35  Inspecție şi testare

12.35.1 Supervizorul şi alţi membri ai Personalului Autorităţii (dacă este cazul) vor avea dreptul să inspecteze, să examineze, să evalueze, să măsoare, să solicite să fie testate Echipamentele, Materialele şi executarea  lucrărilor şi să verifice întocmirea, fabricarea sau producerea oricărui element pregătit, fabricat sau produs pentru Lucrări conform Contractului pentru a stabili dacă respectivele Echipamente, Materiale, elemente şi execuție au calitatea şi cantitatea prevăzute. Acestea se pot desfășura la locurile de producție, fabricare, pregătire, depozitare sau în Șantier sau alte locuri prevăzute în Specificații. 

12.35.2 Pentru efectuarea testelor şi inspecțiilor, Executantul:

    (a) va asigura Supervizorului și Personalului Autorităţii (dacă este cazul), temporar şi gratuit, asistenţă, mostre sau piese de testare, mașini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, materiale, grafice şi date de producție solicitate în mod obișnuit şi/sau potrivit prevederilor Specificațiilor pentru inspecție şi testare, inclusiv echipamente de protecție;

    (b) va stabili cu Supervizorul ora şi locul testelor;

    (c) va asigura accesul Supervizorului şi Personalului Autorităţii (dacă este cazul) în toate locurile de efectuare a inspecţiilor şi testelor.

12.35.3 De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare este terminată şi înainte ca aceasta să devină acoperită sau ascunsă, Executantul va înştiinţa Supervizorul. Supervizorul prin dirigintele de şantier, fără întârziere nejustificată, va efectua inspecţia, testarea şi/sau măsurarea necesare sau va înştiinţa Executantul că aceste activităţi nu sunt necesare. În cazul în care Executantul nu înştiinţează Supervizorul, Executantul, la instrucţiunea Supervizorului, va descoperi lucrările în vederea inspecţiei, testării şi/sau măsurării pe riscul şi cheltuiala sa.

12.35.4 – În cazul în care Supervizorul prin dirigintele de şantier nu participă la efectuarea testelor, Executantul poate să înceapă efectuarea lor şi testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezenţa Supervizorului. După efectuarea testelor, Executantul va prezenta Supervizorului rezultatele testelor, buletine de analiză etc.

12.35.5 – Supervizorul prin dirigintele de şantier poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor teste suplimentare. În cazul în care testele repetate sau suplimentare confirmă faptul că Materialele, Echipamentele sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractuale, Executantul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor contractuale, la plata Costurilor acestor teste repetate sau suplimentare. 

12.35.6 – În cazul în care rezultatele testelor arată că unele Materiale, Echipamente sau lucrări nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului se vor aplica prevederile 12.36 (Respingere).

12.35.7 În cazul în care rezultatele testelor arată că Materialele, Echipamentele şi/sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul va emite, în termen de 5 zile de la primirea rezultatelor, un certificat prin care se confirmă aceste rezultate. În cazul în care Supervizorul prin dirigintele de şantier nu transmite acest certificat în termenul menţionat, se va considera că certificatul a fost emis. 

12.35.8 – Emiterea de către Supervizor prin dirigintele de şantier a certificatului prin care sunt confirmate rezultatele testelor (inclusiv cazul când un asemenea certificat se consideră a fi fost emis) nu va exonera Executantul de răspunderea sa asupra calităţii Lucrărilor.

12.36 Respingere 
12.36.1. – Materialele şi Echipamentele care nu au calitatea specificată vor fi respinse de către Supervizor prin dirigintele de şantier. O marcă specială se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Această marcă nu le va modifica şi nu va afecta valoarea lor comercială. Materialele şi Echipamentele respinse vor fi ridicate de Executant de pe Şantier într-un termen indicat de Supervizor. Orice lucrare sau parte de lucrare care include Echipamente sau Materiale respinse va fi respinsă. Nu se va emite niciun Certificat de Plată şi nu se va face nicio plată pentru Materiale, Echipamente sau lucrări respinse. 
12.36.2. Supervizorul prin dirigintele de şantier, până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, are autoritatea să solicite sau să Decidă, prin emiterea unui Ordin Administrativ:

    (a) ridicarea de pe Şantier, în termenul indicat în Ordin, a Materialelor sau Echipamentelor care, în opinia motivată a Supervizorului, nu sunt conforme cu prevederile Contractului şi înlocuirea lor cu Materiale sau Echipamente conforme; sau

    (b) demolarea şi refacerea corespunzătoare sau repararea satisfăcătoare, fără a se ţine seama de vreun test anterior sau plată anterioară, a oricărei lucrări care, în raport cu Materialele, Echipamentele sau execuţia, nu este, în opinia motivată a Supervizorului, conformă cu prevederile Contractului.

13.  Obligațiile principale ale Autorității
13.1 Autoritatea se obligă să recepționeze conform clauzei 15, serviciile prestate în termenul stabilit.

13.2 Autoritatea se obligă să plătească contravaloarea prestărilor efectuate, conform termenelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 72/2013.

13.3 - Autoritatea se obligă să pună la dispoziția Supervizorului documentele referitoare la obiectul contractului, precum și orice facilități și/sau informații pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului, după cum urmează: 

· Documentele publice emise de către Autoritate în interesul derulării contractului de lucrări (Hotărârile Consiliului Local de aprobare a proiectului, bugetului şi indicatorilor tehnico – economici);
· Alte informaţii relevante pentru buna desfăşurare a contractului de lucrări;
· Proiectul Tehnic, detaliile de execuţie şi documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi studii tehnice aferente;
· Caiete de sarcini pentru lucrări;
· Alte documente necesare în derularea contractului de care Autoritatea dispune și pe care le poate pune la dispozitia Supervizorului.
13.4 Autoritatea, prin Supervizor, va comunica informațiile pe care Executantul le poate solicita în mod rezonabil pentru executarea Contractului.
14. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
14.1 (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, Supervizorul nu-şi execută obligaţiile asumate prin contract, atunci Autoritatea este îndreptăţită de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, după cum urmează: 
a) pentru întârzieri în prestarea serviciilor, un cuantum de 0,01% din valoarea neexecutată a contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la momentul la care Supervizorul efectuează serviciile, cu aplicarea prevederilor art. 18.2 și 18.3;

b) pentru neconformităţi în prestarea serviciilor, având în vedere cerinţele/specificaţiile precizate în Caietul de sarcini, un cuantum de 0,01% din valoarea contractului neexecutată pentru fiecare zi de întârziere calculată până la prestarea serviciilor la standardele asumate prin propunerea tehnică; 

c) pentru nerespectarea solicitărilor transmise în scris de direcţia de specialitate pentru a fi luate în considerare în elaborarea documentaţiei, un cuantum de 0,01% din valoarea contractului  pentru fiecare zi de întârziere calculată până la prestarea serviciilor.

(2) Plata penalităţilor poate fi reţinută de către autoritate de la Supervizor din garanţia de bună executie, cu obligaţia reconstituirii ulterioare a cuantumului acesteia dacă se continuă raporturile contractuale, şi / sau din facturile aflate la plata pe baza unui proces verbal de compensatie şi / sau prin orice altă modalitate prevazută de lege.

14.2 În cazul în care autoritatea nu onorează facturile în termenul stabilit, atunci aceasta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% pe zi din plata neefectuată.

Clauze specifice

15. Recepţie şi verificări 

15.1 Autoritatea va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică si din caietul de sarcini și obligațiile asumate prin prezentul contract.
15.2 Recepţia, urmare activității de raportare prin completarea rapoartelor, se realizează prin Proces-verbal de recepţie fără obiecțiuni a serviciilor prestate.

15.3 Recepţia serviciilor efectuate şi emiterea facturii fiscale se va face periodic, lunar pentru serviciile prestate aferente fazei de pre-construcție, mobilizare și execuție lucrări iar pentru serviciile efectuate în perioada de garantie a lucrarilor se va efectua semestrial.
15.4 În cazul în care Autoritatea refuză recepţia serviciilor din motive imputabile Supervizorului acesta din urmă va remedia deficienţele constatate în termen de 7 zile, Autoritatea urmând a face recepţia în termenul convenit de la data retransmiterii documentaţiei.

16. Asigurări
16.1. (1) Supervizorul are obligaţia de a încheia în termen de 10 zile de la semnarea contractului, o asigurare de răspundere civilă profesională, ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind serviciile prestate, echipamentele, personalul propriu, şi o va menţine în vigoare pe toată durata derulării prezentului contract, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Asigurarea de răspundere civilă profesională se va emite de către o agenţie de asigurare autorizată în România şi se va prezenta Autoritatii în original, însoţită de dovada plăţii primei de asigurare şi de condiţiile de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Supervizor. 

(3) Supervizorul are obligaţia de a prezenta Autoritatii, poliţa de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Supervizorul va avea obligaţia extinderii asigurării de răspundere profesională până la emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finală a lucrărilor executate, în cazul neprezentării poliţei de asigurare şi a recipiselor pentru plata primelor, solicitate repetat, după un termen rezonabil de 10 de zile, Autoritatea va putea decide rezilierea contractului.

(5) Supervizorul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii / subcontractanţii / sau orice altă persoană fizică sau juridică care desfăşoară activităţi pentru implementarea proiectului prevăzut la art. 4, au încheiat asigurări în aceleaşi condiţii prevăzute la art. 16.1, alin. (1) - (2).

(6) Supervizorul va solicita subantreprenorilor / subcontractanţilor / sau celorlalte persoane fizice sau juridice care desfăşoară activităţi pentru implementarea proiectului prevăzut la art. 4, să prezinte autorităţii, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

16.2 Autoritatea nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Supervizor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina autorităţii, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.
17. Garanţia de bună executie 
17.1 (1) Conform prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, garanția de bună execuție a prezentului contract se constituie astfel:
- cuantumul garanției de bună execuție este de 27.993,95 lei, reprezentand un procent de 10% din valoarea contractului fără TVA. În cazul în care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea acestuia, Supervizorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului; 

- - în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, înainte de începerea executării acestuia (emiterea Ordinului de începere),  termen care poate fi prelungit la solicitarea justificată a Supervizorului fără însă a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică;
- în scopul asigurării Autorităţii de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului;

- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii. În cazul în care Supervizorul o constituie prin virament bancar, având în vedere că Autoritatea are calitatea de autoritate publică, instituție publică, Supervizorul are obligația de a deschide un cont de disponibil distinct la dispoziția Achizitiorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia;

- odată constituită, garanția devine anexă la contract și este valabilă pe toată perioada derulării contractului de servicii.
(2) Garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest caz, Supervizorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția Autorității, suma inițială care se depune de către Supervizor în contul de disponibil astfel deschis și nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului Autoritatea urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Supervizorului, până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună executie. 
(3) În cazul neîndeplinirii obligaţiei de constituire și de transmire a dovezii constituirii garanției de bună executie, se va aplica sancțiunea instituită de clauza 19.6 din contract.

17.2 - Autoritatea are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Supervizorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție Autoritatea are obligația de a notifica pretenția atât Supervizorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună executie, parțial sau total, Supervizorul are obligația de a reîntregii garanția în cauză, raportat la restul rămas de prestat.

17.3 - Autoritatea se obligă să emită ordinul de începere al contractului numai după ce Supervizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
18. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
18.1 - Supervizorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor, în timpul cel mai scurt posibil de la data primirii ordinului de începere a serviciilor, ulterior semnării şi înregistrării contractului.  

18.2 În cazul în care Supervizorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate autoritatii, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului, fără costuri suplimentare.
18.3 Dacă, pe parcursul îndeplinirii contractului de execuţie aferent, lucrările de reabilitare termică la obiectivele menționate la art. 4.1. sunt sistate, în condițiile legii, pentru aceeaşi perioadă se sistează şi prezentul contract, fără a afi necesară niciun fel de altă notifiocare din partea autorității contractante si făra a se solicita costuri suplimentare generate de mobilizarea sau demobilizarea experților. 

18.4 În afara cazului în care lucrările pentru care s-au achiziționat serviciile sunt sistate, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul autoritatii de a rezilia contractul fără intervenția instanțelor de judecată și de a pretinde daune-interese, penalități și despăgubiri.
19. Încetarea contractului 

19.1 Autoritatea poate rezilia contractul cu efecte depline după acordarea unui preaviz de 15 zile Supervizorului, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) Supervizorul nu execută contractul în conformitate cu obligațiile asumate;

b) Supervizorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile emise de către autoritate sau de către reprezentantul său autorizat;

c) Supervizorul face obiectul unei proceduri de insolvență, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei autorități, a încheiat o înțelegere cu creditorii privind plata datoriilor, și-a suspendat activitatea, sau se află într-o situație asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislația sau reglementările la nive1 national.

19.2 Autoritatea îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată Supervizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Supervizor. În acest caz, Supervizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului.
19.3 La data rezilierii contractului, Supervizorul se obligă să pună la dispoziția autoritatii situația la zi a activitatilor executate, supervizată și confirmată de către acesta, toată documentația primită în vederea desfașurării activității, precum și toată documentația întocmită pe parcursul derulării contractului, iar autoritatea se obligă să plătească, la zi, toate serviciile prestate de către acesta.

19.4 Dacă autoritatea reziliază contractul, va fi îndreptățit să recupereze de la Supervizor fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptățit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit.

19.5 Prezentul contract încetează de drept, în următoarele situații:

a) la expirarea duratei acestuia;

b) prin acordul părților.

19.6 Denunțarea unilaterală a prezentului contract este posibilă în situația prevăzută la 17.1 alin. (3), precum și în cazul în care Autoritatea nu deține fonduri pentru realizarea obiectivului de investiții şi / sau plata serviciilor contractate, situație în care autoritatea nu datorează daune-interese, daune moratorii sau penalități Supervizorului pentru încetarea anticipată a contractului, acesta din urmă renunțând expres la acestea.

19.7 Totodată, Autoritatea are dreptul denunţării unilaterale a contractului, în cazul unor decizii ale Curţii Europene de Justitie sau în cazul în care Supervizorul se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere conform art. 223 din Legea nr. 98/2016.

19.8 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese, contractul încetând de plin drept la împlinirea termenului notificat, fără intervenția instanței şi fără alte formalităţi suplimentare.

19.9 Autoritatea îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, după notificarea prealabilă cu 30 de zile, în următoarele condiţii:

a) în cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public;

b) în situaţia în care Supervizorul nu începe prestarea serviciilor în maxim 15 de zile de la transmiterea Ordinului de începere.

19.10 În cazul prevăzut la clauza 19.7 Supervizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

19.11 Contractul poate înceta mai înainte de expirarea termenului stipulat de părţi, prin acordul ambelor părţi şi numai dacă această măsură nu prejudiciază vreuna din părţi.

19.12 Utilizarea în echipa de personal specializat a altor persoane decât a celor propuse dă dreptul Autorităţii de a rezilia contractul, înlocuirea acestor persoane se va face numai în temeiul art. 162 din HG nr. 395/2016.

19.13 Constatarea de către Autoritate a faptului că Supervizorul nu a respectat prevederile caietului de sarcini şi a propunerii tehnice dă dreptul Autorităţii de a rezilia contractul.

19.14 În cazul rezilierii contractului din culpa Supervizorului, Autoritatea va proceda la executarea garanţiei de bună execuţie constituită conform condiţiilor contractuale, în vederea reţinerii prejudiciului care i-a fost creat. La calculul prejudiciului se vor lua în considerare toate costurile suplimentare pe care Autoritatea le va plăti pentru finalizarea contractului.

19.15 Oprirea prestării serviciilor de către Supervizor conform art. 12.11 din prezentul contract fără notificarea prealabilă a autorităţii, dă dreptul acestuia din urmă la rezilierea contractului de servicii la data aflării motivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acestora. Contractul va înceta de plin drept, la data aflării motivelor, fără intervenţia instanţei şi fără alte formalităţi suplimentare.

Alte clauze specifice

20. Amendamente

20.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu art. 221 din Legea nr. 98/2016.

21. Subcontractanţi

21.1 (1) Supervizorul este obligat, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să indice Autorității numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.

(2) Supervizorul are obligaţia de a notifica Autorității orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică.

(3) Supervizorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, astfel cum sunt prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), Supervizorul va transmite Autorităţii informaţiile prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul Autorităţii privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.

(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit Autorității certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

21.2 Supervizorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Autoritatea

21.3 (1) Supervizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

21.4 (1) În cazul subcontractării, Supervizorul rămâne pe deplin răspunzător faţă de Autoritate de modul în care se îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Supervizor de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

21.5 (1) Autoritatea efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din prezentul contract îndeplinite de către subcontractanţii, dacă aceştia solicită, pentru servicii executate în beneficiul Supervizorului potrivit contractului dintre Supervizor şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.
(2) În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Autoritate. Autoritatea efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Autoritate, Supervizor şi Subcontractant.
(3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, Autoritatea are obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2). În acest sens părțile vor încheia un act adițional atunci când se introduc noi subcontractanţi.
(4) Autoritatea va solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Supervizor şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică, sau în acte adiționale la acest contract.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea Supervizorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a prezentului contract de achiziţie publică.

21.6 Supervizorul poate schimba subcontractantul în condiţiile legii. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată Autoritatea.

22. Drepturi de proprietate intelectuală

22.1 Orice rapoarte şi date elaborate de Supervizor sau de personalul său în executarea prezentului contract, sunt cuprinse în prețul contractului și vor deveni proprietatea exclusivă a Autorităţii. După încetarea prezentului contract, Supervizorul va remite toate aceste documente şi date Autorităţii. Supervizorul nu va păstra copii ale acestor documente ori date şi nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu prezentul contract fără acordul scris prealabil al Autoritatii. 

22.2 Supervizorul nu va face referire la serviciile care fac obiectul prezentului contract în cursul prestării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio informaţie furnizată de Autoritate, fără acordul scris prealabil al acesteia.

22.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, dobândite în executarea prezentului contract sunt cuprinse în prețul contractului și vor fi proprietatea exclusivă a Autorităţii, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală.

23. Confidenţialitate

23.1 Părțile recunosc caracterul confidețial şi privat al Informațiilor Confidențiale astfel cum acestea sunt definite în preambulul Contractului, acceptă să păstreze confidentialițatea acestora și se obligă să respecte toate și oricare dintre restricțiile si obligațiile prevazute în prezentul Contract.

23.2 O parte este de acord că celeilalte părți nu-i sunt aplicabile prevederile cu privire la nerespectarea obligaţiei de pastrare a confidențialitatii în cazul în care acesteia din urma i se solicită dezvăluirea Informaţiilor Confidențiale, invocându-se actele normative în vigoare, sau prin ordin autorizat al autorităţilor administrative sau jurisdicţionale, având o bază legală pentru a constrânge dezvăluirea unei astfel de informații. În această situație, partea în cauză va notifica cealaltă parte în termen de cel mult 24 de ore de la data solicitării respectivei informații confidențiale, pentru ca aceasta să poata lua orice măsuri pentru limitarea eventualului prejudiciului cauzat de o asemenea dezvăluire.

23.3 Pentru evitarea oricarui dubiu, Informațiile Confidențiale nu vor include însă informaţiile care: 

(i) sunt publice la data dezvăluirii acestor informaţii către părți şi / sau reprezentanţii acestora;

(ii) devin publice, dar nu ca rezultat al divulgării acestor informatii prin încălcarea contractului;

(iii) au fost obţinute de la o sursa ce nu are legatură cu Părțile, în cazul în care aceasta sursă nu este ținută a păstra confidențialitatea acestor informații; sau

(iv) Părțile pot dovedi, într-o modalitate satisfacătoare, în mod rezonabil, că aceste informații se aflau în mod legal în posesia acestora înainte de data semnării prezentului contract, nefiind furnizate de către Părți, iar acestea nefiind ținute de obligația păstrării confidențialității acestor informații.

23.4 În schimbul acordului de a pune la dispoziție Informațiile Confidențiale, astfel cum se prevede în prezentul contract, Părțile se obligă:

(i) să păstreze strict confidențiale Informațiile Confidențiale și să nu le divulge sau disemineze vreunei terțe părți, cu exceptia celor permise în mod specific prin acest contract sau agreate prealabil în scris de Părți;

(ii) să nu utilizeze în niciun mod și să nu divulge vreunui terț Informațiile Confidențiale, nici după încetarea activităților de cercetare specifice prezentului contract;

(iii) să utilizeze Informațiile Confidențiale exclusiv pentru scopurile aducerii la îndeplinire a obiectului prezentului Contract și să nu utilizeze, nici direct, nici indirect, Informațiile Confidențiale în alte scopuri;

(iv) să păstreze Informațiile Confidențiale și orice copii ale acestora în siguranță și în așa fel încât să prevină accesul neautorizat, direct sau indirect, al unei terțe părți și să informeze imediat o Parte în situaţia în care cealaltă Parte ia cunoştinţa de faptul că Informațiile Confidențiale au fost divulgate unei terte părți neautorizate;

(v) să disemineze Informațiile Confidențiale numai acelor reprezentanţi care sunt implicaţi şi participă în mod efectiv în executarea obiectului prezentului Contract sau care au în mod absolut nevoie de aceste informaţii pentru scopurile realizării obiectului Contractului; 

(vi) să nu multiplice, modifice, distribuie, în nicio modalitate, total sau parțial Informațiile Confidențiale primite sau aspecte legate de aceste informaţii, fără acordul prealabil al celeilalte Părți.

23.5 Părțile vor trata Informațiile Confidențiale primite cu aceeaşi atenție şi diligență cu care orice persoană diligentă își trateaza propriile informații confidențiale. În cazul încălcării obligațiilor legate de confidențialitate, culpa se apreciază în abstract, iar nu în concret.

23.6. În situaţia în care Părţile şi/sau reprezentanţii lor au cunoştinţă de orice divulgare sau utilizare neautorizată a Informaţiilor Confidențiale, aceştia vor notifica de îndată cealaltă Parte în acest sens şi vor depune toate diligenţele pentru a sprijini partea afectată în scopul limitării oricăror daune sau pierderi prezente şi viitoare ce ar putea rezulta din respectiva divulgare şi/sau utilizare neautorizată a Informaţiilor Confidențiale.

23.7 După încetarea, din orice motiv, a prezentului contract, Părțile: (i) își vor returna toate Informațiile Confidențiale şi orice alte documente şi materiale ce au legătură cu acestea și care se află în posesia acestora, inclusiv cele în format electronic; (ii) vor șterge şi vor distruge orice Informație Confidențială în duplicat, păstrată în format electronic sau în alt mod; (iii) vor impune aceleași obligații părților terțe, dacă este cazul.

23.8 În cazul în care oricare dintre Părți va încălca orice obligație referitoare la confidențialitate, cu excepția dispozițiilor exoneratoare, limitativ prevăzute în prezentul capitol, aceasta este obligată să achite celeilalte părți despăgubiri, astfel cum vor fi dovedite de către partea prejudiciată, în termen de 5 zile de la notificarea transmisă de partea prejudiciată.

23.9 Prezentul art. 23 îşi va continua valabilitatea, iar obligaţiile stipulate în acesta vor ramane în vigoare pentru o perioadă de 3 ani de la data încetării Contractului din orice motiv.

24. Prelucrarea datelor cu caracter personal

24.1 În scopul executarii Contractului, fiecare Parte trebuie să prelucreze date cu caracter personal privind angajaţii şi/sau reprezentanţii celeilalte Părţi, după cum urmează:

- Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului;

- Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea;

- Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal, privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali];

- Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile;

- În cazul în care apar circumstanțe, în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

25. Cesiunea

25.1 În condiţiile prezentului contract, Supervizorul nu are dreptul de a transfera total obligaţiile sale.

25.2 Supervizorul poate cesiona dreptul de încasat aferent serviciilor prestate, către alţi operatori economici sau alte instituţii de credit, numai cu acordul prealabil al autoritatii, exprimat în scris, sumele reprezentând contravaloarea serviciilor respective, în condiţiile prevăzute de lege.

25.3 Suma care face obiectul cesionării se achită de către autoritate în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria statului, numai dacă Supervizorul nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, autoritatea având obligaţia de a verifica şi de a înştiinţa părţile cu privire la cuantumul acestor obligaţii, urmând a vira în contul cesionarului, numai diferenţa dintre suma cesionată şi suma reprezentând obligaţii către bugetele mai sus indicate.

26. Forţa majoră

26.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

26.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

26.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

26.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

26.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

27. Soluţionarea litigiilor

27.1 - Autoritatea și Supervizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

27.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, autoritatea și Supervizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecatorești din România.

28. Limba care guvernează contractul

28.1 - Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

29. Comunicări

29.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

29.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
30. Legea aplicabilă contractului

30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. În desfăşurarea activităţilor specifice prezentului contract, Supervizorul va avea în vedere şi legislaţia UE incidentă cu privire la serviciile pe care le oferă. 

Prin voinţa părţilor, s-a înţeles să se încheie azi ..........................................., prezentul contract în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.


     AUTORITATE,                                 

   SUPERVIZOR

Sectorul 2 al  Municipiului București             
S.C. PROIECTECH CONSTRUCT S.R.L            
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