" CONTRACT DE SERVICII DE SUPERVIZOR $1 DIRIGENTIE DE SANTIER

----------------------------------------

1. Parti
fn temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completirile ulterioare, a intervenit prezentul contract de prestari servicii, incheiat

Intre

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI prin Primiria Sectorului 2, cu sediul in
Bucuresti, str. Chiristigiilor, nr. 11-13, Sector 2, telefon: 021.209.60.00, fax: 021.209.60.00, cod
fiscal: 4204038, cont trezorerie: RO37TREZ7025006XXX000197 - Trezorerie sector 2, reprezentati
prin RARES HOPINCA, Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, in calitate de
AUTORITATE, pe de o parte,

si

Asocierea formata din :
S.C. VASCONS ST ASOCIATII S.R.L (LIDER DE ASOCIERE) cu sediul i

I -v:0d contul [N cic<chis 12 Trezoreria Sector 6 Bucuresti
reprezentatd de |GG - ind functia de Administrator

si

$.C. ENERGOGAN S.R.L (ASOCIAT) cu sediul in [
avand contul curent |G

I icschis 1o Trozoreria Bistrita, reprezentati legal prin I - nd

functia de Dlrector General

in calitate de SUPERVIZOR, pe de altd parte. .

2. Definitii
in prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - prezentul contract si toate Anexele sale;
b. diriginte de santier — persoana fizica autorizaii conform prevederilor legale, care indeplineste
conditiile de studii §i experientd profesionald, responsabild pentru verificarea calititii materialelor,
produselor puse in lucrare si pentrn verificarca execufiei corecte a lucririlor de constructii si
instalatii, fiind réspunzitoare atdt fafid de Supervizor, cit si fati de organele abilitate ale statului
pentru execufia conformd cu proiectul si cu reglementirile tehnice in vigoare; '
¢. Autoritate si Supervizor - partile contractante, aga cum sunt acestea numite n prezentul contract;
d. pretul contractului - pretul platibil Supervizor-ului de citre Autoritate, in baza contractulul
pentru indeplinirea integrala si corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
e. servicii — totalitatea activitifilor de orice tip, a ciror prestare fac obiectul contractului de executare
incheiat de Autoritate cu executantul In conformitate cu prevederile HG nr.1/2018;

T




f. garantia de buni execufie — garantia care se constituie de citre Supervizor in scopul asigurarii
Autorititii de indeplinirea cantitativi, calitativd si In perioada convenits a contractului;

g. informatii confidentiale — informatii de afaceri sau de orice altd paturd, privitoare la pértile
contactante si la prevederile prezentului contract, aga cum sunt definite prin acesta;

h. forta majori - un eveniment mai presus de controlul pértilor, care nu se datoreazi greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi previizut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
prestarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente revolufii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarca nefiind exhaustivd, ¢i enuntiativa. Nu este considerati forfa majord un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fird a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din pérti;

i. reprezemtantii Autoritiitii — persoane juridice sau fizice desemnate de Autoritate pentru
asigurarea verificdrii prestarii corecte a serviciilor sau pentru a indeplini anumite indatoriri;

j. reprezentantul Supervizorului — persoana desemnati de Supervizor si primeasc instructiuni in
numele acestuia, aprobate de Autoritate;

k. amplasamentul lucriirii - locul unde Executantul executa lucrarea;

1. graficul de prestare — cvaluarea fizici §i valorica in timp a serviciilor contractate ce urmeazi sé
fie prestate;

m. data de incepere a prestirii serviciilor — data stabilitd In ordinul de incepere al prestérii
serviciilor, emis de autoritate;

n. ordinul de incepere al prestirii servicillor — notificarea emisi de autoritate citre
SUPERVIZOR, care stabileste data inceperii prestirii serviciilor in corelare cu graficul de executie al
lucrérilor;

0. document scris. — orice document intocmit de Autoritate sau Supervizor, datat, semnat si
confirmat de primire, care are legiitura cu orice problemd intervenitd in derularea contractului;

p- modificare — schimbare adusi specificatiilor, dispusé de citre Autoritate potrivit contractului;

q. act aditional - document ce modificd termenii si conditiile contractului de prestéri servicti.

r. Zi - 7i calendaristici; an - 365 de zile.

s.fise de pontaj: incepind cu data mobilizarii, fiecare expert mobilizat va completa pentru fiecare
luna calendaristica fisa de pontaj din care sa rezulte zilele si orele efectiv lucrate. Fisele de pontaj vor
fi avizate de Beneficiar.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintd zilele calendaristice, in afara cazului
in care se prevede expres ¢ sunt zile lucratoare. Termenul exprimat in zile incepe s curgd de la
inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a
termenului; ziva in cursul céircia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Autorité(ii nu este
luats in calcul termenului, Dacd ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de
sarbitoare legalsi, o duminicd sau o sdmbatd, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a
urméatoarei zile lucrétoare.

3.3 Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele
contractului, ca urmare, prevederile contractului vor fi citite i interpretate ca parte din contract, in
urmitoarea ordine de prioritate:

- Prevederile legii roméne;
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- Prezentul contract, impreund cu anexa sa;
- Oferta Supervizor-ului. -
Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1 Obiectul contractului constd in prestarea de “ Servicii supervizare si dirigentie de santier a
lucririlor de executie ,Construire locuinte nZEB plus pentru tineri — Bulevardul Basarabia
nr. 1517 situate in Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti.”

4.2 Obiectivul general al acestor servicii este de a superviza executia lucririlor de constructie
astfel incét aceste lucrari si fic desfigurate In conformitate cu prevederile contractului de Iucréri, cu
legislatia in vigoare, cu bunele practici §i s fie finalizate in termenele contractuale cu asigurarea
elaborarii, distribuirii si pastririi corespunzitoare a documentelor previzute atit in contractul de
executie de lucriri de constructii.

4.3 Obiectivul specific este prestarea de servicii de dirigentie de santier care vor consta n
verificarea §i monitorizarea executiei lucrdrilor de construcfii, prin personal tehnic specializat,
autorizat conform prevederilor legale in vigoare, astfel incdt si se asigure cd este atinsd o calitate
tnalti a constructiei in intervalul de timp si bugetul stabilit, i ca toate lucririle sunt realizate in
conformitate cu proiectul tehnic aprobat, specificatiile tehnice, specificatiile de performantd si
Programul de Lucriri aprobat.

4.4 (1) Supervizorul se obligd s presteze servicii de dirigentie de santier, in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.

(2) Supervizor-ul se obligd si presteze serviciile de dirigentie de santier pe perioada executiei
lucririlor de constructie, In conformitate cu Contractul de execufie Incheiat In conditiile HG
nr.1/2018 mr. coeeeeeeneenns ...2024, propunerea tehnici si caietul de sarcini parte integranta din contract,
_cu celelalte obligatii asumate prin prezentul contract, precum $i cu dispozitiile legale n vigoare.

5. Pretul contractului

5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv preful de prestare a serviciilor, platibil
Supervizor-ului de citre Autoritate, este de 244.923,00 lei (fard TVA), la care sc'adaugd TVA in
valoare de 46.535,37 lei pretul total al Contractului fiind de 291.458,37 lei.

5.2. Pretul contractului este format din pretul prestarii serviciilor pentru obiectivul conform Anexei

la Propunerea Financiard, pe care Supervizorul se obligd si l¢ presteze in conformitate cu
prevederile din prezentul Contract, Anexa nr. 1 — Caietul de sarcini $i Anexa nr. 2 — Propunerea
tehnici.

5.3 Pretul contractului riméne ferm fn lei, pe toatd durata deruldrii contractului, exceptie fiicind
prevederile art. 8.

6. Modalitati de plata

6.1 Autoritatea arc obligatia de a efectua plata citre Supervizor in baza facturilor insotite de

rapoartele aferente perioadei, rapoarte care vor tine cont de graficul de executie al lucrdrilor.

6.1.1.Pentru serviciile prestate aferentc fazei de pre-constructie, mobilizare si executie lucriri

plata se va efectua lunar.

6.1.2.Pentru serviciile efectuate in perioada de garantie a lucrarilor, plata se va efectua semestrial.

6.1.3. Factura emisi va fi insotiti de Raporte aferente perioadei, inclusiv pontajul (dupi caz: Raport

initial, Rapoarte de activitate periodic, Raport la terminarea lucrarilor, Rapoarte intermediare pe

perioada de garantie a lucririlor, Raport final, Raport special- rapoarte de progres sau specifice caire
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trebuie realizate in perioada de plati a contractului, Rapoart de evolutie lunara) si alte documente
justificative si va contine valoarea aferents numirului de ora prestat in luna/perioada respectiva. -
_Autoritatea Contractantii are dreptul si verifice documentele justificative care insofesc factura si in
cazul In care constatd nereguli poate solicita clarificiri suplimentare.

6.1.3.1. Raportul de evolutie lunari va fi inaintat Beneficiarului in maxim 5 zile lucritoare de la
solicitare sau impreuns cu situatia de lucriri, in privinta urmitoarelor documente si activitafi:

® lista cantititilor — balanta cantitatilor decontate;

. minuta sedintelor periodice;

o jurnalul de santier zilnic;

. sumarul situatiei lucrédrilor executate;

. sumarul certificérilor lunare;

. registrul NCS-NR;

. dispozitii de santier, dacd este cazul;

. procese-verbale de lucrdri ascunse/faze determinante/calitative sau alte acte intocmite de
acesta cu privire la executia lucrérilor;

. procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de repere;
. procesul verbal de trasare a lucririlor;

. raport de neconformitate.

6.2 Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fatd de prevederile legii i ale prezentului contract, a
facturilor spre decontare, face sii nu curgéd termenul de plati, dacd Autoritatea sesizeazd Supervizorul
despre neregulile constatate i returneazi facturile in original, in interiorul termenului de plata al
facturii. Un nou termen de plati va curge de la confirmarea de citre Autoritate a noilor facturi
prezentate de citre Supervizor, completate cu date corecte, potrivit legii si contractului.

6.3. Serviciile prestate aferente fazei de pre-constructie, mobilizare si executie lucrdri vor fi
considerate terminate cind procesul-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor va fi semnat de citre
comisia de receptie, care confirmi ci lucriirile au fost executate conform contractului.

6.3 Serviciile prestate aferente perioade de garantie a lucrarilor vor fi considerate terminate odata
cu receptia finald, care va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupd cxpirarea perioadei de
garantie. ' ' '

7. Raportare

7.1 Supervizorul este obligat si deruleze activitatea de raportare prin completarea rapoartelor, in
format electronic si tipdrit, in 2 exemplare, conform cerintelor din Caietul de sarcini asupra
activititilor desfasurate in cadrul proiectului.

7.2 Rapoartele se vor intocmi si transmite Autoritafii conform cerintelor prezentate in Caietul de
sarcini.

8. Ajustarea pretului contractului

8.1. Pentru serviciile prestate plifile datorate de autoritatea confractanta contractantului sunt cele
declarate in Propunerea Financiara.

8.2. Deoarece contractul implica o perioada de garantie a lucrarilor, cuprinsé intre minim 3 ani si
maxim 5 ani de la data procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor, drept perioada de
garantie tehnici a lucrdirilor aferent contractului de lucréri in baza caruia se vor presta serviciile de
dirigentie de santier, termen care Incepe cu data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea
lucririlor, se impune actualizarea pretului acestuia,




8.3. Preful Contractului poate fi ajustat In baza prevederilor art. 221 alin. (I) litera a) coroborat cu
prevederile art. 22272 alin. (1)-(3) si (5)-(8) din Legea nr. 98/2016, cu modificérile si completirile
ulterioare
8.4. Pretul Contractului va fi ajustat prin actualizare, numai dupd primul an de la emiterea Ordinului
de Incepere al Contractului, in cazul in cate o astfel de revizuire este solicitatd justificat de cétre una
dintre parti, in scris, pentru restul rimas de prestat, dupa urmitoarea formuld:

Va=VoxIPC/100
In care:

Va — valoarea actualizata a serviciilor prestate

Vo — valoarea serviciilor prestate la preturile din oferta

IPC = indicele prefurilor de consum pentru domeniul servicii, publicat de Institutul National
de Statistic in luna anterioard solicitarii in scris a uneia dintre parfi.
8.5. Preturile ajustate trebuie si aibd un numar de maximum 2 (dou#) zecimale, asa cum este initial
stabilit in cadrul Propunerii Financiare.
8.6. (1) Pe parcursul indeplinirii contractului, preful poate fi ajustat prin actualizare in cazul in care
pe piati au apirut anumite conditii, in urma cérora s-a constatat cresterea/diminuarea indicilor de
pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al céiror efect se reflectd in cresterea/ diminuarea
costurilor pe baza cdrora s-a fundamentat preful contractului.

(2) Ajustarea prevazutd la alin. (1) poate fi solicitatd de cétre una dintre Parti, in scris, in termen

de cel mult 30 de zile inainte de data intentiei de semnare a Actului aditional si va fi fundamentati n
mod obligatoriu prin calculul valorii ajustdrii propuse. Cealaltd Parte confirmd primirea cererii in
termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii solicitérii.
8.7. In orice situatie, pretul contractului nu poate fi majorat decit in mésura strict necesard pentru
acoperirea cresterii costurilor pe baza cirora s-a fundamentat preful contractului. Modul de ajustare a
pretului contractului de achizitie nu trebuie sa conducd in niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza céruia ofertantul
respectiv a fost declarat castigator In urma finalizarii respectivei proceduri.
8.8 In cazul aparitiei unei situatii de natura celor previzute la 8.7, prin actualizarea pretului

contractului se evidentiazi influenta pe care o exerciti modificarea legislativd in tarifele ofertate -

initial.

9. Durata contractului

9.1 Prezentul contract intrd in vigoare la data semnpirii de céitre ambele parti si produce efecte
incepind cu data emiterii ordinului de incepere a prestirii serviciilor si pind la data incheierii
procesului-verbal de receptie finala, respectiv eliberarea garantiei de bund executie.

9.2 Durata de pres'tare a serviciilor de dirigentie de santier este In directd corelare cu termencle
previzute Tn Contractul de executie incheiat in conditiile HG nr.1/2018 nr. ................... 2024.

De asemenea, valabilitatea contractului de servicii acopera inclusiv perioada stabiliti de Executant si
Autoritate la incheierea contractului cadru in conformitate cu prevederile HG nr.1/2018 gi va fi
cuprinsd intre minim 3 ani si maxim 5 ani de la data procesului verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor, drept perioada de garantie tehnicd a lucrdrilor aferentd contractului de lucrdri in baza
ciiruia se vor presta serviciile de dirigentie de santier, termen care incepe cu data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor.

9.3 Durata contractului se va decala corespunzator cu numarul de zile calendaristice aferente, atunci -

cand intervine orice fel de sistare, pentru motive temeinice, comunicati de catre autoritate.
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9.4 Dupi semnarca contractului, Supervizorul, va prezenta graficul de executie, respectiv, o
programare egalonatd in timp a activitatii, coroborata cu graficul de timp pentru execufia lucrarilor si
cu programul de control pe faze propus de proiectant.

10. Prestarea contractului

10.1 (1) Executarea contractului de Supervizor al Iucririlor de execufic ce fac obiectul contractului
incheiat in conformitate cu prevederile HG nr.1/2018 precum si dirigentie de santier incepe la data
emiterii de catre Autoritate a ordinului de incepere a prestirii serviciilor, si se deruleazd pe toatd
durata executiei lucrdrilor §i pana la receptia finald a acestora.

(2) Prestarea serviciilor de dirigentie de santier va fi demarati la data inscrisd in ordinul de incepere
a serviciilor, emis de Autoritate inainte de predarea amplasamentului citre executant si emiterea
Ordinului de Incepere a lucrérilor aferent.

(3) Ordinul de incepere a prestirii serviciilor va fi emis de cétre Autoritate numai daci Supervizorul
face dovada constituirii garanfiei de bund executie si a incheierii Politei de asigurare de rdspundere
civila profesionald, conform prevederilor prezentului contract.

10.2 In cazul in care durata de execufic a lucririlor se prelungeste de Autoritate, In mod
corespunzitor se prelungeste perioada de prestare a serviciului de supervizare, intinderea efectelor
contractului este condifionatd de indeplinirea intocmai a obligatiilor asumate.

10.3 Contractul se va extinde cu perioada de intrerupere datorati litigiilor, sau altor cauze justificate,
cu acordul partilor.

11, Documentele contractului sunt: ,
Contractul cuprinde prezentele conditii contractuale, precum si urmdétoarele documente care sunt
parte integrantid din Contract:

a. Anexa | - Caietul de Sarcini (inclusiv anexele acestuia, daci este cazul)

b. Anexa 2 - Propunerea Tehnicd,

Anexa 3 - Propunerea Financiard,

. Dovada constituirii garantiei de buni executie, depusi conform art, 17
. Angajamentul ferm de sustinere din partea unui terf (daci este cazul)
Contractele cu subcontractantii (daca“l este cazul) '

g. Acordul de asociere (daci este cazul)
12. Obligatiile principale ale Supervizorului
12.1 (1) Supervizorul are obligatia sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract cu
profesionalism, la standardele si/sau performantele asumate si in conformitate cu prevederile legale,
prevederile prezentului contract §i a caietului de sarcini, parte integranti din prezentul contract,
intocmind toate documentele necesare realizirii obiectului contractului.
(2) Supervizorul se obligd sd supravegheze prestarea serviciilor, si asigure resursele umane,
materialele, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivd cerute de si
pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este previizutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din acesta.
12.2 Supervizorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor la termenul convenit.
Totodatd este rispunzitor atdt pentru conformitatea, stabilitatea si siguranfa tuturor operatiunilor
prestate pe santier, precum si pentru metodele de prestare utilizate, de calitatea serviciilor prestate,
cétsi de calificarea personalului folosit, pe toatd durata contractului.
12.3 Supervizorul se obligd si respecte prevederile si reglementdrile legii privind calitatea in
constructii, respectiv reglementirile referitoare la conditiile de muncé i protectia muncit.
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12.4 Supervizorul are obligatia sa efectueze serviciile la data gi in condiiile solicitate de Autoritate,
in caz contrar acesta din urmi are dreptul de a percepe penalititi de Intarziere.
12.5 Supervizorul se obligd s& despigubeasci Autoritatea impotriva oriciror:
- reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din inc#lcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete. nume, mirci Inregistrate etc.), legate de echipamentele si materiale folosite pentru sau in
legaturd cu serviciile achizitionate, si
- daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu excepfia situafiei in care o
astfel de incilcare rezulti din respectarea caietului de sarcini intocmit de citre Autoritate.
12.6 in cazul in care, tn urma controalelor efectuate de citre organele abilitate, potrivit legii, se
constatd ci Supervizorul a incasat sume necuvenite de la persoana juridicd achizitoare, Sectorul 2 al
Municipiului Bucuresti, Supervizorul are obligatia si restituie in timpul controlului §i fnainte de
sesizarea organelor competente si solutioneze cauzele respective, aceste sume, inclusiv penalititi,
daunele-interese, majoririle, dobanzile aferente, stabilite prin actele de control.
12.7 Supervizorul se obligd si presteze“ Servicii de supervizare §i dirigentie de santier a lucririlor
de execufie ,,Construire locuinte nZEB plus pentru tineri — Bulevardul Basarabia nr.151” situate
in Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti , in conformitate cu sarcinile, obligatiile si
responsabilititile previzute In prezentul contract §i in caietul de sarcini, parte integrantd din
prezentul contract.
12.8 Supervizorul se obligi si analizeze devizele de lucrdri precum si ofertele tehnice si financiare,
si sa optimizeze toate costurile astfel incdt preturile utilizate si nu poate fi considerate
“supradimensionate”. Tn cazul in care organele abilitatc de control constatd eventuale pagube,
rezultate tn urma confirmirii de citre Supervizor a cantitatilor gi/sau valorilor in plus fatd de cele
reale, Supervizorul va despigubi Autoritatea prin plata daunelor si a penalitatilor aferente.
12.9 Supervizorul prin dirigintele de gantier, este responsabil pentru:
a) prestarea la timp si in condiiile stabilite prin contract, a activititilor de supraveghere a lucrérilor
de executie;
b) asigurarea supervizarii tuturor categoriilor de lucréri de executie (structura, instalatii, etc.);
c) asigurarea prezentei pe santier cel pufin a dirigintelui de santier responsabil cu supravegherea
lucrarilor puse in operd in perioada respectivi;
d) asigurarea cu personal atestat, conform reglementrilot legale in vigoare.
12.10 (1) Supervizorul nu va efectua schimbiri ale personalului fard acordul scris prealabil al
Autorititii. Acesta are obligatia de a propune din proprie inifiativi Inlocuirea personalului aprobat in
urmitoarele situafii:

1.1. in cazul decesului, al imbolnavirii sau accidentérii personalului;

1.2. in cazul in care se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv
care nu este sub controlul Supervizorului (ex. demisia, etc.).
(2) In cazul in care un membru al personalului angajat sau contractat trebuie inlocuit, infocuitorul
trebuic si indeplineasci cel putin criteriile stabilite prin oferta tebnica si caietul de sarcini sau pe cele
stabilite de comun acord cu Autoritatea. - :
(3) Indiferent de durata perioadei de desfasurare a activitafilor personalului salariat sau contractat,
Supervizorul se va asigura si va urmdri cu strictefe ca oricare dintre acestia si cunoascé foarte bine §i
si inteleagi cerintele, scopul §i obiectivele prezentului contract, specificul activitifilor pe care
urmeazi s le desfisoare in cadrul prezentului contract.

(4) Supervizorul trebuie sd sc asigure §i sd garanteze ci personalul salariat sau contractat pe care il -

propune pentru derularea prezentului contract este disponibil pe intreaga perioadd de execufic a
acestuia si pentru realizarea activitétilor previazute.




12.11 Supervizorul are obligatia de a notifica Autoritatea in momentul in care se solicitd intrarea fn
insolvent{d, divizare, reorganizare, precum si in orice situatii ce pot conduce la incetarea activititii gi
la rezilierea prezentului contract de servicii.

12.12 Supervizorul prin dirigintele de santier 15i va desfagura activitatea ca reprezentant al Autoritatii
in relatile cu Proiectantul, Executantul, furnizorii, prestatorii de servicii etc., in derularea
contractelor de lucrari urmirite. Intrucét activitatea si vizeazi in principal, asigurarea nivelului de
calitate in constructii, Supervizorul prin dirigintele de santier va asigura i reprezenta Autoritatea in
relatia cu Inspectoratul de Stat in Constructii, pe tot parcursul perioadei de derulare a contractului, in
privinta oricéirei actiuni, demers sau obligatii raportate la aceastd institutie.

12.13 Supervizorul prin dirigintele de santier va participa, in calitate de reprezentant al investitorului
la toate fazele privind realizarea constructiilor, In limitele atributiilor stabilite prin reglementirile
tehnice 1n constructii, prin contract si prezentul caiet de sarcini,

12.14 Supervizorul prin dirigintele de santier va avea responsabilitatea asiguririi unei legaturi
eficiente infre pirtile implicate in procesul de executie. Acest lucru presupune intdlniri ale
dirigintelui de santier cu unul sau mai multi reprezentanfi ai acestora (Autoritate, executanti,
proiectant, Inspectoratul de Stat in Constructii, etc.).

12.15 Supervizorul prin dirigintele de santier va avea responsabilitatea pregitirii $i organizarii
intélnirilor de lucru periodice, In timpul executiei lucrérilor, cu toate pértile implicate in executarea
lucrarilor: Autoritate, executanti, proiectant, etc si consemnarea in minuta sedintei a problemelor
discutate a solutiilor si concluziilor stabilite. Astfel de intalniri vor fi organizate lunar, sau ori de cite
ori este necesar.

12.16 Supervizorul prin dirigintele de santier va aloca o durat3 de timp necesari pentru intilnirile de
lucru periodice 1n conformitate cu propunerea tehnica parte integranti din contract.

12.16.1 Supervizorul prin dirigintele de santier va trebui sd fie prezent in momentul desfasuririi
vizitelor In santier, efectuate de citre reprezentantii Autoritdtii sau a oricéror persoane autorizate
abilitate si verifice sau si realizeze controale asupra modului de desfdsurare a lucrérilor.

12.16.2 Supervizorul va fi instiinfat de Executant de fiecare dati cénd existd posibilitatca ca
Lucririle si fie intdrziate sau intrerupte, ca urmare a neprimirii de citre Executant intr-un interval
rezonabil de timp a unor piese desenate sau. instructiuni necesare. Intiintarea va include detalii
referitoare la piesele desenate si instructiunile necesare, detalii care si specifice motivul pentru care
si termenul la care acestea ar trebui emise, precum gi detalii referitoare la natura si durata
tntarzierilor sau intreruperilor care pot apirea ca urmare a neprimirii la timp.

12.17.1 Supervizorul prin dirigintele de santier va indeplini in mod corespunzitor sarcinile ce-i
revin. Poate nominaliza unul sau mai mulfi reprezentanti, din cadrul echipei sale, pentru a indeplini
oricare dintre responsabilititi:

a) poate revoca in orice moment aceastd nominalizare sau poate inlocui reprezentantul,

b) orice astfel de nominalizare, revocare sau inlocuire se va face in scris si nu se va implementa
pind nu se transmite un exemplar Executantului i Autorititii;

¢} supervizorul prin dirigintele de santier va emite cétre Executant un Ordin Administrativ prin
care va stabili responsabilititile, autoritatea si identitatea repreientantu[ui Supervizorului, la
data de incepere si ulterior, ori de céte ori este necesar;

d) rolul reprezentantului Supervizorului si a dirigintelui de santier va fi cel mentionat in
nominalizarea transmisi de Supervizor; '

12:17.2 Instructiunile gi/sau Ordinele emise in scris de céitre Supervizor prin dirigintele de santier sau
reprezentantul acestuia vor fi considerate Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate,




numerotate si notate de Supervizor prin dirigintele de santier intr-un registru, iar copiile vor fi
transmise personal, dupi caz, Reprezentantului Executantului.
12.17.3 Instructiunile si/sau Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Supervizorul prin dirigintele
de santier sau reprezentantul acestuia in 24 de ore. In cazul in care nu sunt confirmate, se considera
anulate 51 Executantul nu are nicio obligatie si le implementeze.
12.18 Supervizorul prin dirigintele de santier, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat
si emitd Ordine Administrative citre Executant, inclusiv cu documente suplimentare si instructiuni
necesare pentru executarea corespunzitoare si adecvatd a Lucririlor si remedierea oricdror
defectiuni. Pentru evitarea oricdrui dubiu, dispozitiile de santier emise de catre proiectantul
Lucririlor vor fi implementate de ciitre Executant numai dupé ce (si dac#) sunt incluse intr-un Ordin
Administrativ emis de citre Supervizor.
12.19 Supervizorul prin dirigintele de santier va trebui si presteze serviciile de asistentd tehnica
specifice obligatiilor asumate pe tot parcursul deruldrii executfiei lucrdrilor conform caictului de
sarcini si a atributiilor ce decurg din prevederile actelor normative in vigoare, avind urmétoarele
atributii generale:

(a) emite Ordine Administrative citre Executant;

(b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;

(¢) emite comunicare privind inceperea executiei lucrarilor la emitentul autorizafiei de construire;

(d) emite comunicare privind inceperea executiei lucrarilor la ISC precum si cererea de avizare
Program pentru controlul calitatii lucrérilor de constructii in faze determinante;

(e) verificd, accepti sau respinge Programul de Executie al Executantului, inclusiv existenfa fizici
a resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

(f) verifici ritmul executiei Lucrarilor;

(g verificd respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in operd a
acestora;

(h) respinge Echipamentele, Materialele san Lucrérile care se dovedesc a nu fi in conformitate cu
prevederile Contractului;

(1) participa la efectuarea testelor i la verificarea lucrérilor ajunse in faze determinante;

() masoara cantitifile de lucrdri real executate si le evalueazd in conformitate cu prevederile
Contractului; ' ' '

(k) 1si da consimtimantul asupra Documentelor Executantutui sau le respinge motivat;

(1) se asigurd de corectitudinea datelor i detaliilor din Jurnalul de Santier;

(m) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

(n) emite Certificate de Platd in conformitate cu prevederile Contractului;

(o) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(p) analizeazi Revendicirile Executantului si ale Autoritatii;

(q) asistd Autoritatea in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrérilor si de Receptie
Finala;

(r) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.
12.20 Derularea contractului de prestiri servicii incheiat intre Autoritate si Executant va urmdri
prestarea serviciilor pentru urmétoarele faze tipice ale unui proiect:

1. pre-constructia lucririlor;

2. mobilizarea;

3. executia;

4, receptia;

5. perioada de garanfie (de notificare a defectelor).
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12.21 Supervizorul prin dirigintele de santier va verifica si aviza graficul de esalonare al lucrdrii
(programul de executie al contractului) inaintat de céitre Executant. in eventualitatea in care ritmul de
executie nu respectd, din motive imputabile Executantului, graficul de esalonare a lucririlor propus,
Supervizorul prin dirigintele de santier are obligatia de a notifica Executantul pentru luarea misuritor
imediate de remediere a intArzierilor si va informa Autoritatea asupra misurilor de remediere
‘propuse de Executant si aprobate de dirigintele de santier. '

12.22.1 Supervizorul prin dirigintele de santier poate solicita Exccutantului refacerea Programului de
executie lunar sau ori de cite ori este nevoie - astfel incit sa indice modul de abordare al lucrérilor
pentru tndeplinirea in termen a contractului de lucrari.

12222 in eventualitatea in care ritmul de executie nu se respectd, din motive imputabile
Executantului, programul de executie al contractului propus, Supervizorul are obligatia de a notifica
Executantul pentru luarea de méasuri imediate pentru recuperarea intarzierilor.

12.23 Supervizorul prin dirigintele de sgantier va informa Autoritatea asupra misurilor de
remediere/recuperare propuse de citre Exercutant acestea urménd a fi aprobate de citre Autoritate.
12.24 Supervizorul prin dirigintele de santier igi poate retrage aprobarea cu privire la
Reprezentantul Executantului in urmditoarele situafii: (i) Reprezentantul Executantului nu
indeplineste, in mod grav sau repetat, obligatiile Contractuale si/sau (i) prin acfiunile sau inac{iunile
Executantului, siguranfa si securitatea muncii gi/sau protectia mediului sunt puse in pericol. Daca
Supervizorul isi retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul Executantului, Executantul, in cel mai
scurt timp posibil, dar nu mai muft de 30 de zile, dupa primirea notificarii in acest sens, 1si va retrage
Reprezentantul din Santier si-l va nlocui cu un alt Reprezentant, cu aprobarca prealabild a
Supervizorului. ‘ . . ,
12.25 Supervizorul prin dirigintele de santier poate cere retragerea oricdrei persoane din cadrul
Personalului Executantului in urmitoarele situatii: (i) persoana nu indeplineste, In mod grav sau
repetat, obligatiile Contractuale si/sau (ii) prin actiunile sau inacfiunile acestei persoane, siguranta si
securitatea muncii sifsau protectia mediului sunt puse in pericol. Executantul va inlocui imediat orice
membru al Personalului siu pentru care Supervizorul, prin notificare motivati, cere retragerea.

12.26 Supervizorul prin dirigintele de santier va asigura indeplinirea cu profesionalism a
obligatiilor asumate prin caietul de sarcini astfel cum sunt detaliate ia art.6.2.1. Pre-constructia
lucrdrilor, art.6.2.2. Mobilizarea, art.6.2.3. Executia, art.6.2.4. Receptia si art.6.2.5. Perioada de
garantie {(de notificare a defectelor) din caietul de sarcini, parte integrantd din contract.

12.27 Supervizorul prin dirigintele de santier va avea obligativitatea raportérii statusului lucrarii i

raport de graficul de execufie. De asemenea, va avea obligatia Intocmirii unui rapert de activitate
periodic (Ia situatia de lucriri sau la cererea Autorititii) care si contind cel putin urmitoarele
informatii:
e descrierea lucririlor executate in luna raportatd corelat cu situatia de lucréri inaintatd de
Executant;
o descricrea stadiului fizic si valoric al lucrérilor executate;
o referiri la asigurarea calitatii lucrarilor;
e evidenta fotografici a lucririlor care devin ascunse sau care ridicd indoieli, sau pot
constitui motiv de contestare a realitétii execufiei.
12.28 Supervizorul are obligatia de a inainta Raportul previizut la art. 12.27 citre Autoritate in
maxim 5 zile lucritoare de la solicitare sau impreund cu situatia de lucréri, in privinta urméitoarelor
documente si activititi: - ' '
o lista cantititilor — balanfa cantitafilor decontate;
e minuta sedintelor periodice;




e jurnalul de santier zilnic;

e sumarul situatiei lucririlor executate;

e sumarul certificfirilor lunare;

o registrul NCS-NR;

e dispozitii de santier, daci este cazul;

e procese-verbale de lucrdri ascunse/faze determinante/calitative sau alte acte intocmite de

acesta cu privire la executia lucrérilor;

e procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de repere;

e procesul verbal de trasare a lucrérilor;

+ raport de neconformitate.

12.29 La solicitarea Autorititii, Supervizorul prin dirigintele de santier are obligatia sd intocmesci
orice alte rapoarte.

12.29.1. Pe toatd perioada contractatd supervizorul va Intocmi §i va fnainta Autoritfii contractante
rapoarte si documente:

Raport initial privind indeplinirea/neindeplinirea conditiilor de Incepere a lucririlor. Acesta
va include si programul detaliat de realizare a sarcinilor contractului de consultanta.

Rapoarte de evolutie lunari - privind evenimentele si evolutia lucrarilor;

Rapoartele trebuie inaintate in primele 5 zile ale lunii. Formularul acestora se stabileste, in
prealabil, de comun acord cu autoritatea contractantd si trebuie sd contind un capitol special care sd
trateze monitorizarea financiari a platilor, pe baza evaluarii stadiului fizic al lucrérilor.

Acestea vor contine cel putin urmétoarele aspecte privind activitatea din luna anterioara:

- date generale privind investitia: Beneficiar, Investitor, contracte in derulare

- evolutia lucrdrilor: grafice gi tabele fizice, procentuale, financiare

- IntArzieri constatate privind executia lucririlor si masurile propuse

- activitifile Prestatorului privind verificarea lucririlor, documentele verificate / intocmite,
constatiri din santier, controale efectuate de cétre autoritiiti, sedinfe efectuate

- lista personalului Prestatorului si numarul orelor prestate pentru fiecare in parte

- sumar al corespondentei relevante

- documentar fotografic.

Raport la terminarea lucrarilor - elaborat la data terminarii lucranlor Raportul la
terminarea lucririlor va include si evaluarea stdrii constructiei, precum si instructiunile privind
activitatile de intretinere necesar a fi asigurate pentru perioada de garantie.

Rapoarte infermediare pe perioada de garantie a Iucririlor, la fiecare 6 luni. Acestea vor
include obligatoriu modul de comportare a lucrédrilor in perioada de referinfd, defectiuni identificate
si remediate, modul in care a fost asiguratd Intrefinerea, si alte aspecte tehnice, financiare si
contractuale relevante pentru perioada de garantie a lucrérilor;

Raportul final va prezenta toate serviciile executate in cadrul contractului , va fi intocmit la
terminarea lucririlor §i va cuprinde:

e detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de citre Supervizor prin dirigintele de
santier pe parcursul desfasurdrii contractului de servicii;

o detalii si explicatii asupra desfasurdrii contractului de lucrdri, cu un capitol special
dedicat receptiei la terminarea lucrarii.

e obligatoriu §i evaluarea stirii de degradare a C_onstructiei la data efectuiirii receptiei finale

si instructiunile de intretinere $i mentenanti.
Rapoarte speciale - care vor trata orice problema majora legatd de implementarea contractului
sau la cererea autorititii contractante.
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12.30 Orice comunicare transmisi de reprezentantul Supervizorului catre Executant conform
termenilor acestei delegiiri va avea acelasi efect ca si cum ar fi fost transmisd de Supervizor, Tnsé:

(a) lipsa respingerii din partea reprezentantului Supervizorolui a unei lucréri, unui Material sau
unui Echipament nu va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza lucrarea, Materialul sau
Echipamentul respectiv si de a da instructiunile necesare pentru rectificarea acestora,

(b) Supervizorul va fi liber si schimbe sau si modifice confinutul acestei comunicri, intr-un
termen de 5 zile. O astfel de comunicare nemodificati sau anulati in termen de 5 zile riméne finald.
12.31 Monitorizarea programului de lucrri.

12.31.1 Executantul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de cétre Supervizor prin
dirigintele de santier. In cazul in care Executantul considers ci cerinfele unui Ordin Administrativ
depiisesc autoritatea Supervizorului sau scopul Contractului, Executantul va transmite o notificare
motivatd Supervizorului. in cazul in care Executantul nu transmite notificarea in termen de 10 de zile
de la primirea Ordinului Administrativ, se va considera c¢d Executantul accepti Ordinul
Administrativ ca fiind emis in mod valabil. Supervizorul va rispunde notificarii in termen de 10 zile
si poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. in cazul in care Supervizorul nu
raspunde in termen de 10 zile, se considerd ci a confirmat Ordinul Administrativ, Transmiterea unei
notificari de catre Executant nu va suspenda efectul Ordinului Administrativ.

12.31.2 Supervizorul prin dirigintele de santier va solicita Executantului, lunar, anterior lunii de
referintd, defalcarca programului de lucriiri cu Incadrarea in Graficul de esalonare al lucrdrii.
Programul va avea un format concis, ariitdnd durata alocatd fiecdrei pirti, sector sau articol important
din lucrare. In cazul in care se inregistreazi intirzieri in executie, Programul lucrérii va fi revizuit ori
de céte ori este nevoie astfel incit si indice modul de abordare al lucrdrilor pentru indeplinirea in
termen a contractului de lucriiri. Supervizorul prin dirigintele de santier va verifica graficul de
executic al luctdrii Inaintat de citre Executant.

12.31.3 Supervizorul prin dirigintele de santier, cu acordul Autorititi, poate solicita Executantului
refacerea graficului lucrdrii - lunar sau ori de cate ori este nevoie - astfel incat sd indice modul de
abordare al lucririlor, care si conduci la indeplinirea in termen a contractului de executie.

12.31.4 In eventualitatea in care ritmul de execufie nu respecti, din motive imputabile Executantul,
graficul de executie propus al lucrarilor, Supervizorul prin dirigintele de santier are obligatia de a
informa Autoritatea si de a notifica Executantul pentru luarea de misuri imediate necesare
recuperdrii intirzierilor.

12.31.5 Supervizorul prin dirigintele de santier va informa Autontatea asupra masurilor de

remediere/recuperare propuse de citre Executant, acestea urmand a se aplica doar in urma aprobdrii
date de cétre Autoritate.
12.32 Certificarea situatilor de lucriri.
12.32.1 Executantul va transmite Supervizorului, in termen de 30 de zile de la data de incepere, o
propunere de defalcare a fiecdrui pref unitar previzut in Lista de Cantitifi. Aceastd defalcare va
identifica costurile incluse pentru manopers, materiale, utilaje, transport, costuri indirecte si profit.
- Aceste propuneri nu vor afecta preturile unitare din Lista de Cantitifi sau prevederile Contractului.
Supervizorul poate lua in considerare aceastd defalcare atunci cind evalueaza prefuri modificate sau
noi, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu aceasta.
12.32.2 Executantul va transmite Supervizorului, in termen de 30 de zile de la data de incepere, o
propunere de defalcare a fiecdrui pret din sumele forfetare previzute in Lista de Cantitai.
Supervizorul poate lua in considerare aceastd defalcare atunci cind evalueazi prefuri modificate sau
noi, dar nu va avea nicio obligatic in raport cu aceasta.
12.32.3 Supervizorul prin dirigintele de santier va verifica §i aviza situatiile de lucriri.
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12.32.4 Supervizorul prin dirigintele de santier va semna situatiile de locriri intocmite de citre
executant, numai daci acestea corespund cu realitatea, finind seama de verificdrile mentionate la
aliniatul precedent.
12.32.5 Supervizorul prin dirigintele de santier {ine evidenta cantitatilor de lucriri real executate §i a
preturilor de decontare pentru fiecare situatie de lucréiri prezentata spre decontare, prezentdnd in
acest sens, restul de executat lunar, anexat la documentele prezentate spre decontare de executant,
Acceptarea si decontarea lucririlor se face pentru cantititile real executate, rezultate din masuratori
si fnscrise in foile de atasament (antemasurdtori). Executarea unor lucrdri care nu corespund din
punct de vedere calitativ, acceptarea la platd a unor lucrari neefectuate sau decontarea unor cantititi
de lucrsiri care nu au fost puse in operd, pot fi considerate si semnalate ca i nereguli si pot determina
in functic de gravitatea acestora, suspendarea sau rezilierea contractului de prestdri servicii de
supervizare si dirigentie de santier.
12.32.6 Situatiile de platd se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrdrilor in
articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexa la contract i vor fi certificate prin
semniturd si stampild de citre dirigintele de santier. Modul de mésurare a cantitifilor real executate
va fi cel previizut in reglementarile tehnice, in caietele de sarcini sau in alte documente din contract.
Misuratorile vor fi efectuate de citre Supervizor prin dirigintele de santier impreuni cu
reprezentantul Executantului.
12.32.7 Pentru lucririle ce devin ascunse, misuratorile se fac la finalizarea acestora (in termen de
maxim 3 zile de la notificarea executantului), odatid cu intocmirea procesului-verbal de receptie
calitativa a lucrérilor ce devin ascunse. Supervizorul prin dirigintele de santier va dispune dezvelirea
acelor lucrdri care au fost acoperite firi a fi verificate si ori de cite ori sunt necesare verificari
cantitative i calitative ale lucrdrilor ce devin ascunse i va dispune refacerea lor dacd este cazul.
12.32.8 In cazul in care sunt necesare cantitifi suplimentare de lucrari, Supervizorul prin dirigintele
de santier va sesiza proiectantul, va verifica antemasuritoarea intocmitd de ciitre proiectant §i va
solicita acestuia Intocmirea dispozitiei de gantier si a notei de comanda suplimentari doar dupd
consultarea si aprobarea primit3 din partea Autoritatii.
12.32.9 In cazul in care unele lucriri nu sunt necesare a se realiza, Supervizorul prin dirigintele de
santier va informa Autoritatea si cu acordul acestuia va solicita projectantului emiterea notelor de-
renuniare. ' ‘ ‘
12.32.10 In vederea verificarii si certificérii la platd, in timp cit mai scurt a situatiilor de lucrari
tnaintate de citre executant, Supervizorul prin dirigintele de santier va realiza §i pastra evidenta
scrisd a ma3suritorilor. Vor fi inregistrate locul si cantitatile de lucrdri efectuate de cétre executant in
conformitate cu specificatiile contractului.
12.32.11 Supervizorul prin dirigintele de santier va notifica Autoritatea si Executantul ori de céte ori
ia cunogtingi de faptul ¢ Valoarea Contractului poate depisi Preful Contractului stabilit la momentul
respectiv, cu evaluarea diferenfei respective.
12.32.12 Supervizorul prin dirigintele de santier are obligatia de a certifica urmatoarele documentele
depuse pentru plata intermediar3 si finald a contractului de lucrari:

a)situatia lucrdrilor executate, ce va cuprinde documentele conform Acord Contractual cu
executant. Acesta va fi semnat de Executant si certificat de dirigintele de gantier si Autoritate.

b) liste de cantititi - balanta cantitatilor decontate, reprezinti detalierea articol cu articol a
decontarii cantititilor de lucriri pentru perioada certificatd la platd, pentru perioada anterioard §i
cumulat. ' '




¢) sumarul certificirilor lunare (situatiilor de plats), va cuprinde balanta centralizata a platilor
lunare certificate la plati dupi efectuarea retinerilor, document intocmit de catre dirigintele de
santier. .
d) Centralizatorul Notelor de Comandd Suplimentard/Renuntare, dupd caz (Anexa 11) va
cuprinde balanta centralizatd a decontarilor pentru cantititile de lucréri rezultate din variatii. Pentru
' fiecare Notd de Comanda Suplimentari/Renuntare se intocmeste o listd de cantitati separatd céreia fi
va fi intoemitd o balan{d a cantitafilor decontate.
e) situatiile de lucrdri certificate - prin semnaturd si stampilate de dirigintele de santier -
document Intocmit de catre Executant.
12.32.13 Dup# Data de Incepere, lunar, Executantul va transmite Supervizorului, fn patru exemplare,
Situatia de Lucrari in care va prezenta detaliat sumele la care Executantul se considerd indreptitit,
impreuni cu documentele justificative. Situatia de Lucrdri va include o defalcare a sumelor pe
Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directd a subcontractelor
anexate Contractului.
12.32.14 Orice Situatie de Lucridri, va fi semnatd de citre Reprezentantul Executantului. in caz
contrar, Situatia de Lucriri va fi nula si fira efect.
12.32.15 Executantul nu va solicita in cadrul Situatiilor de Lucrari $i Supervizorul prin dirigintele de
santier nu va certifica la plati sume pentru care Executantul nu a furnizat integral si in forma finald
documentele justificative necesare, stabilite In mod rezonabil de citre Supervizor.
12.32.16 Supervizorul prin dirigintele de gantier va verifica Situatiile de Lucrdri transmise de cétre
Executant i, in termen de 30 de zile de la primirea Situatiei de Lucréri, va emite un Certificat de
Platd citre Autoritate, cu o copie transmisi Executantului. Termenul de 30 de zile nu poate fi
prelungit fard acordul Executantului. Certificatul de Platd va avea aceeasi structurd ca Situatiile de
Lucriri, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanti, dacd este cazul. Prin emiterea unui Certificat
de Plat, Supervizorul certifica, pe propria raspundere, faptul ci sumele solicitate la plata sunt in
conformitate cu prevederile Contractului si corespund cu lucriri, servicii i articole reale gi conforme
cu prevederile Contractului.
12.32.17 Supervizorul prin dirigintele de santier nu va certifica la platd sume pentru care Executantul
nu a furnizat integral si in forma finald de Supervizorului prin dirigintele de santier documentele
justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de citre Supervizor. '
12.32.18 Supervizorul prin dirigintele de santier, prin orice Certificat de Platé, poate efectua orice
amendamente §i modificiri justificate oricarui Certificat de Plati anterior eliberat.
12.32.19 Daci Executantul nu a reusit sau nu reuseste si execute o lucrare sau si respecte o
obligatie, fiind notificat de cétre Supervizor in acest scop, Supervizorul prin dirigintele de santier
este indreptatit si retind valoarea acestei lucrdri sau obligatii pind la terminarea lucrarii sau
indeplinirea obligatiei. Atunci cind stabileste valoarea unei obligatii neindeplinite sau nerespectate,
Supervizorul va lua in considerare, cu titlu de referin{d, valorile menionate in Acordul Contractual,
daci existd, adapténdu-le dupi caz.
12.32.20 Fard a prejudicia niciun alt drept al Executantului ce decurge din Contract sau in alt mod,
Supervizorul nu este indreptitit si emitd un Certificat de Platil care ar face ca valoarea cumulatd
aprobati pentru plati si depaseasci Pretul Contractului, dupa cum poate {i revizuit prin act aditional.
12.32.21 Emiterea facturii de citre Executant se va face, dupi emiterea de céitre Supervizor a
Certificatului de Plati si aprobarea de citre Autoritate a situatiilor de lucriri si situafiilor de plats.
12.32.22 Situatia de plati inaintatd de citre executant va avea ca suport foaia de atagament,
masuritori, desene, certificate de calitate si declaratiile de conformitate a materialelor puse in operd
si alte documente ale executiirii cantitatilor de lucrri si a platilor la care executantul este indreptatit.
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12.32.23 Dupa terminarea lucririlor Supervizorul prin dirigintele de santier va solicita
executantului si-i predea situatiile de plati, in care va fi evidentiatd valoarea totald- a lucririlor
executate conform contractului. Aceste situatii de platd vor fi insotite de documente justificative
referitoare Ia sumele cerute de plata.

12.32.23 Atunci cind constati neconcordante in situatia de plati sau cd documentafia nu este
completd si/sau edificatoare, Supervizorul prin dirigintele de santier, dupa informarea prealabila a
Autoritatii, va solicita Executantului si remedieze lucririle criticate sau si completeze documentatia
cu acele piese lipsi necesare clarificérii problemelor aparute.

12.33 Completarea jurnalului de santier

12.33.1 Executantul va constitui si va mentine la zi un jurnal al lucrérilor, numit Jurnal de Santier, in
formatul agreat de Supervizorul prin dirigintele de santier. Jurnalul de Santier va fi {inut pe Santier i
Executantul va inregistra zilnic cel putin urmitoarele informatii:

(a) conditiile meteorologice, pauzele de munci din cauza condifiilor meteorologice nefavorabile;

(b) numrul de ore lucrate;

(c) numirul i calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(d) materialele achiziionate, livrate §i depozitate in Santier i in alte locuri, precum si Materialele
incorporate in Lucréri;

(e) utilajele utilizate In Santier i alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din uz;

(f) testele efectuate si probele prelevate;

(g) lucririle executate;

(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultdti intAmpinate de Executantul in timpul executiei
Lucririlor din ziua respectivi;

(i) incidente si/sau accidente;

(j) Ordinele Administrative primite,

(k) Orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfisurarea execufiei lucrérilor
12.33.2 Inregistrarile in Jurnalul de Santier vor fi semnate de citre Reprezentantul Executantului la
momentul inregistrrii si verificate si contrasemnate de Supervizor prin dirigintele de santier in
termen de 5 zile de la data Inregistririi. In cazul tn care Supervizorul prin dirigintele de santier nu
verifici Jurnalul de Santier in termenul mai sus menfionat se considerd cid inregistrarile
FExecutantului sunt corecte. ' '
12.33.4 iIn cazul in care Supervizorul prin dirigintele de santier noteazi in Jurnalul de Santier
dezacordul siu asupra unei inregistréri, Executantul va comunica in scris Supervizorului comentariile
sale in termen de 10 zile de la data la care Supervizorul prin dirigintele de santier a notat dezacordul
siu in Jurnalul de Santier. in cazul in care Executantul nu transmite comentariile sale In termenul dat,
se consideri ci Executantul accepti pozitia Supervizorului.

12.33.5 La cererea Supervizorul prin dirigintele de santier, Executantul va pune la dispozifia
Supervizorului, in locul specificat de acesta, o copie a Jurnalului de Santier.

12.34 Dispozitii de santier

12.34.1 In cazul in care sunt necesare cantitdfi suplimentare de lucrari, Supervizorul prin dirigintele
de santier va sesiza proiectantul §i va verifica antemasuritoarea de ciitre acesta, urménd a-i solicita
intocmirea dispozifiei de santier §i a notei de comanda suplimentard doar dupi consultarea si
aprobarea prealabild a Autoritatii. ' '

12.34.2 Proiectantul va emite dispozifia de santier tinfnd cont de notele de constatare intocmite in
comun cu dirigintele de santier si executantul lucririlor. Dispozitiile de santier vor fi insofite de note
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de comandi suplimentarid/note de renuntare, dupi caz. Aceste dispozifii se emit cu respectarea de
citre Executant si Autoritate a clauzelor contractuale.

12.34.3 Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici
fiird aprobarca proiectantului si Autoritatii. Solutia tehnicd reproiectatd §i noii indicatori tehnico-
economici vor fi avizati de céitre Autoritate.

' 12.34.4 Toate dispozitiile de santier emise de citre proiectant vor fi numerotate si indosariate, vor fi
insotite de justificiri, note de constatare, note justificative. Acestea se vor emite cu acordul
Autoritatii.

12.34.5 Supervizorul prin dirigintele de santier are obligafia de a urméri punerea in practica de citre
executant a dispozitiilor de santier emise de proiectant si aprobate In prealabil de catre Autoritate.
12.34.6 In cazul in care dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectirii prevederilor din
documentatia tehnici de executie, lucririle previizute in acestea se vor executa pe cheltuiala
Executantului.

12.34.7 Supervizorul prin dirigintele de santier va notifica situaiile nou apdrute in teren, cétre
Autoritate, proicctant si in colaborare cu Executantul, va pregiti Note de Comandi
Suplimentare/Renuntare, numai in cazul in care sunt bine motivate prin Dispozitii de santier emise
de proiectant si acceptate de Autoritate. ,

12.34.8 Pentru eventuale lucriri devenite necesare in cazuri speciale determinate de situafii
imprevizibile la faza de proiectare, pentru care este necesard emiterea de dispozifii de santier
conform art. 67 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executirii lucririlor de constructii, aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009, Supervizorul prin
dirigintele de santier este obligat si notifice proiectantul si Autoritatea.

12.35 Imspectie si testare

12.35.1 Supervizorul si alti membri ai Personalului Autoritatii (dacd este cazul) vor avea dreptul sa
inspecleze, si examineze, sd evalueze, si masoare, si solicite sa fle testate Echipamentele,
Materialele si executarca lucririlor si si verifice intocmirea, fabricarea sau producerea oricitui
element pregatit, fabricat sau produs pentru Lucréri conform Contractului pentru a stabili dacd
respectivele Echipamente, Materiale, elemente i executie au calitatea §i cantitatea prevézute.
" Acestea se pot desfisura la locurile de productie, fabricare, pregitire, depozitare sau in Santier sau
alte locuri previzute in Specificatii.

12.35.2 Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Executantul:

(a) va asigura Supervizorului si Personalului Autoritatii (daci. este cazul), temporar si gratuit,
asistentd, mostre sau piese de testare, masini, utilaje, instrumente, méané de lucru calificats, materiale,
grafice si date de productie solicitate In mod obignuit si/sau potrivit prevederilor Specificatiilor
pentru inspectie si testare, inclusiv echipamente de protectie;

(b) va stabili cu Supervizorul ora si locul testelor;

(c) va asigura accesul Supervizorului si Personalului Autoritdtii (daca este cazul) n toate locurile

de efectuare a inspectiilor i testelor.
12.35.3 De fiecare datd cind o lucrare sau o parte din lucrare este terminati si inainte ca accasta si
devind acoperitd sau ascunsi, Executantul va instiinta Supervizorul. Supervizorul prin dirigintele de
santier, fird Intirziere nejustificatd, va efectua inspectia, testarca gi/sau masurarea necesare sau va
instiinta Executantul c3 aceste activitd{i nu sunt necesare. Tn cazul in care Executantul mu ingtiinfeazi
Supervizorul, Executantul, la instructiunea Supervizorului, va -descoperi lucririle In vederea
inspectiei, testarii si/sau misurdrii pe riscul §i cheltuiala sa.
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12.35.4 — In cazul in care Supervizorul prin dirigintele de santier nu participé la efectuarea testelor,
Fxecutantul poate si inceapi efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta
Supervizorului. Dupa efectuarea testelor, Executantul va prezenta Supervizorului rezultatele testelor,
buletine de analiz etc.

12.35.5 — Supervizorul prin dirigintele de santier poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor
teste suplimentare. in cazul in care testele repetate sau suplimentare confirma faptul ¢ Materialele,
Echipamentele sau lucririle sunt in conformitate cu prevederile Contractuale, Executantul va fi
Indreptitit, cu conditia respectirii prevederilor contractuale, la plata Costurilor acestor teste repetate
sau suplimentare.

12.35.6 — In cazul in care rezultatele testelor aratd ci unele Materiale, Echipamente sau lucriri nu
sunt in conformitate cu prevederile Contractului se vor aplica prevederile 12.36 (Respingere).

12.35.7 In cazul in care rezultatele testelor aratii ¢ Materialele, Echipamentele si/sau lucrérile sunt
In conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul va emite, in termen de 5 zile de la primirea
rezultatelor, un certificat prin care se confirmi aceste rezultate. In cazul in care Supervizorul prin
dirigintele de gsantier nu transmite acest certificat in termenul mentionat, se va considera c
certificatul a fost emis.

12.35.8 — Emiterea de citre Supervizor prin dirigintele de santier a certificatului prin care sunt
confirmate rezultatele testelor (inclusiv cazul cind un asemenea certificat se considera a fi fost emis)
nu va exonera Executantul de rispunderea sa asupra calititii Lucririlor.

12.36 Respingere

12.36.1. — Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificatd vor fi respinse de cétre
_Supervizor prin dirigintele de santier. O marcd speciald se va aplica pe Materialele sau
Echipamentele respinse. Aceastd marci nu le va modifica §i nu va afecta valoarea lor comerciala.
Materialele si Echipamentele respinse vor fi ridicate de Executant de pe Santier intr-un termen
indicat de Supervizor. Orice lucrare sau parte de lucrare care include Echipamente sau Materiale
respinse va fi respinsi. Nu se va emite niciun Certificat de Platd si nu se va face nicio platd pentru
Materiale, Echipamente sau lucréri respinse.

12.36.2. Supervizorul prin dirigintele de santier, pind la aprobarea Receptici la Terminarea
Lucririlor, are autoritatea si solicite sau si Decid4, prin emiterea unui Ordin Administrativ:

(a) ridicarea de pe Santier, in termenul indicat in Ordin, a Materialelor sau Echipamentelor care, in
opinia motivati a Supervizorului, nu sunt conforme cu prevederile Contractului §i inlocuirea lor cu
Materiale sau Echipamente conforme; sau '

(b) demolarea si refacerea corespunzitoare sau repararca satisficitoare, fird a se {ine seama de
vreun test anterior sau plati anterioard, a oricdrel lucrdri care, In raport cu Materialele,
Echipamentele sau exccutia, nu este, In opinia motivatd a Supervizorului, conformi cu prevederile
Contractului.

13. Obligatiile principale ale Autoritatii
13.1 Autoritatea se obligi si receptioneze conform clauzei 15, serviciile prestate in termenul stabilit.
13.2 Autoritatea se obligd si pliteascd contravaloarea prestirilor efectuate, conform termenelor
previzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 72/2013.
13.3 - Autoritatea se obligd si puni la dispozitia Supervizorului documentele referitoare la obiectul
contractului, precum si orice facilitafi gi/sau informatii pe care le considerd necesare indeplinirii
contractului, dupa cum urmeazi: : -
o Documentele publice emise de citre Autoritate in interesul deruldrii contractului de lucriri
" (Hotararile Consiliului Local de aprobare a proiectului, bugetului si indicatorilor tehnico —
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economici);
¢ Alte informatii relevante pentru buna desfasurare a contractului de lucriri;
¢ Proiectul Tehnic, detaliile de executie si documentatie de avizare a lucririlor de interventii si
studii tehnice aferente;
o Caiete de sarcini pentru lucrari;
e Alte documente necesare in derularea contractului de care Autoritatea dispune si pe care le
poate pune la dispozitia Supervizorului.
13.4 Autoritatea, prin Supervizor, va comunica informatiile pe care Executantul le poate solicita in
mod rezonabil pentru executarea Contractului.

14. Sanctiuni pentru neindeplinifea culpabili a obligatiilor

14.1 (1) in cazul in care, din vina sa exclusivi, Supervizorul nu-si executd obligaiile asumate prin
contract, atunci Autoritatea este Indreptifitd de a deduce din preful contractului, ca penalitafi pentru
fiecare zi de Intirziere pana la indeplinirea efectivi a obligatiilor, dupd cum urmeaza:

a) pentru intirzieri in prestarea serviciilor, un cuantum de 0,01% din valoarea neexecutatd a
contractului pentru fiecare zi de intArziere, pana la momentul la care Supervizorul efectucazi
serviciile, cu aplicarea prevederilor art. 18.2 si 18.3;

b) pentru neconformitii in prestarea serviciilor, avind in vedere cerintele/specificatiile
precizate in Caietul de sarcini, un cuantum de 0,01% din valoarea contractului neexecutatd
pentru fiecare zi de intdrziere calculatid pand la prestarea serviciilor la standardele asumate
prin propunerea tehnici;

¢) pentru nerespectarea solicitdrilor transmise in scris de directia de specialitate pentru a fi luate
n considerare in elaborarea documentatiei, un cuantum de 0,01% din valoarea contractului
pentru fiecare zi de intdrziere calculatd pand la prestarea serviciilor.

(2) Plata penalitifilor poate fi retinutd de citre autoritate de la Supervizor din garantia de bund
executie, cu obligatia reconstituirii ulterioare a cuantumului acesteia daci se continud raporturile
contractuale, §i/ sau din facturile aflate la plata pe baza unui proces verbal de compensatie si / sau prin
orice altd modalitate prevazuts de lege.
~ 14.2 In cazul in care autoritatea nu onoreaza facturile in termenul stabilit, atunci aceasta are obligatia
de a pliti, ca penalititi, o sumd echivalenti cu o cotd procentuald de 0,01% pe zi din plata
neefectuata.

Clauze specifice

15. Receptie si verificiri

15.1 Autoritatea va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din propunerea tehnicd si din caietul de sarcini si obligatiile asumate prin prezentul
contract.

15.2 Receptia, urmare activitétii de raportare prin completarea rapoartelor, se realizeaza prin Proces-
verbal de receptie fird obiectiuni a serviciilor prestate.

15.3 Receptia serviciilor efectuate si emiterea facturii fiscale se va face periodic, lunar pentru
serviciile prestate aferente fazei de pre-constructie, mobilizare §i executie lucrdri iar pentru serviciile
efectuate in perioada de garantie a lucrarilor se va efectua semestrial.

15.4 In cazul in care Autoritatea refuzi receptia serviciilor din motive imputabile Supervizorului
acesta din urmi va remedia deficientele constatate in termen de 7 zile, Autoritatea urménd a face
receptia in termenul convenit de la data retransmiterii documentafiei.




16. Asiguriri
16.1. (1) Supervizorul are obligatia de a incheia in termen de 10 zile de la semnarea contractului, o
asigurare de riispundere civild profesionald, ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrca
privind serviciile prestate, echipamentele, personalul propriu, $i 0 va mentine in vigoare pe toatd
durata derulidrii prezentului contract, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995 cu modificdrile si
completdrile ulterioare. ‘ ' '
(2) Asigurarea de rispundere civild profesionald se va emite de ciitre o agenfie de asigurare
autorizatd in Roméania §i sc va prezenta Autoritatii in original, insotitd de dovada plaii primei de
asigurare si de conditiile de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportatd de cétre
Supervizor.
(3) Supervizorul are obligatia de a prezenta Autoritatii, polita de asigurare si recipisele pentru plata
primelor curente (actualizate).
(4) Supervizorul va avea obligatia extinderii asiguririi de raspundere profesionald pand la emiterea
Procesului Verbal de Receptie Finali a lucririlor executate, in cazul neprezentdrii poliei de asigurare
si a recipiselor pentru plata primelor, solicitate repetat, dupd un termen rezonabil de 10 de zile,
Autoritatea va putea decide rezilierea contractului.
(5) Supervizorul are obligatia de a se asigura ¢ subantreprenorii / subcontractanii / sau orice alta
persoan fizici sau juridicd care desfasoard activitifi pentru implementarea proiectului prevazut la
art. 4, au incheiat asigurdri in aceleasi conditii previzute la art. 16.1, alin. (1) - (2).
(6) Supervizorul va solicita subantreprenorilor / subcontractantilor / sau celorlalte persoane fizice sau
juridice care desfigoard activititi pentru implementarea proiectului prevazut la art. 4, sd prezinte
 autorititii, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
16.2 Autoritatea nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile prin
lege, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Supervizor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina autoritdfii, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.

17. Garantia de buni executie

17.1 (1) Conform prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizific publicd/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completarile ulterioare,
garania de buni executie a prezentului contract se constituie astfel:

- cuantumul garantiei ‘de buna execugic este de 24.492 lei, reprezentand un procent de 10% din
valoarea contractului firi TVA. In cazul in care pe parcursul executairii contractului se suplimenteaza
valoarea acestuia, Supervizorul ate obligatia de a completa garan(ia de bund eéxecutie in corelafie cu
noua valoare a contractului; _

- - in termen de 5 zile lucritoare de la data semnirii prezentului contract, nainte de inceperea
executirii acestuia (emiterea Ordinului de incepere), termen care poate fi prelungit la solicitarea
justificati a Supervizorului fird insd a depasi 15 zile de la data semnirii contractului de achizitie
publici;

- in scopul asigurdrii Autorititii de indeplinirca cantitativi, calitativd i in perioada convenitd a

contractului;

- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institufie de credit din
Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurdri, in conditiile legii. In cazul in care
Supervizorul o constituic prin virament bancar, avind in vedere ci Autoritatea are calitatea de
autoritate publici, institutie publics, Supervizorul are obligatia de a deschide un cont de disponibil
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distinct la dispozitia Achizitiorului, la unitatea Trezorerici Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia;

- odati constituiti, garantia devine anexi la contract si este valabila pe toatd perioada derularii
contractului de servicii.

(2) Garantia de buni execuie se poate constitui i prin retineri succesive din sumele datorate pentru
facturi partiale. fn acest caz, Supervizorul are obligatia de a deschide un cont la dispozifia Autoritiii,
suma initiald care se depune de ciitre Supervizor in contul de disponibil astfel deschis si nu trebuie s&
fie mai micd de 0,5% din pretul contractului fira TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului
Autoritatea urmeazi si alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si
cuvenite Supervizorului, pana la concurenta sumei stabilite drept garanie de bund executie.

(3) In cazul neindeplinirii obligatiei de constituire §i de transmire a dovezii constituirii garantiei de
buni executie, se va aplica sanctiunea instituitd de clauza 19.6 din contract.

17.2 - Autoritatea are dreptul de a emite pretentii asupra garanjiei de bund executie, oricdnd pe
parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Supervizorul nu isi
indeplineste din culpa sa obligaiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buni executie Autoritatea are obligatia de a notifica pretentia atat Supervizorului, cét si
emitentului instrumentului de garantare, precizind obligatiile care nu au fost respectate, precum si
modul de calcul al prejudiciului. In situatia executdrii garantiei de buni executie, partial sau total,
Supervizorul are obligatia de a reintregii garantia in cauzd, raportat la restul rimas de prestat.

17.3 - Autoritatea se obligd s emiti ordinul de incepere al contractului numai dupi ce Supervizorul
a facut dovada constituirii garantiei de bund executie.

18. incepere, finalizare, Intirzieri, sistare

18.1 - Supervizorul are obligatia de a Incepe prestarea serviciilor, in timpul cel mai scurt posibil de la
data primirii ordinului de incepere a serviciilor, ulterior semnérii §i nregistrérii contractului.

18.2 Tn cazul in care Supervizorul suferd intirzieri §i/sau suportd costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate autoritatii, pirtile vor stabili de comun acord prelungirea pericadei de prestare a
serviciului, fird costuri suplimentare.

18.3 Daci, pe parcursul indeplinirii contractului de executie aferent, luctirile de reabilitare termicd la
" obiectivele menionate la art. 4.1. sunt sistate, in conditiile legii, pentru aceeasi perioada se sisteaz §i
prezentul contract, firs a afi necesard niciun fel de altd notifiocare din partea autoritafii contractante
si fara a se solicita costuri suplimentare generate de mobilizarea sau demobilizarea experfilor.

18.4 §n afara cazului in care lucririle pentru care s-au achizitionat serviciile sunt sistate, orice
intérziere in indeplinirea contractului d& dreptul autoritatii de a rezilia contractul fird interventia
instantelor de judecati si de a pretinde daune-interese, penalitéi si despdgubiri.

19. Incetarea contractului :

19.1 Autoritatea poate rezilia contractul cu efecte depline dupi acordarea unui preaviz de 15 zile
Supervizorului, fird necesitatea unei alte formalitati si fird interventia vreunei autoritdfi sau instante
de judecat, in oricare dintre situatiile urmétoare, dar nelimitAndu-se la acestea:

a) Supervizorul nu executd contractul in conformitate cu obligatiile asumate;

b) Supervizorul refuzi sau omite si aduci la indeplinire dispozitiile emise de cétre autoritate sau de
citre reprezentantul siu autorizat; '

¢) Supetvizorul face obiectul unei proceduri-de insolvents, dizolvare, administrare judiciard sau sub
controlul altei autorititi, a incheiat o Intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat
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activitatea, sau se afld intr-o situatie aseméndtoare rezultind dintr-o procedurd similari reglementata

de legislatia sau reglementirile la nivel national.

19.2 Autoritatea fsi rezervi dreptul de a renunta oricénd la contract, printr-o notificare scrisd adresaté

Supervizorului, fird nici o compensatie, dacd acesta din urmi di faliment, cu conditia ca aceastd

renunfare s3 nu prejudicicze sau s afecteze dreptul Ia actiune sau despagubire pentru Supervizor. in

acest caz, Supervizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunziitoare pentru partea din

contract executati pani la data denuntirii unilaterale a contractului.

19.3 La data rezilierii contractului, Supervizorul se obligd sd puni la dispozifia autoritatii situatia la

7i a activitatilor executate, supervizati si confirmatd de citre acesta, toatd documentafia primitd in

vederea desfasuririi activititii, precum si toatd documentatia intocmitdi pe parcursul deruldrii

contractului, iar autoritatea se obligd si pliteasc, la zi, toate serviciile prestate de citre acesta.

19.4 Dacii autoritatea reziliazd contractul, va fi indreptatit si recupereze de la Supervizor fard a

renunta la celelalte remedii la care este indreptiit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu

suferit.

19.5 Prezentul contract inceteazi de drept, in urméitoarele situatii:

a) la expirarea duratei acestuia;

b) prin acordul pértilor.

19.6 Denuniarea unilaterald a prezentului contract este posibild in situatia previzuti la 17.1 alin. (3),

precum si in cazul in care Autoritatea nu detine fonduri pentru realizarea obiectivului de investitii i /

sau plata serviciilor contractate, situatic in care autoritatea nu datoreazi daune-interese, daune

moratorii sau penalititi Supervizorului pentru incetarea anticipatd a contractului, acesta din urma

renuniind expres la acestea.

19.7 Totodatd, Autoritatea are dreptul denun;a.rn unilaterale a contractului, in cazul unor decizii ale
Curtii Europene de Justitie sau in cazul in care Supervizorul se regéseste intr-una dintre situatiile de

excludere conform art. 223 din Legea nr. 98/2016.

19.8 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre pérti, in mod

culpabil si repetat, di dreptul pirtii lezate de a considera contractul de drept reziliat §i de a pretinde

plata de daune-interese, contractul incetind de plin drept la fmplinirea termenului notificat, fara
interventia instantei si fara alte formalititi suplimentare. :
19.9 Autoritatea isi rezervi dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, dupa notificarea
prealabili cu 30 de zile, in urmétoarele conditii:
a) in cazul aparitiel unor circumstante care nu au putut fi prevazute Ja data incheierii contractului si
care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel incit indeplinirea contractului ar f1 contrarad
interesului public;
b) in situatia In care Supervizorul nu incepe prestarea serviciilor fn maxim 15 de zile de la
transmiterea Ordinului de incepere.
19.10 In cazul previzut la clauza 19.7 Supervizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunziitoare pentru partea din contract indepliniti pini la data denunférii unilaterale a
contractului. :
19.11 Contractul poate inceta mai ‘inainte de expirarea termenului stipulat de parti, prin acordul
ambelor parti si numai daci aceastd mésurd nu prejudiciazd vreuna din parti.
19.12 Utilizarea in echipa de personal specializat a altor persoane decét a celor propuse da dreptul
Autoritatii de a rezilia contractul, Inlocuirea acestor persoane se va face numai in temeiul art. 162 din
HG nr. 395/2016. '
19.13 Constatarea de ciitre Autoritate a faptului ¢i Supervizorul nu a respectat prevederile caietului
de sarcini si a propunerii tehnice di dreptul Autoritatii de a rezilia contractul. |
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19.14 In cazul rezilierii contractului din culpa Supervizorului, Autoritatea va proceda la executarea

garanfiei de bund execujic conmstituitd conform conditiilor contractuale, in vederea refinerii -

prejudiciului care i-a fost creat. La calculul prejudiciului se vor Iua in considerare toate costurile
suplimentare pe care Autoritatea le va plati pentru finalizarea contractului.

19.15 Oprirea prestirii serviciilor de catre Supervizor conform art. 12.11 din prezentul contract fard
notificarea prealabili a autoritatii, da dreptul acestuia din urmi la rezilierea contractului de servicii la
data afldrii motivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acestora. Contractul va inceta de plin
drept, la data aflirii motivelor, fird interventia instantei §i fara alte formalitafi suplimentare.

Alte clauze specifice

20. Amendamente

20.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului prin act aditional, numai fn cazul aparifiei unor circumstante care lezeazd
interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi previzute la data Incheieril
contractului, in conditiile prevazute de legislatia Tn vigoare si In conformitate cu art. 221 din Legea
nr. 98/2016.

21. Subcontractanti

21.1 (1) Supervizorul este obligat, cel mai tirziu la momentul inceperii executdrii contractului, s&
indice Autorititii numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicai
in executarea contractului de achizitie public, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute la
momentul respectiv.

(2) Supervizorul are obligatia de a notifica Autorititii orice modificéri ale informatiilor previzute la
alin. (1) pe durata contractului de achizitie publica.

(3) Supervizorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executdrii contractului de
achizitie publicd, cu condifia ca nominalizarea acestora si nu reprezinte o modificare substanfiald a
contractului de achizitic publics, astfel cum sunt prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

(4) In situatia prevazut la alin. (3), Supervizorul va transmite Autoritafii informatiile previzute la
alin. (1) si va obtine acordul Autorita{ii privind eventualii noi subcontractanti implicafi ulterior in
executarea contractului. : :

(5) Atunci cénd inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupi atribuirea
contractului, acestia transmit Autoritatii certificatele si alte documente necesare pentru verificarca
inexistenfei unor situatii de excludere §i a resurselor/capabilitifilor corespunzitoare pértii lor de
implicare in contractul care urmeaza si fie indeplinit.

21.2 Supervizorul are obligafia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in accleasi
conditii in care el a semnat contractul cu Autoritatea

21.3 (1) Supervizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cét si contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contract.

21.4 (1) in cazul subcontractarii, Supervizorul rimane pe deplin rispunzitor fad de Autoritate de
modul In care se indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fagd de Supervizor de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.
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21.5 (1) Autoritatea efectueazd pliti corespunzitoare pirtii/pértilor din prezentul contract fndeplinite
de citre subcontractantii, dacd acestia solicitd, pentru servicii executate in beneficiul Supervizorului
potrivit contractului dintre Supervizor si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale
aplicabile, si dac# subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens.

(2) in sensul alin. (1), subcontractorii i§i vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie
publici sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea
de a fi platiti direct de citre Autoritate. Autoritatea efectucaza plitile directe citre subcontractantii
agreafi doar atunci cind prestatia acestora este confirmatd prin documente agreate de toate cele 3
parti, respectiv Autoritate, Supervizor gi Subcontractant.

(3) Atunci cind un subcontractant f§i exprimé optiunea de a fi plitit direct, Autoritatea are obligatia
de a stabili in cadrul contractului de achizitie publici clauze contractuale obligatorii ce previd
transferul de drept al obligatiilor de platd ciitre subcontractant/subcontractanti pentru partea/pértile
din contract aferentii/aferente acestuia/acestora, in momentul in care a fost confirmati ’mdeplinirea
obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare, in conformitate cu prevederile alin. (2). in
acest sens pirtile vor incheia un act aditional atunci cénd se introduc noi subcontractanti.

(4) Autoritatea va solicita, la incheierea contractului de achizitie publics sau atunci cénd se introduc
noi subcontractangi, prezentarea confractelor  incheiate  intre Supervizor  §i
subcontractant/subcontractanti nominalizati in ofertd sau declarafi ulterior, astfel incét activitafile ce
revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, si fie cuprinse in contractul de achizitie
publici, sau In acte adifionale la acest contract.

(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie si fie in concordantd cu oferta i se
vor constitui in anexe la contractul de achizitie publici.

(6) Dispozitiile previzute la alin. (1) - (5) nu diminueazi raspunderea Superv1zorulu1 in ceeca ce
priveste modul de indeplinire a prezentului contract de achizifie publica.

21.6 Supervizorul poate schimba subcontractantul in conditiile legii. Schimbarea subcontractantului
nu va modifica preful contractului si va fi notificatd Autoritatea.

22. Drepturi de proprietate intelectuala

22.1 Orice rapoarte si date elaborate de Supervizor sau de personalul siu in executarea prezentului
contract, sunt cuprinse in preful contractului si vor deveni proprictatea exclusiva a Autoritatii. Dupa
incetarea prezentului contract, Supervizorul va remite toate aceste documente §i date Autoritafii.
Supervizorul nu va pistra copii ale acestor documente ori date §i nu le va utiliza In scopuri care nu au
leg#itura cu prezentul contract fard acordul scris prealabil al Autoritatii.

22.2 Supervizorul nu va face referire la serviciile care fac obiectul prezentului contract in cursul
prestirii altor servicii pentru ter(i si nu va divulga nicio informatie furnizatd de Autoritate, fard
acordul scris prealabil al acesteia.

22.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuals, dobandite in executarea prezentului contract sunt cuprinse In pretul contractului si vor fi
proprietatea exclusivd a Autoritiii, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aga cum va
considera de cuviintd, fird limitare geografica ori de alt naturd, cu exceptia situatiilor in care exista
deja asemenea drepturi de proprietate intelectuald.

23. Confidentialitate

23.1 Partile recunosc caracterul conﬁdetlal si privat al Informatiilor Confidentiale astfel cum acestea
sunt definite in preambulul Coniractului, acceptd sa pastreze confidentialitatea acestora gi se obliga
sé respecte toate si oricare dintre restrictiile si obligatiile prevazute in prezentul Contract.
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23.2 O parte este de acord ci celeilalte parti nu-i sunt aplicabile prevederile cu privire la
nerespectarea obligatiei de pastrare a confidentialitatii in cazul in care acesteia din urma i se solicitd
dezviluirea Informatiilor Confidentiale, invocandu-se actele normative in vigoare, sau prin ordin
autorizat al autorititilor administrative sau jurisdictionale, avind o bazi legald pentru a constringe
dezviluirea unei astfel de informatii. In aceasti situatie, partea in cauzi va notifica cealaltd parte in
termen de cel mult 24 de ore de la data solicitiirii respectivei informatii confidentiale, pentru ca
aceasta si poata lua orice misuri pentru limitarea eventualului prejudiciului cauzat de o asemenea
dezvaluire.

23.3 Pentru evitarea oricarui dubiu, Informatiile Confidentiale nu vor include insd informatiile care:
(i) sunt publice la data dezvaluirii acestor informatii catre parti si / sau reprezentantii acestora;

(ii) devin publice, dar nu ca rezultat al divulgirii acestor informatii prin incélcarea contractului;

(iii) au fost obtinute de la o sursa ce nu are legatur® cu Partile, in cazul in care aceasta sursa nu este
tinutd a pistra confidentialitatea acestor informatii; sau

(iv) Pirtile pot dovedi, intr-o modalitate satisfacitoare, in mod rezonabil, ¢i aceste informatii se
aflau in mod legal in posesia acestora inainte de data semndrii prezentului contract, nefiind furnizate
de catre Parti, iar acestea nefiind tinute de obligatia pastrarii confidentialititii acestor informatii.

23.4 In schimbut acordului de a pune la dispozitie Informatiile Confidentiale, astfel cum se prevede
in prezentul contract, Partile se obliga:

(i) si pistreze strict confidentiale Informatiile Confidentiale §i sd nu le divulge sau disemineze
vreunei terte pérti, cu exceptia celor permise in mod specific prin acest contract sau agreate prealabil
in scris de Pérti;

(ii) si nu utilizeze In niciun mod i si nu divulge vreunui terf Informatiile Confidentiale, nici dupd
incetarea activitifilor de cercetare specifice prezentului contract;

(iii) si utilizeze Informatiile Confidentiale exclusiv pentru scopurile aducerii la indeplinire a
obiectului prezentului Contract si s& nu utilizeze, nici direct, nici indirect, Informatiile Confidenfiale
in alte scopuri;

(iv) si pastreze Informatiile Confidentiale si orice copii ale acestora in siguran{d si in asa fel incét si
previni accesul neautorizat, direct sau indirect, al unei terte périi si si informeze imediat o Parte in
situatia In care cealaltd Parte ia cunostinta de faptul ci Informatiile Confidentiale au fost divuigate
unei terte parti neautorizate; ' ' '

(v) si disemineze Informatiile .Confidentiale numai acelor reprezentanti carc sunt implicafi si
participi in mod efectiv in executarea obiectului prezentului Contract sau care au in mod absolut
nevoie de aceste informatii pentru scopurile realizérii obiectului Contractului;

(vi) si nu multiplice, modifice, distribuie, in nicio modalitate, total sau pargial Informafiile
Confidentiale primite sau aspecte legate de aceste informatii, fard acordul prealabil al celeilalte Parfi.
23.5 Pirtile vor trata Informatiile Confidentiale primite cu aceeasi atentie si diligenta cu care orice
persoand diligent3 igi trateaza propriile informatii confidentiale. In cazul incalcarii obligatiilor legate
de confidentialitate, culpa se apreciazd in abstract, iar nu in concret,

23.6. In situatia in care Parile si/sau reprezentaniii lor au cunostinta de orice divulgare sau utilizare
neantorizati a Informatiilor Confidentiale, acestia vor notifica de indati cealaltd Parte in acest sens si
vor depune toate diligentele pentru a sprijini partea afectatd in scopul limitérii oriciror daune sau
pierderi prezente §i viitoare ce ar putea rezulta din respectiva divulgare si/sau utilizare neautorizati a
Informatiilor Confidentiale.

23.7 Dupd Incetarea, din orice motiv, a prezentului contract, Partile: (i) isi vor returna toate
Informatiile Confidentiale si orice alte documente si materiale cc au legéturd cu acestea §i care se
afla fn posesia acestora, inclusiv cele

a

in format electronic; (ii) vor sterge si vor distruge orice
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Informatie Confidential in duplicat, pistrata in format electronic sau in alt mod; (iii) vor impune
aceleasi obligatii partilor terte, daci este cazul.

23.8 In cazul in care oricare dintre Prti va incilca orice obligatie referitoare la confidentialitate, cu
exceptia dispozitiilor exoneratoare, limitativ previzute in prezentul capitol, accasta este obligata sa
achite celeilalte pirti despigubiri, astfel cum vor fi dovedite de citre partea prejudiciati, in termen de
5 zile de la notificarea transmisi de partea prejudiciata. ' '
23.9 Prezentul art. 23 isi va continua valabilitatea, iar obligaiile stipulate in acesta vor ramane in
vigoare pentru o perioadi de 3 ani de la data incetérii Contractului din orice motiv.

24, Prelucrarea datelor cu caracter personal

24.1 In scopul executarii Contractului, fiecare Parte trebuie si prelucreze date cu caracter personal
privind angajatii si/sau reprezentantii celeilalte Parti, dupd cum urmeaza: -

- Partile au luat cunostinti c3, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al
Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatic a acestor date si
de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protectia
Datelor) (Regulamentul) a intrat in vigoare, si fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura ci
se conformeazi cu prevederile Regulamentului;

- Atunci cand prelucreazi date cu caracter personal in legiturd cu prezentul contract, fiecare Parte se
obligi si se conformeze cu legislatia aplicabild privind protectia datelor cu caracter personal,
incluzand, dar fard a se limita la, prevederile Regulamentului, legislatia de punere in aplicare si
deciziile pe care autoritatea de supraveghere din Roménia (ANSPDCP) le poate emite din cénd in
cind in legaturd cu acestea;

- Fiecare Parte va divulga celeilalte Pdrti date cu caracter personal, privind angajatii sau
reprezentantii sii responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta in: [datele
de identificare, pozitie, angajator, numir de telefon, adresa de email a angajatilor/reprezentantilor
legali];

- Pentru evitarea oricarui dubiu, Partile iau cunosting gi convin ca fiecare Parte s determine, in mod
independent, scopul/scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal in legaturd cu
acest contract. Mai precis, Partile convin prin prezenta si confirmi ci nu o sd acfioneze ca operatori
asociati sau si fie intr-o relatie de tip operator-persoand fmputerniciti de operator, fiecare Parte
'acgionﬁnd ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor in legiturd cu
prezentul contract, si niciuna dintre Pirti nu acceptd vreo rispundere pentru o incilcare de catre
cealaltd Parte a legisiatiei aplicabile;

- In cazul in care apar circumstante, in care oricare dintre Pirti actioneazi ca o persoand
imputernicitd a celeilalte Par{i, sau ca un operator asociat impreund cu cealaltd Parte In legaturd cu
acest contract, Partile se obligd sd incheie un acord cu caracter obligatoriv in conformitate cu
prevederile din articolele 28 si 26 din Regulament, precum gi cu alte prevederi legale relevante.

25. Cesiunca

25.1 In conditiile prezentului contract, Supervizorul nu are dreptul de a transfera total obligatiile
sale.

25.2 Supervizorul poate cesiona dreptul de incasat aferent serviciilor prestate, cltre alfi operatori
economici ‘sau alte institutii de credit, numai cu acordul prealabil al autoritatii, exprimat in scris,
sumele reprezentind contravaloarea serviciilor respective, in conditiile previzute de lege.
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25.3 Suma care face obiectul cesionirii se achiti de citre autoritate in contul indicat de cesionar,
deschis la Trezoreria statului, numai dacd Supervizorul nu are obligatii de platd citre bugetul de stat,
bugetul asiguririlor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, autoritatea avénd obligatia de a
verifica si de a ingtiinta pértile cu privire la cuantumul acestor obligatii, urménd a vira in contul
cesionarului, numai diferenta dintre suma cesionatd i suma reprezentind obligatii céitre bugetele mai
sus indicate. '

26. Forta majora

26.1 - Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

26.2 - Torta majorii exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada 1n care aceasta actioneazi.

26.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendati in periocada de actiune a fortei majore, dar fird a
prejudicia drepturile ce li se cuvencau pirtilor pana la aparitia acesteia.

26.4 - Partea contractanti care invoci forfa majori are obligatia de a notifica celeilalte pérti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia §i sd ia orice misuri care fi stau la dispozifie In vederea
limitérii consecingelor.

26.5 - Daci forta majord actioneaza sau se estimeazi cd va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti tncetarea de plin drept a prezentului contract,
fird ca vreuna din parti si poatd pretinde celeilalte daune-interese.

27. Solutionarea litigiilor

27.1 - Autoritatea si Supervizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei, In cadrul sau in legatur cu
indeplinirea contractului.

27.2 - Daci, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative, autoritatea si Supervizorul nu reugesc si
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa si se solufioneze
de ciitre instantele judecatoresti din Roménia.

28. Limba care guverneazi contractul ‘
28.1 - Limba care guverneazi prezentul contract este limba romén.

29. Comunicari
29.1 - (1) Orice comunicare intre pérti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s fie

transmisé In scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii, cit §i in momentul primirii.
29.2 - Comunicirile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmirii in scris a primirii comunicarii.

30. Legea aplicabili contractului

30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia. In desfisurarea activitatilor specifice
prezentului contract, Supervizorul va avea in vedere §i legislatia UE incidentd cu privire Ia serviciile
pe care le oferd.

Prin vointa pértilor, s-a infeles sd se incheie azi ... 8% 200 T8 , prezentul contract n 2
(doud) exemplare originale, cite unul pentru fiecare parte.
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AUTORITATE, SUPERVIZOR,

SECTORUL 2 Asocierea SC VASCONS ST ASOCIATII SRL

al MUN. BUCURESTI si
PRIMAR, SC ENERGOGAN SRL
RARES HO Reprezentant legal

Directia Economicéa
Director Executiv,

Directia Gener ograme Dezvoltare Urbana
si Fonduri Europene

Director General,

/}f‘r"\ /u._(‘ux;ff;& Ll ,@QW

Serviciul Fonduri Europ
Manager proiect,

Directia Achizit
Sef Servigd

Serviciu ta Juridici
Sef Serviciu Asistenta Juridic

Avizat C.F.P.,

Redactat,
Responsabil achizitii

Redactat,
Re bil juridic
a




