CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII
DE SUPERVIZARE SI DIRIGENTIE DE SANTIER NR. 2

LA ACORDUL CADRU NR. 72314/15.05.2025 (LOT 2)
nr. . %OQ’F data ///%ozo*’?f?

Parti

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Hotdrarea nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, si in baza Acordului-Cadru nr. 72319/15.05.2025, a intervenit prezentul
contract subsecvent de prestari servicii, incheiat

Intre

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI prin Primaria Sectorului 2, cu sediul in
Bucuresti, str. Chiristigiilor, nr. 11-13, Sector 2, telefon: 021.209.60.00, fax: 021.209.60.00, cod fiscal:
4204038, cont trezoreric: RO37TREZ7025006XXX000197 - Trezorerie sector 2, reprezentata prin
RARES HOPINCA, Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, in calitate de AUTORITATE,
pe de o parte,

si

S.C. VENTURO INVESTMENT S.R.L., cu sediul in Municipiul Bucuresti,

inregistratd la Registrul

Comertului sub nr. cod fiscal: o o cont:
deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti , reprezentatd legal
prin Administrator , In calitate de SUPERVIZOR, pe de altd parte.

2. Definitii

In prezentul contract subsecvent urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract subsecvent - prezentul contract si toate Anexele sale;

b. diriginte de santier — persoana fizica autorizata conform prevederilor legale, care indeplineste
conditiile de studii si experienta profesionald, responsabila pentru verificarea calitdtii materialelor,
produselor puse 1n lucrare si pentru verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii si instalatii,
fiind raspunzitoare atat fata de Supervizor, cat si fata de organele abilitate ale statului pentru executia
conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare;

c. Supervizor - operator economic care are atributii tehnice, financiare i contractuale stabilite n
conformitate cu prevederile HG nr. 1/2018. Supervizorul desemneaza o persoana care sa indeplineasca
activitatea de supervizare a implementarii lucrarilor de executie, si are in echipa sa diriginti de santier
autorizati, potrivit prevederilor Legii, care sa asigure verificarea calitatii lucrarilor, precum si orice alte
persoane necesare pentru indeplinirea rolului sau;

d. Autoritate si Supervizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract
subsecvent;

e. pretul contractului subsecvent - pretul platibil Supervizor-ului de catre Autoritate, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzdtoare a tuturor obligatiilor asumate prin
contractul subsecvent;

f. servicii — totalitatea activitatilor de orice tip, a caror prestare fac obiectul prezentului contract
subsecvent in raport de contractul de executie lucrari incheiat de Autoritate cu executantul in
conformitate cu prevederile HG nr. 1/2018;

g. garantia de buna executie — garantia care se constituie de catre Supervizor in scopul asigurarii
Autoritatii de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului subsecvent;



h. informatii confidentiale — informatii de afaceri sau de orice alta natura, privitoare la partile
contactante si la prevederile prezentului contract subsecvent, asa cum sunt definite prin acesta;

i. forta majori - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului subsecvent si care face
imposibila prestarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este consideratéd forta majora
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

j. reprezentantii Autoritatii — persoane juridice sau fizice desemnate de Autoritate pentru asigurarea
verificarii prestarii corecte a serviciilor sau pentru a indeplini anumite indatoriri;

k. reprezentantul Supervizorului — persoana desemnata de Supervizor sa primeasca instructiuni in
numele acestuia, aprobate de Autoritate;

|. amplasamentul lucrarii - locul unde Executantul executa lucrarea;

m. graficul de prestare — evaluarea fizica si valorica in timp a serviciilor contractate ce urmeaza sa
fie prestate;

n. data de incepere a prestarii serviciilor — data stabilita in ordinul de incepere al prestarii serviciilor,
emis de autoritate;

o. ordinul de incepere al prestarii serviciilor — notificarea emisa de autoritate catre SUPERVIZOR,
care stabileste data inceperii prestarii serviciilor in corelare cu graficul de executie al lucrarilor;

p. document scris — orice document intocmit de Autoritate sau Supervizor, datat, semnat si confirmat
de primire, care are legatura cu orice problema intervenita in derularea contractului subsecvent;

g. modificare — schimbare adusa specificatiilor, dispusa de catre Autoritate potrivit contractului
subsecvent;

r. act aditional - document ce modifica termenii si conditiile contractului subsecvent de prestari
servicii.

s. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

s. fise de pontaj - incepand cu data mobilizarii, fiecare expert mobilizat va completa pentru fiecare
luna calendaristica fisa de pontaj din care sa rezulte zilele si orele efectiv lucrate. Fisele de pontaj vor
fi avizate de catre Beneficiar.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract subsecvent, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular
vor include forma de plural si vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zilele calendaristice, in afara cazului in
care se prevede expres ca sunt zile lucratoare. Termenul exprimat in zile incepe sa curgd de la inceputul
primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;
ziua in cursul cdreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Autoritatii nu este luata in calcul
termenului. Dacd ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de sarbatoare legala, o
duminica sau o sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare.

3.3 Interpretarea tuturor prevederilor contractului subsecvent se face in conformitate cu documentele
contractului, ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contract, in
urmatoarea ordine de prioritate:

- Prevederile legii romane;

- Prezentul contract subsecvent, impreuna cu anexa sa;

- Oferta Supervizor-ului.



Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului subsecvent

4.1 Obiectul contractului subsecvent consta in prestarea de “Servicii de supervizare a lucrarilor
de reabilitare termicad pentru un numar de 24 de blocuri de locuinte din Sectorul 2 al
Municipiului Bucuresti ”, conform Anexa nr. 1 — Lista obiective.

4.2 Obiectivul general al acestor servicii este de a superviza executia lucrarilor de constructii astfel
incat aceste lucrdri sa fie desfasurate in conformitate cu prevederile respectivului contract, cu legislatia
romaneasca relevantd in vigoare, cu bunele practici si sa fie finalizate in termenele contractuale cu
asigurarea elaborarii, distribuirii si pastrarii corespunzdtoare a documentelor prevdzute atat in
contractul de executie de lucrari de constructii, cat si in prezentii Termeni de Referinta.

4.3 Obiectivul specific al prezentelor servicii este prestarea de servicii de dirigentie de santier care
vor consta in verificarea si monitorizarea executiei lucrarilor de constructii, prin personal tehnic
specializat, autorizat conform prevederilor Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr.
1496/2011, astfel incat s se asigure ca este atinsa o calitate Tnalta a constructiei in intervalul de timp
si bugetul stabilite, si cd toate lucrarile sunt realizate in conformitate cu proiectul tehnic aprobat,
specificatiile tehnice, specificatiile de performanta si Programul de Lucrari aprobat.

4.4 (1) Supervizorul se obligd sd presteze servicii de dirigentie de santier, in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent.

(2) Supervizor-ul se obliga sa presteze serviciile de dirigentie de santier pe perioada executiei
lucririlor de reabilitare, in conformitate cu Contractul subsecvent de executie lucrari incheiat in
conditiile HG nr. 1/2018 nr. 73504[{/45\”*'!@?5, propunerea tehnicd si caietul de sarcini parte
integrantd din contractul subsecvent, cu celelalte obligatii asumate prin prezentul contract, precum si
cu dispozitiile legale 1n vigoare.

5. Pretul contractului subsecvent

5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului subsecvent, respectiv pretul de prestare a
serviciilor, platibil Supervizor-ului de cétre Autoritate, este de 589.286,38 lei (fara TVA), la care se
adauga TVA 1in valoare de 123.750,14 lei, pretul total al Contractului fiind de 713.036,52 lei.

5.2 Pretul contractului subsecvent este constituit din cumularea tuturor costurilor necesare identificate,
respectiv costurile aferente fazei de pre-constructie, mobilizare si executie lucrari precum si pentru
perioada de garantie a lucrarilor, pentru cele 24 obiective, conform Anexei - Propunerea Financiara,
servicii pe care Supervizorul se obligd sa le presteze in conformitate cu prevederile din prezentul
Contract subsecvent, Anexa — Caietul de sarcini si Anexa — Propunerea tehnica.

5.3 Pretul contractului ramane ferm in lei, pe toata durata deruldrii contractului subsecvent, exceptie
facand prevederile art. 8.

6. Modalitati de plata

6.1 Autoritatea are obligatia de a efectua plata cétre Supervizor in baza facturilor insotite de rapoartele
aferente perioadei, rapoarte care vor tine cont de graficul de executie al lucrarilor.

6.1.1.Pentru serviciile prestate aferente fazei de pre-constructie, mobilizare si executie lucriri plata
se va efectua lunar.

6.1.2.Pentru serviciile efectuate in perioada de garantie a lucrarilor, plata se va efectua semestrial.
6.1.3. Factura emisa va fi insotitd de Raporte aferente perioadei, inclusiv pontajul (dupd caz: Raport
initial, Rapoarte de activitate periodic, Raport la terminarea lucrarilor, Rapoarte intermediare pe
perioada de garantie a lucrarilor, Raport final, Raport special - rapoarte de progres sau specifice catre
trebuie realizate in perioada de platd a contractului subsecvent, Rapoart de evolutie lunara) si alte
documente justificative si va contine valoarea aferentd numarului de ore prestate in luna/perioada



Autoritatea Contractanta are dreptul sa verifice documentele justificative care insotesc factura si in
cazul in care constata nereguli poate solicita clarificari suplimentare.

6.1.3.1. Raportul de evolutie lunara va fi inaintat Beneficiarului in maxim 5 zile lucritoare de la
solicitare sau impreuna cu situatia de lucrari, in privinta urmatoarelor documente si activitati:

o lista cantitdtilor — balanta cantitdtilor decontate;

o minuta sedintelor periodice;

o jurnalul de santier zilnic;

° sumarul situatiei lucrarilor executate;

o sumarul certificarilor lunare;

o registrul NCS-NR;

° dispozitii de santier, daca este cazul;

o procese-verbale de lucrari ascunse/faze determinante/calitative sau alte acte intocmite de acesta
cu privire la executia lucrarilor;

J procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de repere;
o procesul verbal de trasare a lucrarilor;

. raport de neconformitate.

6.2 Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale prezentului contract
subsecvent, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Autoritatea sesizeaza
Supervizorul despre neregulile constatate si returneaza facturile in original, in interiorul termenului de
plata al facturii. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea de cétre Autoritate a noilor facturi
prezentate de catre Supervizor, completate cu date corecte, potrivit legii si contractului.

6.3. Serviciile prestate aferente fazei de pre-constructie, mobilizare si executie lucrari vor fi
considerate terminate cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor va fi semnat de catre
comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului subsecvent de
lucrari.

6.3 Serviciile prestate aferente perioadei de garantie a lucrarilor vor fi considerate terminate odata
cu receptia finald, care va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de
garantie.

7. Raportare

7.1 Supervizorul este obligat sa deruleze activitatea de raportare prin completarea rapoartelor, in
format electronic si tiparit, in 2 exemplare, conform cerintelor din Caietul de sarcini asupra activitagilor
desfasurate in cadrul proiectului.

7.2 Rapoartele se vor intocmi si transmite Autoritdtii conform cerintelor prezentate in Caietul de
sarcini.

8. Ajustarea pretului contractului subsecvent

8.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de autoritatea contractanta contractantului sunt cele
declarate in Propunerea Financiara.

8.2. Deoarece contractul subsecvent implica perioada de garantie a lucrarilor, respectiv § ani de la
data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, drgpt perioada de garantie tehnica a
lucrarilor aferentd contractului subsecvent de lucrari nr. {35(1,4%&({,!9,5 ...... , In baza céaruia se vor
presta serviciile de dirigentie de santier, termen care incepe cu data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, se impune actualizarea pretului acestuia.

8.3. Pretul Contractului subsecvent poate fi ajustat in baza prevederilor art. 221 alin. () lit. a) coroborat
cu prevederile art. 222”2 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.



8.4. Pretul Contractului subsecvent va fi ajustat prin actualizare, numai dupa primul an de la emiterea
Ordinului de Incepere al Contractului, in cazul in care o astfel de revizuire este solicitatd justificat de
catre una dintre parti, in scris, pentru restul ramas de prestat, dupa urmatoarea formula:

Va=Vox IPC/100
In care:

Va — valoarea actualizata a serviciilor prestate

Vo — valoarea serviciilor prestate la preturile din oferta

IPC = indicele preturilor de consum pentru domeniul servicii, publicat de Institutul National
de Statistica in luna anterioara solicitarii in scris a uneia dintre parti.

9. Durata contractului subsecvent

9.1 Prezentul contract subsecvent intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti si produce
efecte incepand cu data emiterii ordinului de incepere a prestarii serviciilor si pana la data incheierii
procesului-verbal de receptie finala, respectiv eliberarea garantiei de buna executie.

9.2 Durata de prestare a serviciilor de dirigenfie de santier este in directd corelare cu termenele
prevazute in Contractul subsecvent de executie lucrari nr. ... 4353‘(‘9/’!5// ‘29'4‘3, incheiat in
conditiile HG nr. 1/2018.

De asemenea, valabilitatea contractului subsecvent de servicii acopera inclusiv perioada stabilita de
Executant si Autoritate la incheierea contractului cadru in conformitate cu prevederile HG nr. 1/2018,

garantie tehnica a lucrarilor aferenta contractului subsecvent de lucrari nr. 15{044/013—//4’20-2{ .y In
baza cdruia se vor presta serviciile de dirigentie de santier, termen care incepe cu data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

9.3 Durata contractului subsecvent se va decala corespunzdtor cu numarul de zile calendaristice
aferente, atunci cand intervine orice fel de sistare, pentru motive temeinice, comunicatd de cétre
autoritate.

9.4 Dupa semnarea contractului subsecvent, Supervizorul, va prezenta graficul de executie, respectiv,
o programare esalonatd in timp a activitatii, coroborata cu graficul de timp pentru executia lucrdrilor
si cu programul de control pe faze propus de proiectant.

10. Prestarea contractului subsecvent

10.1 (1) Executarea contractului subsecvent de servicii de Supervizor al lucrarilor de executie ce fac
obiectul contractului incheiat in conformitate cu prevederile HG nr. 1/2018 precum si dirigentie de
santier, incepe la data emiterii de catre Autoritate a ordinului de incepere a prestérii serviciilor si se
deruleaza pe toatd durata executiei lucrarilor si pana la receptia finala a acestora.

(2) Prestarea serviciilor de dirigentie de santier va fi demarata la data inscrisa in ordinul de incepere
a serviciilor, emis de catre Autoritate inainte de predarea amplasamentului catre executant §i emiterea
Ordinului de incepere a lucrarilor aferent.

(3) Ordinul de incepere a prestarii serviciilor va fi emis de catre Autoritate numai daca Supervizorul
face dovada constituirii garantiei de buna executie si a incheierii Politei de asigurare de raspundere
civila profesionala, conform prevederilor prezentului contract subsecvent.

10.2 In cazul in care durata de executie a lucrarilor se prelungeste de catre Autoritate, in mod
corespunzitor se prelungeste perioada de prestare a serviciului de supervizare, intinderea efectelor
contractului subsecvent este conditionata de indeplinirea intocmai a obligatiilor asumate.

10.3 Contractul subsecvent se va extinde cu perioada de intrerupere datorata litigiilor, sau altor cauze
justificate, cu acordul partilor.



11. Documentele contractului subsecvent sunt:
Contractul cuprinde prezentele conditii contractuale, precum si urmatoarele documente care sunt parte
integranta din Contractul subsecvent:
a. Anexa 1 - Caietul de Sarcini (inclusiv anexele acestuia, daca este cazul)
Anexa 2 - Propunerea Tehnicd,
Anexa 3 - Propunerea Financiard,
Dovada constituirii garantiei de buna executie, depusa conform art. 17
Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul)
Contractele cu subcontractantii (daca este cazul)

@ 0 a0 o

Acordul de asociere (daca este cazul)

12. Obligatiile principale ale Supervizorului

12.1 (1) Supervizorul are obligatia sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract
subsecvent cu profesionalism, la standardele si/sau performantele asumate si in conformitate cu
prevederile legale, prevederile prezentului contract si a caietului de sarcini, parte integrantd din
prezentul contract subsecvent, intocmind toate documentele necesare realizarii obiectului contractului.
(2) Supervizorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din acesta.

12.2 Supervizorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor la termenul convenit. Totodata
este raspunzitor atat pentru conformitatea, stabilitatea i siguranta tuturor operatiunilor prestate pe
santier, precum si pentru metodele de prestare utilizate, de calitatea serviciilor prestate, cat si de
calificarea personalului folosit, pe toatd durata contractului subsecvent.

12.3 Supervizorul se obligd sa respecte prevederile si reglementarile legii privind calitatea in
constructii, respectiv reglementarile referitoare la conditiile de munca si protecfia muncii.

12.4 Supervizorul are obligatia sa efectueze serviciile la data si in conditiile solicitate de catre
Autoritate, in caz contrar acesta din urma are dreptul de a percepe penalitdti de Intarziere.

12.5 Supervizorul se obliga sa despagubeasca Autoritatea impotriva oricaror:

- reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete. nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele si materiale folosite pentru sau in
legatura cu serviciile achizitionate, si

- daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel
de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Autoritate.

12.6 In cazul in care, in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, potrivit legii, se constatd
cd Supervizorul a incasat sume necuvenite de la persoana juridicd achizitoare, Sectorul 2 al
Municipiului Bucuresti, Supervizorul are obligatia sd restituie in timpul controlului §i inainte de
sesizarea organelor competente sa solutioneze cauzele respective, aceste sume, inclusiv penalitai,
daunele-interese, majorarile, dobanzile aferente, stabilite prin actele de control.

12.7 Supervizorul se obliga sa presteze Servicii de supervizor al lucrarilor de executie ce fac obiectul
contractului incheiat in conformitate cu prevederile HG nr. 1/2018, precum si dirigentie de santier pe
toatd perioada de executie a lucrarilor si pdnd la receptia finald, pentru un numar de 24 de blocuri de
locuinte din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, conform Anexa nr. 1 — Lista obiective, in
conformitate cu sarcinile, obligatiile si responsabilitatile prevazute in prezentul contract si in caietul
de sarcini, parte integranta din prezentul contract subsecvent.

12.8 Supervizorul se obliga si analizeze devizele de lucrari precum si ofertele tehnice si financiare, si
sd optimizeze toate costurile astfel fincat preturile utilizate sia nu poate fi considerate
“supradimensionate”. In cazul in care organele abilitate de control constata eventuale pagube, rezultate



in urma confirmarii de catre Supervizor a cantitatilor si/sau valorilor in plus fata de cele reale,
Supervizorul va despagubi Autoritatea prin plata daunelor si a penalitatilor aferente.
12.9 Supervizorul prin dirigintele de santier, este responsabil pentru:
a) prestarea la timp si in conditiile stabilite prin contractul subsecvent, a activitatilor de supraveghere
a lucrarilor de executie;
b) asigurarea supervizarii tuturor categoriilor de lucrari de executie (structura, instalatii, etc.);
c) asigurarea prezentei pe santier cel putin a dirigintelui de santier responsabil cu supravegherea
lucrarilor puse in opera in perioada respectiva;
d) asigurarea cu personal atestat, conform reglementarilor legale in vigoare.
12.10 (1) Supervizorul nu va efectua schimbari ale personalului fara acordul scris prealabil al
Autoritaii. Acesta are obligatia de a propune din proprie inifiativa inlocuirea personalului aprobat in
urmatoarele situatii:

1.1. in cazul decesului, al imbolnavirii sau accidentarii personalului;

1.2. in cazul in care se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv
care nu este sub controlul Supervizorului (ex. demisia, etc.).
(2) In cazul in care un membru al personalului angajat sau contractat trebuie inlocuit, inlocuitorul
trebuie sd indeplineasca cel putin criteriile stabilite prin oferta tehnica si caietul de sarcini sau pe cele
stabilite de comun acord cu Autoritatea.
(3) Indiferent de durata perioadei de desfasurare a activitagilor personalului salariat sau contractat,
Supervizorul se va asigura si va urmari cu strictete ca oricare dintre acestia sa cunoasca foarte bine si
sa inteleagi cerintele, scopul si obiectivele prezentului contract, specificul activitatilor pe care urmeaza
sa le desfasoare in cadrul prezentului contract subsecvent.
(4) Supervizorul trebuie sd se asigure si sa garanteze ca personalul salariat sau contractat pe care il
propune pentru derularea prezentului contract subsecvent este disponibil pe intreaga perioada de
executie a acestuia si pentru realizarea activitatilor prevazute.
12.11 Supervizorul are obligatia de a notifica Autoritatea iIn momentul in care se solicita intrarea in
insolventa, divizare, reorganizare, precum si in orice situatii ce pot conduce la incetarea activitatii si
la rezilierea prezentului contract subsecvent de servicii.
12.12 Supervizorul isi va desfasura activitatea ca reprezentant al Autoritatii in relatiile cu Proiectantul,
Executantul, furnizorii, prestatorii de servicii etc., in derularea contractelor subsecvente de lucrari
urmdrite. Intrucét activitatea sa vizeaza in principal asigurarea nivelului de calitate in constructii,
Supervizorul, prin dirigintele de santier, va asigura si reprezenta Autoritatea in relatia cu Inspectoratul
de Stat in Constructii, pe tot parcursul perioadei de derulare a contractului subsecvent, in privinta
oricarei actiuni, demers sau obligatii raportate la aceasta institutie.
12.13 Supervizorul prin dirigintele de santier va participa, in calitate de reprezentant al investitorului,
la toate fazele privind realizarea constructiilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementarile
tehnice in constructii, prin contractul subsecvent si caietul de sarcini.
12.14 Supervizorul prin dirigintele de santier va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente
intre partile implicate in procesul de executie. Acest lucru presupune intdlniri ale dirigintelui de santier
cu unul sau mai multi reprezentanti ai acestora (Autoritate, executanti, proiectant, Inspectoratul de Stat
in Constructii, etc.).
12.15 Supervizorul prin dirigintele de santier va avea responsabilitatea pregétirii $i organizarii
intalnirilor de lucru periodice, in timpul executiei lucrarilor, cu toate partile implicate in executarea
lucrarilor: Autoritate, executanti, proiectant, etc. si consemnarea in minuta sedintei a problemelor
discutate a solutiilor si concluziilor stabilite. Astfel de intdlniri vor fi organizate lunar, sau ori de cate
ori este necesar.
12.16 Supervizorul prin dirigintele de santier va aloca o durata de timp necesard pentru intalnirile de
lucru periodice in conformitate cu propunerea tehnica parte integrantd din contractul subsecvent.



12.16.1 Supervizorul prin dirigintele de santier va trebui sd fie prezent in momentul desfasurarii
vizitelor in santier, efectuate de catre reprezentantii Autoritatii sau a oricdror persoane autorizate
abilitate sa verifice sau sa realizeze controale asupra modului de destasurare a lucrarilor.

12.16.2 Supervizorul va fi instiintat de catre Executant de fiecare datda cand existd posibilitatea ca
Lucrarile sa fie intarziate sau intrerupte, ca urmare a neprimirii de catre Executant intr-un interval
rezonabil de timp a unor piese desenate sau instructiuni necesare. Instiintarea va include detalii
referitoare la piesele desenate si instructiunile necesare, detalii care sa specifice motivul pentru care si
termenul la care acestea ar trebui emise, precum si detalii referitoare la natura si durata intarzierilor
sau intreruperilor care pot aparea ca urmare a neprimirii la timp.

12.17.1 Supervizorul prin dirigintele de santier va indeplini in mod corespunzator sarcinile ce-i revin.
Poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti, din cadrul echipei sale, pentru a indeplini oricare
dintre responsabilitati:

a) poate revoca in orice moment aceastd nominalizare sau poate inlocui reprezentantul;
b) orice astfel de nominalizare, revocare sau inlocuire se va face in scris si nu se va implementa
pand nu se transmite un exemplar Executantului si Autoritatii;
c¢) supervizorul prin dirigintele de santier va emite catre Executant un Ordin Administrativ prin
care va stabili responsabilitatile, autoritatea si identitatea reprezentantului Supervizorului, la
data de incepere si ulterior, ori de cate ori este necesar;
d) rolul reprezentantului Supervizorului si a dirigintelui de santier va fi cel mentionat in
nominalizarea transmisa de catre Supervizor;
12.17.2 Instructiunile si/sau Ordinele emise in scris de catre Supervizor prin dirigintele de santier sau
reprezentantul acestuia vor fi considerate Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate
si notate de catre Supervizor prin dirigintele de santier intr-un registru, iar copiile vor fi transmise
personal, dupa caz, Reprezentantului Executantului.
12.17.3 Instructiunile si/sau Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Supervizorul prin dirigintele
de santier sau reprezentantul acestuia in 24 de ore. In cazul in care nu sunt confirmate, se considera
anulate si Executantul nu are nicio obligatie sa le implementeze.
12.18 Supervizorul prin dirigintele de santier, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat
sd emitd Ordine Administrative catre Executant, inclusiv cu documente suplimentare si instructiuni
necesare pentru executarea corespunzatoare si adecvata a Lucrarilor si remedierea oricadror defectiuni.
Pentru evitarea oricarui dubiu, dispozitiile de santier emise de catre proiectantul Lucrarilor vor fi
implementate de catre Executant numai dupa ce (si daca) sunt incluse intr-un Ordin Administrativ emis
de catre Supervizor.
12.19 Supervizorul prin dirigintele de santier va trebui sa presteze serviciile de asistenta tehnica
specifice obligatiilor asumate pe tot parcursul derularii executiei lucrarilor conform caietului de sarcini
si a atributiilor ce decurg din prevederile actelor normative in vigoare, avand urmétoarele atributii
generale:
(a) emite Ordine Administrative catre Executant;
(b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;
(¢) emite comunicare privind inceperea executiei lucrarilor la emitentul autorizatiei de construire;
(d) emite comunicare privind inceperea executiei lucrarilor la ISC precum si cererea de avizare
Program pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii in faze determinante;
(e) verifica, accepta sau respinge Programul de Executie al Executantului, inclusiv existenta fizica
a resurselor necesare indeplinirii programului transmis;
(f) verifica ritmul executiei Lucrarilor;
(g verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in operd a
acestora;
(h) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedesc a nu fi in conformitate cu
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(i) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

(j) masoara cantitatile de lucrari real executate si le evalueaza in conformitate cu prevederile
Contractului subsecvent;

(k) isi da consimtamantul asupra Documentelor Executantului sau le respinge motivat;

(1) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;

(m) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului subsecvent;

(n) emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului subsecvent;

(0) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului subsecvent;

(p) analizeaza Revendicarile Executantului si ale Autoritatii;

(q) asista Autoritatea in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor si de Receptie Finala;

(r) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contractul subsecvent.
12.20 Derularea contractului subsecvent de prestari servicii incheiat intre Autoritate si Executant va
urmadri prestarea serviciilor pentru urmétoarele faze tipice ale unui proiect:

1. pre-constructia lucrarilor;
mobilizarea;

2

3. executia;

4. receptia;

5. perioada de garantie (de notificare a defectelor).
12.21 Supervizorul prin dirigintele de santier va verifica si aviza graficul de esalonare al lucrarii
(programul de executie al contractului subsecvent) inaintat de catre Executant. In eventualitatea in care
ritmul de executie nu respectd, din motive imputabile Executantului, graficul de esalonare a lucrarilor
propus, Supervizorul prin dirigintele de santier are obligatia de a notifica Executantul pentru luarea
masurilor imediate de remediere a intarzierilor si va informa Autoritatea asupra masurilor de remediere
propuse de catre Executant si aprobate de catre dirigintele de santier.
12.22.1 Supervizorul prin dirigintele de santier poate solicita Executantului refacerea Programului de
executie lunar sau ori de céte ori este nevoie - astfel incét sd indice modul de abordare al lucrarilor
pentru indeplinirea in termen a contractului subsecvent de lucrari.
12.22.2 In eventualitatea in care ritmul de executie nu respectd, din motive imputabile Executantului,
programul de executie al contractului subsecvent propus, Supervizorul are obligatia de a notifica
Executantul pentru luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor.
12.23 Supervizorul prin dirigintele de santier va informa Autoritatea asupra masurilor de
remediere/recuperare propuse de citre Exercutant acestea urmand a fi aprobate de cétre Autoritate.
12.24 Supervizorul prin dirigintele de santier isi poate retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul
Executantului in urmatoarele situatii: (i) Reprezentantul Executantului nu indeplineste, in mod grav
sau repetat, obligatiile Contractuale si/sau (ii) prin actiunile sau inactiunile Executantului, siguranta si
securitatea muncii si/sau protectia mediului sunt puse in pericol. Dacd Supervizorul isi retrage
aprobarea cu privire la Reprezentantul Executantului, Executantul, in cel mai scurt timp posibil, dar
nu mai mult de 30 de zile, dupa primirea notificarii in acest sens, isi va retrage Reprezentantul din
Santier si-1 va inlocui cu un alt Reprezentant, cu aprobarea prealabila a Supervizorului.
12.25 Supervizorul prin dirigintele de santier poate cere retragerea oricarei persoane din cadrul
Personalului Executantului in urmatoarele situatii: (i) persoana nu indeplineste, iIn mod grav sau
repetat, obligatiile Contractuale si/sau (ii) prin actiunile sau inactiunile acestei persoane, siguranta si
securitatea muncii si/sau protectia mediului sunt puse in pericol. Executantul va inlocui imediat orice
membru al Personalului sau pentru care Supervizorul, prin notificare motivatd, cere retragerea.
12.26 Supervizorul prin dirigintele de santier va asigura indeplinirea cu profesionalism a obligatiilor
asumate prin caietul de sarcini astfel cum sunt detaliate la art.6.2.1. Pre-constructia lucrarilor, art.6.2.2.
Mobilizarea, art.6.2.3. Executia, art.6.2.4. Receptia si art.6.2.5. Perioada de garantie (de notificare a
defectelor) din caietul de sarcini, parte integrantd din contractul subsecvent.



12.27 Supervizorul prin dirigintele de santier va avea obligativitatea raportdrii statusului lucrarii in
raport de graficul de executie. De asemenea, va avea obligatia Intocmirii unui raport de activitate
periodic (la situatia de lucrari sau la cererea Autoritatii) care sa contina cel putin urméatoarele
informatii:

e descrierea lucrarilor executate in luna raportata corelat cu situatia de lucrari Inaintata de

Executant;

e descrierea stadiului fizic si valoric al lucrérilor executate;

o referiri la asigurarea calitatii lucrarilor;

e cvidenta fotografica a lucrarilor care devin ascunse sau care ridica indoieli, sau pot constitui

motiv de contestare a realitatii executiei.
12.28 Supervizorul are obligatia de a inainta Raportul prevazut la art. 12.27 catre Autoritate Tn maxim
5 zile lucratoare de la solicitare sau impreuna cu situatia de lucrari, in privinta urmatoarelor documente
si activitati:

e lista cantitatilor — balanta cantitatilor decontate;

e minuta sedintelor periodice;

e jurnalul de santier zilnic;

e sumarul situatiei lucrarilor executate;

e sumarul certificarilor lunare;

e registrul NCS-NR;

e dispozitii de santier, daca este cazul;

e procese-verbale de lucrari ascunse/faze determinante/calitative sau alte acte intocmite de

acesta cu privire la executia lucrarilor;

e procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de repere;

e procesul verbal de trasare a lucrarilor;

e raport de neconformitate.

12.29 La solicitarea Autoritatii, Supervizorul prin dirigintele de santier are obligatia sa intocmesca
orice alte rapoarte.

12.29.1. Pe toata perioada contractatd supervizorul va intocmi si va Inainta Autoritatii contractante
rapoarte si documente:

Raport initial privind indeplinirea/neindeplinirea conditiilor de incepere a lucrarilor. Acesta
va include si programul detaliat de realizare a sarcinilor contractului de supervizare.

Rapoarte de evolutie lunari - privind evenimentele si evolutia lucrarilor;

Rapoartele trebuie inaintate in primele 5 zile ale lunii. Formularul acestora se stabileste, in
prealabil, de comun acord cu autoritatea contractanta si trebuie sa contind un capitol special care sa
trateze monitorizarea financiara a platilor, pe baza evaludrii stadiului fizic al lucrarilor.

Acestea vor contine cel putin urmatoarele aspecte privind activitatea din luna anterioara:

- date generale privind investitia: Beneficiar, Investitor, contracte in derulare

- evolutia lucrarilor: grafice si tabele fizice, procentuale, financiare

- intarzieri constatate privind executia lucrarilor si masurile propuse

- activitatile Prestatorului privind verificarea lucrarilor, documentele verificate / intocmite,
constatari din santier, controale efectuate de catre autoritati, sedinte efectuate

- lista personalului Prestatorului si numaérul orelor prestate pentru fiecare in parte

- sumar al corespondentei relevante

- documentar fotogratfic.

Raport la terminarea lucrarilor - elaborat la data terminarii lucrarilor. Raportul la terminarea
lucrarilor va include si evaluarea starii constructiei, precum si instructiunile privind activitatile de
intretinere necesar a fi asigurate pentru perioada de garantie.



Rapoarte intermediare pe perioada de garantie a lucrarilor, la fiecare 6 luni. Acestea vor
include obligatoriu modul de comportare a lucrarilor in perioada de referintd, defectiuni identificate si
remediate, modul in care a fost asigurata intretinerea, si alte aspecte tehnice, financiare si contractuale
relevante pentru perioada de garantie a lucrérilor;

Raportul final va prezenta toate serviciile executate in cadrul contractului subsecvent, va fi
intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde:

o detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Supervizor prin dirigintele de

santier pe parcursul desfasurarii contractului subsecvent de servicii;

o detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului subsecvent de lucrdri, cu un capitol

special dedicat receptiei la terminarea lucrarii.

e obligatoriu si evaluarea starii de degradare a constructiei la data efectuarii receptiei finale

si instructiunile de intretinere si mentenanta.

Rapoarte speciale - care vor trata orice problema majora legata de implementarea contractului

subsecvent sau la cererea autoritdtii contractante.
12.30 Orice comunicare transmisa de reprezentantul Supervizorului cédtre Executant, conform
termenilor acestei delegari, va avea acelasi efect ca si cum ar fi fost transmisa de Supervizor, insa:

(a) lipsa respingerii din partea reprezentantului Supervizorului a unei lucrari, unui Material sau unui
Echipament nu va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza lucrarea, Materialul sau Echipamentul
respectiv si de a da instructiunile necesare pentru rectificarea acestora;

(b) Supervizorul va fi liber sa schimbe sau sa modifice continutul acestei comunicari, intr-un termen
de 5 zile. O astfel de comunicare nemodificata sau anulatd in termen de 5 zile ramane finala.

12.31 Monitorizarea programului de lucrari.

12.31.1 Executantul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de catre Supervizor prin dirigintele
de santier. In cazul in care Executantul considera ca cerintele unui Ordin Administrativ depasesc
autoritatea Supervizorului sau scopul Contractului subsecvent, Executantul va transmite o notificare
motivatd Supervizorului. In cazul in care Executantul nu transmite notificarea in termen de 10 de zile
de la primirea Ordinului Administrativ, se va considera ca Executantul acceptda Ordinul Administrativ
ca fiind emis in mod valabil. Supervizorul va raspunde notificarii in termen de 10 zile si poate
confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. In cazul in care Supervizorul nu raspunde in
termen de 10 zile, se considera ca a confirmat Ordinul Administrativ. Transmiterea unei notificari de
catre Executant nu va suspenda efectul Ordinului Administrativ.

12.31.2 Supervizorul prin dirigintele de santier va solicita Executantului, lunar, anterior lunii de
referintd, defalcarea programului de lucrari cu incadrarea in Graficul de esalonare al lucrarii.
Programul va avea un format concis, aratand durata alocata fiecérei parti, sector sau articol important
din lucrare. In cazul in care se inregistreaza intarzieri in executie, Programul lucririi va fi revizuit ori
de cate ori este nevoie astfel incat sia indice modul de abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in
termen a contractului subsecvent de lucrari. Supervizorul prin dirigintele de santier va verifica graficul
de executie al lucrarii Tnaintat de catre Executant.

12.31.3 Supervizorul prin dirigintele de santier, cu acordul Autoritati, poate solicita Executantului
refacerea graficului lucrarii - lunar sau ori de céte ori este nevoie - astfel Incat sa indice modul de
abordare al lucrérilor, care sa conduca la indeplinirea in termen a contractului subsecvent de executie.
12.31.4 In eventualitatea in care ritmul de executie nu respectd, din motive imputabile Executantului,
graficul de executie propus al lucrarilor, Supervizorul prin dirigintele de santier are obligatia de a
informa Autoritatea si de a notifica Executantul pentru luarea de masuri imediate necesare recuperarii
intarzierilor.

12.31.5 Supervizorul prin dirigintele de santier va informa Autoritatea asupra masurilor de
remediere/recuperare propuse de catre Executant, acestea urmand a se aplica doar in urma aprobarii
date de catre Autoritate.



12.32 Certificarea situatilor de lucrari.

12.32.1 Executantul va transmite Supervizorului, in termen de 30 de zile de la data de incepere, o
propunere de defalcare a fiecdrui pret unitar prevazut in Lista de Cantitafi. Aceasta defalcare va
identifica costurile incluse pentru manoperd, materiale, utilaje, transport, costuri indirecte i profit.
Aceste propuneri nu vor afecta prefurile unitare din Lista de Cantita{i sau prevederile Contractului
subsecvent. Supervizorul poate lua in considerare aceastd defalcare atunci cand evalueaza prefuri
modificate sau noi, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu aceasta.

12.32.2 Executantul va transmite Supervizorului, in termen de 30 de zile de la data de incepere, o
propunere de defalcare a fiecirui pret din sumele forfetare prevazute in Lista de Cantitagi. Supervizorul
poate lua in considerare aceastd defalcare atunci cnd evalueaza preturi modificate sau noi, dar nu va
avea nicio obligatie in raport cu aceasta.

12.32.3 Supervizorul prin dirigintele de santier va verifica si aviza situatiile de lucrari.

12.32.4 Supervizorul prin dirigintele de santier va semna situatiile de lucrdri intocmite de catre
executant, numai dacd acestea corespund cu realitatea, tindnd seama de verificarile mentionate la
aliniatul precedent.

12.32.5 Supervizorul prin dirigintele de santier tine evidenta cantitatilor de lucrari real executate si a
preturilor de decontare pentru fiecare situatie de lucrari prezentata spre decontare, prezentand in acest
sens, restul de executat lunar, anexat la documentele prezentate spre decontare de executant.
Acceptarea si decontarea lucrarilor se face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori
si inscrise in foile de atasament (antemasurtori). Executarea unor lucrari care nu corespund din punct
de vedere calitativ, acceptarea la plati a unor lucriri neefectuate sau decontarea unor cantitati de lucrari
care nu au fost puse in oper, pot fi considerate si semnalate ca si nereguli si pot determina in functie
de gravitatea acestora, suspendarea sau rezilierea contractului subsecvent de prestéri servicii de
supervizare si dirigentie de santier.

12.32.6 Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele
de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexa la contractul subsecvent si vor fi certificate prin
semnaturd si stampild de citre dirigintele de santier. Modul de masurare a cantitatilor real executate
va fi cel prevazut in reglementirile tehnice, in caietele de sarcini sau in alte documente din contractul
subsecvent. Masuratorile vor fi efectuate de catre Supervizor prin dirigintele de santier impreund cu
reprezentantul Executantului.

12.32.7 Pentru lucrdrile ce devin ascunse, masuritorile se fac la finalizarea acestora (in termen de
maxim 3 zile de la notificarea executantului), odatd cu intocmirea procesului-verbal de receptie
calitativa a lucrdrilor ce devin ascunse. Supervizorul prin dirigintele de santier va dispune dezvelirea
acelor lucrdri care au fost acoperite fira a fi verificate si ori de cate ori sunt necesare verificari
cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse si va dispune refacerea lor daca este cazul.
12.32.8 in cazul in care sunt necesare cantititi suplimentare de lucrari, Supervizorul prin dirigintele de
santier va sesiza proiectantul, va verifica antemasurédtoarea intocmita de catre proiectant si va solicita
acestuia intocmirea dispozitiei de santier si a notei de comanda suplimentara doar dupa consultarea si
aprobarea primita din partea Autoritatii.

12.32.9 In cazul in care unele lucrari nu sunt necesare a se realiza, Supervizorul prin dirigintele de
santier va informa Autoritatea si cu acordul acestuia va solicita proiectantului emiterea notelor de
renuntare.

12.32.10 In vederea verificarii si certificarii la platd, in timp cit mai scurt a situatiilor de lucréri
inaintate de citre executant, Supervizorul prin dirigintele de santier va realiza si pastra evidenta scrisa
a masurdtorilor. Vor fi inregistrate locul si cantitatile de lucrdri efectuate de catre executant in
conformitate cu specificatiile contractului subsecvent.

12.32.11 Supervizorul prin dirigintele de santier va notifica Autoritatea si Executantul ori de cate ori
ia cunostinta de faptul ci Valoarea Contractului subsecvent poate depasi Preful Contractului
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12.32.12 Supervizorul prin dirigintele de santier are obligatia de a certifica urméatoarele documentele
depuse pentru plata intermediara si finala a contractului subsecvent de lucrari:

a) situatia lucrarilor executate, ce va cuprinde documentele conform contractului subsecvent
incheiat cu executantul lucrarii. Aceasta va fi semnata de catre Executant si certificata de catre
dirigintele de santier si Autoritate.

b) liste de cantitati - balanta cantitatilor decontate, reprezinta detalierea articol cu articol a
decontarii cantitatilor de lucrari pentru perioada certificata la plata, pentru perioada anterioara si
cumulat.

¢) sumarul certificarilor lunare (situatiilor de platd), va cuprinde balanta centralizata a platilor
lunare certificate la plata dupa efectuarea retinerilor, document intocmit de catre dirigintele de santier.

d) Centralizatorul Notelor de Comanda Suplimentara/Renuntare, dupa caz va cuprinde balanta
centralizata a decontarilor pentru cantitatile de lucrari rezultate din variatii. Pentru fiecare Nota de
Comanda Suplimentard/Renuntare se intocmeste o lista de cantitati separata careia ii va fi intocmitd o
balanta a cantitétilor decontate.

e) situatiile de lucrari certificate - prin semnatura si stampilate de catre dirigintele de santier -
document intocmit de catre Executant.

12.32.13 Dupad Data de Incepere, lunar, Executantul va transmite Supervizorului, in patru exemplare,
Situatia de Lucrdri in care va prezenta detaliat sumele la care Executantul se considerd indreptétit,
impreund cu documentele justificative. Situatia de Lucrari va include o defalcare a sumelor pe
Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate
Contractului subsecvent.

12.32.14 Orice Situatie de Lucrari, va fi semnata de catre Reprezentantul Executantului. In caz contrar,
Situatia de Lucrari va fi nula si fara efect.

12.32.15 Executantul nu va solicita in cadrul Situatiilor de Lucrari si Supervizorul prin dirigintele de
santier nu va certifica la platd sume pentru care Executantul nu a furnizat integral si in forma finala
documentele justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de catre Supervizor.

12.32.16 Supervizorul prin dirigintele de santier va verifica Situatiile de Lucrdri transmise de cdtre
Executant si, in termen de 30 de zile de la primirea Situatiei de Lucrari, va emite un Certificat de Plata
catre Autoritate, cu o copie transmisa Executantului. Termenul de 30 de zile nu poate fi prelungit fara
acordul Executantului. Certificatul de Plata va avea aceeasi structura ca Situatiile de Lucrdri, inclusiv
defalcarea sumelor pe Subcontractanti, daca este cazul. Prin emiterea unui Certificat de Plata,
Supervizorul certifica, pe propria raspundere, faptul ca sumele solicitate la platd sunt in conformitate
cu prevederile Contractului subsecvent si corespund cu lucréri, servicii si articole reale si conforme cu
prevederile Contractului subsecvent.

12.32.17 Supervizorul prin dirigintele de santier nu va certifica la plata sume pentru care Executantul
nu a furnizat integral si in forma finald Supervizorului prin dirigintele de santier documentele
justificative necesare, stabilite In mod rezonabil de catre Supervizor.

12.32.18 Supervizorul prin dirigintele de santier, prin orice Certificat de Plata, poate efectua orice
amendamente si modificari justificate oricarui Certificat de Plata anterior eliberat.

12.32.19 Daca Executantul nu a reusit sau nu reuseste sa execute o lucrare sau sa respecte o obligatie,
fiind notificat de catre Supervizor in acest scop, Supervizorul prin dirigintele de santier este indreptatit
sa retina valoarea acestei lucrari sau obligatii pana la terminarea lucrdrii sau indeplinirea obligatiei.
Atunci cand stabileste valoarea unei obligatii neindeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua in
considerare, cu titlu de referinta, valorile mentionate in Acordul Contractual, daca existd, adaptandu-
le dupd caz.

12.32.20 Fara a prejudicia niciun alt drept al Executantului ce decurge din Contractul subsecvent sau
in alt mod, Supervizorul nu este indreptatit sa emita un Certificat de Plata care ar face ca valoarea
cumulata aprobata pentru platd sa depaseasca Pretul Contractului subsecvent, dupa cum poate fi



12.32.21 Emiterea facturii de catre Executant se va face, dupa emiterea de catre Supervizor a
Certificatului de Plata si aprobarea de cétre Autoritate a situatiilor de lucrari si situatiilor de plata.
12.32.22 Situatia de platd inaintatd de cétre executant va avea ca suport foaia de atasament, masuratort,
desene, certificate de calitate si declaratiile de conformitate a materialelor puse in opera si alte
documente ale executarii cantitatilor de lucrari si a platilor la care executantul este indreptatit.
12.32.23 Dupa terminarea lucrarilor Supervizorul prin dirigintele de santier va solicita executantului
sa-1 predea situatiile de plata, in care va fi evidentiata valoarea totald a lucrarilor executate conform
contractului subsecvent. Aceste situatii de plata vor fi insotite de documente justificative referitoare la
sumele cerute de plata.

12.32.23 Atunci cand constatd neconcordante in situatia de platd sau ca documentatia nu este
completd si/sau edificatoare, Supervizorul prin dirigintele de santier, dupa informarea prealabild a
Autoritatii, va solicita Executantului sa remedieze lucrdrile criticate sau sa completeze documentatia
cu acele piese lipsa necesare clarificarii problemelor aparute.

12.33 Completarea jurnalului de santier

12.33.1 Executantul va constitui $i va mentine la zi un jurnal al lucrarilor, numit Jurnal de Santier, In
formatul agreat de Supervizorul prin dirigintele de santier. Jurnalul de Santier va fi {inut pe Santier si
Executantul va inregistra zilnic cel putin urmatoarele informatii:

(a) conditiile meteorologice, pauzele de munca din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile;

(b) numarul de ore lucrate;

(¢) numarul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(d) materialele achizitionate, livrate si depozitate in Santier si in alte locuri, precum si Materialele
incorporate in Lucrari;

(e) utilajele utilizate in Santier si alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din uz;

() testele efectuate si probele prelevate;

(g) lucrarile executate;

(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intdmpinate de Executantul in timpul executiei
Lucrarilor din ziua respectivi;

(1) incidente si/sau accidente;

(j) Ordinele Administrative primite,

(k) Orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei lucrarilor
12.33.2 Inregistrarile in Jurnalul de Santier vor fi semnate de citre Reprezentantul Executantului la
momentul inregistrarii §i verificate si contrasemnate de Supervizor prin dirigintele de santier in termen
de 5 zile de la data nregistrarii. In cazul in care Supervizorul prin dirigintele de santier nu verifica
Jurnalul de Santier in termenul mai sus mentionat se considerd ca inregistrarile Executantului sunt
corecte.

12.33.4 In cazul in care Supervizorul prin dirigintele de santier noteaza in Jurnalul de Santier
dezacordul sdu asupra unei inregistrari, Executantul va comunica in scris Supervizorului comentariile
sale in termen de 10 zile de la data la care Supervizorul prin dirigintele de santier a notat dezacordul
sau in Jurnalul de Santier. In cazul in care Executantul nu transmite comentariile sale in termenul dat,
se considera ca Executantul accepta pozitia Supervizorului.

12.33.5 La cererea Supervizorul prin dirigintele de santier, Executantul va pune la dispozitia
Supervizorului, in locul specificat de acesta, o copie a Jurnalului de Santier.

12.34 Dispozitii de santier

12.34.1 In cazul in care sunt necesare cantititi suplimentare de lucréri, Supervizorul prin dirigintele de
santier va sesiza proiectantul si va verifica antemdsuratoarea emisa de catre acesta, urmand a-i solicita
intocmirea dispozitiei de santier si a notei de comanda suplimentard doar dupa consultarea si aprobarea
prealabild a Autoritatii.

12.34.2 Proiectantul va emite dispozitia de santier tinand cont de notele de constatare intocmite in
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de comanda suplimentard/note de renuntare, dupa caz. Aceste dispozitii se emit cu respectarea de catre
Executant si Autoritate a clauzelor contractuale.

12.34.3 Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici
fara aprobarea proiectantului i Autoritatii. Solutia tehnicd reproiectatd si noii indicatori tehnico-
economici vor fi avizati de catre Autoritate.

12.34.4 Toate dispozitiile de santier emise de catre proiectant vor fi numerotate si indosariate, vor fi
insotite de justificari, note de constatare, note justificative. Acestea se vor emite cu acordul Autoritatii.
12.34.5 Supervizorul prin dirigintele de santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre
executant a dispozitiilor de santier emise de proiectant si aprobate in prealabil de catre Autoritate.
12.34.6 In cazul in care dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor din
documentatia tehnica de executie, lucrarile prevazute in acestea se vor executa pe cheltuiala
Executantului.

12.34.7 Supervizorul prin dirigintele de santier va notifica situatiile nou aparute in teren, catre
Autoritate, proiectant si in colaborare cu Executantul, va pregiti Note de Comanda
Suplimentare/Renuntare, numai in cazul in care sunt bine motivate prin Dispozitii de santier emise de
proiectant si acceptate de Autoritate.

12.34.8 Pentru eventuale lucrari devenite necesare in cazuri speciale determinate de situatii
imprevizibile la faza de proiectare, pentru care este necesard emiterea de dispozitii de santier conform
art. 67 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009, Supervizorul prin dirigintele de
santier este obligat sa notifice proiectantul si Autoritatea.

12.35 Inspectie si testare

12.35.1 Supervizorul si alti membri ai Personalului Autoritdtii (daca este cazul) vor avea dreptul sa
inspecteze, sa examineze, sa evalueze, sa masoare, sa solicite sa fie testate Echipamentele, Materialele
si executarea lucrarilor si sa verifice intocmirea, fabricarea sau producerea oricarui element pregatit,
fabricat sau produs pentru Lucrari conform Contractului subsecvent pentru a stabili daca respectivele
Echipamente, Materiale, elemente si executie au calitatea §i cantitatea prevazute. Acestea se pot
desfasura la locurile de productie, fabricare, pregatire, depozitare sau in Santier sau alte locuri
prevazute in Specificatii.

12.35.2 Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Executantul:

(a) va asigura Supervizorului si Personalului Autoritatii (daca este cazul), temporar si gratuit,
asistentd, mostre sau piese de testare, masini, utilaje, instrumente, mana de lucru calificata, materiale,
grafice si date de productie solicitate in mod obisnuit si/sau potrivit prevederilor Specificatiilor pentru
inspectie si testare, inclusiv echipamente de protectie;

(b) va stabili cu Supervizorul ora si locul testelor;

(c) va asigura accesul Supervizorului si Personalului Autoritatii (daca este cazul) in toate locurile
de efectuare a inspectiilor si testelor.

12.35.3 De fiecare datd cand o lucrare sau o parte din lucrare este terminata si Tnainte ca aceasta sa
devina acoperita sau ascunsd, Executantul va instiinta Supervizorul. Supervizorul prin dirigintele de
santier, fard intarziere nejustificatd, va efectua inspectia, testarea si/sau masurarea necesare sau va
instiinta Executantul ca aceste activititi nu sunt necesare. In cazul in care Executantul nu instiinteaza
Supervizorul, Executantul, la instructiunea Supervizorului, va descoperi lucrérile in vederea inspectiei,
testdrii si/sau masurarii pe riscul si cheltuiala sa.

12.35.4 in cazul in care Supervizorul prin dirigintele de santier nu participa la efectuarea testelor,
Executantul poate sd inceapa efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta
Supervizorului. Dupa efectuarea testelor, Executantul va prezenta Supervizorului rezultatele testelor,
buletine de analiza etc.

12.35.5 Supervizorul prin dirigintele de santier poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor teste
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Echipamentele sau lucrarile sunt in conformitate cu prevederile Contractuale, Executantul va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor contractuale, la plata Costurilor acestor teste repetate
sau suplimentare.

12.35.6 In cazul in care rezultatele testelor arata ca unele Materiale, Echipamente sau lucrari nu sunt
in conformitate cu prevederile Contractului se vor aplica prevederile 12.36 (Respingere).

12.35.7 In cazul in care rezultatele testelor arata ca Materialele, Echipamentele si/sau lucrarile sunt in
conformitate cu prevederile Contractului subsecvent, Supervizorul va emite, in termen de 5 zile de la
primirea rezultatelor, un certificat prin care se confirma aceste rezultate. In cazul in care Supervizorul
prin dirigintele de santier nu transmite acest certificat in termenul mentionat, se va considera ca
certificatul a fost emis.

12.35.8 Emiterea de catre Supervizor prin dirigintele de santier a certificatului prin care sunt
confirmate rezultatele testelor (inclusiv cazul cand un asemenea certificat se considera a fi fost emis)
nu va exonera Executantul de raspunderea sa asupra calitatii Lucrarilor.

12.36 Respingere

12.36.1. Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificata vor fi respinse de catre
Supervizor prin dirigintele de santier. O marca speciald se va aplica pe Materialele sau Echipamentele
respinse. Aceastd marcd nu le va modifica si nu va afecta valoarea lor comercialda. Materialele si
Echipamentele respinse vor fi ridicate de Executant de pe Santier intr-un termen indicat de Supervizor.
Orice lucrare sau parte de lucrare care include Echipamente sau Materiale respinse va fi respinsa. Nu
se va emite niciun Certificat de Plata si nu se va face nicio plata pentru Materiale, Echipamente sau
lucrari respinse.

12.36.2. Supervizorul prin dirigintele de santier, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor,
are autoritatea sa solicite sau sd Decida, prin emiterea unui Ordin Administrativ:

(a) ridicarea de pe Santier, in termenul indicat in Ordin, a Materialelor sau Echipamentelor care, in
opinia motivatd a Supervizorului, nu sunt conforme cu prevederile Contractului subsecvent si
inlocuirea lor cu Materiale sau Echipamente conforme; sau

(b) demolarea si refacerea corespunzatoare sau repararea satisfacatoare, fara a se tine seama de vreun
test anterior sau platd anterioara, a oricarei lucrari care, in raport cu Materialele, Echipamentele sau
executia, nu este, in opinia motivatd a Supervizorului, conformd cu prevederile Contractului
subsecvent.

13. Obligatiile principale ale Autoritatii
13.1 Autoritatea se obliga sa receptioneze conform clauzei 15, serviciile prestate in termenul stabilit.
13.2 Autoritatea se obligd sa pliteasca contravaloarea prestarilor efectuate, conform termenelor
prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 72/2013.
13.3 Autoritatea se obliga sa puna la dispozitia Supervizorului documentele referitoare la obiectul
contractului subsecvent, precum si orice facilititi si/sau informatii pe care le considera necesare
indeplinirii contractului subsecvent, dupa cum urmeaza:
e Documentele publice emise de cétre Autoritate in interesul derularii contractului subsecvent de
lucrari (Hotéararile Consiliului Local de aprobare a proiectului, bugetului si indicatorilor tehnico
— economici);
e Alte informatii relevante pentru buna desfasurare a contractului subsecvent de lucrari;
e Proiectul Tehnic, detaliile de executie si documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si
studii tehnice aferente;
e C(Caiete de sarcini pentru lucrari;
e Alte documente necesare in derularea contractului subsecvent de care Autoritatea dispune si
pe care le poate pune la dispozitia Supervizorului.
13.4 Autoritatea, prin Supervizor, va comunica informatiile pe care Executantul le poate solicita in



mod rezonabil pentru executarea Contractului subsecvent.

14. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

14.1 (1) in cazul in care, din vina sa exclusiva, Supervizorul nu-si executi obligatiile asumate prin
contractul subsecvent, atunci Autoritatea este indreptatita de a deduce din preful contractului, ca
penalitati pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dupd cum urmeaza:

a) pentru intarzieri in prestarea serviciilor, un cuantum de 0,01% din valoarea neexecutatd a
contractului subsecvent pentru fiecare zi de intarziere, pana la momentul la care Supervizorul
efectueaza serviciile, cu aplicarea prevederilor art. 18.2 si 18.3;

b) pentru neconformitafi in prestarea serviciilor, avand in vedere cerintele/specificatiile precizate
in Caietul de sarcini, un cuantum de 0,01% din valoarea contractului subsecvent neexecutata
pentru fiecare zi de intarziere calculata pana la prestarea serviciilor la standardele asumate prin
propunerea tehnica;

¢) pentru nerespectarea solicitarilor transmise in scris de catre directia de specialitate pentru a fi
luate in considerare in elaborarea documentatiei, un cuantum de 0,01% din valoarea
contractului subsecvent pentru fiecare zi de intarziere calculatd pana la prestarea serviciilor.

(2) Plata penalitatilor poate fi refinuta de catre autoritate de la Supervizor din garantia de buna executie,
cu obligatia reconstituirii ulterioare a cuantumului acesteia daca se continua raporturile contractuale, si
/ sau din facturile aflate la plata pe baza unui proces verbal de compensatie §i / sau prin orice alta
modalitate prevazuta de lege.

14.2 In cazul in care autoritatea nu onoreaza facturile in termenul stabilit, atunci aceasta are obligatia
de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cotd procentuala de 0,01% pe zi din plata neefectuata.

Clauze specifice

15. Receptie si verificari

15.1 Autoritatea va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din propunerea tehnici si din caietul de sarcini si obligatiile asumate prin prezentul contract
subsecvent.

15.2 Receptia, urmare activitatii de raportare prin completarea rapoartelor, se realizeaza prin Proces-
verbal de receptie fara obiectiuni a serviciilor prestate.

15.3 Receptia serviciilor efectuate si emiterea facturii fiscale se va face periodic, lunar pentru serviciile
prestate aferente fazei de pre-constructie, mobilizare si executie lucrari, iar pentru serviciile efectuate
in perioada de garantie a lucrarilor se va efectua semestrial.

15.4 In cazul in care Autoritatea refuza receptia serviciilor din motive imputabile Supervizorului acesta
din urma va remedia deficientele constatate in termen de 7 zile, Autoritatea urmand a face receptia in
termenul convenit de la data retransmiterii documentatiei.

16. Asigurari

16.1. (1) Supervizorul are obligatia de a incheia in termen de 10 zile de la semnarea contractului
subsecvent, o asigurare de raspundere civila profesionala, ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea
aparea privind serviciile prestate, echipamentele, personalul propriu, i 0 va mentine in vigoare pe
toatd durata deruldrii prezentului contract subsecvent, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995 cu
modificarile si completarile ulterioare.

(2) Asigurarea de raspundere civild profesionald se va emite de cétre o agentie de asigurare autorizata
in Romania si se va prezenta Autoritatii in original, insotita de dovada platii primei de asigurare si de
conditiile de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre Supervizor.

(3) Supervizorul are obligatia de a prezenta Autoritatii, polita de asigurare si recipisele pentru plata
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(4) Supervizorul va avea obligatia extinderii asigurarii de raspundere profesionala pand la emiterea
Procesului Verbal de Receptie Finala a lucrarilor executate, in cazul neprezentarii politei de asigurare
si a recipiselor pentru plata primelor, solicitate repetat, dupa un termen rezonabil de 10 de zile,
Autoritatea va putea decide rezilierea contractului subsecvent.

(5) Supervizorul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii / subcontractantii / sau orice alta
persoana fizica sau juridica care desfasoara activitati pentru implementarea proiectului prevazut la art.
4, au incheiat asigurari in aceleasi conditii prevazute la art. 16.1 alin. (1) - (2).

(6) Supervizorul va solicita subantreprenorilor / subcontractantilor / sau celorlalte persoane fizice sau
juridice care desfasoara activitati pentru implementarea proiectului prevazut la art. 4, sa prezinte
autoritatii, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

16.2 Autoritatea nu va fi responsabila pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Supervizor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina autoritatii, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.

17. Garantia de buna executie

17.1 (1) Conform prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
garantia de bund executie a prezentului contract subsecvent se constituie astfel:

- cuantumul garantiei de buna executie este de 58.928,64, reprezentand un procent de 10% din valoarea
contractului fardi TVA. In cazul in care pe parcursul executdrii contractului subsecvent se
suplimenteaza valoarea acestuia, Supervizorul are obligatia de a completa garantia de buna executie
in corelatie cu noua valoare a contractului subsecvent;

- in termen de 5 zile lucritoare de la data semnarii prezentului contract subsecvent, Tnainte de inceperea
executarii acestuia (emiterea Ordinului de incepere), termen care poate fi prelungit la solicitarea
justificatd a Supervizorului fara insa a depasi 15 zile de la data semnarii contractului subsecvent de
achizitie publicd;

- in scopul asigurarii Autoritatii de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenitd a
contractului subsecvent;

- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania
sau din alt stat sau de o societate de asigurdri, in conditiile legii. In cazul in care Supervizorul o
constituie prin virament bancar, avand in vedere cd Autoritatea are calitatea de autoritate publica,
institutie publica, Supervizorul are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia
Achizitiorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea
acestuia;

- odata constituita, garantia devine anexa la contractul subsecvent si este valabild pe toata perioada
derularii contractului subsecvent de servicii.

(2) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru
facturi partiale. In acest caz, Supervizorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia Autorititii,
suma initiala care se depune de catre Supervizor in contul de disponibil astfel deschis si nu trebuie sa
fie mai micd de 0,5% din pretul contractului subsecvent fird TVA. Pe parcursul indeplinirii
contractului subsecvent Autoritatea urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive
din sumele datorate si cuvenite Supervizorului, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de
bund executie.

(3) In cazul neindeplinirii obligatiei de constituire si de transmire a dovezii constituirii garantiei de
buna executie, se va aplica sanctiunea instituita de clauza 19.6 din contractul subsecvent.

17.2 Autoritatea are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul
indeplinirii contractului subsecvent, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Supervizorul nu isi
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garantiei de buna executie Autoritatea are obligatia de a notifica pretentia atat Supervizorului, cat si
emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si
modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total,
Supervizorul are obligatia de a reintregii garantia in cauza, raportat la restul ramas de prestat.

17.3 Autoritatea se obliga sa emita ordinul de incepere al contractului subsecvent numai dupa ce
Supervizorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

18. incepere, finalizare, intarzieri, sistare

18.1 Supervizorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor, in timpul cel mai scurt posibil de la
data primirii ordinului de incepere a serviciilor, ulterior semnarii §i inregistrarii contractului
subsecvent.

18.2 In cazul in care Supervizorul suferd intarzieri si/sau suportd costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate autoritatii, partile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a
serviciului, fara costuri suplimentare.

18.3 Daca, pe parcursul indeplinirii contractului subsecvent de executie aferent, lucrarile de reabilitare
termicd la obiectivele mentionate la art. 4.1. sunt sistate, in conditiile legii, pentru aceeasi perioada se
sisteaza si prezentul contract subsecvent, fira a fi necesara niciun fel de alta notificare din partea
autoritdtii contractante si fara a se solicita costuri suplimentare generate de mobilizarea sau
demobilizarea expertilor.

18.4 In afara cazului in care lucririle pentru care s-au achizitionat serviciile sunt sistate, orice intarziere
in indeplinirea contractului subsecvent da dreptul autoritatii de a rezilia contractul fara interventia
instantelor de judecata si de a pretinde daune-interese, penalitati si despagubiri.

19. incetarea contractului subsecvent

19.1 Autoritatea poate rezilia contractul subsecvent cu efecte depline dupa acordarea unui preaviz de
15 zile Supervizorului, fara necesitatea unei alte formalitati si fard interventia vreunei autoritati sau
instante de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:

a) Supervizorul nu executa contractul subsecvent in conformitate cu obligatiile asumate;

b) Supervizorul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile emise de cétre autoritate sau de
catre reprezentantul sdu autorizat;

¢) Supervizorul face obiectul unei proceduri de insolventa, dizolvare, administrare judiciara sau sub
controlul altei autoritdti, a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat
activitatea, sau se afla intr-o situatic asemanatoare rezultand dintr-o procedurd similard reglementata
de legislatia sau reglementarile la nivel national.

19.2 Autoritatea isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contractul subsecvent, printr-o notificare
scrisd adresatd Supervizorului, fard nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia
ca aceastd renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
Supervizor. In acest caz, Supervizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru
partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului subsecvent.

19.3 La data rezilierii contractului subsecvent, Supervizorul se obligd sa puna la dispozitia autoritatii
situatia la zi a activitatilor executate, supervizata si confirmata de cétre acesta, toatd documentatia
primita in vederea desfasuririi activitatii, precum si toata documentatia intocmita pe parcursul derularii
contractului subsecvent, iar autoritatea se obliga sa plateasca, la zi, toate serviciile prestate de catre
acesta.

19.4 Daca autoritatea reziliaza contractul subsecvent, va fi indreptatita sa recupereze de la Supervizor,
fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu
suferit.

19.5 Prezentul contract subsecvent inceteaza de drept, in urmatoarele situatii:
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b) prin acordul partilor.

19.6 Denuntarea unilaterald a prezentului contract subsecvent este posibila 1n situatia prevazutd la 17.1
alin. (3), precum si in cazul in care Autoritatea nu detine fonduri pentru realizarea obiectivului de
investitii si / sau plata serviciilor contractate, situatie in care autoritatea nu datoreaza daune-interese,
daune moratorii sau penalitdti Supervizorului pentru incetarea anticipata a contractului subsecvent,
acesta din urma renuntand expres la acestea.

19.7 Totodata, Autoritatea are dreptul denuntarii unilaterale a contractului subsecvent, in cazul unor
decizii ale Curtii Europene de Justitie sau in cazul in care Supervizorul se regaseste intr-una dintre
situafiile de excludere conform art. 223 din Legea nr. 98/2016.

19.8 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract subsecvent de catre una dintre parti, in
mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde
plata de daune-interese, contractul subsecvent incetand de plin drept la implinirea termenului notificat,
fara interventia instantei si fara alte formalitati suplimentare.

19.9 Autoritatea isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul subsecvent de servicii, dupa
notificarea prealabila cu 30 de zile, in urmatoarele conditii:

a) 1n cazul aparitiei unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si
care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel incat indeplinirea contractului subsecvent ar
f1 contrara interesului public;

b) in situatia in care Supervizorul nu incepe prestarea serviciilor in maxim 15 de zile de la transmiterea
Ordinului de incepere.

19.10 In cazul prevazut la clauza 19.7 Supervizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului
subsecvent.

19.11 Contractul subsecvent poate inceta mai inainte de expirarea termenului stipulat de parti, prin
acordul ambelor parti i numai daca aceastd masura nu prejudiciaza vreuna din parti.

19.12 Utilizarea in echipa de personal specializat a altor persoane decat a celor propuse da dreptul
Autoritatii de a rezilia contractul subsecvent, inlocuirea acestor persoane se va face numai in temeiul
art. 162 din HG nr. 395/2016.

19.13 Constatarea de cétre Autoritate a faptului ca Supervizorul nu a respectat prevederile caietului de
sarcini $i a propunerii tehnice da dreptul Autoritatii de a rezilia contractul subsecvent.

19.14 In cazul rezilierii contractului subsecvent din culpa Supervizorului, Autoritatea va proceda la
executarea garantiei de buna executie constituita conform conditiilor contractuale, in vederea retinerii
prejudiciului care i-a fost creat. La calculul prejudiciului se vor lua in considerare toate costurile
suplimentare pe care Autoritatea le va plati pentru finalizarea contractului subsecvent.

19.15 Oprirea prestarii serviciilor de catre Supervizor conform art. 12.11 din prezentul contract
subsecvent fard notificarea prealabila a autoritatii, di dreptul acestuia din urma la rezilierea
contractului de servicii la data aflarii motivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acestora.
Contractul subsecvent va inceta de plin drept, la data aflarii motivelor, fara interventia instantei si fara
alte formalitati suplimentare.

Alte clauze specifice

20. Amendamente

20.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului subsecvent, de a conveni
modificarea clauzelor contractului prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului subsecvent, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si in conformitate cu art. 221
din Legea nr. 98/2016.



21. Subcontractanti

21.1 (1) Supervizorul este obligat, cel mai tarziu la momentul inceperii executarii contractului
subsecvent, sa indice Autoritatii numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor
sai implicati In executarea contractului subsecvent de achizitie publica, In masura in care aceste
informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.

(2) Supervizorul are obligatia de a notifica Autoritatii orice modificari ale informatiilor prevazute la
alin. (1) pe durata contractului subsecvent de achizitie publica.

(3) Supervizorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executdrii contractului
subsecvent de achizitie publicd, cu condifia ca nominalizarea acestora sd nu reprezinte o modificare
substantiala a contractului de achizifie publica, astfel cum sunt prevazute la art. 221 din Legea nr.
98/2016.

(4) In situatia previzuta la alin. (3), Supervizorul va transmite Autoritatii informatiile prevazute la alin.
(1) si va obtine acordul Autoritatii privind eventualii noi subcontractanti implicati ulterior in
executarea contractului subsecvent.

(5) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea
contractului subsecvent, acestia transmit Autoritatii certificatele si alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitdtilor corespunzatoare partii
lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.

21.2 Supervizorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi
conditii 1n care el a semnat contractul subsecvent cu Autoritatea

21.3 (1) Supervizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului subsecvent toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contractul subsecvent.

21.4 (1) In cazul subcontractirii, Supervizorul rimane pe deplin raspunzitor fatd de Autoritate de
modul in care se indeplineste contractul subsecvent.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fatd de Supervizor de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.

21.5 (1) Autoritatea efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din prezentul contract subsecvent
indeplinite de catre subcontractantii, daca acestia solicitd, pentru servicii executate in beneficiul
Supervizorului potrivit contractului dintre Supervizor si subcontractant in conformitate cu dispozitiile
legale aplicabile, si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens.

(2) In sensul alin. (1), subcontractorii isi vor exprima la momentul incheierii contractului subsecvent
de achizitie publica sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz,
optiuneca de a fi platifi direct de catre Autoritate. Autoritatea efectueaza platile directe catre
subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de
toate cele 3 parti, respectiv Autoritate, Supervizor si Subcontractant.

(3) Atunci cand un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, Autoritatea are obligatia de
a stabili in cadrul contractului subsecvent de achizitie publica clauze contractuale obligatorii ce prevad
transferul de drept al obligatiilor de plata catre subcontractant/subcontractanti pentru partea/partile din
contract aferentd/aferente acestuia/acestora, in momentul in care a fost confirmatd indeplinirea
obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare, in conformitate cu prevederile alin. (2). In acest
sens partile vor incheia un act aditional atunci cand se introduc noi subcontractanti.

(4) Autoritatea va solicita, la incheierea contractului subsecvent de achizifie publicd sau atunci cand
se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate 1intre Supervizor si
subcontractant/subcontractanti nominalizati in ofertd sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce
revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul subsecvent de
achizitie publica, sau 1n acte aditionale la acest contract.



(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie sa fie in concordan{d cu oferta i se
vor constitui in anexe la contractul subsecvent de achizitie publica.

(6) Dispozitiile previzute la alin. (1) - (5) nu diminueaza raspunderea Supervizorului in ceea ce
priveste modul de indeplinire a prezentului contract subsecvent de achizitie publica.

21.6 Supervizorul poate schimba subcontractantul in conditiile legii. Schimbarea subcontractantului
nu va modifica preful contractului subsecvent i va fi notificata Autoritatea.

22. Drepturi de proprietate intelectuala

22.1 Orice rapoarte si date elaborate de Supervizor sau de personalul sau in executarea prezentului
contract subsecvent, sunt cuprinse in pretul contractului si vor deveni proprietatea exclusiva a
Autoritatii. Dupa incetarea prezentului contract subsecvent, Supervizorul va remite toate aceste
documente si date Autoritatii. Supervizorul nu va péstra copii ale acestor documente ori date si nu le
va utiliza in scopuri care nu au legiturd cu prezentul contract subsecvent fara acordul scris prealabil al
Autoritatii.

22.2 Supervizorul nu va face referire la serviciile care fac obiectul prezentului contract subsecvent in
cursul prestarii altor servicii pentru ter{i si nu va divulga nicio informatie furnizata de Autoritate, fara
acordul scris prealabil al acesteia.

22.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala,
dobandite in executarea prezentului contract subsecvent sunt cuprinse in pretul contractului si vor fi
proprietatea exclusiva a Autoritdtii, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aga cum va
considera de cuviinta, fard limitare geograficd ori de altd naturd, cu exceptia situatiilor in care exista
deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala.

23. Confidentialitate

23.1 Partile recunosc caracterul confidetial si privat al Informatiilor Confidentiale astfel cum acestea
sunt definite in preambulul Contractului subsecvent, accepta sa pastreze confidentialitatea acestora si
se obligd sd respecte toate si oricare dintre restrictiile si obligatiile prevazute in prezentul Contract
subsecvent.

23.2 O parte este de acord ci celeilalte parti nu-i sunt aplicabile prevederile cu privire la nerespectarea
obligatiei de pastrare a confidentialitatii in cazul in care acesteia din urma i se solicita dezvaluirea
Informatiilor Confidentiale, invocandu-se actele normative in vigoare, sau prin ordin autorizat al
autoritatilor administrative sau jurisdictionale, avand o baza legala pentru a constrange dezvaluirea
unei astfel de informatii. In aceasta situatie, partea in cauza va notifica cealalta parte in termen de cel
mult 24 de ore de la data solicitarii respectivei informatii confidentiale, pentru ca aceasta sd poata lua
orice masuri pentru limitarea eventualului prejudiciului cauzat de o asemenea dezvaluire.

23.3 Pentru evitarea oricarui dubiu, Informatiile Confidentiale nu vor include insa informatiile care:
(i) sunt publice la data dezvaluirii acestor informatii catre parti si / sau reprezentantii acestora;

(ii) devin publice, dar nu ca rezultat al divulgarii acestor informatii prin incalcarea contractului
subsecvent;

(iii) au fost obtinute de la o sursa ce nu are legatura cu Partile, in cazul in care aceasta sursa nu este
tinutd a pastra confidentialitatea acestor informatii; sau

(iv) Partile pot dovedi, intr-o modalitate satisfacitoare, in mod rezonabil, ca aceste informatii se aflau
in mod legal in posesia acestora inainte de data semnarii prezentului contract subsecvent, nefiind
furnizate de catre Parti, iar acestea nefiind tinute de obligatia pastrarii confidentialitatii acestor
informatii.

23.4 In schimbul acordului de a pune la dispozitie Informatiile Confidentiale, astfel cum se prevede in
prezentul contract subsecvent, Partile se obliga:



(1) sa pastreze strict confidentiale Informatiile Confidentiale si sa nu le divulge sau disemineze vreunei
terte parti, cu exceptia celor permise in mod specific prin acest contract sau agreate prealabil in scris
de Parti;

(i1) sa nu utilizeze 1n niciun mod si sa nu divulge vreunui tert Informatiile Confidentiale, nici dupa
incetarea activitatilor de cercetare specifice prezentului contract subsecvent;

(ii1) sa utilizeze Informatiile Confidentiale exclusiv pentru scopurile aducerii la indeplinire a obiectului
prezentului Contract subsecvent si sa nu utilizeze, nici direct, nici indirect, Informatiile Confidentiale
in alte scopuri;

(iv) sa pastreze Informatiile Confidentiale si orice copii ale acestora 1n siguranta si in asa fel incat sa
previna accesul neautorizat, direct sau indirect, al unei terte parti si sa informeze imediat o Parte in
situatia 1n care cealalta Parte ia cunostinta de faptul ca Informatiile Confidentiale au fost divulgate unei
terte parti neautorizate;

(v) sa disemineze Informatiile Confidentiale numai acelor reprezentanti care sunt implicati si participa
in mod efectiv in executarea obiectului prezentului Contract subsecvent sau care au in mod absolut
nevoie de aceste informatii pentru scopurile realizérii obiectului Contractului;

(vi) sa nu multiplice, modifice, distribuie, in nicio modalitate, total sau partial Informatiile
Confidentiale primite sau aspecte legate de aceste informatii, fara acordul prealabil al celeilalte Parti.
23.5 Partile vor trata Informatiile Confidentiale primite cu aceeasi atentie si diligentd cu care orice
persoand diligenta isi trateaza propriile informatii confidentiale. In cazul incalcarii obligatiilor legate
de confidentialitate, culpa se apreciaza in abstract, iar nu in concret.

23.6. In situatia in care Partile si/sau reprezentantii lor au cunostinta de orice divulgare sau utilizare
neautorizata a Informatiilor Confidentiale, acestia vor notifica de indata cealalta Parte in acest sens si
vor depune toate diligentele pentru a sprijini partea afectatd in scopul limitarii oricaror daune sau
pierderi prezente si viitoare ce ar putea rezulta din respectiva divulgare si/sau utilizare neautorizata a
Informatiilor Confidentiale.

23.7 Dupa incetarea, din orice motiv, a prezentului contract subsecvent, Partile: (i) isi vor returna toate
Informatiile Confidentiale i orice alte documente si materiale ce au legitura cu acestea si care se afla
in posesia acestora, inclusiv cele in format electronic; (ii) vor sterge si vor distruge orice Informatie
Confidentiala in duplicat, pastrata in format electronic sau in alt mod; (iii) vor impune aceleasi obligatii
partilor terte, daca este cazul.

23.8 In cazul in care oricare dintre Parti va incalca orice obligatie referitoare la confidentialitate, cu
exceptia dispozitiilor exoneratoare, limitativ prevazute in prezentul capitol, aceasta este obligata sa
achite celeilalte parti despagubiri, astfel cum vor fi dovedite de citre partea prejudiciatd, in termen de
5 zile de la notificarea transmisd de partea prejudiciata.

23.9 Prezentul art. 23 1si va continua valabilitatea, iar obligatiile stipulate in acesta vor ramane in
vigoare pentru o perioada de 3 ani de la data incetérii Contractului subsecvent din orice motiv.

24. Prelucrarea datelor cu caracter personal

24.1 In scopul executarii Contractului subsecvent, fiecare Parte trebuie si prelucreze date cu caracter
personal privind angajatii si/sau reprezentantii celeilalte Parti, dupa cum urmeaza:

- Partile au luat cunostinta ca, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al
Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protectia
Datelor) (Regulamentul) a intrat in vigoare, si fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura cd se
conformeaza cu prevederile Regulamentului;

- Atunci cand prelucreaza date cu caracter personal in legatura cu prezentul contract subsecvent, fiecare
Parte se obliga sa se conformeze cu legislatia aplicabila privind protectia datelor cu caracter personal,
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deciziile pe care autoritatea de supraveghere din Roméania (ANSPDCP) le poate emite din cand in cand
in legdturd cu acestea;

- Fiecare Parte va divulga celeilalte Parti date cu caracter personal, privind angajatii sau reprezentantii
sdi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta in: [datele de identificare,
pozitie, angajator, numar de telefon, adresa de email a angajatilor/reprezentantilor legali];

- Pentru evitarea oricarui dubiu, Partile iau cunostinta si convin ca fiecare Parte sa determine, in mod
independent, scopul/scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal in legatura cu
acest contract. Mai precis, Partile convin prin prezenta si confirma cd nu o sa actioneze ca operatori
asociati sau sd fie intr-o relatie de tip operator-persoand imputernicitd de operator, fiecare Parte
actiondnd ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor in legaturd cu
prezentul contract, si niciuna dintre Parti nu accepta vreo raspundere pentru o incélcare de catre cealalta
Parte a legislatiei aplicabile;

- In cazul in care apar circumstante, in care oricare dintre Parti actioneazi ca o persoana imputernicita
a celeilalte Parti, sau ca un operator asociat impreuna cu cealalta Parte in legaturd cu acest contract,
Partile se obligd sa incheie un acord cu caracter obligatoriu in conformitate cu prevederile din articolele
28 si 26 din Regulament, precum si cu alte prevederi legale relevante.

25. Cesiunea

25.1 In conditiile prezentului contract subsecvent, Supervizorul nu are dreptul de a transfera total
obligatiile sale.

25.2 Supervizorul poate cesiona dreptul de incasat aferent serviciilor prestate, catre alti operatori
economici sau alte institutii de credit, numai cu acordul prealabil al autoritatii, exprimat in scris, sumele
reprezentand contravaloarea serviciilor respective, in conditiile prevazute de lege.

25.3 Suma care face obiectul cesionarii se achitd de catre autoritate in contul indicat de cesionar,
deschis la Trezoreria statului, numai daca Supervizorul nu are obligatii de platd catre bugetul de stat,
bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, autoritatea avand obligatia de a
verifica si de a instiinta partile cu privire la cuantumul acestor obligatii, urméand a vira in contul
cesionarului, numai diferenta dintre suma cesionata si suma reprezentand obligatii catre bugetele mai
sus indicate.

26. Forta majora

26.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

26.2 - Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract subsecvent, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

26.3 - Indeplinirea contractului subsecvent va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

26.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia i sd ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

26.5 - Daca forta majord actioneazi sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract
subsecvent, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

27. Solutionarea litigiilor

27.1 - Autoritatea si Supervizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului subsecvent.

27.2 - Dacd, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, autoritatea si Supervizorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
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28. Limba care guverneaza contractul subsecvent
28.1 - Limba care guverneaza prezentul contract subsecvent este limba romana.

29. Comunicéri

29.1 - (1) Orice comunicare intre par{i, referitoare la indeplinirea prezentului contract subsecvent,
trebuie sa fie transmisd 1n scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat $i In momentul primirii.
29.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii 1n scris a primirii comunicarii.

30. Legea aplicabila contractului subsecvent
30.1 - Contractul subsecvent va fi interpretat conform legilor din Romania. In desfasurarea activitatilor
specifice prezentului contract subsecvent, Supervizorul va avea in vedere si legislatia UE incidenta cu
privire la serviciile pe care le ofera.

Prin vointa partilor, s-a inteles sa se incheie azi ..... / //2,20£§ ................ , prezentul contract
subsecvent in 2 (doud) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Autoritate, Supervizor,
Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti S.C. Venturo Investment S.R.L.
Primar .
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roxana.tanase@ventu.ro

LOT 2 - CTR. SUBSECVENT 2 - INAINTARE GBE
infopublice@ps2.ro, |

December 18, 2025, 3:35:21 PM EET

Buna ziua,

Va transmit adresa nr. 25-911/18.12.2025 prin care vd inaintez GBE pentru contractul subsecvent nr.
196097/11.12.2025.

Va rog sa imi comunicati numarul de inregistrare aferent.
Multumesc!

("1 fima

\Y VENTURO

supervizare si dirigentie de santier

Tipareste acest mail doar daca este absolut necesar. Salveaza un copac!
Before printing this document, think about the environment. Print this email only if necessary!

LConsideram ¢ ctia datelor cu caracte

irarea dreptulur |

oforturile necesare p
transparen ful in care colectam, utilizam, trans)
serviciile noastre se realizeaza in deplino concordanta cu Requiamentul (UE) 2016/

orice alta legisiatie aplicabila.”






