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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 6/18.11.2019
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea si executia lucrarilor de reparatii si modernizari strazi, alei si parcari – Lot 1”
 

Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont cont …………………, deschis la ……………., reprezentată prin Director General ………………………….., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk22294218][bookmark: _Hlk4749447]Asocierea formata din: 
S.C. TERZIN COMPANY S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Strada Dambovita, nr. 61, Etaj 3, Ap. 11, Birou 4, Sectorul 6, cod postal 061047, telefon ……………….., email ………………, număr de înmatriculare J40/3945/2015, cod unic de inregistrare RO34311346, cont ………………, deschis la Trezoreria Bucuresti, reprezentată prin ……………….., funcţia Administrator – Lider de asociere, 
S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L. (asociat), cu sediul in Bucuresti, B-dul Chisinau, nr. 8, bloc ………….. Sector 2, cod postal 022142, telefon ……………, e-mail: ………………., cod unic de inregistrare RO28694883, cont ……………….……., deschis la Trezoreria ………., reprezentată prin ……………., funcţia Administrator – Asociat 1, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk27564561]Având în vedere adresa nr. 31544/24.12.2019 si referatul de necesitate nr. 31592/24.12.2019, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 6/18.11.2019, după cum urmează:

[bookmark: _Hlk27487760]Art. 1. Se va elimina din continutul contractului o parte din Anexa nr. 2 care cuprinde executia lucrarilor Reabilitare Sos. Colentina nr. 1, bl. 3 – parcare - 27 locuri, Reabilitare Sos. Colentina nr. 4, bl. 3 – parcare – 43 locuri, Reabilitare Str. Teiul Doamnei nr. 1, bl. 19 – parcare – 50 locuri.

Art. 2. Se modifica Art.5. din contractual subsecvent care va avea urmatorul continut:
,,5.1. (1)  Valoarea lucrarilor ce se vor executa in baza acestui contract subsecvent este de 11.594,80 lei fara TVA. 
    	(2) Pretul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si este de 13.797,82 lei, din care 11.594,80 lei fara TVA, la care se adaugă TVA 19%, in valoare de 2.203,02 lei, dupa cum urmeaza:




	Denumire
	Proiectare
	C+M
	Total              Lei fara TVA
	TVA (19%)               Lei
	Total                   Lei cu TVA

	Reabilitare Sos. Colentina nr. 1, bl. 3 – parcare -27 locuri
	2.702,93
	-

	2.702,93
	513,56
	3.216,49

	Reabilitare Sos. Colentina nr. 4, bl. 3 – parcare – 43 locuri
	5.915,62
	-

	5.915,62
	1.123,97
	7.039,59

	Reabilitare Str. Teiul Doamnei nr. 1, bl. 19 – parcare – 50 locuri
	2.976,25
	-

	2.976,25
	565,49
	3.541,74

	TOTAL
	11.594,80
	-
	11.594,80
	2.203,02
	13.797,82



3) Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a prestatiilor realizate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) indeplinite, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare."

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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