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[bookmark: _Hlk38351367]ACT ADIȚIONAL NR. 5
[bookmark: _Hlk83903717][bookmark: _Hlk97735684][bookmark: _Hlk144195141]la Contractul de lucrări nr. 24135/15.06.2023
[bookmark: _Hlk144195367],,Reparatie capitala Sediul A.D.P. Sector 2”

	Între 
	ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, în calitate de Achizitor, pe de o parte, și
	S.C. ALFA CONSTRUCT COMPANY S.R.L., cu sediul in Bucuresti,  str. Paroseni nr. 47, Sector 2, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.
Având în vedere referatul de necesitate nr. 42521/16.10.2024, întocmit de Serviciul Administrativ, părțile, de comun acord, au hotărât următoarele:
[bookmark: _Hlk144195199]	Art. 1. Se prelungește cu 90 zile durata de execuție aferentă Contractului de lucrări nr. 24135/15.06.2023.
[bookmark: _Hlk101365807]	Art. 2. Celelalte clauze din Contractul de lucrari nr. 24135/15.06.2023 ,,Reparatie capitala Sediul A.D.P. Sector 2” rămân neschimbate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

	ACHIZITOR,
ADMINISTRATIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2

	EXECUTANT,
S.C. ALFA CONSTRUCT COMPANY S.R.L.
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