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[bookmark: _Hlk38351367]ACT ADIȚIONAL NR. 1
[bookmark: _Hlk184739702][bookmark: _Hlk83903717][bookmark: _Hlk97735684][bookmark: _Hlk184741248]la Contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 25464/19.06.2024
[bookmark: _Hlk135725611][bookmark: _Hlk146886427][bookmark: _Hlk184741671]„Amenajare loc de odihna/recreere/joaca pentru copii si spatii verzi intre strazile Medic Constantin Zlatescu – Matei Voievod – Agricultori si Soseaua Mihai Bravu”



	
Între 
ADMNISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în București, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
și
[bookmark: _Hlk169083116][bookmark: _Hlk169078517]Asocierea RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. - GARDEN CENTER GRUP S.R.L. prin lider asociere RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., cu sediul în Sat Petresti, Comuna Corbeanca, Sos Unirii, nr. 64, jud. Ilfov, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.

Art. 1.  Avand in vedere referatul de necesitate nr. 46974/15.11.2024, intocmit de Sectia Spatii Verzi si in conformitate cu prevederile art. 221, alin (1), lit. f) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, partile, de comun acord, au hotarat urmatoarele:
[bookmark: _Hlk112852442][bookmark: _Hlk112844171][bookmark: _Hlk112911655][bookmark: _Hlk112913596]a) Diminuarea valorii contractului cu suma de 394.158,29 lei fara TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 74.890,08 lei, respectiv 469.048.37 lei cu TVA (Anexa nr. 1 si 2 la prezentul act aditional);
[bookmark: _Hlk184741932]b) Suplimentarea valorii contractului cu suma de 374.115,77 lei fara TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 71.082,00 lei, respectiv 445.197,77 lei cu TVA (Anexa nr. 1 si 2 la prezentul act aditional).

[bookmark: _Hlk184741651]Art. 2. Valoarea Contractului de lucrari cu proiectare inclusa nr. 25464/19.06.2024 devine 4.209.331,60 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 799.773,00 lei, respectiv 5.009.104,60 lei cu TVA (Anexa nr. 1 si 2 la prezentul act aditional): 
a) Proiectarea si asistenta tehnica – 221.698,21 lei fara T.V.A, la care se adaugă TVA în valoare de 42.122,66 lei, respectiv 263.820,87 lei cu TVA (Anexa nr. 1 la prezentul act aditional);
[bookmark: _Hlk101365807]b) Executia – 3.987.633,39 lei fara T.V.A, la care se adaugă TVA în valoare de 757.650,34 lei, respectiv 4.745.283,73 lei cu TVA (Anexa nr. 1 si 2 la prezentul act aditional).

	Art. 3. Celelalte clauze din Contractul de lucrari cu proiectare inclusa nr. 25464/19.06.2024 „Amenajare loc de odihna/recreere/joaca pentru copii si spatii verzi intre strazile Medic Constantin Zlatescu – Matei Voievod – Agricultori si Soseaua Mihai Bravu” rămân neschimbate.
Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
[bookmark: _Hlk184739729]

	ACHIZITOR,
ADMINISTRATIA DOMENIULUI 
PUBLIC SECTOR 2


	EXECUTANT,
Asocierea RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. - GARDEN CENTER GRUP S.R.L. 

    Prin lider asociere
RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L.	




[bookmark: _Hlk119417594]





[bookmark: _Hlk184739780][bookmark: _Hlk184739912]Anexa nr.1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 25464/19.06.2024

	Nr. 
crt.
	Activitate
	Valoare contractata
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare actualizata

	1
	Proiectare
	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
	20.114,00
	0,00
	0,00
	20.114,00

	
	
	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
	10.599,21
	0,00
	0,00
	10.599,21

	
	
	Proiect tehnic si detalii de executie 
	155.401,00
	0,00
	0,00
	155.401,00

	
	
	Asistenta tehnica din partea proiectantului
	pe perioada de executie a lucrarilor
	20.106,00
	0,00
	0,00
	20.106,00

	
	
	
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii
	15.478,00
	0,00
	0,00
	
15.478,00




	
	
	Total proiectare
	221.698,21
	0,00
	0,00
	221.698,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Executie
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
	Alimentare cu apa
	27.964,42
	0,00
	0,00
	27.964,42

	
	
	
	Bransament instalatii electrice
	29.496,97
	0,00
	0,00
	29.496,97

	
	
	
	Canalizare
	25.851,42
	0,00
	0,00
	25.851,42

	
	
	Cheltuieli pentru investitia de baza
	Constructii si instalatii
	3.206.680,46
	-394.158,29
	374.115,77
	3.186.637,94

	
	
	
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	95.876,54
	0,00
	0,00
	95.876,54

	
	
	
	Dotari
	564.604,30
	0,00
	0,00
	564.604,30

	
	
	Organizare de santier
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
	57.201,80
	0,00
	0,00
	57.201,80

	
	
	Total executie
	4.007.675,91
	-394.158,29
	374.115,77
	3.987.633,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL GENERAL FARA TVA
	4.229.374,12
	-394.158,29
	374.115,77
	4.209.331,60

	TVA 19%
	803.581,08
	-74.890,08
	71.082,00
	799.773,00

	TOTAL GENERAL CU TVA
	5.032.955,20
	-469.048,37
	445.197,77
	5.009.104,60



	ACHIZITOR,
ADMINISTRATIA DOMENIULUI 
PUBLIC SECTOR 2

 
	EXECUTANT,
Asocierea RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. - GARDEN CENTER GRUP S.R.L. 

    Prin lider asociere
RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L.	





Anexa nr.2 la Actul aditional nr. 1 la Contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 25464/19.06.2024



	CATEGORIA DE LUCRARI
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar lei fara TVA
	Valoare contractata
lei fara T.V.A.
	Cantitate renuntari conform Proiect tehnic
	Valoare renuntari conform Proiect tehnic
	Cantitate suplimentari conform Proiect tehnic
	Valoare suplimentari conform Proiect tehnic
	Cantitate actualizata  conform    Proiect tehnic
	Valoare actualizata conform Proiect tehnic
lei fara T.V.A.

	CAPITOLUL 2 -  CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Bransament alimentare cu apa 
	buc.
	1
	27.964,42
	27.964,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	27.964,42

	2.2
	Bransament instalatii electrice
	buc.
	1
	29.496,97
	29.496,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	29.496,97

	2.3
	Bransament canalizare
	buc.
	1
	25.851,42
	25.851,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	25.851,42

	Total Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
	83.312,81
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	83.312,81

	CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1 - CONSTRUCTII SI INSTALATII
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	LUCRARI DE TERASAMENTE SI DESFIINTARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Curatare teren, defrisare strangere in gramezi si evacuare 
	mp
	9.464,00
	6,21
	58.771,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.464,00
	58.771,44

	2
	Incarcarea si transportul resturilor vegetale, a pamantului decopertat si a materialelor improprii rezultate
	mp
	9.464,00
	16,90
	159.941,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.464,00
	159.941,60

	3
	Procurare si asternere pamant vegetal 
	mc
	1.892,80
	88,64
	167.777,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.892,80
	167.777,79

	4
	Decopertare suprafata de pamant necorespunzator, pentru asternere pamant vegetal 
	mc
	946,40
	61,43
	58.137,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	946,40
	58.137,35

	5
	Desfiintare gard metal
	ml
	520,00
	22,44
	11.668,80
	0,00
	0,00
	1.372,00
	30.787,68
	1.892,00
	42.456,48

	6
	Desfintare gard viu
	ml
	520,00
	6,85
	3.562,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	520,00
	3.562,00

	7
	Nivelarea solului manual si mecanizat
	mp
	9.464,00
	4,12
	38.991,68
	806,00
	3.320,72
	0,00
	0,00
	8.658,00
	35.670,96

	8
	Desfacere platforma beton
	mp
	135,00
	146,13
	19.727,55
	85,00
	12.421,05
	0,00
	0,00
	50,00
	7.306,50

	9
	Desfacere stalpi lemn
	buc.
	1,00
	134,89
	134,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	134,89

	10
	Desfacere borduri 25x20x50
	ml
	15,00
	22,84
	342,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	342,60

	Total 4.1.1 - Lucrari de terasamente si desfiintari
	519.055,70
	 
	15.741,77
	 
	30.787,68
	 
	534.101,61

	4.1.2
	SPATII VERZI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Procurare si asternere scoarta decorativa 
	mp
	2.670,00
	48,22
	128.747,40
	2.421,00
	116.740,62
	0,00
	0,00
	249,00
	12.006,78

	2
	Procurare si montare folie antiburuiana
	mp
	2.670,00
	19,33
	51.611,10
	2.421,00
	46.797,93
	0,00
	0,00
	249,00
	4.813,17

	3
	Procurat si montat separator gazon
	ml
	1.100,00
	36,87
	40.557,00
	995,00
	36.685,65
	0,00
	0,00
	105,00
	3.871,35

	4
	Procurare si montare gazon rulou
	mp
	4.315,00
	45,39
	195.857,85
	1.497,00
	67.948,83
	0,00
	0,00
	2.818,00
	127.909,02

	5
	Procurat si plantat plante perene de umbra C3
	buc.
	2.400,00
	63,73
	152.952,00
	0,00
	0,00
	4.641,00
	295.770,93
	7.041,00
	448.722,93

	6
	Procurare si plantare gard viu foioase h: 0.8-1 m
	ml
	2.100,00
	126,40
	265.440,00
	114,00
	14.409,60
	0,00
	0,00
	1.986,00
	251.030,40

	7
	Procurare si plantare arbusti rasinosi  h: 0.6-0.8 m
	buc.
	70,00
	275,46
	19.282,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70,00
	19.282,20

	8
	Procurare si plantare arbusti rasinosi taratori diam: 0.8 - 1m
	buc.
	50,00
	187,24
	9.362,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	9.362,00

	9
	Procurare si plantare plante acoperitoare de sol h:0.5-0.8
	buc.
	36.043,00
	22,31
	804.119,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36.043,00
	804.119,33

	10
	Procurare si plantare arbusti foisoi h:1-1.20
	buc.
	150,00
	136,74
	20.511,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150,00
	20.511,00

	11
	Procurare si plantare arbori foisoi 30/35
	buc.
	5,00
	3.960,58
	19.802,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	19.802,90

	12
	Procurat si montat tutori arbori
	buc.
	15,00
	45,98
	689,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	689,70

	13
	Procurat si asternere nisip pentru montarea gazonului rulou 
	mc
	43,15
	166,81
	7.197,85
	14,97
	2.497,15
	0,00
	0,00
	28,18
	4.700,71

	Total 4.1.2 - Spatii Verzi
	1.716.130,33
	 
	285.079,78
	 
	295.770,93
	 
	1.726.821,49

	4.1.3
	 PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Executat pavaje cu pavele prefabricate tip "APIA ANTICA"
	mp
	15,00
	188,59
	2.828,85
	4,00
	754,36
	0,00
	0,00
	11,00
	2.074,49

	2
	Procurare si montare bordura (50x15x25 cm) pe un strat de beton cu gr de 15x20 cm 
	ml
	3.210,00
	56,97
	182.873,70
	974,00
	55.488,78
	0,00
	0,00
	2.236,00
	127.384,92

	3
	Procurare si montare gard din lemn colorat
	ml
	78,00
	476,61
	37.175,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78,00
	37.175,58

	4
	Executat suprafatade siguranta locuri de joaca  turnata "Tartan" (suprafata antrauma)
	mp
	425,00
	399,64
	169.847,00
	0,00
	0,00
	119,00
	47.557,16
	544,00
	217.404,16

	Total 4.1.3 - Pavaje
	392.725,13
	 
	56.243,14
	 
	47.557,16
	 
	384.039,15

	4.1.4
	INSTALATII
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Stalpi de iluminat inclusiv cablu si lucrari conexe
	buc.
	9,00
	15.305,21
	137.746,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	137.746,89

	2
	Sistem de irigat automatizat cu senzor de ploaie (picurare + aspersoare)
	mp
	9.464,00
	46,60
	441.022,40
	796,00
	37.093,60
	0,00
	0,00
	8.668,00
	403.928,80

	Total 4.1.4 - Instalatii
	578.769,29
	 
	37.093,60
	 
	0,00
	 
	541.675,69

	Total Capitol 4.1 - Constructii si Instalatii (4.1.1 + 4.1.2 + 4.1.3 + 4.1.4)
	3.206.680,46
	 
	394.158,29
	 
	374.115,77
	 
	3.186.637,94

	4.2 - MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	MONTAJ MOBILIER URBAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Banci cu spatar
	buc.
	35,00
	329,44
	11.530,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,00
	11.530,40

	2
	Cos de gunoi
	buc.
	33,00
	311,20
	10.269,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,00
	10.269,60

	Total 4.2.1 - Montaj mobilier urban
	21.800,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	21.800,00

	4.2.2
	MONTAJ ECHIPAMENTE DE JOACA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	APARAT DE FITNESS 1
	buc.
	1,00
	4.225,04
	4.225,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	4.225,04

	2
	APARAT DE FITNESS 3
	buc.
	2,00
	4.225,04
	8.450,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	8.450,08

	3
	APARAT DE FITNESS 4
	buc.
	3,00
	4.225,04
	12.675,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	12.675,12

	4
	APARAT DE FITNESS 5
	buc.
	1,00
	4.225,04
	4.225,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	4.225,04

	5
	APARAT DE FITNESS 6
	buc.
	1,00
	4.225,04
	4.225,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	4.225,04

	6
	COMPLEX DE JOACA
	buc.
	1,00
	14.872,59
	14.872,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	14.872,59

	7
	ELEMENT DE CATARARE
	buc.
	1,00
	2.295,07
	2.295,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	2.295,07

	8
	LEAGAN
	buc.
	1,00
	2.295,07
	2.295,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	2.295,07

	9
	LEAGAN 2-5 ANI
	buc.
	1,00
	2.295,07
	2.295,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	2.295,07

	10
	TOBOGAN
	buc.
	1,00
	7.758,71
	7.758,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	7.758,71

	11
	ELEMENT PE ARC
	buc.
	2,00
	791,47
	1.582,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	1.582,94

	12
	ELEMENT PE ARC, CROCODIL
	buc.
	1,00
	791,47
	791,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	791,47

	13
	MASA DE SAH
	buc.
	6,00
	1.397,55
	8.385,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	8.385,30

	Total 4.2.2 - Montaj echipamente de joaca
	74.076,54
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	74.076,54

	Total Capitol 4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale (4.2.1 + 4.2.2)
	95.876,54
	 
	 
	 
	 
	 
	95.876,54

	4.5 - DOTARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5.1
	MOBILIER URBAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Banci cu spatar
	buc.
	35,00
	2.120,00
	74.200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,00
	74.200,00

	2
	Cos de gunoi selectiv
	buc.
	33,00
	2.978,00
	98.274,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,00
	98.274,00

	Total 4.5.1 - Mobilier urban
	172.474,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	172.474,00

	4.5.2
	ECHIPAMENTE DE JOACA, RECREERE, FITNESS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	APARAT DE FITNESS 1
	buc.
	1,00
	14.155,00
	14.155,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	14.155,00

	2
	APARAT DE FITNESS 3
	buc.
	2,00
	15.080,00
	30.160,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	30.160,00

	3
	APARAT DE FITNESS 4
	buc.
	3,00
	19.500,00
	58.500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	58.500,00

	4
	APARAT DE FITNESS 5
	buc.
	1,00
	18.300,00
	18.300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	18.300,00

	5
	APARAT DE FITNESS 6
	buc.
	1,00
	14.127,00
	14.127,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	14.127,00

	6
	COMPLEX DE JOACA
	buc.
	1,00
	72.400,00
	72.400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	72.400,00

	7
	ELEMENT DE CATARARE
	buc.
	1,00
	12.878,30
	12.878,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	12.878,30

	8
	LEAGAN
	buc.
	1,00
	4.400,00
	4.400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	4.400,00

	9
	LEAGAN 2-5 ANI
	buc.
	1,00
	5.800,00
	5.800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	5.800,00

	10
	TOBOGAN
	buc.
	1,00
	68.200,00
	68.200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	68.200,00

	11
	ELEMENT PE ARC
	buc.
	2,00
	4.300,00
	8.600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	8.600,00

	12
	ELEMENT PE ARC, CROCODIL
	buc.
	1,00
	8.140,00
	8.140,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	8.140,00

	13
	MASA DE SAH
	buc.
	6,00
	12.745,00
	76.470,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	76.470,00

	Total 4.5.2 - Echipamente de joaca, recreere, fitness
	 
	 
	 
	392.130,30
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	392.130,30

	Total Capitol 4.5 - Dotari (4.5.1 + 4.5.2)
	564.604,30
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	564.604,30

	Total Capitol 4 - Investitia de baza (4.1 + 4.2 + 4.5)
	3.867.161,30
	 
	394.158,29
	 
	374.115,77
	 
	3.847.118,78

	5.1.1 - Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
	57.201,80
	 
	 
	 
	 
	 
	57.201,80

	TOTAL executie
	 
	 
	 
	4.007.675,91
	 
	394.158,29
	 
	374.115,77
	 
	3.987.633,39



       
	ACHIZITOR,
ADMINISTRATIA DOMENIULUI 
PUBLIC SECTOR 2


	                                            EXECUTANT,
                                      Asocierea RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. 
                                    - GARDEN CENTER GRUP S.R.L. 

                                             Prin lider asociere
                                      RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L.	
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