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ACT ADIȚIONAL NR. 5
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 46/17.02.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între, 
	ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la ...................., reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte, si
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, tel. ..................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ................., deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, ................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ................., deschis la ............., reprezentată de ..........., în calitate de Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont .................., deschis la ................,  reprezentata de ......................, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ....................... deschis la .................., reprezentata de ....................., în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ..................... înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont .............., deschis la ..................., reprezentata de ........................ în calitate de asociat- Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
	în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 8108/04.03.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 46/17.02.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 8 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 46/17.02.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1D6, 1S2, 1S8, 1S10, 1I2, 1I3, 2T2, 1PX, 1E11, 2DX, in valoare de 511.715,06 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 8 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 46/17.02.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S3, 1T2, 1T3, 1T4, 1I1, 2T1, 2T7, 2T6', 1E2, 1E6, 2D4, 2D5, 2D10, 2DY, in valoare de 552.402,76 lei fără T.V.A.;
Art. 3. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 46/17.02.2023 devine 9.635.416,50 lei fara TVA, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.830.729,14 lei, respectiv 11.466.145,64 lei inclusiv TVA, valoare rezultată astfel:
- Valoare contractata anterior: 9.594.728,80 lei fara TVA;
- Valoare decontari anterioare: 6.510.748,56 lei fara TVA;
- Valoare decontari curente: 0,00 lei fara TVA;
- Valoare decontari curente, ajustata: 0,00 lei fara TVA;
- Valoare ramasa de decontat: 3.124.667,94 lei fara TVA;
- Valoare actualizata contract: 9.635.416,50 lei fara TVA;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare Alei interioare Parc Florilor
	27.111,24
	1.380.699,77
	1.407.811,01
	267.484,09
	1.675.295,10

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Aura Buzescu
	29.160,13
	1.171.491,24
	1.200.651,37
	228.123,76
	1.428.775,13

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Ciobanasului
	21.374,90
	1.071.349,26
	1.092.724,16
	207.617,59
	1.300.341,75

	4
	Reabilitare sistem rutier Strada Corabia
	15.981,65
	814.768,72
	830.750,37
	157.842,57
	988.592,94

	5
	Reabilitare sistem rutier Strada Costache Conachi
	7.454,64
	383.543,55
	390.998,19
	74.289,66
	465.287,85

	6
	Reabilitare sistem rutier Strada Cremenita
	52.989,35
	2.735.475,48
	2.788.464,83
	529.808,32
	3.318.273,15

	7
	Reabilitare sistem rutier Strada Dr. Russel
	8.740,84
	350.848,56
	359.589,40
	68.321,99
	427.911,39

	8
	Reabilitare sistem rutier Strada Ghinea Bratasanu
	28.743,60
	1.189.275,21
	1.218.018,81
	231.423,57
	1.449.442,38

	9
	Reabilitare sistem rutier Strada Grigore Vasiliu Birlic
	8.427,32
	337.981,04
	346.408,36
	65.817,59
	412.225,95

	TOTAL
	199.983,67
	9.435.432,83
	9.635.416,50
	1.830.729,14
	11.466.145,64



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.








	ANEXA nr. 1 la Act aditional nr. 5 la Contractul Subsecvent nr. 46 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Ghinea Brătășanu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Valoare C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate cf. P. Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, 
cf. P. Th.
	Valoare actualizata 
cf. P. Th., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	3.049,00
	0,55
	23,23
	23,78
	70.828,27
	72.505,22
	2.716,00
	-333,00
	-7.735,59
	-7.918,74
	0,00
	0,00
	63.092,68
	64.586,48

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1.379,00
	0,53
	22,23
	22,76
	30.655,17
	31.386,04
	1.476,00
	97,00
	0,00
	0,00
	2.156,31
	2.207,72
	32.811,48
	33.593,76

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	137,90
	6,62
	277,98
	284,60
	38.333,44
	39.246,34
	147,60
	9,70
	0,00
	0,00
	2.696,41
	2.760,62
	41.029,85
	42.006,96

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	637,00
	0,42
	17,65
	18,07
	11.243,05
	11.510,59
	930,00
	293,00
	0,00
	0,00
	5.171,45
	5.294,51
	16.414,50
	16.805,10

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	876,00
	0,38
	15,98
	16,36
	13.998,48
	14.331,36
	290,00
	-586,00
	-9.364,28
	-9.586,96
	0,00
	0,00
	4.634,20
	4.744,40

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	91,47
	3,19
	134,03
	137,22
	12.259,72
	12.551,51
	814,80
	723,33
	0,00
	0,00
	96.947,92
	99.255,35
	109.207,64
	111.806,86

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	21,34
	3,18
	133,75
	136,93
	2.854,23
	2.922,09
	0,00
	-21,34
	-2.854,23
	-2.922,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	60,98
	5,91
	248,25
	254,16
	15.138,29
	15.498,68
	543,25
	482,27
	0,00
	0,00
	119.723,52
	122.573,74
	134.861,81
	138.072,42

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	3.049,00
	1,54
	64,66
	66,20
	197.148,34
	201.843,80
	2.716,00
	-333,00
	-21.531,78
	-22.044,60
	0,00
	0,00
	175.616,56
	179.799,20

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	439,06
	9,67
	406,11
	415,78
	178.306,66
	182.552,37
	391,10
	-47,96
	-19.477,04
	-19.940,81
	0,00
	0,00
	158.829,62
	162.611,56

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	311,69
	0,58
	24,43
	25,01
	7.614,59
	7.795,37
	2.101,80
	1.790,11
	0,00
	0,00
	43.732,38
	44.770,65
	51.346,97
	52.566,02

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	16,84
	6,25
	262,60
	268,85
	4.422,18
	4.527,43
	41,92
	25,08
	0,00
	0,00
	6.586,01
	6.742,76
	11.008,19
	11.270,19

	1T4
	strat de forma din pamant tratat cu var la carosabil
	mc
	0,00
	1,64
	69,01
	70,65
	0,00
	0,00
	543,25
	543,25
	0,00
	0,00
	37.489,68
	38.380,61
	37.489,68
	38.380,61

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	63,70
	1,67
	70,17
	71,84
	4.469,83
	4.576,21
	930,00
	866,30
	0,00
	0,00
	60.788,27
	62.234,99
	65.258,10
	66.811,20

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	573,30
	1,51
	63,35
	64,86
	36.318,56
	37.184,24
	0,00
	-573,30
	-36.318,56
	-37.184,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	876,00
	0,79
	33,13
	33,92
	29.021,88
	29.713,92
	326,00
	-550,00
	-18.221,50
	-18.656,00
	0,00
	0,00
	10.800,38
	11.057,92

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	137,90
	3,34
	140,15
	143,49
	19.326,69
	19.787,27
	146,70
	8,80
	0,00
	0,00
	1.233,32
	1.262,71
	20.560,01
	21.049,98

	2T2
	asternere nisip la  trotuare 
	mc
	55,16
	3,33
	139,87
	143,20
	7.715,23
	7.898,91
	0,00
	-55,16
	-7.715,23
	-7.898,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	0,00
	1,18
	49,44
	50,62
	0,00
	0,00
	1.467,00
	1.467,00
	0,00
	0,00
	72.528,48
	74.259,54
	72.528,48
	74.259,54

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	137,90
	9,18
	324,41
	333,59
	44.736,14
	46.002,06
	146,70
	8,80
	0,00
	0,00
	2.854,81
	2.935,59
	47.590,95
	48.937,65

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1.379,00
	5,79
	204,61
	210,40
	282.157,19
	290.141,60
	0,00
	-1.379,00
	-282.157,19
	-290.141,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	18,00
	1,78
	74,89
	76,67
	1.348,02
	1.380,06
	20,00
	2,00
	0,00
	0,00
	149,78
	153,34
	1.497,80
	1.533,40

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	8,00
	13,82
	580,23
	594,05
	4.641,84
	4.752,40
	15,00
	7,00
	0,00
	0,00
	4.061,61
	4.158,35
	8.703,45
	8.910,75

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	24,00
	12,43
	522,23
	534,66
	12.533,52
	12.831,84
	24,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.533,52
	12.831,84

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	5,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	4.905,50
	5.022,30
	2,00
	-3,00
	-2.943,30
	-3.013,38
	0,00
	0,00
	1.962,20
	2.008,92

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,48
	15,21
	638,73
	653,94
	306,59
	313,89
	0,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	306,59
	313,89

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,22
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	541,23
	554,12
	0,48
	0,26
	0,00
	0,00
	639,64
	654,86
	1.180,87
	1.208,98

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	37,80
	0,72
	30,13
	30,85
	1.138,91
	1.166,13
	107,85
	70,05
	0,00
	0,00
	2.110,61
	2.161,04
	3.249,52
	3.327,17

	2D10
	taxa groapa
	to
	942,14
	0,30
	12,60
	12,90
	11.870,96
	12.153,61
	4.554,43
	3.612,29
	0,00
	0,00
	45.514,86
	46.598,54
	57.385,82
	58.752,15

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	633,00
	4,25
	150,02
	154,27
	94.962,66
	97.652,91
	34,00
	-599,00
	-89.861,98
	-92.407,73
	0,00
	0,00
	5.100,68
	5.245,18

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	9,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	9.266,58
	9.528,84
	43,00
	34,00
	0,00
	0,00
	35.007,08
	35.997,84
	44.273,66
	45.526,68

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	29.267,36
	
	
	-13.534,38
	13.010,62
	28.743,60

	 
	TOTAL , lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	1.148.063,75
	1.177.331,11
	
	
	-498.180,68
	-511.715,06
	539.392,14
	552.402,76
	1.189.275,21
	1.218.018,81

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	218.132,11
	223.692,91
	 
	 
	-94.654,33
	-97.225,86
	102.484,51
	104.956,52
	225.962,29
	231.423,57

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.366.195,86
	1.401.024,02
	 
	 
	-592.835,01
	-608.940,92
	641.876,65
	657.359,28
	1.415.237,50
	1.449.442,38
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