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Act aditional nr. 1
[bookmark: _Hlk34749862][bookmark: _Hlk180404905]la Contractul nr. 3082/29.01.2024
[bookmark: _Hlk180404858],,Reparatii interioare si remediere infiltratii pasaje Obor - Mosilor’’

                Intre, 
      Autoritatea contractanta ADMNISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în București, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.96, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont …………., deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ……….., în calitate de Achizitor, pe de o parte, 
şi 
[bookmark: _Hlk180404094][bookmark: _Hlk155165628]      Asocierea S.C. TRANSPARENT WORKERS S.R.L. – S.C. CONFECT TABAN S.R.L., prin Lider de asociere S.C. TRANSPARENT WORKERS S.R.L. cu sediul in Bucuresti, ................. reprezentata prin Administrator ........, în calitate de Executant, pe de altă parte.
	Avand in vedere:
· [bookmark: _Hlk180404720][bookmark: _Hlk180404843][bookmark: _Hlk180404968]Referatul de necesitate nr. 28594/11.07.2024, intocmit de Serviciul Administrativ, in conformitate cu prevederile, prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizitiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
· Nota justificativa nr. 28780/12.07.2024;
· [bookmark: _Hlk180404735]Dispozitia de santier transmisa de Asocierea S.C. TRANSPARENT WORKERS S.R.L. – S.C. CONFECT TABAN S.R.L., prin Lider de asociere S.C. TRANSPARENT WORKERS S.R.L. inregistrata la Administratia Domeniului Public Sector 2 cu nr. 28086/08.07.2024
· Diferentele dintre estimarea cantitatilor initiale si a articolelor de lucrari, partile, de comun acord, au hotarat:

Art. 1.  Suplimentarea pozitiei Constructii si instalatii – 08. Sistem drenaj, alte lucrext – Parapet beton Mosilor cu urmatoarele activitati:
· [bookmark: _Hlk89860560]16. Eliminare apa zona lucrarilor, din irigatii si infiltratii conducte deteriorate – 200,00 ore;
· [bookmark: _Hlk89860666]17. Demolare si spargere strat suport beton peste hidroizolatie – 144,00 mc;
· 18. Incarcat, transportat, cu incarcator frontal la dist de: inarc. front. pneuri 2,6 – 3,9 mc pam.c.i., dist. 21-30 incarcare moloz – 1,44 sute mc;
· 19. Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. 15 km – 331,20 tone;
· 20. Desfacerea strat hidroizolatiei existenta – 600,00 mp;
· 21. Demolare sapa armata suport hidroizolatie – 19,20 mc;
· 22. Incarcat, transportat, cu incarcator frontal la dist de: inarc. front. pneuri 2,6 – 3,9 mc pam.c.i, dist. 21-30 moloz sapa si hidroizolatie – 0,21 sute mc;
· 23. Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 15 km – 45,96 tone;
· 24. Incarcat, transportat, cu incarcator frontal la dist de: inarc. front. pneuri 2,6 – 3,9 mc pam.c.i., dist. 21-30 pamant in exces – 3,00 sute mc;
· 25. Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 10 km – 540 tone;
· 26. Pregatirea supraf. de fundatie in cond. de lucru normale, prin suflare cu aer comprimat – 90,00 mp;
· [bookmark: _Hlk89862286]27. Finisarea man. a supr. beton la, ziduri astup. gaurilor rezult. din ancorarea cofraj. si ancore – 90,00 mp;
· 28. Curatare si tratare supr. din beton existent si eliminarea hidroizolatiei existente deteriorate – 90,00 mp;
· 29. Bordaj din beton monolit C25/30 in jurul gurii de ventilatie trotuar – 2,07 mc;
· 30. Turnare beton de panta impermeabilizat – 30,00 mc;
· 31. Transportul rutier al betonului – mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.= 25 km. – 78,57 tone;
· 32. Taierea cu mas. cu disc diamantat beton – 18,00 m;
· 33. Confectionare armatura BST500S 8 mm – 593,80 kg;
· 34. Montare armat la constr H < 35 m din bare in grinzi si stalpi D < 18 mm placi D < 10 mm cu dist din plastic – 593,80 kg;
· 35. Turnare beton cu aditiv Sikalastic 1 K – 7,00 mc;
· 36. Gaurire placa b.a existenta – 250,00 buc;
· 37. Realizare ancore umplute cu mortar de reparatie si katop 122SP – 250,00 buc;
· 38. Cofraj – 90,00 mp;
· 39. Transportul rutier al betonului – mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist. = 25 km – 17,50 tone;
· 40. Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 25 km – 2,75 tone.

Art. 2. Valoarea lucrarilor pentru pozitia Constructii si instalatii, creste cu 254.705,34 lei fara T.V.A., devenind 9.615.732,66 lei fara T.V.A. la care se adauga T.V.A. (19%) in valoare de 1.826.989,21 lei, respectiv 11.442.721,87 lei inclusiv T.V.A. 
 
	[bookmark: _Hlk84418462]Nr. Crt.
	 
Denumire 
	Valoare contract
(lei fara T.V.A.)
	
NCS
	Valoare finala
 (lei fara T.V.A.)

	1
	Constructii si instalatii
	9.361.027,32
	254.705,34
	9.615.732,66

	Valoare totala lei (fara T.V.A.)
	9.615.732,66



[bookmark: _Hlk84409836]Art. 3. Se modifica art. 5, pct. 5.1. din contractul 3082/29.01.2024, care va avea urmatorul continut:
[bookmark: _Hlk180404598]            ,,5. Pretul contractului
[bookmark: _Hlk180404638]              5.1. (l) Pretul total pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract și este de 10.624.782,66 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 2.018.708,70 lei, respectiv 12.643.491,36 lei T.V.A. inclus. Valoarea contractului este compusa din:
a)	Proiectarea si asistenta tehnica – 369.500,00 lei fara T.V.A.:
Documentația tehnico-economică va fi elaborată în conformitate cu reglementările H.G. nr. 907/2016, pentru următoarele faze:
-	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie.;
-	Proiect tehnic si detalii de executie;
-	Asistenta tehnica din partea proiectantului;
Documentația va fi predată către Achizitor în 5 exemplare (format tiparit, semnate si stampilate si pe suport digital), pe bază de proces-verbal.
b)	Executia – 9.686.732,66 lei fara T.V.A.:
-	Constructii si instalatii;
-	Organizare de santier pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier.
c) Dotari – 568.550,00 lei fara T.V.A., conform anexelor la contract si la prezentul act aditional.

Art. 4. Se modifica Anexa 1 la contractul 3082/29.01.2024, in conformitate cu valoarea actualizata a contractului, rezultata din nota de comanda suplimentara la obiectivul ,,Reparatii interioare si remediere infiltratii pasaje Obor - Mosilor’’, din Sectorul 2. 

Art. 5. Celelalte clauze ale contractului raman neschimbate. 

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


[bookmark: _Hlk144303263]ACHIZITOR                                                             	                                    EXECUTANT           
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC                     Asocierea S.C. TRANSPARENT WORKERS S.R.L.
SECTOR 2                                                                                                  S.C. CONFECT TABAN S.R.L.     
Director General                                                                                               
                                                                                                                        Prin lider de asociere
                                                                                         S.C. TRANSPARENT WORKERS S.R.L.
                                                                                                                            Administrator
                                                                                             


ANEXA nr. 1[image: ]

	Nr. Crt.
	Activitate
	Valoare                  Lei fara T.V.A.

	1
	Proiectare si asistenta tehnica
	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 
	24.500,00

	
	
	Proiect tehnic si detalii de executie  
	316.000,00

	
	
	Asistenta tehnica din partea proiectantului 
	29.000,00

	
	
	Total proiectare si asistenta tehnica
	369.500,00

	2
	Executie
	Constructii si instalatii 
	9.615.732,66

	
	
	Organizare de santier pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 
	71.000,00

	
	
	Total executie
	9.686.732,66

	3
	Dotari
	Dotari 
	568.550,00

	
	
	Total dotari
	568.550,00

	TOTAL
	10.624.782,66




ACHIZITOR                                                             	                                 EXECUTANT           
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC                     Asocierea S.C. TRANSPARENT WORKERS S.R.L.
SECTOR 2                                                                                               S.C. CONFECT TABAN S.R.L.     
Director General                                                                                               

                                                                                                                       Prin lider de asociere
                                                                                         S.C. TRANSPARENT WORKERS S.R.L.
                                                                                                                          Administrator
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