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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul de lucrări cu proiectare inclusa nr. 42810/20.10.2023 
„Reabilitare si modernizare sistem rutier
Alee fara nume intre Aleea Campul Mosilor si Soseaua Mihai Bravu”



Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont .................................., deschis la ..........................., reprezentată prin ..........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. și S.C. MONOLIT CONCEPT S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc ......., sc. ....., ....................., e-mail: ..........................., telefon: ........................., fax: ..........................., număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie .........................., deschis la ........................., reprezentată prin ...................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 37512/12.09.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 21, pct. 21.4 si pct. 21.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul de lucrări cu proiectare inclusa nr. 42810/20.10.2023, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste Anexa nr. 1 la Contractul de lucrări cu proiectare inclusa nr. 42810/20.10.2023, astfel:

	Cap. Infrastructura - 
	Desfaceri: poz. 3, 7;
Sistem rutier carosabil si parcari: poz. 6;
Terasamente: poz. 1, 2;
Incadrari: poz. 1;
Trotuare si piste de biciclete: poz. 1, 3, 4;
Pavaje: poz. 1;
Edilitare: poz. 3, 4;
Diverse: 1, 5, 6;

	Cap. Rezistenta
	Lucrari structura: poz. 1.1, 1.4, 2.1, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.4, 6.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5

	Cap. Instalatii electrice – Retea electrica intre BMPT si TE.IL.EXT
	Tuburi de protectie: poz. 1;

	Cap. Instalatii electrice – Iluminat exterior
	Conductoare/ Cabluri de distributie: poz. 2, 3, 4;
Aparataj/ Materiale marunte: poz. 2, 4;
Sisteme de legare la pamant: poz. 1, 2, 3;
Tuburi de protectie: poz. 1, 3;
Iluminat: poz. 2, 5, 6, 9;

	Cap. Instalatii sanitare - Sistem irigare
	Materiale pentru asamblarea aspersoarelor: poz. 1, 2, 3;
Electrovalve: poz. 5;
Controlere si accesorii: poz. 3;
Fittinguri si armaturi: poz. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14;
Irigare prin picurare: poz. 1, 2;

	Cap. Mobilier urban
	poz. 1,6,7;



valoarea  totală a diminuarilor fiind de 909.124,31 lei fără T.V.A;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste Anexa nr. 1 la Contractul de lucrări cu proiectare inclusa nr. 42810/20.10.2023, astfel:

	Cap. Infrastructura - 
	Desfaceri: poz. 2, 4, 5, 6;
Sistem rutier carosabil si parcari: poz. 1, 2, 5, 8;
Incadrari: poz. 3;
Trotuare si piste de biciclete: poz. 2, 5;
Diverse: 2, 4;

	Cap. Peisagistica
	Arbusti/Copaci talie inalta: poz. 1;
Spatii Verzi: poz. 1, 3;

	Cap. Rezistenta
	Lucrari structura: poz. 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 4.1, 6.1;

	Cap. Instalatii electrice – Retea electrica intre BMPT si TE.IL.EXT
	Conductoare/ Cabluri de distributie: poz. 1;
Sapatura: poz. 1;

	Cap. Instalatii electrice – Iluminat exterior
	Conductoare/ Cabluri de distributie: poz. 1, 5;
Sisteme de legare la pamant: poz. 4;
Tuburi de protectie: poz. 2;
Iluminat: poz. 1, 3, 4, 7, 8;
Transport: poz. 1;

	Cap. Instalatii sanitare - Sistem irigare
	Duze pentru aspersoare rotative tip spray: poz. 1, 3;
Electrovalve: poz. 6;
Fittinguri si armaturi: poz. 6;
Irigare prin picurare: poz. 3,4;

	Cap. Mobilier urban
	poz. 2, 4, 8;



valoarea totală a suplimentarilor fiind de 798.611,69 lei fără T.V.A. 

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul de lucrări cu proiectare inclusa nr. 42810/20.10.2023, care va avea următorul conținut:
„5. PREȚUL CONTRACTULUI
5.1. (l) Pretul total pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract și este de 6.442.077,40 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 1.223.994,71 lei, respectiv 7.666.072,11 lei cu T.V.A. inclus. 
[bookmark: _Hlk25833759][bookmark: _Hlk6831966]- proiectare si asistenta tehnica: 332.970,00 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 63.264,30 lei, respectiv 396.234,30 lei cu T.V.A. inclus;
- investiția (lucrarea de bază): 6.109.107,40 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 1.160.730,41 lei, respectiv 7.269.837,81 lei cu T.V.A. inclus (Anexa nr. 1).
Valoarea contractului este compusa din:
a) Proiectarea si asistenta tehnica:
Documentația tehnico-economică va fi elaborată în conformitate cu reglementările H.G. nr. 907/2016, pentru următoarele faze:
· Documentație tehnică necesara in vederea obținerii autorizației de construire (DTAC)
· Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
· Proiect tehnic (PT)
· Detalii de execuție (DE)
· Asistenta tehnica din partea proiectantului.
Documentația va fi predată către Achizitor în 5 exemplare (format tiparit, semnate si stampilate si pe suport digital), pe bază de proces-verbal.
b) Executia:
· Constructii si instalatii
· Organizare de santier pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier.
c) Dotari.
(2) Lucrările care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de către Executant în limita surselor financiare ale Achizitorului.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

















Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul de lucrari cu proiectare inclusa nr. 42810/20.10.2023
Reabilitare si modernizare sistem rutier Alee fara nume intre Aleea Campul Mosilor si Soseaua Mihai Bravu

	Categoria de lucrari
	Valoare contractată
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare actualizata

	Proiectare si 
asistenta tehnica
	Documentație tehnică necesara in vederea obținerii autorizației de construire (DTAC)
	124.150,00
	0,00
	0,00
	124.150,00

	
	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
	18.420,00
	0,00
	0,00
	18.420,00

	
	Proiect tehnic si detalii de executie 
	186.400,00
	0,00
	0,00
	186.400,00

	
	Asistenta tehnica din partea proiectantului
	pe perioada de executie a lucrarilor
	2.500,00
	0,00
	0,00
	2.500,00

	
	
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii
	1.500,00
	0,00
	0,00
	1.500,00

	
	Total Proiectare si asistenta tehnica
	332.970,00
	0,00
	0,00
	332.970,00

	EXECUTIE
	Constructii si instalatii C+M
	5.317.520,00
	-810.624,31
	688.711,69
	5.195.607,40

	
	Organizare de santier pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
	5.000,00
	0,00
	0,00
	5.000,00

	
	Total Executie
	5.322.520,00
	-810.624,31
	688.711,69
	5.200.607,40

	DOTARI
	Dotari 
	897.100,00
	-98.500,00
	109.900,00
	908.500,00

	
	Total Dotari
	897.100,00
	-98.500,00
	109.900,00
	908.500,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL (lei fara TVA)
	6.552.590,00
	-909.124,31
	798.611,69
	6.442.077,40

	TVA 19% (lei)
	1.244.992,10
	-172.733,62
	151.736,22
	1.223.994,71

	TOTAL (lei inclusiv TVA)
	7.797.582,10
	-1.081.857,93
	950.347,91
	7.666.072,11




	Nr. crt.
	Categoria de lucrări
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
lei fără T.V.A.
	Valoare contractata
lei fără T.V.A.
	Cantitate cf. P.Th.
	Diferenta cantitati 
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare actualizata, cf. P.Th. 
lei fără T.V.A.

	INFRASTRUCTURĂ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	0,00
	28,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	4.606,00
	45,22
	208.283,32
	4.628,00
	22,00
	0,00
	994,84
	209.278,16

	3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	2.682,00
	14,11
	37.843,02
	1.915,00
	-767,00
	-10.822,37
	0,00
	27.020,65

	4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	177,00
	76,18
	13.483,86
	179,65
	2,65
	0,00
	201,88
	13.685,74

	5
	Demontare borduri mari
	ml
	780,00
	13,72
	10.701,60
	871,00
	91,00
	0,00
	1.248,52
	11.950,12

	6
	Demontare borduri mici
	ml
	142,00
	10,90
	1.547,80
	145,00
	3,00
	0,00
	32,70
	1.580,50

	7
	Desfacere pavaj din pavele de piatra sau bolovani de rau – calupuri piatra
	mp
	7.288,00
	22,74
	165.729,12
	6.543,00
	-745,00
	-16.941,30
	0,00
	148.787,82

	SISTEM RUTIER CAROSABIL SI PARCARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	646,80
	109,34
	70.721,11
	673,80
	27,00
	0,00
	2.952,18
	73.673,29

	2
	Asternere nisip la carosabil
	mc
	86,24
	113,54
	9.791,69
	89,84
	3,60
	0,00
	408,74
	10.200,43

	3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	0,00
	263,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	0,00
	367,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Strat din beton – C20/25 la carosabil
	mc
	431,20
	325,58
	140.390,10
	449,20
	18,00
	0,00
	5.860,44
	146.250,54

	6
	Asternere geotextil
	mp
	4.312,00
	4,96
	21.387,52
	2.246,00
	-2.066,00
	-10.247,36
	0,00
	11.140,16

	7
	Mortar asfaltic gros 2 cm
	mp
	0,00
	32,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Lucrari de montare pavele prefabricate autoblocante din beton 8 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe sapa
	mp
	2.156,00
	310,10
	668.575,60
	2.246,00
	90,00
	0,00
	27.909,00
	696.484,60

	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Sapatura mecanica
	mc
	1.813,56
	28,88
	52.375,61
	965,78
	-847,78
	-24.483,89
	0,00
	27.891,73

	2
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	 
	61,04
	182,11
	11.115,99
	58,07
	-2,97
	-540,87
	0,00
	10.575,13

	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	1.074,00
	73,81
	79.271,94
	871,00
	-203,00
	-14.983,43
	0,00
	64.288,51

	2
	Demontare si montare borduri mai vechi
	m
	0,00
	58,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	142,00
	41,73
	5.925,66
	369,00
	227,00
	0,00
	9.472,71
	15.398,37

	TROTUARE SI PISTE DE BICICLETE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	592,20
	113,18
	67.025,20
	534,15
	-58,05
	-6.570,10
	0,00
	60.455,10

	2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	64,18
	117,38
	7.533,45
	84,72
	20,54
	0,00
	2.410,99
	9.944,43

	3
	Strat din beton C16/20 (B250) la trotuare
	mc
	394,80
	273,98
	108.167,30
	356,10
	-38,70
	-10.603,03
	0,00
	97.564,28

	4
	Strat de mixtura asfaltica BA8 – 4 cm la trotuare
	mp
	739,00
	71,60
	52.912,40
	737,00
	-2,00
	-143,20
	0,00
	52.769,20

	5
	Vopsea rosie pentru asfalt - pista de biciclete
	mp
	0,00
	69,50
	0,00
	737,00
	737,00
	0,00
	51.221,50
	51.221,50

	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/ dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	3.209,00
	238,76
	766.180,84
	2.824,00
	-385,00
	-91.922,60
	0,00
	674.258,24

	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente
	buc
	4,00
	43,19
	172,76
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	172,76

	2
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	57,00
	710,38
	40.491,66
	57,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40.491,66

	3
	Ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) 
	buc
	11,00
	513,51
	5.648,61
	2,00
	-9,00
	-4.621,59
	0,00
	1.027,02

	4
	Guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	8,00
	698,75
	5.590,00
	5,00
	-3,00
	-2.096,25
	0,00
	3.493,75

	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,25
	11.491,84
	2.872,96
	0,23
	-0,02
	-229,84
	0,00
	2.643,12

	2
	Semnalizare rutiera orizontala – marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,05
	32.390,00
	1.619,50
	0,07
	0,02
	0,00
	647,80
	2.267,30

	3
	Semnalizare rutiera orizontala – marcaje rutiere transversale
	mp
	185,00
	147,79
	27.341,15
	185,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27.341,15

	4
	Taxa groapa
	to
	4.681,69
	72,45
	339.188,44
	5.390,74
	709,05
	0,00
	51.370,67
	390.559,11

	5
	Stalpisori protectie pietoni - bolarzi
	buc
	236,00
	730,14
	172.313,04
	129,00
	-107,00
	-78.124,98
	0,00
	94.188,06

	6
	Semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	65,00
	1.248,29
	81.138,85
	49,00
	-16,00
	-19.972,64
	0,00
	61.166,21

	TOTAL LEI FĂRĂ TVA - INFRASTRUCTURA
	 
	 
	 
	3.175.340,10
	 
	 
	-292.303,45
	154.731,97
	3.037.768,64

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	PEISAGISTICĂ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ARBUSTI/ COPACI TALIE INALTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Magnolia grandiflora Gallissoniensis - 400-500cm
	buc
	2,00
	8.000,00
	16.000,00
	8,00
	6,00
	0,00
	48.000,00
	64.000,00

	2
	Ginkgo Biloba 350 - 380 cm
	buc
	3,00
	1.500,00
	4.500,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.500,00

	3
	Tip 1 Betula Pendula/ Mesteacan  -CONTAINER 110l
	buc
	23,00
	1.800,00
	41.400,00
	23,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41.400,00

	4
	Tip 2 Tilia cordata/ Tei argintiu  -CONTAINER 110l
	buc
	31,00
	1.200,00
	37.200,00
	31,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37.200,00

	ARBUSTI/ COPACI TALIE MEDIE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tip 3 Cornus controversa/ Florida veriegata  -CONTAINER, H-100-120cm
	buc
	21,00
	350,00
	7.350,00
	21,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.350,00

	2
	Euonymus fortunei, CONTAINER, H-50cm
	buc
	48,00
	50,00
	2.400,00
	48,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.400,00

	PLANTE PERENE, AROMATICE SI ACOPERITOARE DE SOL 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Var. (Viola, Echinaceea, Goldstrum, Gelenium, Bulbi crocus, Bulbi zambile, Spirea, Japonica, Verbene, Astilbe, Mentha aquatica, Heuchera) V20-V45 CONTAINER
	buc
	350,00
	35,00
	12.250,00
	350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.250,00

	SPATII VERZI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Spatiu verde - gazon cu aport pamant 10 cm
	mp
	1.689,00
	50,00
	84.450,00
	2.016,00
	327,00
	0,00
	16.350,00
	100.800,00

	2
	Toaletare vegetatie existenta
	buc
	180,00
	150,00
	27.000,00
	180,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27.000,00

	3
	Umplutura cu pamant corespunzator 
	mc
	337,80
	50,00
	16.890,00
	384,00
	46,20
	0,00
	2.310,00
	19.200,00

	TOTAL LEI FĂRĂ TVA - PEISAGISTICĂ
	 
	 
	 
	249.440,00
	 
	 
	0,00
	66.660,00
	316.100,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	REZISTENTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LUCRARI STRUCTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Parapet variabil din beton
	m
	1.150
	 
	478.905,80
	805
	 
	-148.095,80
	257.711,35
	588.521,35

	1.1
	Sapatura
	mc
	310,50
	70,00
	21.735,00
	218,00
	-92,50
	-6.475,00
	0,00
	15.260,00

	1.2
	Egalizare
	mc
	34,50
	450,00
	15.525,00
	78,9141
	44,41
	0,00
	19.986,35
	35.511,35

	1.3
	Beton
	mc
	121,10
	650,00
	78.715,00
	277,00
	155,90
	0,00
	101.335,00
	180.050,00

	1.4
	Armare
	kg
	27.397,60
	8,00
	219.180,80
	9.695,00
	-17.702,60
	-141.620,80
	0,00
	77.560,00

	1.5
	Cofraj
	mp
	1.150,00
	125,00
	143.750,00
	1.610,00
	460,00
	0,00
	57.500,00
	201.250,00

	1.6
	Tencuieli decorative exterioare cauciucate tip Marmorom - se vor reface si jardinierele existente, include pregatire strat suport, amorsare si aplicare tencuieli
	mp
	0,00
	140,00
	0,00
	563,50
	563,50
	0,00
	78.890,00
	78.890,00

	2
	Pergole tip petale piateta
	buc
	5
	 
	7.934,84
	5
	0
	-2.914,64
	35,00
	5.055,20

	2.1
	Sapatura
	mc
	6,66
	70,00
	466,20
	7,16
	0,50
	0,00
	35,00
	501,20

	2.2
	Egalizare
	mc
	0,50
	450,00
	225,00
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00
	225,00

	2.3
	Beton
	mc
	6,66
	650,00
	4.329,00
	6,66
	0,00
	0,00
	0,00
	4.329,00

	2.4
	Armare
	kg
	333,08
	8,00
	2.664,64
	0,00
	-333,08
	-2.664,64
	0,00
	0,00

	2.5
	Cofraj
	mp
	2,00
	125,00
	250,00
	0,00
	-2,00
	-250,00
	0,00
	0,00

	3
	Coșuri de gunoi
	buc
	20
	 
	5.274,84
	10
	-10
	-4.648,04
	0,00
	626,80

	3.1
	Sapatura
	mc
	5,50
	70,00
	385,00
	0,94
	-4,56
	-319,20
	0,00
	65,80

	3.2
	Egalizare
	mc
	0,50
	450,00
	225,00
	0,25
	-0,25
	-112,50
	0,00
	112,50

	3.3
	Beton
	mc
	1,38
	650,00
	897,00
	0,69
	-0,69
	-448,50
	0,00
	448,50

	3.4
	Armare
	kg
	408,48
	8,00
	3.267,84
	0,00
	-408,48
	-3.267,84
	0,00
	0,00

	3.5
	Cofraj
	mp
	4,00
	125,00
	500,00
	0,00
	-4,00
	-500,00
	0,00
	0,00

	4
	Banci rotunde (in jurul arborilor)
	buc
	50
	 
	12.087,24
	5
	-45
	0,00
	50,40
	12.137,64

	4.1
	Sapatura
	mc
	7,20
	70,00
	504,00
	7,92
	0,72
	0,00
	50,40
	554,40

	4.2
	Egalizare
	mc
	0,72
	450,00
	324,00
	0,72
	0,00
	0,00
	0,00
	324,00

	4.3
	Beton
	mc
	7,20
	650,00
	4.680,00
	7,20
	0,00
	0,00
	0,00
	4.680,00

	4.4
	Armare
	kg
	719,28
	8,00
	5.754,24
	719,28
	0,00
	0,00
	0,00
	5.754,24

	4.5
	Cofraj
	mp
	6,60
	125,00
	825,00
	6,60
	0,00
	0,00
	0,00
	825,00

	5
	Banci modulare (fara spatar)
	buc
	4
	 
	9.671,56
	3
	-1
	-6.332,36
	0,00
	3.339,20

	5.1
	Sapatura
	mc
	5,76
	70,00
	403,20
	4,76
	-1,00
	-70,00
	0,00
	333,20

	5.2
	Egalizare
	mc
	0,58
	450,00
	261,00
	0,44
	-0,14
	-63,00
	0,00
	198,00

	5.3
	Beton
	mc
	5,76
	650,00
	3.744,00
	4,32
	-1,44
	-936,00
	0,00
	2.808,00

	5.4
	Armare
	kg
	575,42
	8,00
	4.603,36
	0,00
	-575,42
	-4.603,36
	0,00
	0,00

	5.5
	Cofraj
	mp
	5,28
	125,00
	660,00
	0,00
	-5,28
	-660,00
	0,00
	0,00

	6
	Banci modulare (cu spatar)
	buc
	4
	 
	9.671,56
	4
	0
	-5.263,36
	40,60
	4.448,80

	6.1
	Sapatura
	mc
	5,76
	70,00
	403,20
	6,34
	0,58
	0,00
	40,60
	443,80

	6.2
	Egalizare
	mc
	0,58
	450,00
	261,00
	0,58
	0,00
	0,00
	0,00
	261,00

	6.3
	Beton
	mc
	5,76
	650,00
	3.744,00
	5,76
	0,00
	0,00
	0,00
	3.744,00

	6.4
	Armare
	kg
	575,42
	8,00
	4.603,36
	0,00
	-575,42
	-4.603,36
	0,00
	0,00

	6.5
	Cofraj
	mp
	5,28
	125,00
	660,00
	0,00
	-5,28
	-660,00
	0,00
	0,00

	7
	Banci parapet variabil din beton
	m
	69
	 
	44.771,56
	69
	0
	0,00
	0,00
	44.771,56

	7.1
	Console metalice fixate in parapet
	buc
	115,00
	150,00
	17.250,00
	115,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.250,00

	7.2
	Bara suport lemn 50x50x3mm
	mc
	138,00
	35,00
	4.830,00
	138,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.830,00

	7.3
	Lemn banci  100x50x600
	mc
	1,66
	10.750,00
	17.845,00
	1,66
	0,00
	0,00
	0,00
	17.845,00

	7.4
	Vopsitorii elemente metalice
	mp
	27,60
	16,00
	441,60
	27,60
	0,00
	0,00
	0,00
	441,60

	7.5
	Vopsitorii elemente lemn
	mp
	99,36
	21,00
	2.086,56
	99,36
	0,00
	0,00
	0,00
	2.086,56

	7.6
	Fixari lemn
	mp
	1.104,00
	2,10
	2.318,40
	1.104,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.318,40

	8
	Rastele biciclete
	buc
	3
	 
	9.468,30
	2
	-1
	-6.268,30
	0,00
	3.200,00

	8.1
	Sapatura
	mc
	7,50
	70,00
	525,00
	5,00
	-2,50
	-175,00
	0,00
	350,00

	8.2
	Egalizare
	mc
	3,00
	450,00
	1.350,00
	2,00
	-1,00
	-450,00
	0,00
	900,00

	8.3
	Beton
	mc
	4,50
	650,00
	2.925,00
	3,00
	-1,50
	-975,00
	0,00
	1.950,00

	8.4
	Armare
	kg
	485,10
	8,00
	3.880,80
	0,00
	-485,10
	-3.880,80
	0,00
	0,00

	8.5
	Cofraj
	mp
	6,30
	125,00
	787,50
	0,00
	-6,30
	-787,50
	0,00
	0,00

	9
	Stalpi de iluminat
	 
	93
	 
	45.267,48
	80
	-13
	-23.033,88
	0,00
	22.233,60

	9.1
	Sapatura
	mc
	36,83
	70,00
	2.578,10
	31,68
	-5,15
	-360,50
	0,00
	2.217,60

	9.2
	Egalizare
	mc
	3,35
	450,00
	1.507,50
	2,88
	-0,47
	-211,50
	0,00
	1.296,00

	9.3
	Beton
	mc
	33,48
	650,00
	21.762,00
	28,80
	-4,68
	-3.042,00
	0,00
	18.720,00

	9.4
	Armare
	kg
	2.136,86
	8,00
	17.094,88
	0,00
	-2.136,86
	-17.094,88
	0,00
	0,00

	9.5
	Cofraj
	mp
	18,60
	125,00
	2.325,00
	0,00
	-18,60
	-2.325,00
	0,00
	0,00

	TOTAL LEI FĂRĂ TVA - REZISTENTA
	 
	 
	 
	623.053,18
	 
	 
	-196.556,38
	257.837,35
	684.334,15

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	INSTALATII ELECTRICE – BRANSAMENT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CONDUCTOARE / CABLURI DE DISTRIBUTIE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bransament  conform ATR pe tarif si in afara tarifului
	ans
	1,00
	9.840,00
	9.840,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.840,00

	2
	Verificari BMPT
	buc
	1,00
	221,40
	221,40
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	221,40

	SISTEME DE LEGARE LA PAMANT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Platbanda din otel zincat 40X4 mm 
	ml
	15,00
	12,45
	186,75
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	186,75

	2
	Tarus impamantare 1.5m
	buc
	5,00
	98,40
	492,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	492,00

	3
	Surub impamantare
	buc
	5,00
	4,92
	24,60
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,60

	4
	Verificarea prizei de pamant
	ans
	1,00
	369,00
	369,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	369,00

	5
	Conductor MYF 6mmp
	ml
	5,00
	2,46
	12,30
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,30

	TRANSPORTURI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Transportul materialelor semifabricate  cu autobasculanta, inclusiv pamant, nisip, ciment
	to
	0,20
	492,00
	98,40
	0,20
	0,00
	0,00
	0,00
	98,40

	TOTAL LEI FĂRĂ TVA – INSTALATII ELECTRICE BRANSAMENT 
	 
	11.244,45
	 
	 
	0,00
	0,00
	11.244,45

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INSTALATII ELECTRICE – RETEA ELECTRICA INTRE BMPT SI TE.IL.EXT 

	CONDUCTOARE/ CABLURI DE DISTRIBUTIE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cablu din cupru tip CYAbY 5x6mmp
	ml
	35,00
	123,00
	4.305,00
	95,00
	60,00
	0,00
	7.380,00
	11.685,00

	2
	Racordarea fara papuci a conductoarelor mai mici sau egale cu 6mmp
	buc
	10,00
	9,84
	98,40
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	98,40

	3
	Verificari cabluri
	buc
	1,00
	14,76
	14,76
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,76

	TUBURI DE PROTECTIE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tub de protectie din HDPE D=40mm, 750N + materiale de montaj
	ml
	100,00
	8,86
	886,00
	95,00
	-5,00
	-44,30
	0,00
	841,70

	SAPATURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Traseu LES include sapatura, umplutura, nisip, folie, refacere strat uzura
	ml
	30,00
	172,20
	5.166,00
	90,00
	60,00
	0,00
	10.332,00
	15.498,00

	TRANSPORT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Transportul materialelor semifabricate  cu autobasculanta, inclusiv pamant , nisip, ciment
	to
	0,10
	492,00
	49,20
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	49,20

	TOTAL LEI FĂRĂ TVA – ELECTRICA BMPT si TE.IL.EXT
	 
	10.519,36
	 
	 
	-44,30
	17.712,00
	28.187,06

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	INSTALATII ELECTRICE – ILUMINAT EXTERIOR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CONDUCTOARE/ CABLURI DE DISTRIBUTIE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cablu din cupru tip CYAbY 4x6mmp
	ml
	800,00
	14,76
	11.808,00
	1.214,00
	414,00
	6.110,64
	0,00
	17.918,64

	2
	Cablu din cupru tip H07RNF 3x1.5mmp
	ml
	626,00
	9,84
	6.159,84
	0,00
	-626,00
	-6.159,84
	0,00
	0,00

	3
	Cablu din cupru tip H07RNF 3x2.5mmp
	ml
	275,00
	12,30
	3.382,50
	186,80
	-88,20
	-1.084,86
	0,00
	2.297,64

	4
	Cablu din cupru tip MYF 1x16mmp
	ml
	150,00
	2,46
	369,00
	0,00
	-150,00
	-369,00
	0,00
	0,00

	5
	Verificari cabluri
	ml
	134,00
	14,76
	1.977,84
	1.400,80
	1.266,80
	 
	18.697,97
	20.675,81

	APARATAJ/ MATERIALE MARUNTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tablou electric T.IL.EXT
	buc
	1,00
	9.630,00
	9.630,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.630,00

	2
	Cutie conexiuni de montat in interior stalp, include 1 sau 2 fuzibili
	buc
	93,00
	49,20
	4.575,60
	80,00
	-13,00
	-639,60
	0,00
	3.936,00

	3
	Senzor crepuscular de exterior
	buc
	1,00
	196,80
	196,80
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	196,80

	4
	Conexiuni
	buc
	849,00
	2,46
	2.088,54
	160,00
	-689,00
	-1.694,94
	0,00
	393,60

	5
	Verificari tablouri
	buc
	1,00
	123,00
	123,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	123,00

	SISTEME DE LEGARE LA PAMANT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Platbanda din otel zincat 40X4 mm 
	ml
	1.395,00
	12,45
	17.367,75
	1.099,00
	-296,00
	-3.685,20
	0,00
	13.682,55

	2
	Tarus impamantare 1.5m
	buc
	372,00
	98,40
	36.604,80
	293,00
	-79,00
	-7.773,60
	0,00
	28.831,20

	3
	Surub impamantare
	buc.
	372,00
	4,92
	1.830,24
	293,00
	-79,00
	-388,68
	0,00
	1.441,56

	4
	Verificarea prizei de pamant
	ans
	93,00
	319,80
	29.741,40
	123,00
	30,00
	 
	9.594,00
	39.335,40

	TUBURI DE PROTECTIE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tub de protectie din HDPE D=40mm, 450N + materiale de montaj
	ml
	210,00
	8,86
	1.860,60
	0,00
	-210,00
	-1.860,60
	0,00
	0,00

	2
	Tub de protectie din HDPE D=40mm, 750N + materiale de montaj
	ml
	250,00
	12,30
	3.075,00
	1.214,00
	964,00
	0,00
	11.857,20
	14.932,20

	3
	Tub de protectie din PVC riflat D=25mm, 750N + materiale de montaj
	ml
	220,00
	5,00
	1.100,00
	186,80
	-33,20
	-166,00
	0,00
	934,00

	ILUMINAT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Corp de iluminat echipat cu sursa LED de 45W/ etans IP65/240V/ 50Hz/ 4000K/ montat pe stalp 4m
	buc
	32,00
	1.200,00
	38.400,00
	38,00
	6,00
	0,00
	7.200,00
	45.600,00

	2
	Corp de iluminat echipat cu sursa LED de 40W/ etans IP65/240V/ 50Hz/ 4000K/ montat ape stalp 4m
	buc
	67,00
	1.200,00
	80.400,00
	24,00
	-43,00
	-51.600,00
	0,00
	28.800,00

	3
	Corp de iluminat rip spot de exterior echipat cu sursa LED de 3W/ etans IP67/24Vinclude sursă 24V si doză de montaj recomandată de producător
	buc
	35,00
	300,00
	10.500,00
	36,00
	1,00
	0,00
	300,00
	10.800,00

	4
	Stalp iluminat, 4m, rotund toate accesoriile incluse
	buc
	32,00
	5.000,00
	160.000,00
	50,00
	18,00
	0,00
	90.000,00
	250.000,00

	5
	Stalp iluminat, 4m, rectangular toate accesoriile incluse
	buc
	61,00
	7.000,00
	427.000,00
	37,00
	-24,00
	-168.000,00
	0,00
	259.000,00

	6
	Consolă cu 1 brat rectangular
	buc
	55,00
	120,00
	6.600,00
	38,00
	-17,00
	-2.040,00
	0,00
	4.560,00

	7
	Consolă cu 2 brate rectangulare
	buc
	6,00
	190,00
	1.140,00
	12,00
	6,00
	0,00
	1.140,00
	2.280,00

	8
	Traseu LES include sapatura, umplutura, nisip, folie, refacere strat uzura
	ml
	1.075,00
	147,60
	158.670,00
	1.400,80
	325,80
	0,00
	48.088,08
	206.758,08

	9
	Conexiuni corpuri de iluminat
	buc
	402,00
	5,00
	2.010,00
	270,00
	-132,00
	-660,00
	 
	1.350,00

	TRANSPORT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Transportul materialelor semifabricate  cu autobasculanta, inclusiv pamant, nisip, ciment
	to
	20,00
	492,00
	9.840,00
	21,11
	1,11
	0,00
	546,12
	10.386,12

	TOTAL LEI FĂRĂ TVA – ILUMINAT EXTERIOR
	 
	 
	 
	1.026.450,91
	 
	 
	-240.011,68
	187.423,37
	973.862,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INSTALATII SANITARE - SISTEM IRIGARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DUZE PENTRU ASPERSOARE ROTATIVE TIP SPRAY 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duza rotativa HE - VAN 8 aspersor, raza 1.5 - 2.4 m, Q = 0.27 mc/h, inclusiv material marunt
	buc
	207,00
	15,00
	3.105,00
	268,00
	61,00
	0,00
	915,00
	4.020,00

	2
	Duza rotativa HE - VAN 10 aspersor, raza 2.1 - 3.0 m, Q = 0.33 mc/h, inclusiv material marunt
	buc
	25,00
	15,00
	375,00
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	375,00

	3
	Telescop seria 1800™ (FI - 1/2")  Ridicare 10 cm, SAM, cu supapa de retinere pt. diferenta de nivel
	buc
	232,00
	25,00
	5.800,00
	293,00
	61,00
	0,00
	1.525,00
	7.325,00

	MATERIALE PENTRU ASAMBLAREA ASPERSOARELOR 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cot FE 1/2" x Racord teava SPXFLEX
	buc
	50,00
	2,00
	100,00
	26,00
	-24,00
	-48,00
	0,00
	52,00

	2
	Teu FE 1/2" x Racord teava SPXFLEX
	buc
	232,00
	4,00
	928,00
	44,00
	-188,00
	-752,00
	0,00
	176,00

	3
	Teava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE, ultra-flexibil, colac 100 m
	buc
	8,00
	250,00
	2.000,00
	7,68
	-0,32
	-80,00
	0,00
	1.920,00

	ELECTROVALVE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Electrovalva seria DV 1", FI, solenoid 9V, 
	buc
	32,00
	350,00
	11.200,00
	32,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.200,00

	2
	Cablu STANDARD, max. 3 fire x 4 mm² (max 30V), impermeabil
	50 m
	18,00
	300,00
	5.400,00
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.400,00

	3
	Solenoid 9V
	buc
	32,00
	250,00
	8.000,00
	32,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.000,00

	4
	Teu 1", FE x FE x FI
	buc
	32,00
	25,00
	800,00
	32,00
	0,00
	0,00
	0,00
	800,00

	5
	Camin de vizitare electrovalve, tip Junior (d=24 cm, h=25,5 cm)
	buc
	10,00
	150,00
	1.500,00
	9,00
	-1,00
	-150,00
	0,00
	1.350,00

	6
	Camin de vizitare electrovalve, tip Standard (50,5 x 37 x 30,5 cm)
	buc
	11,00
	250,00
	2.750,00
	13,00
	2,00
	0,00
	500,00
	3.250,00

	CONTROLERE SI ACCESORII
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Seria WPX-1*, programator 9V, 6 zona
	buc
	6,00
	1.500,00
	9.000,00
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.000,00

	2
	Senzor de ploaie
	buc
	2,00
	250,00
	500,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00

	3
	Baterie alkalina 9V
	buc
	32,00
	30,00
	960,00
	6,00
	-26,00
	-780,00
	0,00
	180,00

	FITTINGURI SI ARMATURI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Niplu filetat Ø 1"
	buc
	200,00
	3,50
	700,00
	88,00
	-112,00
	-392,00
	0,00
	308,00

	2
	Cot compresiune 90°, egal, diametru exterior (mm) DN 32
	buc
	150,00
	10,00
	1.500,00
	57,00
	-93,00
	-930,00
	0,00
	570,00

	3
	Dop compresiune, diametru exterior (mm) DN 32
	buc
	200,00
	2,50
	500,00
	121,00
	-79,00
	-197,50
	0,00
	302,50

	4
	Mufa compresiune, diametru exterior (mm) DN 32
	buc
	150,00
	10,00
	1.500,00
	2,00
	-148,00
	-1.480,00
	0,00
	20,00

	5
	Mufa compresiune, diametru exterior (mm) DN 40
	buc
	50,00
	15,00
	750,00
	49,00
	-1,00
	-15,00
	0,00
	735,00

	6
	Racord compresiune, tip FE, diametru exterior (mm) DN 40 x 1" 
	buc
	100,00
	7,00
	700,00
	293,00
	193,00
	0,00
	1.351,00
	2.051,00

	7
	Teu compresiune, egal, diametru exterior (mm) DN 32
	buc
	150,00
	15,00
	2.250,00
	12,00
	-138,00
	-2.070,00
	0,00
	180,00

	8
	Teu compresiune, derivatie FE, diametru exterior (mm) DN 32 x 1" x 32
	buc
	70,00
	10,00
	700,00
	2,00
	-68,00
	-680,00
	0,00
	20,00

	9
	Teu compresiune, derivatie FI, diametru exterior (mm) DN 32 x 1" x 32
	buc
	70,00
	10,00
	700,00
	0,00
	-70,00
	-700,00
	0,00
	0,00

	10
	Piesa bransare, diametru exterior (mm) DN 32 X 3/4"
	buc
	32,00
	7,00
	224,00
	1,00
	-31,00
	-217,00
	0,00
	7,00

	11
	Robineti din PVC tip HOL(FI)-FI - PN16 pentru golire
	buc
	21,00
	65,00
	1.365,00
	21,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.365,00

	12
	Robineti din PVC tip HOL(FI)-FI - PN16 pentru reglaj
	buc
	32,00
	85,00
	2.720,00
	32,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.720,00

	13
	Ţeavă din polietilena de inalta densitate (PEHD), Pn 10 bari, având Dn 32 mm 
	ml
	30,00
	5,00
	150,00
	11,00
	-19,00
	-95,00
	0,00
	55,00

	14
	Ţeavă din polietilena de inalta densitate (PEHD), Pn 10 bari, având Dn 40 mm 
	ml
	500,00
	7,00
	3.500,00
	488,00
	-12,00
	-84,00
	0,00
	3.416,00

	IRIGARE PRIN PICURARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tub de picurare 16 mm - 400 m, distanta intre picuratori 33 cm, 
	ml
	500,00
	300,00
	150.000,00
	259,00
	-241,00
	-72.300,00
	0,00
	77.700,00

	2
	Picuratoare reglabila
	buc
	1.515,00
	1,00
	1.515,00
	777,00
	-738,00
	-738,00
	0,00
	777,00

	3
	Regulator de presiune filet furtun
	buc
	5,00
	50,00
	250,00
	6,00
	1,00
	0,00
	50,00
	300,00

	4
	Mufă de capăt
	buc
	10,00
	3,00
	30,00
	12,00
	2,00
	0,00
	6,00
	36,00

	TOTAL LEI FĂRĂ TVA – SISTEM IRIGARE
	 
	 
	 
	221.472,00
	 
	 
	-81.708,50
	4.347,00
	144.110,50

	TOTAL LEI FĂRĂ TVA - EXECUTIE
	
	
	
	5.317.520,00
	
	
	-810.624,31
	688.711,69
	5.195.607,40

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	MOBILIER URBAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Rastel bicicleta
	buc
	15,00
	500,00
	7.500,00
	12,00
	-3,00
	-1.500,00
	0,00
	6.000,00

	2
	Pergola tip petale piateta H – 320 cm
	buc
	5,00
	82.000,00
	410.000,00
	6,00
	1,00
	0,00
	82.000,00
	492.000,00

	3
	Cos de gunoi ciment prefabricat
	buc
	20,00
	4.000,00
	80.000,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80.000,00

	4
	Scaun rotund ciment prefabricat
	buc
	15,00
	5.000,00
	75.000,00
	18,00
	3,00
	0,00
	15.000,00
	90.000,00

	5
	Banci rotunde (in jurul arborilor)
	buc
	5,00
	30.000,00
	150.000,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150.000,00

	6
	Banci modulare (fara spatar)
	buc
	4,00
	19.000,00
	76.000,00
	3,00
	-1,00
	-19.000,00
	0,00
	57.000,00

	7
	Banci modulare (cu spatar)
	buc
	30,00
	3.000,00
	90.000,00
	4,00
	-26,00
	-78.000,00
	0,00
	12.000,00

	8
	Grilaje arbori pavaj
	buc
	2,00
	4.300,00
	8.600,00
	5,00
	3,00
	0,00
	12.900,00
	21.500,00

	TOTAL LEI FĂRĂ TVA – DOTĂRI
	897.100,00
	 
	 
	-98.500,00
	109.900,00
	908.500,00
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