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ACT ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul de lucrări cu proiectare inclusa nr. 42810/20.10.2023 
„Reabilitare si modernizare sistem rutier
Alee fara nume intre Aleea Campul Mosilor si Soseaua Mihai Bravu”



Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont .................................., deschis la ..........................., reprezentată prin ..........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. și S.C. MONOLIT CONCEPT S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc ......., sc. ....., ....................., e-mail: ..........................., telefon: ........................., fax: ..........................., număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie .........................., deschis la ........................., reprezentată prin ...................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 38142/17.09.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 21, pct. 21.4 si pct. 21.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul de lucrări cu proiectare inclusa nr. 42810/20.10.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează preturile unitare ale Contractului de lucrări cu proiectare inclusa nr. 42810/20.10.2023 , conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 1 la Contractul de lucrări cu proiectare inclusa nr. 42810/20.10.2023, cu coeficientul de ajustare 1.084, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Mai 2024 (141.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Septembrie 2023 (130.9).
Art. 2. Se modifică art. 5 din Contractul de lucrări cu proiectare inclusa nr. 42810/20.10.2023, care va avea următorul conținut:
„5. PREȚUL CONTRACTULUI
5.1. (l) Pretul total pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract și este de 6.943.934,80 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 1319347,61 lei, respectiv 8.263.282,41 lei cu T.V.A. inclus. 
[bookmark: _Hlk25833759][bookmark: _Hlk6831966]- proiectare si asistenta tehnica: 332.970,00 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 63.264,30 lei, respectiv 396.234,30 lei cu T.V.A. inclus;
- investiția (lucrarea de bază): 6.610.964,80 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 1256083,31 lei, respectiv 7.867.048,11 lei cu T.V.A. inclus (Anexa nr. 1).
Valoarea contractului este compusa din:
a) Proiectarea si asistenta tehnica:
Documentația tehnico-economică va fi elaborată în conformitate cu reglementările H.G. nr. 907/2016, pentru următoarele faze:
· Documentație tehnică necesara in vederea obținerii autorizației de construire (DTAC)
· Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
· Proiect tehnic (PT)
· Detalii de execuție (DE)
· Asistenta tehnica din partea proiectantului.
Documentația va fi predată către Achizitor în 5 exemplare (format tiparit, semnate si stampilate si pe suport digital), pe bază de proces-verbal.
b) Executia:
· Constructii si instalatii
· Organizare de santier pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier.
c) Dotari.
(2) Lucrările care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de către Executant în limita surselor financiare ale Achizitorului.”
Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.












































Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul de lucrari cu proiectare inclusa nr. 42810/20.10.2023
Reabilitare si modernizare sistem rutier Alee fara nume intre Aleea Campul Mosilor si Soseaua Mihai Bravu


	[bookmark: RANGE!B3]Nr. crt.
	Activitate
	Valoare 
contractata
lei fara T.V.A.
	Valoare actualizata
lei fara T.V.A.

	1
	Proiectare si
asistenta tehnica
	Documentație tehnică necesara in vederea obținerii autorizației de construire (DTAC)
	124.150,00
	124.150,00

	
	
	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
	18.420,00
	18.420,00

	
	
	Proiect tehnic si detalii de executie 
	186.400,00
	186.400,00

	
	
	Asistenta tehnica din partea proiectantului
	pe perioada de executie a lucrarilor
	2.500,00
	2.500,00

	
	
	
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii
	1.500,00
	1.500,00

	
	
	Total proiectare si asistenta tehnica
	332.970,00
	332.970,00

	2
	Executie
	Constructii si instalatii C+M
	5.195.607,40
	5.621.150,80

	
	
	Organizare de santier pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
	5.000,00
	5.000,00

	
	
	Total executie
	5.200.607,40
	5.626.150,80

	3
	Dotari
	Dotari
	908.500,00
	984.814,00

	
	
	Total dotari
	908.500,00
	984.814,00

	TOTAL
	6.442.077,40
	6.943.934,80



	Nr. crt.
	Categoria de lucrări
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar initial
lei fără TVA
	Valoare 
contractata, cf. P. Th.
	Coeficient de ajustare An=In/Io
	Pret unitar ajustat
lei fără TVA
	Valoare actualizata

	INFRASTRUCTURĂ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	0,00
	28,65
	0,00
	1,084
	31,06
	0,00

	2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	4.628,00
	45,22
	209.278,16
	1,084
	49,02
	226.864,56

	3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.915,00
	14,11
	27.020,65
	1,084
	15,30
	29.299,50

	4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	179,65
	76,18
	13.685,74
	1,084
	82,58
	14.835,50

	5
	Demontare borduri mari
	ml
	871,00
	13,72
	11.950,12
	1,084
	14,87
	12.951,77

	6
	Demontare borduri mici
	ml
	145,00
	10,90
	1.580,50
	1,084
	11,82
	1.713,90

	7
	Desfacere pavaj din pavele de piatra sau bolovani de rau – calupuri piatra
	mp
	6.543,00
	22,74
	148.787,82
	1,084
	24,65
	161.284,95

	SISTEM RUTIER CAROSABIL SI PARCARI 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	673,80
	109,34
	73.673,29
	1,084
	118,52
	79.858,78

	2
	Asternere nisip la carosabil
	mc
	89,84
	113,54
	10.200,43
	1,084
	123,08
	11.057,51

	3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	0,00
	263,45
	0,00
	1,084
	285,58
	0,00

	4
	Asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	0,00
	367,66
	0,00
	1,084
	398,54
	0,00

	5
	Strat din beton – C20/25 la carosabil
	mc
	449,20
	325,58
	146.250,54
	1,084
	352,93
	158.536,16

	6
	Asternere geotextil
	mp
	2.246,00
	4,96
	11.140,16
	1,084
	5,38
	12.083,48

	7
	Mortar asfaltic gros 2 cm
	mp
	0,00
	32,72
	0,00
	1,084
	35,47
	0,00

	8
	Lucrari de montare pavele prefabricate autoblocante din beton 8 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe sapa
	mp
	2.246,00
	310,10
	696.484,60
	1,084
	336,15
	754.992,90

	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Sapatura mecanica
	mc
	965,78
	28,88
	27.891,73
	1,084
	31,31
	30.238,57

	2
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	 
	58,07
	182,11
	10.575,13
	1,084
	197,41
	11.463,60

	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	871,00
	73,81
	64.288,51
	1,084
	80,01
	69.688,71

	2
	Demontare si montare borduri mai vechi
	m
	0,00
	58,90
	0,00
	1,084
	63,85
	0,00

	3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	369,00
	41,73
	15.398,37
	1,084
	45,24
	16.693,56

	TROTUARE SI PISTE DE BICICLETE 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	534,15
	113,18
	60.455,10
	1,084
	122,69
	65.534,86

	2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	84,72
	117,38
	9.944,43
	1,084
	127,24
	10.779,77

	3
	Strat din beton C16/20 (B250) la trotuare
	mc
	356,10
	273,98
	97.564,28
	1,084
	296,99
	105.758,14

	4
	Strat de mixtura asfaltica BA8 – 4 cm la trotuare
	mp
	737,00
	71,60
	52.769,20
	1,084
	77,61
	57.198,57

	5
	Vopsea rosie pentru asfalt - pista de biciclete
	mp
	737,00
	69,50
	51.221,50
	1,000
	69,50
	51.221,50

	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/ dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	2.824,00
	238,76
	674.258,24
	1,084
	258,82
	730.907,68

	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente
	buc
	4,00
	43,19
	172,76
	1,084
	46,82
	187,28

	2
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	57,00
	710,38
	40.491,66
	1,084
	770,05
	43.892,85

	3
	Ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) 
	buc
	2,00
	513,51
	1.027,02
	1,084
	556,64
	1.113,28

	4
	Guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	5,00
	698,75
	3.493,75
	1,084
	757,45
	3.787,25

	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,23
	11.491,84
	2.643,12
	1,084
	12.457,15
	2.865,14

	2
	Semnalizare rutiera orizontala – marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,07
	32.390,00
	2.267,30
	1,084
	35.110,76
	2.457,75

	3
	Semnalizare rutiera orizontala – marcaje rutiere transversale
	mp
	185,00
	147,79
	27.341,15
	1,084
	160,20
	29.637,00

	4
	Taxa groapa
	to
	5.390,74
	72,45
	390.559,11
	1,084
	78,54
	423.388,72

	5
	Stalpisori protectie pietoni - bolarzi
	buc
	129,00
	730,14
	94.188,06
	1,084
	791,47
	102.099,63

	6
	Semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	49,00
	1.248,29
	61.166,21
	1,084
	1.353,15
	66.304,35

	TOTAL LEI FĂRĂ TVA - INFRASTRUCTURA 
	 
	3.037.768,64
	 
	 
	3.288.697,22

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	PEISAGISTICĂ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ARBUSTI/ COPACI TALIE INALTA 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Magnolia grandiflora Gallissoniensis - 400-500cm
	buc
	8,00
	8.000,00
	64.000,00
	1,084
	8.672,00
	69.376,00

	2
	Ginkgo Biloba 350 - 380 cm
	buc
	3,00
	1.500,00
	4.500,00
	1,084
	1.626,00
	4.878,00

	3
	Tip 1 Betula Pendula/ Mesteacan  -CONTAINER 110l
	buc
	23,00
	1.800,00
	41.400,00
	1,084
	1.951,20
	44.877,60

	4
	Tip 2 Tilia cordata/ Tei argintiu  -CONTAINER 110l
	buc
	31,00
	1.200,00
	37.200,00
	1,084
	1.300,80
	40.324,80

	ARBUSTI/ COPACI TALIE MEDIE 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tip 3 Cornus controversa/ Florida veriegata  -CONTAINER, H-100-120cm
	buc
	21,00
	350,00
	7.350,00
	1,084
	379,40
	7.967,40

	2
	Euonymus fortunei, CONTAINER, H-50cm
	buc
	48,00
	50,00
	2.400,00
	1,084
	54,20
	2.601,60

	PLANTE PERENE, AROMATICE SI ACOPERITOARE DE SOL 
	 
	 

	1
	Var. (Viola, Echinaceea, Goldstrum, Gelenium, Bulbi crocus, Bulbi zambile, Spirea, Japonica, Verbene, Astilbe, Mentha aquatica, Heuchera) V20-V45 CONTAINER
	buc
	350,00
	35,00
	12.250,00
	1,084
	37,94
	13.279,00

	SPATII VERZI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Spatiu verde - gazon cu aport pamant 10 cm
	mp
	2.016,00
	50,00
	100.800,00
	1,084
	54,20
	109.267,20

	2
	Toaletare vegetatie existenta
	buc
	180,00
	150,00
	27.000,00
	1,084
	162,60
	29.268,00

	3
	Umplutura cu pamant corespunzator 
	mc
	384,00
	50,00
	19.200,00
	1,084
	54,20
	20.812,80

	TOTAL LEI FĂRĂ TVA - PEISAGISTICĂ 
	 
	316.100,00
	 
	 
	342.652,40

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	REZISTENTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LUCRARI STRUCTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Parapet variabil din beton
	m
	805
	 
	588.521,35
	 
	 
	631.310,99

	1.1
	Sapatura
	mc
	218,00
	70,00
	15.260,00
	1,084
	75,88
	16.541,84

	1.2
	Egalizare
	mc
	78,91
	450,00
	35.511,35
	1,084
	487,80
	38.494,30

	1.3
	Beton
	mc
	277,00
	650,00
	180.050,00
	1,084
	704,60
	195.174,20

	1.4
	Armare
	kg
	9.695,00
	8,00
	77.560,00
	1,084
	8,67
	84.055,65

	1.5
	Cofraj
	mp
	1.610,00
	125,00
	201.250,00
	1,084
	135,50
	218.155,00

	1.6
	Tencuieli decorative exterioare cauciucate tip Marmorom - se vor reface si jardinierele existente, include pregatire strat suport, amorsare si aplicare tencuieli
	mp
	563,50
	140,00
	78.890,00
	1,000
	140,00
	78.890,00

	2
	Pergole tip petale piateta
	buc
	5
	 
	5.055,20
	 
	 
	5.479,84

	2.1
	Sapatura
	mc
	7,16
	70,00
	501,20
	1,084
	75,88
	543,30

	2.2
	Egalizare
	mc
	0,50
	450,00
	225,00
	1,084
	487,80
	243,90

	2.3
	Beton
	mc
	6,66
	650,00
	4.329,00
	1,084
	704,60
	4.692,64

	2.4
	Armare
	kg
	0,00
	8,00
	0,00
	1,084
	8,67
	0,00

	2.5
	Cofraj
	mp
	0,00
	125,00
	0,00
	1,084
	135,50
	0,00

	3
	Coșuri de gunoi
	buc
	10
	 
	626,80
	 
	 
	679,45

	3.1
	Sapatura
	mc
	0,94
	70,00
	65,80
	1,084
	75,88
	71,33

	3.2
	Egalizare
	mc
	0,25
	450,00
	112,50
	1,084
	487,80
	121,95

	3.3
	Beton
	mc
	0,69
	650,00
	448,50
	1,084
	704,60
	486,17

	3.4
	Armare
	kg
	0,00
	8,00
	0,00
	1,084
	8,67
	0,00

	3.5
	Cofraj
	mp
	0,00
	125,00
	0,00
	1,084
	135,50
	0,00

	4
	Banci rotunde (in jurul arborilor)
	buc
	5
	 
	12.137,64
	 
	 
	13.155,77

	4.1
	Sapatura
	mc
	7,92
	70,00
	554,40
	1,084
	75,88
	600,97

	4.2
	Egalizare
	mc
	0,72
	450,00
	324,00
	1,084
	487,80
	351,22

	4.3
	Beton
	mc
	7,20
	650,00
	4.680,00
	1,084
	704,60
	5.073,12

	4.4
	Armare
	kg
	719,28
	8,00
	5.754,24
	1,084
	8,67
	6.236,16

	4.5
	Cofraj
	mp
	6,60
	125,00
	825,00
	1,084
	135,50
	894,30

	5
	Banci modulare (fara spatar)
	buc
	3
	 
	3.339,20
	 
	 
	3.619,69

	5.1
	Sapatura
	mc
	4,76
	70,00
	333,20
	1,084
	75,88
	361,19

	5.2
	Egalizare
	mc
	0,44
	450,00
	198,00
	1,084
	487,80
	214,63

	5.3
	Beton
	mc
	4,32
	650,00
	2.808,00
	1,084
	704,60
	3.043,87

	5.4
	Armare
	kg
	0,00
	8,00
	0,00
	1,084
	8,67
	0,00

	5.5
	Cofraj
	mp
	0,00
	125,00
	0,00
	1,084
	135,50
	0,00

	6
	Banci modulare (cu spatar)
	buc
	4
	 
	4.448,80
	 
	 
	4.822,50

	6.1
	Sapatura
	mc
	6,34
	70,00
	443,80
	1,084
	75,88
	481,08

	6.2
	Egalizare
	mc
	0,58
	450,00
	261,00
	1,084
	487,80
	282,92

	6.3
	Beton
	mc
	5,76
	650,00
	3.744,00
	1,084
	704,60
	4.058,50

	6.4
	Armare
	kg
	0,00
	8,00
	0,00
	1,084
	8,67
	0,00

	6.5
	Cofraj
	mp
	0,00
	125,00
	0,00
	1,084
	135,50
	0,00

	7
	Banci parapet variabil din beton
	m
	69
	 
	44.771,56
	 
	 
	48.535,83

	7.1
	Console metalice fixate in parapet
	buc
	115,00
	150,00
	17.250,00
	1,084
	162,60
	18.699,00

	7.2
	Bara suport lemn 50x50x3mm
	mc
	138,00
	35,00
	4.830,00
	1,084
	37,94
	5.235,72

	7.3
	Lemn banci  100x50x600
	mc
	1,66
	10.750,00
	17.845,00
	1,084
	11.653,00
	19.343,98

	7.4
	Vopsitorii elemente metalice
	mp
	27,60
	16,00
	441,60
	1,084
	17,34
	478,58

	7.5
	Vopsitorii elemente lemn
	mp
	99,36
	21,00
	2.086,56
	1,084
	22,76
	2.261,43

	7.6
	Fixari lemn
	mp
	1.104,00
	2,10
	2.318,40
	1,084
	2,28
	2.517,12

	8
	Rastele biciclete
	buc
	2
	 
	3.200,00
	 
	 
	3.468,80

	8.1
	Sapatura
	mc
	5,00
	70,00
	350,00
	1,084
	75,88
	379,40

	8.2
	Egalizare
	mc
	2,00
	450,00
	900,00
	1,084
	487,80
	975,60

	8.3
	Beton
	mc
	3,00
	650,00
	1.950,00
	1,084
	704,60
	2.113,80

	8.4
	Armare
	kg
	0,00
	8,00
	0,00
	1,084
	8,67
	0,00

	8.5
	Cofraj
	mp
	0,00
	125,00
	0,00
	1,084
	135,50
	0,00

	9
	Stalpi de iluminat
	 
	80
	 
	22.233,60
	 
	 
	24.101,22

	9.1
	Sapatura
	mc
	31,68
	70,00
	2.217,60
	1,084
	75,88
	2.403,88

	9.2
	Egalizare
	mc
	2,88
	450,00
	1.296,00
	1,084
	487,80
	1.404,86

	9.3
	Beton
	mc
	28,80
	650,00
	18.720,00
	1,084
	704,60
	20.292,48

	9.4
	Armare
	kg
	0,00
	8,00
	0,00
	1,084
	8,67
	0,00

	9.5
	Cofraj
	mp
	0,00
	125,00
	0,00
	1,084
	135,50
	0,00

	TOTAL LEI FĂRĂ TVA - REZISTENTA 
	684.334,15
	 
	 
	735.174,09

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	INSTALATII ELECTRICE – BRANSAMENT
	 
	 
	 
	 

	CONDUCTOARE / CABLURI DE DISTRIBUTIE 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bransament  conform ATR pe tarif si in afara tarifului
	ans
	1,00
	9.840,00
	9.840,00
	1,084
	10.666,56
	10.666,56

	2
	Verificari BMPT
	buc
	1,00
	221,40
	221,40
	1,084
	240,00
	240,00

	SISTEME DE LEGARE LA PAMANT 
	 
	 
	 
	 

	1
	Platbanda din otel zincat 40X4 mm 
	ml
	15,00
	12,45
	186,75
	1,084
	13,50
	202,50

	2
	Tarus impamantare 1.5m
	buc
	5,00
	98,40
	492,00
	1,084
	106,67
	533,35

	3
	Surub impamantare
	buc
	5,00
	4,92
	24,60
	1,084
	5,33
	26,65

	4
	Verificarea prizei de pamant
	ans
	1,00
	369,00
	369,00
	1,084
	400,00
	400,00

	5
	Conductor MYF 6mmp
	ml
	5,00
	2,46
	12,30
	1,084
	2,67
	13,35

	TRANSPORTURI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Transportul materialelor semifabricate  cu autobasculanta, inclusiv pamant, nisip, ciment
	to
	0,20
	492,00
	98,40
	1,084
	533,33
	106,67

	TOTAL LEI FĂRĂ TVA – INSTALATII ELECTRICE BRANSAMENT
	11.244,45
	 
	 
	12.189,08

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INSTALATII ELECTRICE – RETEA ELECTRICA INTRE BMPT SI TE.IL.EXT 
	 
	 

	CONDUCTOARE/ CABLURI DE DISTRIBUTIE 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cablu din cupru tip CYAbY 5x6mmp
	ml
	95,00
	123,00
	11.685,00
	1,084
	133,33
	12.666,35

	2
	Racordarea fara papuci a conductoarelor mai mici sau egale cu 6mmp
	buc
	10,00
	9,84
	98,40
	1,084
	10,67
	106,70

	3
	Verificari cabluri
	buc
	1,00
	14,76
	14,76
	1,084
	16,00
	16,00

	TUBURI DE PROTECTIE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tub de protectie din HDPE D=40mm, 750N + materiale de montaj
	ml
	95,00
	8,86
	841,70
	1,084
	9,60
	912,00

	SAPATURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Traseu LES include sapatura, umplutura, nisip, folie, refacere strat uzura
	ml
	90,00
	172,20
	15.498,00
	1,084
	186,66
	16.799,40

	TRANSPORT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Transportul materialelor semifabricate  cu autobasculanta, inclusiv pamant , nisip, ciment
	to
	0,10
	492,00
	49,20
	1,084
	533,33
	53,33

	TOTAL LEI FĂRĂ TVA – ELECTRICA BMPT si TE.IL.EXT
	28.187,06
	 
	 
	30.553,78

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	INSTALATII ELECTRICE – ILUMINAT EXTERIOR 
	 
	 
	 
	 

	CONDUCTOARE/ CABLURI DE DISTRIBUTIE 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cablu din cupru tip CYAbY 4x6mmp
	ml
	1.214,00
	14,76
	17.918,64
	1,084
	16,00
	19.424,00

	2
	Cablu din cupru tip H07RNF 3x1.5mmp
	ml
	0,00
	9,84
	0,00
	1,084
	10,67
	0,00

	3
	Cablu din cupru tip H07RNF 3x2.5mmp
	ml
	186,80
	12,30
	2.297,64
	1,084
	13,33
	2.490,04

	4
	Cablu din cupru tip MYF 1x16mmp
	ml
	0,00
	2,46
	0,00
	1,084
	2,67
	0,00

	5
	Verificari cabluri
	ml
	1.400,80
	14,76
	20.675,81
	1,084
	16,00
	22.412,80

	APARATAJ/ MATERIALE MARUNTE
	 
	 
	 
	 

	1
	Tablou electric T.IL.EXT
	buc
	1,00
	9.630,00
	9.630,00
	1,084
	10.438,92
	10.438,92

	2
	Cutie conexiuni de montat in interior stalp, include 1 sau 2 fuzibili
	buc
	80,00
	49,20
	3.936,00
	1,084
	53,33
	4.266,40

	3
	Senzor crepuscular de exterior
	buc
	1,00
	196,80
	196,80
	1,084
	213,33
	213,33

	4
	Conexiuni
	buc
	160,00
	2,46
	393,60
	1,084
	2,67
	427,20

	5
	Verificari tablouri
	buc
	1,00
	123,00
	123,00
	1,084
	133,33
	133,33

	SISTEME DE LEGARE LA PAMANT
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Platbanda din otel zincat 40X4 mm 
	ml
	1.099,00
	12,45
	13.682,55
	1,084
	13,50
	14.836,50

	2
	Tarus impamantare 1.5m
	buc
	293,00
	98,40
	28.831,20
	1,084
	106,67
	31.254,31

	3
	Surub impamantare
	buc.
	293,00
	4,92
	1.441,56
	1,084
	5,33
	1.561,69

	4
	Verificarea prizei de pamant
	ans
	123,00
	319,80
	39.335,40
	1,084
	346,66
	42.639,18

	TUBURI DE PROTECTIE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tub de protectie din HDPE D=40mm, 450N + materiale de montaj
	ml
	0,00
	8,86
	0,00
	1,084
	9,60
	0,00

	2
	Tub de protectie din HDPE D=40mm, 750N + materiale de montaj
	ml
	1.214,00
	12,30
	14.932,20
	1,084
	13,33
	16.182,62

	3
	Tub de protectie din PVC riflat D=25mm, 750N + materiale de montaj
	ml
	186,80
	5,00
	934,00
	1,084
	5,42
	1.012,46

	ILUMINAT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Corp de iluminat echipat cu sursa LED de 45W/ etans IP65/240V/ 50Hz/ 4000K/ montat pe stalp 4m
	buc
	38,00
	1.200,00
	45.600,00
	1,084
	1.300,80
	49.430,40

	2
	Corp de iluminat echipat cu sursa LED de 40W/ etans IP65/240V/ 50Hz/ 4000K/ montat ape stalp 4m
	buc
	24,00
	1.200,00
	28.800,00
	1,084
	1.300,80
	31.219,20

	3
	Corp de iluminat rip spot de exterior echipat cu sursa LED de 3W/ etans IP67/24Vinclude sursă 24V si doză de montaj recomandată de producător
	buc
	36,00
	300,00
	10.800,00
	1,084
	325,20
	11.707,20

	4
	Stalp iluminat, 4m, rotund toate accesoriile incluse
	buc
	50,00
	5.000,00
	250.000,00
	1,084
	5.420,00
	271.000,00

	5
	Stalp iluminat, 4m, rectangular toate accesoriile incluse
	buc
	37,00
	7.000,00
	259.000,00
	1,084
	7.588,00
	280.756,00

	6
	Consolă cu 1 brat rectangular
	buc
	38,00
	120,00
	4.560,00
	1,084
	130,08
	4.943,04

	7
	Consolă cu 2 brate rectangulare
	buc
	12,00
	190,00
	2.280,00
	1,084
	205,96
	2.471,52

	8
	Traseu LES include sapatura, umplutura, nisip, folie, refacere strat uzura
	ml
	1.400,80
	147,60
	206.758,08
	1,084
	160,00
	224.128,00

	9
	Conexiuni corpuri de iluminat
	buc
	270,00
	5,00
	1.350,00
	1,084
	5,42
	1.463,40

	TRANSPORT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Transportul materialelor semifabricate  cu autobasculanta, inclusiv pamant, nisip, ciment
	to
	21,11
	492,00
	10.386,12
	1,084
	533,33
	11.258,60

	TOTAL LEI FĂRĂ TVA – ILUMINAT EXTERIOR 
	973.862,60
	 
	 
	1.055.670,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INSTALATII SANITARE - SISTEM IRIGARE 
	 
	 
	 
	 
	 

	DUZE PENTRU ASPERSOARE ROTATIVE TIP SPRAY 
	 
	 
	 
	 

	1
	Duza rotativa HE - VAN 8 aspersor, raza 1.5 - 2.4 m, Q = 0.27 mc/h, inclusiv material marunt
	buc
	268,00
	15,00
	4.020,00
	1,084
	16,26
	4.357,68

	2
	Duza rotativa HE - VAN 10 aspersor, raza 2.1 - 3.0 m, Q = 0.33 mc/h, inclusiv material marunt
	buc
	25,00
	15,00
	375,00
	1,084
	16,26
	406,50

	3
	Telescop seria 1800™ (FI - 1/2")  Ridicare 10 cm, SAM, cu supapa de retinere pt. diferenta de nivel
	buc
	293,00
	25,00
	7.325,00
	1,084
	27,10
	7.940,30

	MATERIALE PENTRU ASAMBLAREA ASPERSOARELOR 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cot FE 1/2" x Racord teava SPXFLEX
	buc
	26,00
	2,00
	52,00
	1,084
	2,17
	56,42

	2
	Teu FE 1/2" x Racord teava SPXFLEX
	buc
	44,00
	4,00
	176,00
	1,084
	4,34
	190,96

	3
	Teava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE, ultra-flexibil, colac 100 m
	buc
	7,68
	250,00
	1.920,00
	1,084
	271,00
	2.081,28

	ELECTROVALVE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Electrovalva seria DV 1", FI, solenoid 9V, 
	buc
	32,00
	350,00
	11.200,00
	1,084
	379,40
	12.140,80

	2
	Cablu STANDARD, max. 3 fire x 4 mm² (max 30V), impermeabil
	50 m
	18,00
	300,00
	5.400,00
	1,084
	325,20
	5.853,60

	3
	Solenoid 9V
	buc
	32,00
	250,00
	8.000,00
	1,084
	271,00
	8.672,00

	4
	Teu 1", FE x FE x FI
	buc
	32,00
	25,00
	800,00
	1,084
	27,10
	867,20

	5
	Camin de vizitare electrovalve, tip Junior (d=24 cm, h=25,5 cm)
	buc
	9,00
	150,00
	1.350,00
	1,084
	162,60
	1.463,40

	6
	Camin de vizitare electrovalve, tip Standard (50,5 x 37 x 30,5 cm)
	buc
	13,00
	250,00
	3.250,00
	1,084
	271,00
	3.523,00

	CONTROLERE SI ACCESORII 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Seria WPX-1*, programator 9V, 6 zona
	buc
	6,00
	1.500,00
	9.000,00
	1,084
	1.626,00
	9.756,00

	2
	Senzor de ploaie
	buc
	2,00
	250,00
	500,00
	1,084
	271,00
	542,00

	3
	Baterie alkalina 9V
	buc
	6,00
	30,00
	180,00
	1,084
	32,52
	195,12

	FITTINGURI SI ARMATURI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Niplu filetat Ø 1"
	buc
	88,00
	3,50
	308,00
	1,084
	3,79
	333,52

	2
	Cot compresiune 90°, egal, diametru exterior (mm) DN 32
	buc
	57,00
	10,00
	570,00
	1,084
	10,84
	617,88

	3
	Dop compresiune, diametru exterior (mm) DN 32
	buc
	121,00
	2,50
	302,50
	1,084
	2,71
	327,91

	4
	Mufa compresiune, diametru exterior (mm) DN 32
	buc
	2,00
	10,00
	20,00
	1,084
	10,84
	21,68

	5
	Mufa compresiune, diametru exterior (mm) DN 40
	buc
	49,00
	15,00
	735,00
	1,084
	16,26
	796,74

	6
	Racord compresiune, tip FE, diametru exterior (mm) DN 40 x 1" 
	buc
	293,00
	7,00
	2.051,00
	1,084
	7,59
	2.223,87

	7
	Teu compresiune, egal, diametru exterior (mm) DN 32
	buc
	12,00
	15,00
	180,00
	1,084
	16,26
	195,12

	8
	Teu compresiune, derivatie FE, diametru exterior (mm) DN 32 x 1" x 32
	buc
	2,00
	10,00
	20,00
	1,084
	10,84
	21,68

	9
	Teu compresiune, derivatie FI, diametru exterior (mm) DN 32 x 1" x 32
	buc
	0,00
	10,00
	0,00
	1,084
	10,84
	0,00

	10
	Piesa bransare, diametru exterior (mm) DN 32 X 3/4"
	buc
	1,00
	7,00
	7,00
	1,084
	7,59
	7,59

	11
	Robineti din PVC tip HOL(FI)-FI - PN16 pentru golire
	buc
	21,00
	65,00
	1.365,00
	1,084
	70,46
	1.479,66

	12
	Robineti din PVC tip HOL(FI)-FI - PN16 pentru reglaj
	buc
	32,00
	85,00
	2.720,00
	1,084
	92,14
	2.948,48

	13
	Ţeavă din polietilena de inalta densitate (PEHD), Pn 10 bari, având Dn 32 mm 
	ml
	11,00
	5,00
	55,00
	1,084
	5,42
	59,62

	14
	Ţeavă din polietilena de inalta densitate (PEHD), Pn 10 bari, având Dn 40 mm 
	ml
	488,00
	7,00
	3.416,00
	1,084
	7,59
	3.703,92

	IRIGARE PRIN PICURARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tub de picurare 16 mm - 400 m, distanta intre picuratori 33 cm, 
	ml
	259,00
	300,00
	77.700,00
	1,084
	325,20
	84.226,80

	2
	Picuratoare reglabila
	buc
	777,00
	1,00
	777,00
	1,084
	1,08
	839,16

	3
	Regulator de presiune filet furtun
	buc
	6,00
	50,00
	300,00
	1,084
	54,20
	325,20

	4
	Mufă de capăt
	buc
	12,00
	3,00
	36,00
	1,084
	3,25
	39,00

	TOTAL LEI FĂRĂ TVA – SISTEM IRIGARE 
	144.110,50
	 
	 
	156.214,09

	TOTAL LEI FĂRĂ TVA - EXECUTIE
	5.195.607,40
	
	
	5.621.150,80

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	MOBILIER URBAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Rastel bicicleta
	buc
	12,00
	500,00
	6.000,00
	1,084
	542,00
	6.504,00

	2
	Pergola tip petale piateta H – 320 cm
	buc
	6,00
	82.000,00
	492.000,00
	1,084
	88.888,00
	533.328,00

	3
	Cos de gunoi ciment prefabricat
	buc
	20,00
	4.000,00
	80.000,00
	1,084
	4.336,00
	86.720,00

	4
	Scaun rotund ciment prefabricat
	buc
	18,00
	5.000,00
	90.000,00
	1,084
	5.420,00
	97.560,00

	5
	Banci rotunde (in jurul arborilor)
	buc
	5,00
	30.000,00
	150.000,00
	1,084
	32.520,00
	162.600,00

	6
	Banci modulare (fara spatar)
	buc
	3,00
	19.000,00
	57.000,00
	1,084
	20.596,00
	61.788,00

	7
	Banci modulare (cu spatar)
	buc
	4,00
	3.000,00
	12.000,00
	1,084
	3.252,00
	13.008,00

	8
	Grilaje arbori pavaj
	buc
	5,00
	4.300,00
	21.500,00
	1,084
	4.661,20
	23.306,00

	TOTAL LEI FĂRĂ TVA – DOTĂRI
	908.500,00
	 
	 
	984.814,00
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