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               MUNICIPIUL  BUCURESTI
              CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2
             ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2




Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

[bookmark: _Hlk30504098]                                                                                                                                          


[bookmark: _Hlk34749862][bookmark: _Hlk180404905]Act aditional nr. 3 la Contractul nr. 3082/29.01.2024
[bookmark: _Hlk180404858],,Reparatii interioare si remediere infiltratii pasaje Obor - Mosilor’’, Cod CPV 45221250-9 Lucrari subterane, altele decat tunelurile, puturile si pasajele subterane (Rev.2), 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev. 2), 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2),  45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2), 45400000-1 Lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2), 45430000-0 Lucrari de imbracare a podelelor si a peretilor (Rev.2), 45320000-6 Lucrari de izolare (Rev.2)

                Intre, 
      ADMNISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în București, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.96, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont …………., deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General …………, în calitate de Achizitor, pe de o parte, 
şi 
[bookmark: _Hlk180404094][bookmark: _Hlk155165628]      Asocierea S.C. TRANSPARENT WORKERS S.R.L. – S.C. CONFECT TABAN S.R.L., prin Lider de asociere S.C. TRANSPARENT WORKERS S.R.L. cu sediul in Bucuresti, ................ reprezentata prin Administrator ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte.
	Avand in vedere:
· [bookmark: _Hlk180404843][bookmark: _Hlk180404968]Referatul de necesitate nr. 48537/26.11.2024, intocmit de Serviciul Administrativ, in conformitate cu prevederile, prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizitiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
· Nota justificativa nr. 49199/02.12.2024;
· [bookmark: _Hlk180404735]Dispozitia de santier transmisa de Asocierea S.C. TRANSPARENT WORKERS S.R.L. – S.C. CONFECT TABAN S.R.L., prin Lider de asociere S.C. TRANSPARENT WORKERS S.R.L. inregistrata la Administratia Domeniului Public Sector 2 cu nr. 45885/08.11.2024;
· Diferentele dintre estimarea cantitatilor initiale si a articolelor de lucrari, partile, de comun acord, au hotarat:

Art. 1.  Renuntarea la urmatoarele cantitati:
 PASAJ OBOR:
01 Trecere pietoni:
• 3. Instalare trecere pietoni provizorie – 1 bucata;
• 6. Dezafectare trecere pietoni provizorie – 1 bucata;
03 Pardoseli:
• 4. Rasina epoxidica bicomponenta speciala, semirigida (fara solventi), reactia la foc – 540,00 kg;
• 5. Strat final rasina epoxidica bicomponent fluida (fara solventi), grosime de pana la 4 mm, finisaj antiderapant la compresiune – 720,00 mp;
• 6. Strat de aderenta (nisip cuart sort 0,7 - 1,0 mm) – 18,00 mc;
• 8. Pardoseala epoxidica tip compozit din amestec cu marmura agregate, tip microterrazzo, decor alb cu insertii de gri deschis, trafic intens – 720,00 mp;
04 Tavane:
• 2. Tavan reflectant metalic lamelar din aluminiu min. 0,5/0,6 mm, profile autoprtante cu clipsare lamele perforate captusite interior acustic – 350,00 mp;
08 Sistem drenaj, alte lucrari:
[bookmark: _Hlk185337587]• 1. Demontare sistem de irigatii – 1 bucata;
• 2. Indepartare strat vegetal, transport si depozitare – 600 mc;
• 3. Indepartare si evacuare pamant in exces – 300 mc;
• 4. Instalare strat argila compactata 15 mc – 2.000 mp;
• 5. Saltea de geocompozit bentonitic 5000 gr/mp, inclusiv la baza peretilor – 2.300 mp;
• 6. Instalare geomembrana sudata, 1,5 mm grosime, inclusiv la baza peretilor – 2.750 mp;
• 7. Strat drenat material granular 20 cm – 2.000 mp;
• 8. Drenuri absorbante DN 75 mm, riflate – 400 m;
• 9. Drenuri colectoare DN 125 PVC SN8 – 200 m;
[bookmark: _Hlk185337735]• 10. Camine drenaj DN 300 cu capac ascuns – 10 bucati;
• 11. Curatare guri de ventilatie – 20 mp;
• 12. Bordaj din beton monolit C25/30 in jurul gurilor de ventilatie – 2,07 mc;
• 13. Transport din depozit si asternere sol vegetal – 600,00 mc;
• 14. Montare sistem de irigatii – 1 bucata;
• 15. Refacere gazon – 2.000 mp.
09 Instalatii electrice:
• 1. Instalatie electrica iluminat si prize – 850,00 mp;
• 2. Corp de iluminat liniar, continuu sau din lampi separate cu latime de maxim 70 mm cri min 80 flux luminos de minim 3000 Im/m – 170,00 m;
• 3. Iluminat de siguranta – 850,00 mp;
• 4. Sistem de supraveghere video – 850,00 mp;
• 5. Verificare priza de pamant si refacere elemente de degradate – 1,00 bucata;
• 6. Reamplasare tablouri electrice – 11 bucati;
10 Lucrari ascunse:
• 1. Lucrari ascunse care nu au putut fi evaluate – 1 bucata;


[bookmark: _Hlk185250256]PASAJ MOSILOR
03 Pardoseli:
• 1. Tratament hidroizolant osmotic, cu penetrare in masa betonului impermeabilizare prin cristalizare – 400,00 mp;
• 5. Strat final rasina epoxidica bicomponent fluida (fara solventi), grosime de pana la 4 mm, finisaj antiderapant la compresiune – 700,00 mp;
• 6. Strat de aderenta (nisip cuart sort 0,7 - 1,0 mm) – 15,00 mc;
• 8. Pardoseala epoxidica tip compozit din amestec cu marmura agregate, tip microterrazzo, decor alb cu insertii de gri deschis, trafic intens – 700,00 mp;
04 Tavane:
• 2. Tavan reflectant metalic lamelar din aluminiu min. 0,5/0,6 mm, profile autoprtante cu clipsare lamele perforate captusite interior acustic – 550,00 mp;
[bookmark: _Hlk185249803]08 Sistem drenaj, alte lucrari
• 4. Instalare strat argila compactata 15 cm – 2.500 mp;
• 5. Saltea de geocompozit bentonitic 5000 gr/mp, inclusiv la baza peretilor – 2.750 mp;
• 14. Montare sistem de irigatii – 1 bucata;
• 15. Refacere gazon – 2.500 mp;
09 Instalatii electrice:
• 1. Instalatie electrica iluminat si prize – 550,00 mp;
• 2. Corp de iluminat liniar, continuu sau din lampi separate cu latime de maxim 70 mm cri min 80 flux luminos de minim 3000 Im/m – 180,00 m;
• 3. Iluminat de siguranta – 550,00 mp;
• 4. Sistem de supraveghere video – 500,00 mp;
• 5. Verificare priza de pamant si refacere elemente de degradate – 1,00 bucata;
• 6. Reamplasare tablouri electrice – 2 bucati;
10 Lucrari ascunse:
• 1. Lucrari ascunse care nu au putut fi evaluate – 1 bucata;

Art. 2. Suplimentarea pozitiei Constructii si instalatii cu urmatoarele activitati:
 PASAJ MOSILOR
06. Confectii metalice diverse
• 1. Montare bride consola tip vario – element de sistem – 1.614 bucati;
• 2. Bride 240x90 consola tip vario – elemente de sistem – 480 bucati;
• 3. Bride 150x90 consola tip vario – elemente de sistem – 324 bucati;
• 4. Bride 125x90 consola tip vario – elemente de sistem – 240 bucati;
• 5. Bride 75x80 consola tip vario – elemente de sistem – 90 bucati;
• 6. Montaj placa termo poliamida pentru console 100-270 mm si 80 mm – 1.134 bucati;
• 7. Placa termo poliamida pentru console 100-270 mm – 1.044 bucati;
• 8. Placa termo poliamida pentru console 800 mm – 90 bucati;
• 9. Prelungitor brida 100x90 consola tip vario – elemente de sist – 480 bucati;
• 10. Montaj profil T 60x60x2 profil de aluminiu standard, lungime 6 m – 66 bucati;
• 11. Profil T 60x60x2 profil de aluminiu standard, lungime 6 m – 66 bucati;
• 12. Montaj banda OC 1,5-3x10 mm – 756,00 m;
• 13. Banda OC 1,5-3x10 mm – 756,00 m;
• 14. Nituri aluminiu – inox K14 4,8x16 – 4.020 bucati;
• 15. Surub autoforant din otel inoxidabil JT4 5,5 L30 pentru console duble – 1.320 bucati;
• 16. Diblu fatada SDP-KB M10Gx140 – 240 bucati;
• 17. Nit aluminiu-inox K14 RAL 9002 4,8x12 – 1.380 bucati;
• 18. Diblu fatada SDF-KB 10Vx120 – 1.080 bucati;
• 19. Dibluri rapide SDF-S plus 8UBx100 – 240 bucati;
• 20. Profil omega profil aluminiu, lungime 6 m – 30 bucati;
• 21. Cornier aluminiu 60x40x2 profil de aluminiu standard, 6 m – 15 bucati;
• 22. Silicon antivibratii IG SSEAL alb/transparent – 22 bucati;
• 23. Banda dublu adeziva – rola – 8 bucati;
• 24. Montaj membrana etansare EPDM 5x20 mm – 15,00 m;
• 25. Membrana etansare EPDM 5x20 mm – 15,00 m;
• 26. Caseta tabla aluminiu tavan – 500,40 mp;
• 27. Caseta tabla aluminiu grinda – 86,40 mp;
• 28. Casete tabla otel galvanizat perete – 144,00 mp;
• 29. Inchidere grinda tabla aluminiu – 18,00 mp;
• 30. Jgheab colector profile realízate din tabla de aluminiu ambutisata, grosime 1,5 mm – 53,40 m;
• 31. Rigola scurgere profile realizate din tabla de otel galvanizat ambutisata, grosime 2 mm – 53,40 m;
• 32. Casete tabla otel galvanizat stalpi – 30,60 mp;
• 33. Vopsitorie profile vopsitorie in camp electrostatic pe fata vizibila – 576,00 m;
• 34. Placare tavan pasaj substructura + casete tabla – 136,40 mp;
• 35. Infrastructura tavan – 22,00 mp;
• 36. Placare grinda pasaj substructura + casete tabla – 50,38 mp;
• 37. Infrastructura grinda pasaj – 8,13 mp;
• 38. Tabla grinda – 8,13 mp;
• 39. Infrastructura perete pasaj – 186,00 mp;
• 40. Tabla perete – 186,00 mp;
• 41. Montaj casete tabla perete (inclusiv profil pentru banda led) – 186,00 mp;
• 42. Transport prin purtare directa materiale comode < 25 kg pe primii 10 m – 3,54 tone;
• 43. Incarcarea materialelor, grupa A-grele si marunte, prin tran. pina la 10 m rampa sau teren-auto categ. 2 – 3,54 tone;
• 44. Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 30 km – 3,54 tone;
• 45. Descarcarea materialelor, grupa A-grele si marunte prin trans. pina la 10 m auto-rampa, teren categ. 2 – 3,54 tone;
08. Sistem drenaj, alte lucrariext 
•  41. Asternerea pam. vegetal, in strat. uniforme cu grosimea de 20 cm – 2.124 mp;
•  42. Mobilizarea man. teren pt. priza strat veget.nivelare si finisare teren mobilizat t.mijl.adinc.20 cm – 2.124,00 mp;
•  43. Finisarea manuala a platformelor, in t.mijlociu – 21,24 sute mp;
•  44. Nivelarea supr.teren. si platf.de terasm.exec.cu buldoz. Pe tract.81-180 CP in teren categ.1 si 2 – 21,24 sute mp;
•  45. Maruntire cu sapa si grebla, teren mijlociu, neacoperit cu plantatii – 212,40 zeci mp;
•  46. Amenajare cu rulou gazon – 2.124,00 mp;
•  47. Rulou gazon – 2.124,00 mp;
•  48. Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna – 21,24 sute mp;
•  49. Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton etc.) pe dist. de 5 km – 21,24 tone;
•  50. Incarcarea materialelor, grupa A-grele si marunte, prin tran.pina la 10 m rampa sau teren-auto categ. 2 – 2,50 tone;
•  51. Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km – 2,50 tone;
•  52. Descarcarea materialelor, grupa A-grele si marunte prin trans. pina la 10 m auto-rampa, teren categ. 2 – 2,50 tone;
•  53. Incarcarea materialelor, grupa A-grele si marunte, prin aruncare rampa-vagon categ. 2 – 30,00 tone;
•  54. Evacuare si transportul rutier moloz cu autobasculanta dist.=15 km – 30,00 tone;
•  55. Taxa groapa gunoi deseuri rezultate din demolari – 30,00 tone;
•  56. Taxa de mediu – 30,00 tone;
•  57. Bord mici pref beton 10x15 cm pt incadr trotuare spatii verzi alei asezate fund beton 10x20 cm – 60,00 m;
•  58. Borduri medii din beton pt trotuare 20x25 cm, pe fundatie din beton 30x15 cm – 23,00 m;
•  59. Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist = 25 km – 5,02 tone;
•  60. Descarcare mat.gr.C-ambalate 10-15 kg, deplas.prin purtare pina la 10 m aruncare vagon-teren categ.2 – 5,02 tone;
[bookmark: _Hlk184219233]•  61. Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist. = 25 km – 5,48 tone;
•  62. Pavele beton prefabricate, la scuar diverse modele – 60,00 mp;
• 63. Descarcare mat.gr.C – ambalate 10-50 kg, deplas.prin purtare pina la 10 m aruncare vagon-teren categ.2 – 11,76 tone;
•  64. Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 30 km – 11,76 tone;
•  65. Teava din material plastic (PE, PP-R, similar), sudura prin polifuziune, constructii ind, D = 50 mm – 290,00 m;
•  66. Teava din material plastic (PE), sudura prin polifuziune, constructii ind., D = 32 mm montaj ingropat – 550,00 m;
•  67. Teava material plastic (PE, PP, PP-R), sudura-electrofuziune in coloane, clad.locuit-soc.cult D = 20 mm – 685,00 m;
•  68. Montaj piesa si accesorii pe conducte – 92,00 bucati;
•  69. Niplu egal bronz - 3280 – 22,00 bucati;
•  70. Mufa redusa bronz - 3240 – 9,00 bucati;
•  71. Mufa PEHD pt. electrofuziune DE = 20 mm – 4,00 bucati;
•  72. Mufa polietilena, inalta densitate, electrofuziune, D = 32 mm – 9,00 bucati;
•  73. Mufa polietilena, inalta densitate, electrofuziune, D = 50 mm – 7,00 bucati;
•  74. Teu fonta mal B S476 DN = 25 – 8,00 bucati;
•  75. Cot 90 FF, D.25 – 6,00 bucati;
•  76. Teu compresiune egal (MXMXM) D.32 – 7,00 bucati;
•  77. Teu compresiune egal (MXMXM) D.50 – 3,00 bucati;
•  78. Teu racord compres. (MXFEXM) 32x1’’x32 – 6,00 bucati;
•  79. Tei racord compres. (MXFIXM) 50x11/2’x50 – 8,00 bucati;
•  80. Montaj fiting de compresiune din PEHD cu 2 imbinari (racord/cot tip FE sau FI) – 239,00 bucati;
•  81. Cot M,20X1/2’’ – 39,00 bucati;
•  82. Cot M, 20X3/4’’ – 57,00 bucati;
•  83. Cot 90 FF, D.32 – 2,00 bucati;
•  84. Cot 90 M, 32x1 – 4,00 bucati;
•  85. Cot 90 FF, D. 50 – 2,00 bucati;
•  86. Racord drept D.20 mm – 96,00 bucati;
•  87. Racord drept 32x32 – 8,00 bucati;
•  88. Racord drept 50x50 – 6,00 bucati;
•  89. Dop compresiune D.32 – 15,00 bucati;
•  90. Dop compresiune D.50 – 2,00 bucati;
•  91. Brida O 32 – 96,00 bucati;
•  92. Montaj electrovana pt. irigatii DN 1’’ FI (cu control de debit) – 12,00 bucati;
•  93. Electrovalva 1’’ – 12,00 bucati;
•  94. Montat programator automat cu acumulator 1 zona bluetooth – 5,00 bucati;
•  95. Programator automat cu acumulator 1 zona bluetooth – 5,00 bucati
•  96. Montat programator automat cu acumulator 2 zone bluetooth – 6,00 bucati;
•  97. Programator automat cu acumulator 2 zone bluetooth – 6,00 bucati;
•  98. Montare solenoid 9 V – 12,00 bucati;
•  99. Solenoid 9 V – 12,00 bucati;
• 100. Montaj acumulator – 11,00 bucati;
• 101. Acumulator – 11,00 bucati;
• 102. Montaj camine de vizitare de irigatii – 10,00 bucati;
• 103. Camin de vizitare rectangular model 1 – 4,00 bucati;
• 104. Camin de vizitare circular model 2 – 6,00 bucati;
• 105. Montaj aspersor static – 12,00 bucati;
• 106. Aspersor static – 12,00 bucati;
• 107. Montaj aspersor dinamic raza medie de actiune – 27,00 bucati;
• 108. Aspersor dinamic raza medie de actiune – 27,00 bucati;
• 109. Montaj aspersor raza mare de actiune – 57,00 bucati;
• 110. Aspersor dinamic raza mare de actiune – 57,00 bucati;
• 111. Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instal. apa, exec. cu cond. PVC D = 16-110 mm – 1.525,00 m;
• 112. Montaj banda teflon gaz 19 mm x 0,2 mm x 15 m/rola – 1,525 km.;
• 113. Banda teflón 19 mm x 0,2 mm – 1.525,00 m;
• 114. Proba generala a amenajarilor de irigatii aspersiune aliméntate cu cond ingrop. – 0,10 hectar;
• 115. Opriri/porniri instalatie/testare, 2 pe sistem – 2,00 bucati;
• 116. Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 25 km – 3,60 tone;
• 117. Incarcare mat.gr.C-ambalate, 10-50 kg deplas. prin purtare pina la 10 m, arunc.rampa, teren-auto ctg.2 – 3,60 tone;
• 118. Descarcare mat.gr.C-ambalate, 10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m, asezare vagon-teren categ.2 – 3,60 tone;
• 119. Transportul materialelor materialelor prin purtat direct, materiale comode peste 25 kg distanta 50 m – 3,60 tone.
09. Instalatii electrice
• 7. Demontat tablou electric – 2 bucati;
• 8. Demontat corpuri de iluminat – 20 bucati;
• 9. Demontare cabl si tuburi de protectie instal. aparent (pe dibluri sau console) pt. circ. fota si lumina – 100,00 m;
• 10. Procurat montat priza dubla contact de protectie, S.T., IP20 + rama + accesorii montaj – 5 bucati;
• 11. Procurat si montat modul internet (priza date RJ45 CAT 5.E) – 1 bucata;
• 12. Procurat si montat modul priza tv – 1 bucata;
• 13. Procurat si montat cablu N2xH 3X2,5 – 450,00 m;
• 14. Procurat si montat copex HF Ø 20 – 100 m;
• 15. Doze de legatura centralizatoare – 5 bucati;
• 16. Pat pentru cabluri iluminat zincat prin imersie, clasa de coroziune C2, 200x60 Instalatii iluminat de siguranta – 173,00 m;
• 17. Profil led, doua benzi/metru – 170,00 m;
• 18. Corp iluminat panou led aplicat 30x120, rama alba 60W kit de emergenta 3 H. Se inlocuieste cu ABB RS 100 – 24 bucati;
• 19. Corp iluminat lampa led protectie antiorbire IP65, montaj aparent pe perete. Se inlocuieste cu lampa liniara 34W – 4 bucati;
• 20. Procurat si montat banda led aferenta iluminatului panourilor publicitare – 100,00 m;
• 21. Sursa banda led montat plafona ferente bandei led iluminare panouri publicitare – 40 bucati;
• 22. Cablu tip N2xH 3x1,5 mmp – 500,00 m;
• 23. Cablu tip N2xH 3x1,5 mm² – 630,00 m;
• 24. Procurat si montat copex HF Ø 20 – 550,00 m;
• 25. Doze de legatura centralizatoare – 20 bucati;
• 26. Corp marcaj hidrant – iluminat de securitate led 3 W, IP 20, kit emergenta 3H (montaj aparent pe perete, functionare permanenta) – 6 bucati;
• 27. Corp iluminat securitate evacuare exit led 3W, kit emerg 3 ore, IP20 functionare permanenta (montaj aparent perete/suspendat de tavan) – 9 bucati;
• 28. Verificarea instalatiilor de iluminat, constind din verificarea circuitelor de iluminat – 43 bucati;
• 29. Verificarea instalatiilor de iluminat, constind din verificarea corp iluminat – 43 bucati;
• 30. Cablu tip N2xH 3x1,5 MMP– 150,00 m;
• 31. Sursa banda led montat in plafona ferente bandei led iluminare panouri publicitare – 40 bucati;
• 32. Procurat si montat tablou electric conform schema electrica (tablou electric secundar) – 1 bucata;
• 33. Pregatirea tablourilor electrice pentru punere sub tensiune – 1 bucata;
• 34. Etichetari si documentatii tablouri electrice – 1 bucata;
• 35. Incercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, semnalizare: tablou din cutii capsulate – 1 bucata;
• 36. Procurat si montat cablu UTP CAT5E (instalatii prize curenti slabi camera paza) – 30,00 m;
• 37. Procurat si montat cablu coaxial TCC2YY, RG6 – 30,00 m;
• 38. Procurat si montat copex Ø 16 – 30,00 m;
• 39. Procurat si montat splitter – 1 bucata;
• 40. Procurat si montat priza tv – 1 bucata;
• 41. Procurat si montat priza internet – 1 bucata;
• 42. Verificarea prizelor de pamant pt. lucrari de instalatii electrice la constructii (priza pamant) – 1 bucata;
• 43. Verificarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant – 1 bucata;
• 44. Incercarea cablurilor de energie electrica de máximum 1 kv – 14 bucati;
• 45. Inlocuire, refacere sisteme defecte – 1 bucata;
• 46. Incarcarea materialelor – 0,90 tone;
• 47. Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 25 km – 0,90 tone;
• 48. Descarcare mat. – 0,90 tone;
• 49. Corp led vario 30-02 – 113 bucati;
• 50. Difuzor C9 IRM click opal 2 ml – 113 bucati;
• 51. Sursa de alimentare 180 w 24V – 40,00 bucati;
• 52. Banda led 10 WM 4000 K 24 V 8 mm IP 20 – 615,00 m;
• 53. Kit suspendare pentru profil 4 buc/set – 30,00 bucati;
• 54. Element de capat pentru profil vario 30-02 2 buc/set gri – 6 bucati;

PASAJ OBOR
06. Confectii metalice diverse 
• 1. Montare bride consola tip vario – element de sistem – 1.076 bucati;
• 2. Bride 240x90 consola tip vario – elemente de sistem – 320 bucati;
• 3. Bride 150x90 consola tip vario – elemente de sistem – 216 bucati;
• 4. Bride 125x90 consola tip vario – elemente de sistem – 160 bucati;
• 5. Bride 75x80 consola tip vario – elemente de sistem – 60 bucati;
• 6. Montaj placa termo poliamida pentru console 100-270 mm si 80 mm – 756 bucati;
• 7. Placa termo poliamida pentru console 100-270 mm – 696 bucati;
• 8. Placa termo poliamida pentru console 800 mm – 60 bucati;
• 9. Prelungitor brida 100x90 consola tip vario – elemente de sist – 320 bucati;
• 10. Montaj profil T 60x60x2 profil de aluminiu standard, lungime 6 m – 44 bucati;
• 11. Profil T 60x60x2 profil de aluminiu standard, lungime 6 m – 44 bucati;
• 12. Montaj banda OC 1,5-3x10 mm – 504,00 m;
• 13. Banda OC 1,5-3x10 mm – 504,00 m;
• 14. Nituri aluminiu – inox K14 4,8x16 (pentru console simple) – 2.680 bucati;
• 15. Surub autoforant din otel inoxidabil JT4 5,5 L30 pentru console duble – 880 bucati;
• 16. Diblu fatada SDP-KB M10Gx140 – 160 bucati;
• 17. Nit aluminiu-inox K14 RAL 9002 4,8x12 – 920 bucati;
• 18. Diblu fatada SDF-KB 10Vx120 – 720 bucati;
• 19. Dibluri rapide SDF-S plus 8UBx100 – 160 bucati;
• 20. Profil omega profil aluminiu, lungime 6 m – 20 bucati;
• 21. Cornier aluminiu 60x40x2 profil de aluminiu standard, 6 m – 9 bucati;
• 22. Silicon antivibratii IG SSEAL alb/transparent – 14 bucati;
• 23. Banda dublu adeziva – rola – 4 bucati;
• 24. Montaj membrana etansare EPDM 5x20 mm – 10,00 m;
• 25. Membrana etansare EPDM 5x20 mm – 10,00 m;
• 26. Caseta tabla aluminiu tavan – 333,60 mp;
• 27. Caseta tabla aluminiu grinda – 57,60 mp;
• 28. Casete tabla otel galvanizat perete – 96,00 mp;
• 29. Inchidere grinda tabla aluminiu – 12,00 mp;
• 30. Jgheab colector profile realízate din tabla de aluminiu ambutisata, grosime 1,5 mm – 35,60 m;
• 31. Rigola scurgere profile realizate din tabla de otel galvanizat ambutisata, grosime 2 mm – 35,60 m;
• 32. Casete tabla otel galvanizat stalpi – 20,40 mp;
• 33. Vopsitorie profile vopsitorie in camp electrostatic pe fata vizibila – 384,00 m;
• 34. Placare tavan pasaj substructura + casete tabla – 67,42 mp;
• 35. Infrastructura tavan – 67,42 mp;
• 36. Infrastructura perete pasaj – 67,42 mp;
• 37. Tabla perete – 67,42 mp;
• 38. Montaj casete tabla perete (inclusiv profil pentru banda led) – 67,42 mp;
• 39. Transport prin purtare directa materiale comode < 25 kg pe primii 10 m – 2,36 tone;
• 40. Incarcarea materialelor, grupa A-grele si marunte, prin tran. pina la 10 m rampa sau teren-auto categ. 2 – 2,36 tone;
• 41. Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 30 km – 2,36 tone;
• 42. Descarcarea materialelor, grupa A-grele si marunte prin trans. pina la 10 m auto-rampa, teren categ. 2 – 2,36 tone;
09. Instalatii electrice
• 7. Demontat tablou electric – 2 bucati;
• 8. Demontat corpuri de iluminat – 20 bucati;
• 9. Demontare cabl si tuburi de protectie instal. aparent (pe dibluri sau console) pt. circ. fota si lumina – 100,00 m;
• 10. Procurat montat priza dubla contact de protectie, S.T., IP20 + rama + accesorii montaj – 5 bucati;
• 11. Procurat si montat modul internet (priza date RJ45 CAT 5.E) – 1 bucata;
• 12. Procurat si montat modul priza tv – 1 bucata;
• 13. Procurat si montat cablu N2xH 3x2,5 – 450,00 m;
• 14. Procurat si montat copex HF Ø 20 – 100 m;
• 15. Doze de legatura centralizatoare – 5 bucati;
• 16. Pat pentru cabluri iluminat zincat prin imersie, clasa de coroziune C2, 200x60 Instalatii iluminat de siguranta – 185,00 m;
• 17. Profil led, doua benzi/metru – 240,00 m;
• 18. Corp iluminat panou led aplicat 30x120, rama alba 60W kit de emergenta 3 H. Se inlocuieste cu ABB RS 100 – 16 bucati;
• 19. Corp iluminat lampa led protectie antiorbire IP65, montaj aparent pe perete. Se inlocuieste cu lampa liniara 34W – 4 bucati;
• 20. Procurat si montat cablu tip N2XH 3x1,5 MMP – 100,00 m;
• 21. Procurat si montat cablu N2XH 3x2,5 – 10 bucati;
• 22. Procurat si montat cablu tip N2XH 3x1,5 mm² – 1.300,00 m;
• 23. Procurat si montat copex HF Ø 20 – 600,00 m;
• 24. Doze de legatura centralizatoare – 20 bucati;
• 25. Corp marcaj hidrant – iluminat de securitate led 3 W, IP 20, kit emergenta 3H (montaj aparent pe perete, functionare permanenta) – 6 bucati;
• 26. Corp iluminat securitate evacuare exit led 3W, kit emerg 3 ore, IP20 functionare permanenta (montaj aparent perete/suspendat de tavan) – 9 bucati;
• 27. Verificarea instalatiilor de iluminat, constind din verificarea circuitelor de iluminat – 35 bucati;
• 28. Verificarea instalatiilor de iluminat, constind din verificarea corp iluminat – 35 bucati;
• 29. Cablu tip N2xH 3x1,5 MMP– 150,00 m;
• 30. Sursa banda led montat in plafona ferente bandei led iluminare panouri publicitare – 20 bucati;
• 31. Procurat si montat tablou electric conform schema electrica (tablou electric secundar) – 1 bucata;
• 32. Pregatirea tablourilor electrice pentru punere sub tensiune – 1 bucata;
• 33. Etichetari si documentatii tablouri electrice – 1 bucata;
• 34. Incercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, semnalizare: tablou din cutii capsulate – 1 bucata;
• 35. Procurat si montat cablu UTP CAT5E (instalatii prize curenti slabi camera paza) – 30,00 m;
• 36. Procurat si montat cablu coaxial TCC2YY, RG6 – 30,00 m;
• 37. Procurat si montat copex Ø 16 – 30,00 m;
• 38. Procurat si montat splitter – 1 bucata;
• 39. Procurat si montat priza tv – 1 bucata;
• 40. Procurat si montat priza internet – 1 bucata;
• 41. Verificarea prizelor de pamant pt. lucrari de instalatii electrice la constructii (priza pamant) – 1 bucata;
• 42. Verificarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant – 1 bucata;
• 43. Inlocuire, refacere sisteme defecte – 1 bucata;
• 44. Incarcarea materialelor – 0,90 tone;
• 45. Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 25 km – 0,90 tone;
• 46. Descarcare mat. – 0,90 tone;
• 47. Corp led vario 30-02 – 75 bucati;
• 48. Difuzor C9 IRM click opal 2 ml – 75 bucati;
• 49. Sursa de alimentare 180 w 24V – 26,00 bucati;
• 50. Banda led 10 WM 4000 K 24 V 8 mm IP 20 – 410,00 m;
• 51. Kit suspendare pentru profil 4 buc/set – 20,00 bucati;
• 52. Element de capat pentru profil vario 30-02 2 buc/set gri – 4 bucati;
• 53. Incercarea cablurilor de energie eléctrica de máximum 1 kv – 10 bucati.
Art. 3. Valoarea lucrarilor pentru pozitia Constructii si instalatii, scade cu 1.813.758,36 lei fara T.V.A., devenind 7.801.974,30 lei fara T.V.A. la care se adauga T.V.A. (19%) in valoare de 1.482.375,12 lei, respectiv 9.284.349,42 lei inclusiv T.V.A. 
 
	[bookmark: _Hlk84418462]Nr. Crt.
	 
Denumire 
	Valoare contract
(lei fara T.V.A.)
	NR
	NCS
	Valoare finala
 (lei fara T.V.A.)

	1
	Constructii si instalatii
	9.615.732,66
	4.835.536,03
	3.021.777,67
	7.801.974,30

	Valoare totala lei (fara T.V.A.)
	7.801.974,30



[bookmark: _Hlk84409836]Art. 4. Se modifica art. 5, pct. 5.1. din contractul 3082/29.01.2024, care va avea urmatorul continut:
[bookmark: _Hlk180404598]            ,,5. Pretul contractului
[bookmark: _Hlk180404638]              5.1. (l) Pretul total pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract și este de 8.811.024,30 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 1.674.094,62 lei, respectiv 10.485.118,92 lei T.V.A. inclus. Valoarea contractului este compusa din:
a)	Proiectarea si asistenta tehnica – 369.500,00 lei fara T.V.A.:
Documentația tehnico-economică va fi elaborată în conformitate cu reglementările H.G. nr. 907/2016, pentru următoarele faze:
-	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie.;
-	Proiect tehnic si detalii de executie;
-	Asistenta tehnica din partea proiectantului;
Documentația va fi predată către Achizitor în 5 exemplare (format tiparit, semnate si stampilate si pe suport digital), pe bază de proces-verbal.
b)	Executia – 7.872.974,30 lei fara T.V.A.:
-	Constructii si instalatii;
-	Organizare de santier pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier.
c) Dotari – 568.550,00 lei fara T.V.A., conform anexelor la contract si la prezentul act aditional.

Art. 5. Se modifica Anexa 1 la contractul 3082/29.01.2024, in conformitate cu valoarea actualizata a contractului, rezultata din nota de comanda suplimentara la obiectivul ,,Reparatii interioare si remediere infiltratii pasaje Obor - Mosilor’’, din Sectorul 2. 

Art. 6. Celelalte clauze ale contractului raman neschimbate. 

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


[bookmark: _Hlk144303263]ACHIZITOR                                                             	                                    EXECUTANT           
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC                     Asocierea S.C. TRANSPARENT WORKERS S.R.L.
SECTOR 2                                                                                                  S.C. CONFECT TABAN S.R.L.     
Director General                                                                                               
                                                                                                                        Prin lider de asociere
                                                                                         S.C. TRANSPARENT WORKERS S.R.L.
                                                                                                                             Administrator



ANEXA nr. 1[image: ]

	Nr. Crt.
	Activitate
	Valoare                  Lei fara T.V.A.

	1
	Proiectare si asistenta tehnica
	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 
	24.500,00

	
	
	Proiect tehnic si detalii de executie  
	316.000,00

	
	
	Asistenta tehnica din partea proiectantului 
	29.000,00

	
	
	Total proiectare si asistenta tehnica
	369.500,00

	2
	Executie
	Constructii si instalatii 
	7.801.974,30

	
	
	Organizare de santier pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 
	71.000,00

	
	
	Total executie
	7.872.974,30

	3
	Dotari
	Dotari 
	568.550,00

	
	
	Total dotari
	568.550,00

	TOTAL
	8.811.024,30




ACHIZITOR                                                             	                                 EXECUTANT           
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC                     Asocierea S.C. TRANSPARENT WORKERS S.R.L.
SECTOR 2                                                                                               S.C. CONFECT TABAN S.R.L.     
Director General                                                                                               
                                                                                                                       Prin lider de asociere
                                                                                         S.C. TRANSPARENT WORKERS S.R.L.
                                                                                                                            Administrator
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