Act Adițional nr.1
la contractul de achiziție publică de lucrări nr. 87/246770/31.07.2025
          Încheiat între
            DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2, în calitate de și denumită în continuare ”Autoritatea Contractantă”, pe de o parte

şi 

            KREEISSTAD CONSTRUCTION S.R.L., în calitate de și denumită în continuare ”Executant”, pe de altă parte.

Având în vedere:

- prevederile art.19. ajustarea prețului contractului de achiziție publică de lucrări nr. 87/246770/31.07.2025;

- prevederile art.II pct.42 din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare;

- nota justificativă nr.87/357431/30.10.2025;
- adresa transmisă de KREEISSTAD CONSTRUCTION S.R.L. înregistrată sub nr.87/346788/22.10.2025,
părțile au convenit încheierea prezentului act adițional având următoarele clauze: 

Art. 1. Se modifică cota TVA, conform anexei nr.1 la prezentul act adițional.

Art. 2.(1) Se suplimentează lucrările contractului de achiziție publică de lucrări nr. 87/246770/31.07.2025, conform anexelor nr.2 și 3 - Notă de comandă suplimentară.
Art. 2.(2) Se renunță la o parte din lucrările contractului de achiziție publică de lucrări nr. 87/246770/31.07.2025, conform anexelor nr. 4 și 5 - Note de renunțare.
Art. 3. Valoarea contractului se suplimentează cu 59.699,62 lei fără TVA, respectiv 72.236,54 cu TVA. Valoarea finală a contractului va fi de 593.699,62 lei fără TVA, respectiv 718.376,54 lei cu TVA
Art. 4.  Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

             Prezentul act adițional s-a încheiat azi 19.11.2025 în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte,
 Autoritatea Contractantă 





Executant
   DGASPC SECTOR 2


                               KREEISSTAD CONSTRUCTION S.R.L.




Anexa nr.1
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Denumirea lucrărilor

Valoare totală 

contract Lei fără TVA

Valoare totală 

lucrări 

suplimentare Lei 

fără TVA 

1

Lucrări de reparații capitale la sediul din str.Glinka 

nr.7, sector 2, București, din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 2

534.000,00 59.699,62

Valoare totală Lei cu TVA 19% 635.460,00

Valoare totală Lei cu TVA 21% 646.140,00 72.236,54

Valoare diferență Lei suplimentată cu TVA valoare inițială contract 10.680,00

Total valoare suplimentată 82.916,54
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	NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA - TIP 1                 ANEXA NR.2

	SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	Nr.
	Capitolul de lucrari
	U.M.
	Cantitatea
	Pretul unitar
(exclusiv TVA)
- lei -
	TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	 
	EE12A#
	Montare corpuri de iluminat   
	buc
	10,00
	57,62
	576,22

	
	
	
	
	material:
	2,18
	21,82

	
	
	
	
	manopera:
	51,04
	510,40

	
	
	
	
	utilaj:
	4,40
	44,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	 
	RPEE01L1
	Montare intrerupator manual bipolar    
	buc
	7,00
	26,21
	183,44

	
	
	
	
	material:
	2,43
	16,98

	
	
	
	
	manopera:
	23,78
	166,46

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	.L
	   5500718
	Intrerupator cumpana st.simbol 0174 250 V  10a bipolar   
	buc
	7,00
	38,00
	266,00

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	304,79
	676,86
	44,00
	0,00
	1.025,65

	Alte cheltuieli directe:

	   Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	2.2500 %
	0,00
	15,23
	0,00
	0,00
	15,23

	Total inclusiv Cheltuieli directe:
	304,79
	692,09
	44,00
	0,00
	1.040,88

	   Cheltuieli indirecte
	10.0000 %
	30,48
	69,21
	4,40
	0,00
	104,09

	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:
	335,27
	761,30
	48,40
	0,00
	1.144,97

	   Profit
	5.0000 %
	16,76
	38,06
	2,42
	0,00
	57,25

	Total inclusiv Beneficiu:
	352,04
	799,36
	50,82
	0,00
	1.202,22

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	 
	 
	 
	 
	1.202,22

	TVA:
	21.00%
	 
	 
	 
	 
	252,47

	TOTAL GENERAL:
	 
	 
	 
	 
	1.454,69
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	NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA  - TIP 2              ANEXA NR.3

	SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	Nr.
	Capitolul de lucrari
	U.M.
	Cantitatea
	Pretul unitar
(exclusiv TVA)
- lei -
	TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	1
	INLOCUIRE USI 

	1.1
	CK34A+
	Usi din  PVC,  cu doua canaturi , (unul fix si altul mobil)  , montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon, având suprafata tocului:...pânâ la 5 mp inclusiv;   
	mp
	8,05
	60,80
	489,44

	
	
	
	
	material:
	5,40
	43,47

	
	
	
	
	manopera:
	52,20
	420,21

	
	
	
	
	utilaj:
	3,20
	25,76

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.1.L
	   20010076
	Dibluri expandabile L= 105 mm   
	buc
	48,30
	1,60
	77,28

	1.1.L
	   20012680
	Silicon de etansare    
	l
	1,61
	85,00
	136,85

	1.1.L
	   20010080
	Spuma poliuretanica   
	l
	2,01
	42,00
	84,53

	1.1.L
	   20044465
	Usa metalica    
	MP
	2,85
	350,00
	997,50

	1.1.L
	   6306510
	Usa antifoc    
	MP
	5,20
	1.558,00
	8.101,60

	2
	Schimbare tamplarie EXTERIOARA

	2.1
	CK01A+
	Ferestre din PVC,  izolarea rosturilor  cu spume poliuretanice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din beton   
	mp
	27,10
	96,00
	2.601,60

	
	
	
	
	material:
	29,40
	796,74

	
	
	
	
	manopera:
	49,30
	1.336,03

	
	
	
	
	utilaj:
	17,30
	468,83

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.1.L
	   20010084
	Fereastra PVC TRIPAN, INCLUSIV USA INTRARE   
	mp
	27,10
	1.220,00
	33.062,00

	3
	Readucere fatada la starea initiala

	3.1
	RPCT29A1
	Desfacerea placajelor, din...faianta, gresie si ceramice      
	mp
	14,50
	185,60
	2.691,20

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	185,60
	2.691,20

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.2
	RPCK03A01^
	Reparatii cu mortar pentru lucrari de instalare in beton, tencuieli cimentate, zidarie, zidarie din caramida si sape   
	mp
	25,70
	74,52
	1.915,05

	
	
	
	
	material:
	36,24
	931,25

	
	
	
	
	manopera:
	38,28
	983,80

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.3
	RCSM01A#
	Placare pereti cu placi din travertin, mont.pe un str.mort.cim.m100,g=3cm,rost chituit   
	mp
	25,70
	270,11
	6.941,89

	
	
	
	
	material:
	23,64
	607,61

	
	
	
	
	manopera:
	234,32
	6.022,02

	
	
	
	
	utilaj:
	12,15
	312,26

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.3.L
	   2202274
	Placa travertin    
	mp
	26,21
	210,00
	5.504,94

	4
	Reparatii si igienizare perete exterior 

	 

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	4.1
	RPCK03A01^
	Reparatii cu mortar pentru lucrari de instalare in beton, tencuieli cimentate, zidarie, zidarie din caramida si sape   
	mp
	27,00
	74,52
	2.011,92

	
	
	
	
	material:
	36,24
	978,36

	
	
	
	
	manopera:
	38,28
	1.033,56

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	4.2
	RPCR08A%
	Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,tencuieli exist.   
	mp
	50,00
	26,06
	1.303,09

	
	
	
	
	material:
	0,22
	11,09

	
	
	
	
	manopera:
	24,94
	1.247,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,90
	45,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	4.2.L
	   6104353
	Vopsea lavabila    
	kg
	22,50
	24,00
	540,00

	4.3
	RPCP03B1*
	Curatarea si repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la ferestre, ...simple, din otel rotund si teava, fara înlocuire de material metalic   
	mp
	5,85
	257,90
	1.508,74

	
	
	
	
	material:
	2,70
	15,82

	
	
	
	
	manopera:
	255,20
	1.492,92

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	4.4
	CN07D01>
	Vopsitorii la grilaje, etc, cu vopsele alchidice   
	mp
	5,85
	47,87
	280,06

	
	
	
	
	material:
	1,47
	8,62

	
	
	
	
	manopera:
	46,40
	271,44

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	4.4.L
	   6108373
	Email    
	kg
	1,17
	28,00
	32,76

	5
	RECONDITIONARE GURI DE VENTILATIE

	5.1
	RCSP23B%
	RECONDITIONARE Grile de ventilatie, tabla zn 0.5mm, forma dreptunghiulara/rotunda, pt.aerisire socluri    
	buc
	1,00
	381,35
	381,35

	
	
	
	
	material:
	3,77
	3,77

	
	
	
	
	manopera:
	377,58
	377,58

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	51.934,18
	15.875,76
	851,85
	0,00
	68.661,78

	   Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	2.2500 %
	0,00
	357,20
	0,00
	0,00
	357,20

	Total inclusiv Cheltuieli directe:
	51.934,18
	16.232,96
	851,85
	0,00
	69.018,99

	   Cheltuieli indirecte
	10.0000 %
	5.193,42
	1.623,30
	85,18
	0,00
	6.901,90

	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:
	57.127,60
	17.856,26
	937,03
	0,00
	75.920,89

	   Profit
	5.0000 %
	2.856,38
	892,81
	46,85
	0,00
	3.796,04

	Total inclusiv Beneficiu:
	59.983,98
	18.749,07
	983,88
	0,00
	79.716,93

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	 
	 
	 
	 
	79.716,93

	TVA:
	21.00%
	 
	 
	 
	 
	16.740,56

	TOTAL GENERAL:
	 
	 
	 
	 
	96.457,49
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	NOTA DE RENUNTARE  - TIP 1                                            ANEXA NR.4

	SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	Nr.
	Capitolul de lucrari
	U.M.
	Cantitatea
	Pretul unitar
(exclusiv TVA)
- lei -
	TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	9
	ED08L1
	Priza bipolara, constructie normala, cu contact de protectie (nul), montata pe dibluri din material plastic    
	buc
	4,00
	15,81
	63,24

	
	
	
	
	material:
	2,47
	9,88

	
	
	
	
	manopera:
	13,34
	53,36

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	9.L
	   5536561
	Priza  dubla cu rama din plastic    
	buc
	4,00
	45,50
	182,00

	9.L
	17000096363
	Sistem de fixare pe sina pentru contor de timp Dablerom   
	buc
	4,04
	7,90
	31,92

	10
	VC01C1
	Ventilator baie, axial, cu clapeta antiretur   
	buc
	1,00
	567,80
	567,80

	
	
	
	
	material:
	137,15
	137,15

	
	
	
	
	manopera:
	430,65
	430,65

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	10.L
	   20012059
	VENTILATOR  baie, axial, cu clapeta antiretur   
	buc
	1,00
	280,00
	280,00

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	640,94
	484,01
	0,00
	0,00
	1.124,95

	   Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	2.2500 %
	0,00
	10,89
	0,00
	0,00
	10,89

	Total inclusiv Cheltuieli directe:
	640,94
	494,90
	0,00
	0,00
	1.135,84

	   Cheltuieli indirecte
	10.0000 %
	64,09
	49,49
	0,00
	0,00
	113,58

	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:
	705,04
	544,39
	0,00
	0,00
	1.249,43

	   Profit
	5.0000 %
	35,25
	27,22
	0,00
	0,00
	62,47

	Total inclusiv Beneficiu:
	740,29
	571,61
	0,00
	0,00
	1.311,90

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	 
	 
	 
	 
	1.311,90

	TVA:
	21.00%
	 
	 
	 
	 
	275,50

	TOTAL GENERAL:
	 
	 
	 
	 
	1.587,40
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                                 KREEISSTAD CONSTRUCTION S.R.L.


	                                           NOTA DE RENUNTARE                                      ANEXA NR.5

	SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	Nr.
	Capitolul de lucrari
	U.M.
	Cantitatea
	Pretul unitar
(exclusiv TVA)
- lei -
	TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

	1
	INLOCUIRE USI

	1.1
	CK34A+
	Usi din  PVC,  cu doua canaturi , (unul fix si altul mobil)  , montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon, având suprafata tocului:...pânâ la 5 mp inclusiv;   
	mp
	7,92
	60,80
	481,54

	
	
	
	
	material:
	5,40
	42,77

	
	
	
	
	manopera:
	52,20
	413,42

	
	
	
	
	utilaj:
	3,20
	25,34

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.1.L
	   20010076
	Dibluri expandabile L= 105 mm   
	buc
	47,52
	1,60
	76,03

	1.1.L
	   20012680
	Silicon de etansare    
	l
	1,58
	85,00
	134,64

	1.1.L
	   20010080
	Spuma poliuretanica   
	l
	1,98
	42,00
	83,16

	1.1.L
	   6720288
	Usa din profile PVC tip schnicks in 2 canate   
	mp
	7,92
	850,00
	6.732,00

	9
	LUCRARI EXTERIOARE

	9.1
	IZF04G1
	HIDROIZOLATIE VERTICALA LA TERASA    
	mp
	15,80
	24,29
	383,79

	
	
	
	
	material:
	18,27
	288,60

	
	
	
	
	manopera:
	5,80
	91,64

	
	
	
	
	utilaj:
	0,22
	3,55

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	9.3
	CG11A1
	Pardoseli din placi din gresie ceramica inclusiv stratul suport de 3 cm mortar de ciment M100T inclusiv curatarea si spalarea pardoselii executate : cu placi patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu     
	mp
	50,00
	97,33
	4.866,31

	
	
	
	
	material:
	14,38
	718,81

	
	
	
	
	manopera:
	79,75
	3.987,50

	
	
	
	
	utilaj:
	3,20
	160,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	9.3.L
	   2425644
	Placa gresie 60X60CM GRI pentru exterior   
	mp
	51,50
	85,00
	4.377,50

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	12.453,51
	4.492,56
	188,89
	0,00
	17.134,96

	   Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	2.2500 %
	0,00
	101,08
	0,00
	0,00
	101,08

	Total inclusiv Cheltuieli directe:
	12.453,51
	4.593,65
	188,89
	0,00
	17.236,05

	   Cheltuieli indirecte
	10.0000 %
	1.245,35
	459,36
	18,89
	0,00
	1.723,60

	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:
	13.698,86
	5.053,01
	207,78
	0,00
	18.959,65

	   Profit
	5.0000 %
	684,94
	252,65
	10,39
	0,00
	947,98

	Total inclusiv Beneficiu:
	14.383,80
	5.305,66
	218,17
	0,00
	19.907,63

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	 
	 
	 
	 
	19.907,63

	TVA:
	21.00%
	 
	 
	 
	 
	4.180,60

	TOTAL GENERAL:
	 
	 
	 
	 
	24.088,23
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