Act adițional nr. 1 din 12.11.2025
 la CONTRACTUL SUBSECVENT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRĂRI 
	NR. 85 DIN 15.10.2025
încheiat în baza ACORDULUI-CADRU DE LUCRĂRI nr. 110 din 12.12.2022

1. Între 
A. DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu sediul în București, str. Luigi Galvani, nr. 20, Sector 2, având Cod Unic de Înregistrare/CIF nr. 14783794 și cont bancar RO28TREZ70224510220 deschis la Trezoreria Sectorului 2, cu nr. de tel./fax: 021 - 2121139/021-2121544, reprezentată prin Mihaela Nagy-Răducanu, în calitate de Director General, denumită în continuare Achizitor,
și
B. Asocierea TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L., GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. si CRIS GARDEN S.R.L., reprezentată prin lider de asociere 
TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L.,  cu sediul în  ..................., telefon: ..............., email ................, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ................, cod unic de înregistrare: ................, cont: ...................., deschis la  Trezoreria ................, reprezentată prin ............, în calitate de Administrator;
Asociat - GARDEN CENTER GRUP S.R.L cu sediul în ................, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. ................, cod fiscal ............., telefon ............., reprezentată prin ............;
Asociat - RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. cu sediul în ................., înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. ................, cod fiscal ............., tel. ............., e-mail ............., reprezentată prin .......;
Asociat - CRIS GARDEN S.R.L. cu sediul în ..................., înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. ..............., cod fiscal ..................., telefon/ fax ................,  reprezentată prin ......................;
[bookmark: _Hlk521064933]denumită în continuare executant, și având ca subcontractanți:
Subcontractant - STREET LIGHTING S.R.L. cu sediul in .................., înmatriculată la Registrul Comertului cu nr ........, cod fiscal ..............., e-mail: ................, reprezentată prin ..................;
Subcontractant - ECO- HORTICULTURA S.R.L. cu sediul in .................., înmatriculată la Registrul Comertului cu nr .............., cod fiscal ..............., e-mail ................, reprezentată prin ............;
[bookmark: _Hlk142401825]Subcontractant - MAKSAN TECHNO GRUP S.R.L. cu sediul in ..................., înmatriculată la Registrul Comertului cu nr ................, cod fiscal ..................., e-mail .................... reprezentată prin .........;
Subcontractant - ARH FOX SRL cu sediul în .................., cod fiscal ................., înmatriculată la Registrul Comertului cu nr. ..................., e-mail ................  reprezentata prin ..................... ;
a intervenit prezentul act adițional, 

Având în vedere Referatul nr. 2616/11.11.2025, privind contractul subsecvent nr. 85 din 15.10.2025, având ca obiect: lucrări de întreținere, amenajare și modernizare a spațiilor exterioare aparținând unităților de învățământ de stat si imobilelor din administrarea DGAPI (proiectare și execuție), și să furnizeze produsele necesare îndeplinirii și finalizării activităților solicitate la obiectivele menţionate în anexa nr. 1, se impune modificarea adresei poștare la obiectivul Grădinița nr. 280 menționat la poziția nr. 2 din anexa nr. 1 a contractului menționat mai sus, deoarece aceasta a fost trecută eronat. Prin urmare, în loc de Str. Cocostârcului nr. 2, Sector 2, București se va citi Str. Delfinului, nr. 4, Sector 2, București, conform anexei nr. 1 a prezentului act adițional.

Celelalte clauze contractuale rămân în vigoare.
Părţile au înteles să încheie astăzi prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.  

ACHIZITOR,                                                                                                        EXECUTANT,
	DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2
Director General,



	[bookmark: _Hlk137808991]Asocierea TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L. – GARDEN CENTER GRUP S.R.L. – RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. – CRIS GARDEN S.R.L., reprezentată prin lider de asociere TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L. 
Administrator,


	

	



Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 1 din 12.11.2025 la Contractul subsecvent de proiectare si executie lucrări nr. 85 DIN 15.10.2025 încheiat în baza ACORDULUI-CADRU DE LUCRĂRI nr. 110 din 12.12.2022
Lista unităţilor de învăţământ /imobilelor la care urmează a se realiza serviciile şi lucrările de amenajare, 
întreținere și modernizare a spațiilor exterioare

	Nr.          crt.
	Denumire obiectiv
	Adresă obiectiv
	Valoare totala C+M exclusiv OS si Proiectare  
LEI fara TVA
	Valoare   echipamente + dotări, lei fără TVA
	 Valoare OS, lei fără TVA
	VAL P CALCULAT 2% DIN C+M
	Valoare C+M+ Echipamente+ Dotări+OS+ Proiectare 
lei fără TVA
	Valoare totală TVA, lei
	Valoare C+M+Echipamente+ Dotări+OS+ Proiectare, lei cu TVA

	1
	GRĂDINIȚA STELUȚA
	ȘOS VERGULUI NR. 14, SECTOR 2, BUCUREȘTI
	2.517.810,32
	328.417,00
	25.178,10
	50.356,21
	2.921.761,63
	613.569,94
	3.535.331,57

	2
	GRĂDINIȚA NR. 280
	STR.DELFINULUI, NR. 4, SECTOR 2, BUCUREȘTI
	4.556.939,63
	481.558,00
	45.569,40
	91.138,79
	5.175.205,82
	1.086.793,22
	6.261.999,04

	3
	GRĂDINIȚA CLOPOȚEL
	STR. DRIDU GEORGESCU NR. 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI
	3.212.070,74
	373.834,00
	32.120,71
	64.241,41
	3.682.266,86
	773.276,04
	4.455.542,90

	4
	ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 32
	STR. SPORTULUI NR. 21-25, SECTOR 2, BUCUREȘTI
	8.974.156,45
	95.357,00
	89.741,56
	179.483,13
	9.338.738,14
	1.961.135,01
	11.299.873,15

	5
	ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 51
	STR HERȚA NR. 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI
	7.178.857,32
	112.278,00
	71.788,57
	143.577,15
	7.506.501,04
	1.576.365,22
	9.082.866,26

	6
	ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE GHELMEZ
	STR. PESCĂRUŞULUI NR.124, SECTOR 2, BUCUREȘTI
	8.909.528,46
	120.858,00
	89.095,28
	178.190,57
	9.297.672,31
	1.952.511,18
	11.250.183,49

	7
	LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCUȘI
	B-DUL DIMITRIE POMPEI NR.1, SECTOR 2, BUCUREȘTI
	7.141.401,58
	104.731,00
	71.414,02
	142.828,03
	7.460.374,63
	1.566.678,67
	9.027.053,30

	8
	LICEUL TEHNOLOGIC SF. PANTELIMON
	STR. HAMBARULUI NR. 12, SECTOR 2, BUCUREȘTI
	7.979.059,96
	72.955,00
	79.790,60
	159.581,20
	8.291.386,76
	1.741.191,22
	10.032.577,98

	VALOARE TOTALĂ LUCRĂRI
	50.469.824,46
	1.689.988,00
	504.698,24
	1.009.396,49
	53.673.907,19
	11.271.520,50
	64.945.427,69


  
  ACHIZITOR                                                                                                                                        EXECUTANT
	DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR
Director General,
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                       RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. - CRIS GARDEN S.R.L., reprezentată prin lider de asociere TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L. 
   Administrator,
  





