Act adițional nr. 2/03.09.2025
la CONTRACTUL SUBSECVENT nr. 17/30.04.2025
la ACORDULUI-CADRU DE LUCRĂRI nr. 1/04.01.2024

1. Între 
A. DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu sediul în București, str. Luigi Galvani, nr. 20, Sector 2, având Cod Unic de Înregistrare/CIF nr. 14783794 și cont bancar RO28TREZ70224510220 deschis la Trezoreria Sectorului 2, cu nr. de tel./fax: 021 - 2121139/021-2121544, reprezentată prin Bogdan-Alexandru GÂRBU, în calitate de director general, denumită în continuare Achizitor, pe de o parte
și
[bookmark: _Hlk155256811]B. Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.-VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, 

TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L. (Lider de asociere),……, în calitate de executant, denumit în continuare Executant, 
VIALIS ENGINEERING S.A. (Asociat 1), .....;
Asociat 2 - PRIMUS ART CONS S.R.L. (Asociat 2), ......;
Asociat 3 - ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L. (Asociat 3), .......;
având ca subcontractanți pe:
CONECO ROMANIA S.R.L., ......;
ROMANO ELECTRO S.R.L., ......;
MIRA PROIECT CONSULT S.R.L., ......;
SMART CONSULTING CLIMA S.R.L., ......;
denumită în continuare Executant, pe de altă parte,
a intervenit prezentul act adițional, 

Având în vedere:
- Prevederile alin. (1), art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 2015 modificată prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 699 din 25 iulie 2025, formă aplicabilă la 01 august 2025,
“ Art. 291. (1) Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%”;
- Referatul nr. 1929/02.09.2025, părţile au convenit să încheie prezentul act adiţional la contractul subsecvent nr. 17/30.04.2025, având ca obiect: ”Lucrări de întreținere și reparații curente la unitățile de învățământ si imobilele administrate de către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sectorul 2, la obiectivele:
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 2, Bd. Ferdinand nr. 128;
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 1, str. Popa Rusu nr. 13;
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE, str. Austrului nr. 33;
- CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1, str. Popa Petre nr. 31;
- CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1, str. Corabia nr. 57-59;
- ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 3, str. Iancu Marcel nr. 7;
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 4, str. Maica Domnului nr. 61-63;
- ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 2, Sos. Pantelimon nr. 299,
cu respectarea urmăoarelor clauze:

Art. 1. Art 5.1. de la Cap. 5 Preţul contractului se modifică după cum urmează:
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de 12.178.623,57 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 2.448.684,04 lei, rezultând un total cu TVA de 14.627.307,79 lei, conform anexei la prezentul act aditional. Anexa prezentului act aditional înlocuiește anexa contractului subsecvent.

Celelalte clauze contractuale rămân în vigoare.
Părţile au înteles să încheie astăzi prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.  

  ACHIZITOR,				                                         EXECUTANT,
	DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI        IMOBILIAR Sector 2
Director General,

	Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.-  VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART
CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.
[bookmark: _Hlk155256839]Administrator,






Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 2/03.09.2025 la CONTRACTUL SUBSECVENT nr. 17/30.04.2025 la ACORDULUI-CADRU DE LUCRĂRI nr. 1/04.01.2024
	NR. CRT
	ANEXA
	DENUMIRE 
	VALOARE INITIALA CONTRACT EXCLUSIV T.V.A.                                                                  (TVA 19%)
	TOTAL DECONTAT LA 31.07.2025                                                                                                                                                   (TVA 19%)
	NCS                                                               (TVA 19%)
	VALOARE CONTRACT CF AA1 EXCLUSIV T.V.A.                                                                  (TVA 19%)
	REST DE DECONTAT LA 31.07.2025 fara TVA                                                                  (TVA 19%)
	REST DE DECONTAT LA 31.07.2025 fara TVA                                                                  (TVA 21%)
	DIFERENTA TVA
	VALOAREA CONTRACTULUI DEVINE EXCLUSIV T.V.A.                                                                  (TVA 19%+21%)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	 
	6
	7
	8
	9

	ŞCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 2, Bd. Ferdinand nr. 128
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	4.2.1
	Lucrari  
	1.127.659,71
	564.127,10
	0,00
	1.127.659,71
	563.532,61
	563.532,61
	 
	1.127.659,71

	
	4.2.3
	Echipamente
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	
	4.2.5
	Organizare santier 
	5.638,30
	2.820,64
	0,00
	5.638,30
	2.817,66
	2.817,66
	 
	5.638,30

	 
	Total 1 fara TVA
	1.133.298,01
	566.947,74
	0,00
	1.133.298,01
	566.350,27
	566.350,27
	 
	1.133.298,01

	 
	 
	ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 1, str. Popa Rusu nr. 13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	4.2.1
	Lucrari  
	328.987,22
	0,00
	490.838,18
	819.825,40
	819.825,40
	819.825,40
	 
	819.825,40

	
	4.2.3
	Echipamente
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	
	4.2.5
	Organizare santier 
	1.644,94
	0,00
	2.454,19
	4.099,13
	4.099,13
	4.099,13
	 
	4.099,13

	 
	Total 2 fara TVA
	330.632,16
	0,00
	493.292,37
	823.924,53
	823.924,53
	823.924,53
	 
	823.924,53

	 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI  DE  VEDERE, str. Austrului nr. 33 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	3
	4.2.1
	Lucrari  
	2.117.114,43
	1.186.264,61
	200.702,23
	2.317.816,66
	1.131.552,05
	1.131.552,05
	 
	2.317.816,66

	
	4.2.3
	Echipamente
	603,24
	0,00
	0,00
	603,24
	603,24
	603,24
	 
	603,24

	
	4.2.5
	Organizare santier 
	10.585,57
	5.931,32
	1.003,51
	11.589,08
	5.657,76
	5.657,76
	 
	11.589,08

	 
	Total 3 fara TVA
	2.128.303,24
	1.192.195,93
	201.705,74
	2.330.008,98
	1.137.813,05
	1.137.813,05
	 
	2.330.008,98

	 CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1, str. Popa Petre nr. 31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	4.2.1
	Lucrari  
	1.297.812,03
	765.990,77
	0,00
	1.297.812,03
	531.821,26
	531.821,26
	 
	1.297.812,03

	
	4.2.3
	Echipamente
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	
	4.2.5
	Organizare santier 
	6.489,06
	3.829,95
	0,00
	6.489,06
	2.659,11
	2.659,11
	 
	6.489,06

	 
	Total 4 fara TVA
	1.304.301,09
	769.820,72
	0,00
	1.304.301,09
	534.480,37
	534.480,37
	 
	1.304.301,09

	CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1, str. Corabia nr. 57-59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	4.2.1
	Lucrari  
	1.257.922,18
	480.565,09
	159.457,74
	1.417.379,92
	936.814,83
	936.814,83
	 
	1.417.379,92

	
	4.2.3
	Echipamente
	9.339,72
	0,00
	0,00
	9.339,72
	9.339,72
	9.339,72
	 
	9.339,72

	
	4.2.5
	Organizare santier 
	6.289,61
	2.402,83
	797,29
	7.086,90
	4.684,07
	4.684,07
	 
	7.086,90

	 
	Total 5 fara TVA
	              1.273.551,51 
	                     482.967,92 
	                 160.255,03 
	              1.433.806,54 
	                    950.838,62 
	                 950.838,62 
	 
	             1.433.806,54 

	 ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 3, str. Iancu Marcel nr. 7 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	4.2.1
	Lucrari  
	1.764.253,01
	762.085,60
	0,00
	1.764.253,01
	1.002.167,41
	1.002.167,41
	 
	1.764.253,01

	
	4.2.3
	Echipamente
	44.262,66
	0,00
	0,00
	44.262,66
	44.262,66
	44.262,66
	 
	44.262,66

	
	4.2.5
	Organizare santier 
	8.821,27
	3.810,43
	0,00
	8.821,27
	5.010,84
	5.010,84
	 
	8.821,27

	 
	Total 6 fara TVA
	              1.817.336,94 
	                     765.896,03 
	                                  -   
	              1.817.336,94 
	                 1.051.440,91 
	             1.051.440,91 
	 
	             1.817.336,94 

	 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 4, str. Maica Domnului nr. 61-63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	4.2.1
	Lucrari  
	542.858,45
	0,00
	18.340,39
	561.198,84
	561.198,84
	561.198,84
	 
	561.198,84

	
	4.2.3
	Echipamente
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	
	4.2.5
	Organizare santier 
	2.714,29
	0,00
	91,70
	2.805,99
	2.805,99
	2.805,99
	 
	2.805,99

	 
	Total 7 fara TVA
	                  545.572,74 
	                                      -   
	                   18.432,09 
	                 564.004,83 
	                    564.004,83 
	                 564.004,83 
	 
	                 564.004,83 

	 ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 2, Sos. Pantelimon nr. 299 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	4.2.1
	Lucrari  
	2.758.151,89
	1.655.241,51
	0,00
	2.758.151,89
	1.102.910,38
	1.102.910,38
	 
	2.758.151,89

	
	4.2.3
	Echipamente
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	
	4.2.5
	Organizare santier 
	13.790,76
	8.276,21
	0,00
	13.790,76
	5.514,55
	5.514,55
	 
	13.790,76

	 
	Total 8 fara TVA
	              2.771.942,65 
	                  1.663.517,72 
	                                  -   
	              2.771.942,65 
	                 1.108.424,93 
	             1.108.424,93 
	 
	             2.771.942,65 

	 
	TOTAL general (fără T.V.A.)
	11.304.938,34
	5.441.346,06
	873.685,23
	12.178.623,57
	6.737.277,51
	6.737.277,51
	0,00
	12.178.623,57

	
	T.V.A. 
	2.147.938,28
	1.033.855,76
	166.000,20
	2.313.938,48
	1.280.082,72
	1.414.828,28
	134.745,56
	2.448.684,04

	
	TOTAL general (cu T.V.A.)
	            13.452.876,62 
	                  6.475.201,82 
	              1.039.685,43 
	           14.492.562,05 
	                 8.017.360,23 
	             8.152.105,79 
	           134.745,56 
	          14.627.307,61 

	
	
	
	 TVA 19% 
	 TVA 19% 
	 TVA 19% 
	 TVA 19% 
	 TVA 19% 
	 TVA 21% 
	 
	 TVA (19%+21%) 



  ACHIZITOR,				                                                                           EXECUTANT,
	DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI        IMOBILIAR Sector 2
Director General,

	Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.-  VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART
CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., 
reprezentată prin liderul de asociere, TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.
Administrator,






