
Act adițional nr. 3/17.12.2025
la CONTRACTUL SUBSECVENT nr. 21/07.05.2025
la ACORDULUI-CADRU DE LUCRĂRI nr. 1/04.01.2024

1. Între 
A. DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu sediul în București, str. Luigi Galvani, nr. 20, Sector 2, având Cod Unic de Înregistrare/CIF nr. 14783794 și cont bancar RO28TREZ70224510220 deschis la Trezoreria Sectorului 2, cu nr. de tel./fax: 021 - 2121139/021-2121544, reprezentată prin Mihaela Nagy-Răducanu, în calitate de director general, denumită în continuare Achizitor, pe de o parte
și
[bookmark: _Hlk155256811]B. Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.-VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, 

TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L. (Lider de asociere),……, în calitate de executant, denumit în continuare Executant, 
VIALIS ENGINEERING S.A. (Asociat 1), .....;
Asociat 2 - PRIMUS ART CONS S.R.L. (Asociat 2), ......;
Asociat 3 - ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L. (Asociat 3), .......;
având ca subcontractanți pe:
CONECO ROMANIA S.R.L., ......;
ROMANO ELECTRO S.R.L., ......;
MIRA PROIECT CONSULT S.R.L., ......;
SMART CONSULTING CLIMA S.R.L., ......;
denumită în continuare Executant, pe de altă parte,
a intervenit prezentul act adițional, 

Având în vedere Referatul nr. 2983/17.12.2025, părţile au convenit să încheie prezentul act adiţional la contractul subsecvent nr. 21/07.05.2025, având ca obiect: ”Lucrări de întreținere și reparații curente la unitățile de învățământ si imobilele administrate de către  Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Sectorul 2, la obiectivele:
- LUNCA FLORILOR BL. 16;
- LUNCA FLORILOR BL. 17;
- GARSONIERA et 2, ap 27, bl.2, Mr Bacila, nr. 32-34, bl.2;
- GARSONIERA etaj 4, LUNCA FLORILOR BL. 17, NR. 5,
cu respectarea urmăoarelor clauze:

Art. 1. Art 5.1. de la Cap. 5 Preţul contractului se modifică după cum urmează:
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de 6.898.537,10 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.420.977,32 lei, rezultând un total cu TVA de 8.319.514,42 lei, conform anexei la prezentul act aditional. Anexa prezentului act aditional înlocuiește anexa contractului subsecvent.

Art.2. Alin (1) de la Art 14.1 de la Cap 14. Garanţia de bună execuţie a contractului se modifică după cum urmează:
14.1	 (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului subsecvent în sumă de 689.853,71 lei, reprezentând 10% din valoarea, fără TVA, a contractului subsecvent, pentru perioada de derulare a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

Celelalte clauze contractuale rămân în vigoare.
Părţile au înteles să încheie astăzi prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.  

  ACHIZITOR,				                                         EXECUTANT,
	DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI        IMOBILIAR Sector 2
Director General,

	Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.-  VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART
CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.
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