



Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro

Nr.înreg. ADP S2 *11604/28.09*.....2016

ACT ADITIONAL NR. 5
LA CONTRACTUL SUBSECVENT DE LUCRĂRI NR. 68
LA ACORD CADRU NR. 132/ 09.01.2012
"Execuție lucrări de drumuri, reparații și proiectare tehnică pentru sistemul rutier
din Sectorul 2, București, pe durata de 4 ani"

Între **ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2**, cu sediul în București, șos. Electronicii, nr. 44, Sector 2, telefon: 021 252 77 89, fax: 021 252 79 77, cod fiscal 4266260, cont virament RO83TREZ70224840271XXXXX, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General Ing. Lemnaru Cristian, în calitate de **Achizitor**, pe de o parte,

și

Asocierea **S.C. DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.(lider asociere)**, **S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L.**, **S.C. PROCONS XXI S.R.L.**, **S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L.** și **S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.**, adresă lider asociere str. Chiciurei nr. 39-45, sector 3, București, cod poștal 031872, telefon 021.346.41.08, fax 021.346.41.09, număr de înmatriculare J40/2701/1993 din 28.01.1993 București, cod fiscal RO 3575631, cont trezorerie RO72TREZ7005069XXX001294 Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin , Administrator lider asociere, în calitate de **Executant**, pe de altă parte, a intervenit prezentul Act Adițional.

Art.1. Conform referatului nr. 11302/20.09.2016 se diminuează valoarea Contractului cu **441.567,63** lei inclusiv TVA, respectiv **367.973,02** lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de **73.594,61** lei, după cum urmează:

Nr. crt.	Amplasament	Valoare NR (Lei fara TVA)			TVA 20% (Lei)	Total NR Lei cu TVA
		C + M	Proiectare	Total		
0	1	2	3	4 = 2 + 3	5	6 = 4 + 5
1	Strada Dr. Burghilea (intre str. Plantelor si str. St. Mihaileanu)	-28.098,18	-843,48	-28.941,66	-5.788,33	-34.729,99
2	Strada Plantelor (intre str. Mantuleasa si str. Traian)	-85.543,35	-2.567,93	-88.111,28	-17.622,26	-105.733,54

3	Alei adiacente între str. Sachelarie Visarion bl 111B, B-dul Iancului bl.109 - str. Magura Vulturului	-62.440,40	-1.874,40	-64.314,80	-12.862,96	-77.177,76
4	Strada Agricultori (între Bd. Pache Protopopescu - Bd. Matei Voievod)	-46.279,69	-1.389,27	-47.668,96	-9.533,79	-57.202,75
5	Alei adiacente strada Mieilor si parcari	-52.163,27	-1.565,89	-53.729,16	-10.745,83	-64.474,99
6	Alei Parc Morarilor	-11.201,33	-336,15	-11.537,48	-2.307,50	-13.844,98
7	Alei adiacente strazii Paul Greceanu	-71.522,64	-2.147,04	-73.669,68	-14.733,94	-88.403,62
Total		-357.248,86	-10.724,56	-367.973,02	-73.594,61	-441.567,63

Se modifică Art. 5. Prețul contractului, punctul 5.1:

”5. – Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit de executantului de către achizitor, este de **3.871.410,90 lei inclusiv TVA**, respectiv **3.226.175,75 lei fără TVA**, la care se adaugă TVA în valoare de **645.235,15 lei**, respectiv:

- proiectare – **117.782,59 lei inclusiv TVA**, respectiv **98.152,16 lei fără TVA**, la care se adaugă TVA în valoare de **19.630,43 lei**;

- execuție – **3.753.628,31 lei inclusiv TVA**, respectiv **3.128.023,59 lei fără TVA**, la care se adaugă TVA în valoare de **625.604,72 lei**, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire strada	Total valoare fără proiectare fără TVA (RON)	Proiectare fără TVA (RON)	Total Valoare cu proiectare fără TVA (RON)	TVA (RON)	Total Valoare cu proiectare cu TVA (RON)
1	Strada arhitect Mandrea Gheorghe - carosabil între str. Ing. N.Slaticeanu si str.arh.Savulescu	105.105,64	4.552,93	109.658,57	21.931,71	131.590,28
2	Strada Dr. Burghelea (între str. Plantelor si str. St. Mihaileanu) - Carosabil	178.131,66	5.343,42	183.475,08	36.695,02	220.170,10
3	Strada Plantelor (între str. Mantuleasa si str. Traian) - Carosabil	549.102,14	16.471,43	565.573,57	113.114,71	678.688,28
4	Alei adiacente între str. Sachelarie Visarion bl 111B, B-dul Iancului bl.109 - str. Magura Vulturului	452.121,03	13.562,44	465.683,47	93.136,69	558.820,16
5	Strada Rasnov	326.342,03	12.389,44	338.731,47	67746,29	406.477,76
6	Strada Agricultori (între Bd. Pache Protopopescu - Bd. Matei Voievod)	386.415,04	11.591,57	398.006,61	79.601,32	477.607,93
7	Alei adiacente strada Mieilor si parcari	369.534,55	11.085,04	380.619,59	76.123,92	456.743,51
8	Alee Parc National	39.725,16	1.191,75	40.916,91	8183,38	49.100,29
9	Alei Parc Morarilor	49.650,77	1.489,41	51.140,18	10.228,04	61.368,22

10	Alei adiacente strazii Paul Greceanu	482.433,44	14.471,64	496.905,08	99.381,02	596.286,10
11	Amenajare acces auto spre str. Christigiilor si Piata Bucur Obor	109.391,20	3.278,53	112.669,73	22533,95	135.203,68
12	Zona adiacenta str. Dimitrie Grozdea - strada Popa Nicolae - Parcare	80.070,93	2.724,56	82.795,49	16559,10	99.354,59
TOTAL		3.128.023,59	98.152,16	3.226.175,75	645.235,15	3.871.410,90

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2 UC

EXECUTANT
ASOCIEREA
S.C. DELTA ACM 93 S.R.L. &
S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. &
S.C. PROCONS XXI S.R.L. &
S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

LIDER ASOCIERE
S.C. DELTA ACM 93 S.R.L.

Prezentul act adițional a fost încheiat ținând cont de opinia legală înregistrată la ADP Sector 2 cu nr. 11605/27.09.2016, emisă de Cabinet Individual de Avocatură "Mihai Marian".