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ACT ADIȚIONAL NR. 3
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General .................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ................... număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont .................., deschis la ATCPMB, reprezentată prin ....................., funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 13773/10.04.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, după cum urmează:
Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1D3, 1D4, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1I1, 1I3, 2T1, 2T6, 1P3, 1E8, 1E10, 1E11, 2D4, 2D5, 2D10;
Anexa nr. 2: 1D2, 1D3, 1D4, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1T1, 2T1, 2T6, 1P3, 1E10, 2D4, 2D5, 2D10;
Anexa nr. 3: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S8, 1S10, 1T1, 1I3, 2T6, 1E8, 1E10, 2D3, 2D5, 2DX;
Anexa nr. 4: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1I1, 2T6, 1E10, 2D3, 2D5, 2D10, 2DX;
Anexa nr. 5: 1D1, 1D4, 1S1, 1S3, 1S7, 1S8, 1S10, 1T1, 1T3, 2T1, 2T2, 1PX, 2D3, 2D4, 2D10, 2DX, in valoare totală de 1.539.807,05 lei fără T.V.A;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D6, 1S7, 1T2, 1T3, 2T2, 1PX, 1E1, 2D3, 2DX;
Anexa nr. 2: 1D5, 1D6, 1S7, 1S10, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T2, 1PX, 1E1, 1E11, 2DX, 2DY;
Anexa nr. 3: 1S1, 1S2, 1S3, 1S7, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 1PX, 1E1, 1E11, 2D4, 2D10, 2DY; 
Anexa nr. 4: 1S7, 1S12, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 1PX, 1E1, 1E8, 1E11, 2D4, 2DY, 5PX;
Anexa nr. 5: 1D2, 1T2, 1I1, 1I3, 2D5, în valoare totală de 1.824.490,53 lei fără T.V.A. 
Art. 3. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023 devine 15.927.581,22 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 3.026.240,43 lei, respectiv 18.953.821,65 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 15.642.897,74 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 908.084,61  lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 15.019.496,61 lei fără T.V.A.;
· [bookmark: _Hlk133573833]Valoare actualizată contract: 15.927.581,22 lei fără T.V.A.;


	Nr. anexa
	Denumire obiectiv
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A.  19%
	TOTAL,

	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei fără T.V.A.
	
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Tușnad
	60.201,98
	2.497.488,17
	2.557.690,15
	485.961,13
	3.043.651,28

	2
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Fălticeni
	62.862,19
	2.615.234,10
	2.678.096,29
	508.838,30
	3.186.934,59

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Vidin
	54.593,43
	2.236.289,87
	2.290.883,30
	435.267,83
	2.726.151,13

	4
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Johannes Kepler
	36.054,78
	1.479.158,47
	1.515.213,25
	287.890,52
	1.803.103,77

	5
	Reabilitare sistem rutier 
Piața Ghe. Cantacuzino
	43.800,94
	1.903.194,97
	1.946.995,91
	369.929,22
	2.316.925,13

	6
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Sfântul Petru Tei
	0,00
	1.418.390,76
	1.418.390,76
	269.494,24
	1.687.885,00

	7
	Reabilitare sistem rutier Alee de legătura Str. Kepler – 
Str. Sf. Petru Tei
	17.684,87
	731.813,49
	749.498,36
	142.404,69
	891.903,05

	8
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Negustori
	43.869,58
	1.860.389,28
	1.904.258,86
	361.809,18
	2.266.068,04

	9
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Arcului
	19.470,70
	847.083,64
	866.554,34
	164.645,32
	1.031.199,66

	[bookmark: _Hlk133573841]TOTAL
	338.538,47
	15.589.042,75
	15.927.581,22
	3.026.240,43
	18.953.821,65



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

	[bookmark: _Hlk16663183]ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2





	EXECUTANT,
S.C. ACVATOT S.R.L.
(Lider asociere)















	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 32 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Tușnad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preț
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractată
	Preț unitar
	Valoare C+M contractată
	Valoare contractată, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată C+M, cf. P.Th.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizată C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare, cf. P.Th.

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	4.927,00
	0,91
	39,32
	40,23
	193.729,64
	198.213,21
	4.461,00
	-466,00
	-18.323,12
	-18.747,18
	0,00
	0,00
	175.406,52
	179.466,03

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	2.194,00
	0,24
	12,27
	12,51
	26.920,38
	27.446,94
	2.102,00
	-92,00
	-1.128,84
	-1.150,92
	0,00
	0,00
	25.791,54
	26.296,02

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	219,40
	1,37
	66,24
	67,61
	14.533,06
	14.833,63
	210,20
	-9,20
	-609,41
	-622,01
	0,00
	0,00
	13.923,65
	14.211,62

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1.341,00
	0,20
	11,93
	12,13
	15.998,13
	16.266,33
	1.341,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.998,13
	16.266,33

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	805,50
	0,15
	9,48
	9,63
	7.636,14
	7.756,97
	806,00
	0,50
	0,00
	0,00
	4,74
	4,81
	7.640,88
	7.761,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1.231,75
	2,22
	95,08
	97,30
	117.114,79
	119.849,28
	1.118,50
	-113,25
	-10.767,81
	-11.019,23
	0,00
	0,00
	106.346,98
	108.830,05

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	492,70
	2,30
	98,73
	101,03
	48.644,27
	49.777,48
	447,40
	-45,30
	-4.472,47
	-4.576,66
	0,00
	0,00
	44.171,80
	45.200,82

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	739,05
	5,37
	229,09
	234,46
	169.308,96
	173.277,66
	671,10
	-67,95
	-15.566,66
	-15.931,55
	0,00
	0,00
	153.742,30
	157.346,11

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	205,40
	205,40
	0,00
	0,00
	57.053,96
	58.368,52
	57.053,96
	58.368,52

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	4.927,00
	1,65
	71,01
	72,66
	349.866,27
	357.995,82
	4.474,00
	-453,00
	-32.167,53
	-32.914,98
	0,00
	0,00
	317.698,74
	325.080,84

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	709,49
	12,47
	529,52
	541,99
	375.689,14
	384.536,49
	678,28
	-31,21
	-16.526,31
	-16.915,51
	0,00
	0,00
	359.162,83
	367.620,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1.595,26
	0,93
	50,68
	51,61
	80.847,78
	82.331,37
	328,64
	-1.266,62
	-64.192,30
	-65.370,26
	0,00
	0,00
	16.655,48
	16.961,11

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1.537,22
	0,60
	25,11
	25,71
	38.599,59
	39.521,93
	2.326,48
	789,26
	0,00
	0,00
	19.818,32
	20.291,87
	58.417,91
	59.813,80

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	0,00
	2,92
	158,36
	161,28
	0,00
	0,00
	65,28
	65,28
	0,00
	0,00
	10.337,74
	10.528,36
	10.337,74
	10.528,36

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1.341,00
	1,27
	64,18
	65,45
	86.065,38
	87.768,45
	1.297,00
	-44,00
	-2.823,92
	-2.879,80
	0,00
	0,00
	83.241,46
	84.888,65

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	805,50
	0,67
	36,29
	36,96
	29.231,60
	29.771,28
	780,00
	-25,50
	-925,40
	-942,48
	0,00
	0,00
	28.306,20
	28.828,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	219,40
	2,24
	98,42
	100,66
	21.593,35
	22.084,80
	205,40
	-14,00
	-1.377,88
	-1.409,24
	0,00
	0,00
	20.215,47
	20.675,56

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	0,00
	2,31
	102,07
	104,38
	0,00
	0,00
	82,16
	82,16
	0,00
	0,00
	8.386,07
	8.575,86
	8.386,07
	8.575,86

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	219,40
	6,21
	269,69
	275,90
	59.169,99
	60.532,46
	0,00
	-219,40
	-59.169,99
	-60.532,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P3
	lucrari de montare pavele  prefabricate din beton 6 cm pe mortar de ciment
	mp
	2.194,00
	1,42
	68,91
	70,33
	151.188,54
	154.304,02
	0,00
	-2.194,00
	-151.188,54
	-154.304,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,00
	5,88
	207,62
	213,50
	0,00
	0,00
	2.054,00
	2.054,00
	0,00
	0,00
	426.451,48
	438.529,00
	426.451,48
	438.529,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	8,00
	1,80
	79,00
	80,80
	632,00
	646,40
	35,00
	27,00
	0,00
	0,00
	2.133,00
	2.181,60
	2.765,00
	2.828,00

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	22,00
	18,24
	804,76
	823,00
	17.704,72
	18.106,00
	19,00
	-3,00
	-2.414,28
	-2.469,00
	0,00
	0,00
	15.290,44
	15.637,00

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	22,00
	10,42
	446,53
	456,95
	9.823,66
	10.052,90
	21,00
	-1,00
	-446,53
	-456,95
	0,00
	0,00
	9.377,13
	9.595,95

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	7,00
	13,41
	607,61
	621,02
	4.253,27
	4.347,14
	4,00
	-3,00
	-1.822,83
	-1.863,06
	0,00
	0,00
	2.430,44
	2.484,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,63
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	6.295,56
	6.432,27
	0,643
	0,013
	0,00
	0,00
	129,91
	132,73
	6.425,47
	6.565,00

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,45
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	7.826,11
	8.011,44
	0,30
	-0,15
	-2.608,70
	-2.670,48
	0,00
	0,00
	5.217,41
	5.340,96

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	146,20
	3,04
	128,51
	131,55
	18.788,16
	19.232,61
	138,00
	-8,20
	-1.053,78
	-1.078,71
	0,00
	0,00
	17.734,38
	18.153,90

	2D10
	taxa groapa
	to
	9.060,18
	1,50
	63,00
	64,50
	570.791,34
	584.381,61
	6.639,00
	-2.421,18
	-152.534,34
	-156.166,11
	0,00
	0,00
	418.257,00
	428.215,50

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	159,00
	5,09
	179,70
	184,79
	28.572,30
	29.381,61
	247,00
	88,00
	0,00
	0,00
	15.813,60
	16.261,52
	44.385,90
	45.643,13

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	43,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	46.655,86
	47.976,39
	43,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46.655,86
	47.976,39

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	57.356,50
	
	
	-11.899,97
	14.745,45
	60.201,98

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	2.497.479,99
	2.554.836,49
	
	
	-540.120,64
	-552.020,61
	540.128,82
	554.874,27
	2.497.488,17
	2.557.690,15

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	474.521,20
	485.418,93
	 
	 
	-102.622,92
	-104.883,92
	102.624,48
	105.426,11
	474.522,75
	485.961,13

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	2.972.001,19
	3.040.255,42
	 
	 
	-642.743,56
	-656.904,53
	642.753,30
	660.300,38
	2.972.010,92
	3.043.651,28











	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 32 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Fălticeni

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preț
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractată
	Preț unitar
	Valoare C+M contractată
	Valoare contractată, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată C+M, cf. P.Th.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizată C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare, cf. P.Th.

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	5.007,00
	0,91
	39,32
	40,23
	196.875,24
	201.431,61
	4.827,00
	-180,00
	-7.077,60
	-7.241,40
	0,00
	0,00
	189.797,64
	194.190,21

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	2.136,00
	0,24
	12,27
	12,51
	26.208,72
	26.721,36
	2.096,00
	-40,00
	-490,80
	-500,40
	0,00
	0,00
	25.717,92
	26.220,96

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	213,60
	1,37
	66,24
	67,61
	14.148,86
	14.441,50
	209,60
	-4,00
	-264,96
	-270,44
	0,00
	0,00
	13.883,90
	14.171,06

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1.244,00
	0,20
	11,93
	12,13
	14.840,92
	15.089,72
	1.254,00
	10,00
	0,00
	0,00
	119,30
	121,30
	14.960,22
	15.211,02

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	813,00
	0,15
	9,48
	9,63
	7.707,24
	7.829,19
	1.168,00
	355,00
	0,00
	0,00
	3.365,40
	3.418,65
	11.072,64
	11.247,84

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1.251,75
	2,22
	95,08
	97,30
	119.016,39
	121.795,28
	1.201,50
	-50,25
	-4.777,77
	-4.889,33
	0,00
	0,00
	114.238,62
	116.905,95

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	500,70
	2,30
	98,73
	101,03
	49.434,11
	50.585,72
	480,60
	-20,10
	-1.984,47
	-2.030,70
	0,00
	0,00
	47.449,64
	48.555,02

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	751,05
	5,37
	229,09
	234,46
	172.058,04
	176.091,18
	720,90
	-30,15
	-6.907,06
	-7.068,97
	0,00
	0,00
	165.150,98
	169.022,21

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	196,10
	196,10
	0,00
	0,00
	54.470,70
	55.725,74
	54.470,70
	55.725,74

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	5.007,00
	1,65
	71,01
	72,66
	355.547,07
	363.808,62
	4.806,00
	-201,00
	-14.273,01
	-14.604,66
	0,00
	0,00
	341.274,06
	349.203,96

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	721,01
	12,47
	529,52
	541,99
	381.789,22
	390.780,21
	723,02
	2,01
	0,00
	0,00
	1.064,33
	1.089,40
	382.853,55
	391.869,61

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1.304,44
	0,93
	50,68
	51,61
	66.109,02
	67.322,15
	313,76
	-990,68
	-50.207,66
	-51.129,00
	0,00
	0,00
	15.901,36
	16.193,15

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1.411,97
	0,60
	25,11
	25,71
	35.454,57
	36.301,75
	2.499,12
	1.087,15
	0,00
	0,00
	27.298,33
	27.950,63
	62.752,90
	64.252,38

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	0,00
	2,92
	158,36
	161,28
	0,00
	0,00
	67,67
	67,67
	0,00
	0,00
	10.716,22
	10.913,82
	10.716,22
	10.913,82

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1.246,00
	1,27
	64,18
	65,45
	79.968,28
	81.550,70
	1.248,00
	2,00
	0,00
	0,00
	128,36
	130,90
	80.096,64
	81.681,60

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	813,00
	0,67
	36,29
	36,96
	29.503,77
	30.048,48
	1.109,00
	296,00
	0,00
	0,00
	10.741,84
	10.940,16
	40.245,61
	40.988,64

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	213,60
	2,24
	98,42
	100,66
	21.022,51
	21.500,98
	196,10
	-17,50
	-1.722,35
	-1.761,55
	0,00
	0,00
	19.300,16
	19.739,43

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	0,00
	2,31
	102,07
	104,38
	0,00
	0,00
	78,44
	78,44
	0,00
	0,00
	8.006,37
	8.187,57
	8.006,37
	8.187,57

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	213,60
	6,21
	269,69
	275,90
	57.605,78
	58.932,24
	0,00
	-213,60
	-57.605,78
	-58.932,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P3
	lucrari de montare pavele  prefabricate din beton 6 cm pe mortar de ciment
	mp
	2.136,00
	1,42
	68,91
	70,33
	147.191,76
	150.224,88
	0,00
	-2.136,00
	-147.191,76
	-150.224,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,00
	5,88
	207,62
	213,50
	0,00
	0,00
	1.961,00
	1.961,00
	0,00
	0,00
	407.142,82
	418.673,50
	407.142,82
	418.673,50

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	57,00
	1,80
	79,00
	80,80
	4.503,00
	4.605,60
	84,00
	27,00
	0,00
	0,00
	2.133,00
	2.181,60
	6.636,00
	6.787,20

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	18,00
	18,24
	804,76
	823,00
	14.485,68
	14.814,00
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.485,68
	14.814,00

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	27,00
	10,42
	446,53
	456,95
	12.056,31
	12.337,65
	19,00
	-8,00
	-3.572,24
	-3.655,60
	0,00
	0,00
	8.484,07
	8.682,05

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	3,00
	13,41
	607,61
	621,02
	1.822,83
	1.863,06
	6,00
	3,00
	0,00
	0,00
	1.822,83
	1.863,06
	3.645,66
	3.726,12

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,64
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	6.395,49
	6.534,37
	0,641
	0,001
	0,00
	0,00
	10,00
	10,21
	6.405,49
	6.544,58

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,42
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	7.304,37
	7.477,34
	0,30
	-0,12
	-2.086,96
	-2.136,38
	0,00
	0,00
	5.217,41
	5.340,96

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	173,00
	3,04
	128,51
	131,55
	22.232,23
	22.758,15
	166,00
	-7,00
	-899,57
	-920,85
	0,00
	0,00
	21.332,66
	21.837,30

	2D10
	taxa groapa
	to
	8.120,89
	1,50
	63,00
	64,50
	511.616,07
	523.797,41
	7.002,60
	-1.118,29
	-70.452,27
	-72.129,71
	0,00
	0,00
	441.163,80
	451.667,70

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	117,00
	5,09
	179,70
	184,79
	21.024,90
	21.620,43
	216,00
	99,00
	0,00
	0,00
	17.790,30
	18.294,21
	38.815,20
	39.914,64

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	57,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	61.846,14
	63.596,61
	59,00
	2,00
	0,00
	0,00
	2.170,04
	2.231,46
	64.016,18
	65.828,07

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	56.091,67
	
	
	-7.981,85
	14.752,37
	62.862,19

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	2.437.768,52
	2.493.860,19
	
	
	-369.514,26
	-377.496,11
	546.979,84
	561.732,21
	2.615.234,10
	2.678.096,29

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	463.176,02
	473.833,44
	 
	 
	-70.207,71
	-71.724,26
	103.926,17
	106.729,12
	496.894,48
	508.838,30

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	2.900.944,54
	2.967.693,63
	 
	 
	-439.721,97
	-449.220,37
	650.906,01
	668.461,33
	3.112.128,58
	3.186.934,59











	Anexa nr. 3 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 32 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Vidin

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preț
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractată
	Preț unitar
	Valoare C+M contractată
	Valoare contractată, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată C+M, cf. P.Th.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizată C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare, cf. P.Th.

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	4.235,00
	0,91
	39,32
	40,23
	166.520,20
	170.374,05
	3.872,00
	-363,00
	-14.273,16
	-14.603,49
	0,00
	0,00
	152.247,04
	155.770,56

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.914,20
	0,24
	12,27
	12,51
	23.487,23
	23.946,64
	1.690,00
	-224,20
	-2.750,93
	-2.804,74
	0,00
	0,00
	20.736,30
	21.141,90

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	191,42
	1,37
	66,24
	67,61
	12.679,66
	12.941,91
	169,00
	-22,42
	-1.485,10
	-1.515,82
	0,00
	0,00
	11.194,56
	11.426,09

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1.094,00
	0,20
	11,93
	12,13
	13.051,42
	13.270,22
	957,00
	-137,00
	-1.634,41
	-1.661,81
	0,00
	0,00
	11.417,01
	11.608,41

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	650,00
	0,15
	9,48
	9,63
	6.162,00
	6.259,50
	546,00
	-104,00
	-985,92
	-1.001,52
	0,00
	0,00
	5.176,08
	5.257,98

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	151,75
	2,22
	95,08
	97,30
	14.428,39
	14.765,28
	902,00
	750,25
	0,00
	0,00
	71.333,77
	72.999,32
	85.762,16
	87.764,60

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	42,49
	2,30
	98,73
	101,03
	4.195,04
	4.292,76
	252,56
	210,07
	0,00
	0,00
	20.740,21
	21.223,38
	24.935,25
	25.516,14

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	91,05
	5,37
	229,09
	234,46
	20.858,64
	21.347,58
	541,20
	450,15
	0,00
	0,00
	103.124,87
	105.542,17
	123.983,51
	126.889,75

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	191,60
	191,60
	0,00
	0,00
	53.220,73
	54.446,97
	53.220,73
	54.446,97

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	4.235,00
	1,65
	71,01
	72,66
	300.727,35
	307.715,10
	3.608,00
	-627,00
	-44.523,27
	-45.557,82
	0,00
	0,00
	256.204,08
	262.157,28

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	813,12
	12,47
	529,52
	541,99
	430.563,30
	440.702,91
	565,87
	-247,25
	-130.923,82
	-134.007,03
	0,00
	0,00
	299.639,48
	306.695,88

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	439,53
	0,93
	50,68
	51,61
	22.275,38
	22.684,14
	306,56
	-132,97
	-6.738,92
	-6.862,58
	0,00
	0,00
	15.536,46
	15.821,56

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	171,17
	0,60
	25,11
	25,71
	4.298,08
	4.400,78
	1.767,92
	1.596,75
	0,00
	0,00
	40.094,39
	41.052,44
	44.392,47
	45.453,22

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	0,00
	2,92
	158,36
	161,28
	0,00
	0,00
	55,24
	55,24
	0,00
	0,00
	8.747,81
	8.909,11
	8.747,81
	8.909,11

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1.094,00
	1,27
	64,18
	65,45
	70.212,92
	71.602,30
	1.110,00
	16,00
	0,00
	0,00
	1.026,88
	1.047,20
	71.239,80
	72.649,50

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	650,00
	0,67
	36,29
	36,96
	23.588,50
	24.024,00
	546,00
	-104,00
	-3.774,16
	-3.843,84
	0,00
	0,00
	19.814,34
	20.180,16

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	191,42
	2,24
	98,42
	100,66
	18.839,56
	19.268,34
	191,60
	0,18
	0,00
	0,00
	17,71
	18,12
	18.857,27
	19.286,46

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	76,57
	2,31
	102,07
	104,38
	7.815,50
	7.992,38
	76,64
	0,07
	0,00
	0,00
	7,14
	7,30
	7.822,64
	7.999,68

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	191,42
	6,21
	269,69
	275,90
	51.624,06
	52.812,78
	0,00
	-191,42
	-51.624,06
	-52.812,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1.914,20
	5,88
	207,62
	213,50
	397.426,20
	408.681,70
	1.916,00
	1,80
	0,00
	0,00
	373,72
	384,30
	397.799,92
	409.066,00

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	0,00
	1,80
	79,00
	80,80
	0,00
	0,00
	37,00
	37,00
	0,00
	0,00
	2.923,00
	2.989,60
	2.923,00
	2.989,60

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	42,00
	18,24
	804,76
	823,00
	33.799,92
	34.566,00
	36,00
	-6,00
	-4.828,56
	-4.938,00
	0,00
	0,00
	28.971,36
	29.628,00

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	26,00
	10,42
	446,53
	456,95
	11.609,78
	11.880,70
	15,00
	-11,00
	-4.911,83
	-5.026,45
	0,00
	0,00
	6.697,95
	6.854,25

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,00
	13,41
	607,61
	621,02
	0,00
	0,00
	6,00
	6,00
	0,00
	0,00
	3.645,66
	3.726,12
	3.645,66
	3.726,12

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,52
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	5.196,34
	5.309,18
	0,509
	-0,011
	-109,92
	-112,31
	0,00
	0,00
	5.086,42
	5.196,87

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,23
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	4.000,01
	4.094,74
	0,84
	0,61
	0,00
	0,00
	10.608,72
	10.859,95
	14.608,73
	14.954,69

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	164,60
	3,04
	128,51
	131,55
	21.152,75
	21.653,13
	151,00
	-13,60
	-1.747,74
	-1.789,08
	0,00
	0,00
	19.405,01
	19.864,05

	2D10
	taxa groapa
	to
	3.147,26
	1,50
	63,00
	64,50
	198.277,38
	202.998,27
	5.272,75
	2.125,49
	0,00
	0,00
	133.905,87
	137.094,11
	332.183,25
	340.092,38

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	808,00
	5,09
	179,70
	184,79
	145.197,60
	149.310,32
	633,00
	-175,00
	-31.447,50
	-32.338,25
	0,00
	0,00
	113.750,10
	116.972,07

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	38,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	41.230,76
	42.397,74
	74,00
	36,00
	0,00
	0,00
	39.060,72
	40.166,28
	80.291,48
	82.564,02

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	50.074,48
	
	
	-7.116,22
	11.635,17
	54.593,43

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	2.049.217,97
	2.099.292,45
	
	
	-301.759,30
	-308.875,52
	488.831,20
	500.466,37
	2.236.289,87
	2.290.883,30

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	389.351,41
	398.865,57
	 
	 
	-57.334,27
	-58.686,35
	92.877,93
	95.088,61
	424.895,08
	435.267,83

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	2.438.569,38
	2.498.158,02
	 
	 
	-359.093,57
	-367.561,87
	581.709,13
	595.554,98
	2.661.184,95
	2.726.151,13












	Anexa nr. 4 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 32 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Johannes Kepler

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preț
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractată
	Preț unitar
	Valoare C+M contractată
	Valoare contractată, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată C+M, cf. P.Th.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizată C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare, cf. P.Th.

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	3.070,00
	0,91
	39,32
	40,23
	120.712,40
	123.506,10
	2.823,00
	-247,00
	-9.712,04
	-9.936,81
	0,00
	0,00
	111.000,36
	113.569,29

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.624,00
	0,24
	12,27
	12,51
	19.926,48
	20.316,24
	1.606,00
	-18,00
	-220,86
	-225,18
	0,00
	0,00
	19.705,62
	20.091,06

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	162,40
	1,37
	66,24
	67,61
	10.757,38
	10.979,86
	160,60
	-1,80
	-119,24
	-121,69
	0,00
	0,00
	10.638,14
	10.858,17

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	867,00
	0,20
	11,93
	12,13
	10.343,31
	10.516,71
	827,00
	-40,00
	-477,20
	-485,20
	0,00
	0,00
	9.866,11
	10.031,51

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	330,00
	0,15
	9,48
	9,63
	3.128,40
	3.177,90
	283,00
	-47,00
	-445,56
	-452,61
	0,00
	0,00
	2.682,84
	2.725,29

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	115,88
	2,22
	95,08
	97,30
	11.017,87
	11.275,12
	0,00
	-115,88
	-11.017,87
	-11.275,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	32,445
	2,30
	98,73
	101,03
	3.203,29
	3.277,92
	0,00
	-32,45
	-3.203,29
	-3.277,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	69,53
	5,37
	229,09
	234,46
	15.928,63
	16.302,00
	0,00
	-69,53
	-15.928,63
	-16.302,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	167,80
	167,80
	0,00
	0,00
	46.609,81
	47.683,73
	46.609,81
	47.683,73

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	3.070,00
	1,65
	71,01
	72,66
	218.000,70
	223.066,20
	2.844,00
	-226,00
	-16.048,26
	-16.421,16
	0,00
	0,00
	201.952,44
	206.645,04

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	589,44
	12,47
	529,52
	541,99
	312.120,27
	319.470,59
	546,05
	-43,39
	-22.975,87
	-23.516,95
	0,00
	0,00
	289.144,40
	295.953,64

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	0,00
	0,36
	18,70
	19,06
	0,00
	0,00
	2.844,00
	2.844,00
	0,00
	0,00
	53.182,80
	54.206,64
	53.182,80
	54.206,64

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	363,22
	0,93
	50,68
	51,61
	18.407,99
	18.745,78
	268,48
	-94,74
	-4.801,42
	-4.889,53
	0,00
	0,00
	13.606,57
	13.856,25

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	130,71
	0,60
	25,11
	25,71
	3.282,13
	3.360,55
	113,76
	-16,95
	-425,62
	-435,78
	0,00
	0,00
	2.856,51
	2.924,77

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	0,00
	2,92
	158,36
	161,28
	0,00
	0,00
	45,22
	45,22
	0,00
	0,00
	7.161,04
	7.293,08
	7.161,04
	7.293,08

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	867,00
	1,27
	64,18
	65,45
	55.644,06
	56.745,15
	857,00
	-10,00
	-641,80
	-654,50
	0,00
	0,00
	55.002,26
	56.090,65

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	330,00
	0,67
	36,29
	36,96
	11.975,70
	12.196,80
	325,00
	-5,00
	-181,45
	-184,80
	0,00
	0,00
	11.794,25
	12.012,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	162,40
	2,24
	98,42
	100,66
	15.983,41
	16.347,18
	167,80
	5,40
	0,00
	0,00
	531,47
	543,57
	16.514,88
	16.890,75

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	64,96
	2,31
	102,07
	104,38
	6.630,47
	6.780,52
	67,12
	2,16
	0,00
	0,00
	220,47
	225,47
	6.850,94
	7.005,99

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	162,40
	6,21
	269,69
	275,90
	43.797,66
	44.806,16
	0,00
	-162,40
	-43.797,66
	-44.806,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1.624,00
	5,88
	207,62
	213,50
	337.174,88
	346.724,00
	1.678,00
	54,00
	0,00
	0,00
	11.211,48
	11.529,00
	348.386,36
	358.253,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	0,00
	1,80
	79,00
	80,80
	0,00
	0,00
	3,00
	3,00
	0,00
	0,00
	237,00
	242,40
	237,00
	242,40

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	18,00
	18,24
	804,76
	823,00
	14.485,68
	14.814,00
	24,00
	6,00
	0,00
	0,00
	4.828,56
	4.938,00
	19.314,24
	19.752,00

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	21,00
	10,42
	446,53
	456,95
	9.377,13
	9.595,95
	8,00
	-13,00
	-5.804,89
	-5.940,35
	0,00
	0,00
	3.572,24
	3.655,60

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,00
	13,41
	607,61
	621,02
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	607,61
	621,02
	607,61
	621,02

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,42
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	4.197,04
	4.288,18
	0,415
	-0,005
	-49,96
	-51,05
	0,00
	0,00
	4.147,08
	4.237,13

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,46
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	8.000,02
	8.189,47
	0,80
	0,34
	0,00
	0,00
	5.913,06
	6.053,09
	13.913,08
	14.242,56

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	63,80
	3,04
	128,51
	131,55
	8.198,94
	8.392,89
	20,00
	-43,80
	-5.628,74
	-5.761,89
	0,00
	0,00
	2.570,20
	2.631,00

	2D10
	taxa groapa
	to
	2.474,78
	1,50
	63,00
	64,50
	155.911,14
	159.623,31
	1.946,84
	-527,94
	-33.260,22
	-34.052,13
	0,00
	0,00
	122.650,92
	125.571,18

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	545,00
	5,09
	179,70
	184,79
	97.936,50
	100.710,55
	384,00
	-161,00
	-28.931,70
	-29.751,19
	0,00
	0,00
	69.004,80
	70.959,36

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	21,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	22.785,42
	23.430,33
	30,00
	9,00
	0,00
	0,00
	9.765,18
	10.041,57
	32.550,60
	33.471,90

	5PX
	Lucrari de montare limitatoare viteza
	m
	0,00
	11,43
	403,93
	415,36
	0,00
	0,00
	9,00
	9,00
	0,00
	0,00
	3.635,37
	3.738,24
	3.635,37
	3.738,24

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	37.712,56
	
	
	-4.869,74
	3.211,96
	36.054,78

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	1.538.926,90
	1.576.639,46
	
	
	-203.672,28
	-208.542,02
	143.903,85
	147.115,81
	1.479.158,47
	1.515.213,25

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	292.396,11
	299.561,50
	 
	 
	-38.697,73
	-39.622,98
	27.341,73
	27.952,00
	281.040,11
	287.890,52

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.831.323,01
	1.876.200,96
	 
	 
	-242.370,01
	-248.165,00
	171.245,58
	175.067,81
	1.760.198,58
	1.803.103,77












	Anexa nr. 5 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 32 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Alee de legătura Str. Kepler - Str. Sfântul Petru Tei (alee si parcări)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preț
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractată
	Preț unitar
	Valoare C+M contractată
	Valoare contractată, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată C+M, cf. P.Th.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizată C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare, cf. P.Th.

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1.304,00
	0,57
	24,91
	25,48
	32.482,64
	33.225,92
	0,00
	-1.304,00
	-32.482,64
	-33.225,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,00
	0,91
	39,32
	40,23
	0,00
	0,00
	1.304,00
	1.304,00
	0,00
	0,00
	51.273,28
	52.459,92
	51.273,28
	52.459,92

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	529,00
	0,24
	12,27
	12,51
	6.490,83
	6.617,79
	529,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.490,83
	6.617,79

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	183,30
	1,37
	66,24
	67,61
	12.141,79
	12.392,91
	52,90
	-130,40
	-8.637,69
	-8.816,34
	0,00
	0,00
	3.504,10
	3.576,57

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	353,00
	0,20
	11,93
	12,13
	4.211,29
	4.281,89
	353,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.211,29
	4.281,89

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	190,00
	0,15
	9,48
	9,63
	1.801,20
	1.829,70
	190,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.801,20
	1.829,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	521,60
	2,22
	95,08
	97,30
	49.593,73
	50.751,68
	503,60
	-18,00
	-1.711,44
	-1.751,40
	0,00
	0,00
	47.882,29
	49.000,28

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	260,80
	5,37
	229,09
	234,46
	59.746,67
	61.147,17
	251,80
	-9,00
	-2.061,81
	-2.110,14
	0,00
	0,00
	57.684,86
	59.037,03

	1S7
	strat din beton - C16/20 carosabil
	mc
	52,90
	6,40
	277,77
	284,17
	14.694,03
	15.032,59
	46,10
	-6,80
	-1.888,83
	-1.932,35
	0,00
	0,00
	12.805,20
	13.100,24

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.304,00
	1,65
	71,01
	72,66
	92.597,04
	94.748,64
	1.259,00
	-45,00
	-3.195,45
	-3.269,70
	0,00
	0,00
	89.401,59
	91.478,94

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	187,78
	12,47
	529,52
	541,99
	99.433,27
	101.774,88
	181,30
	-6,48
	-3.431,29
	-3.512,09
	0,00
	0,00
	96.001,98
	98.262,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	\
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	84,64
	0,93
	50,68
	51,61
	4.289,56
	4.368,27
	73,76
	-10,88
	-551,40
	-561,52
	0,00
	0,00
	3.738,16
	3.806,75

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	730,24
	0,60
	25,11
	25,71
	18.336,33
	18.774,47
	780,58
	50,34
	0,00
	0,00
	1.264,03
	1.294,24
	19.600,36
	20.068,71

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	18,33
	2,92
	158,36
	161,28
	2.902,74
	2.956,26
	17,20
	-1,13
	-178,95
	-182,24
	0,00
	0,00
	2.723,79
	2.774,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	353,00
	1,27
	64,18
	65,45
	22.655,54
	23.103,85
	356,00
	3,00
	0,00
	0,00
	192,54
	196,35
	22.848,08
	23.300,20

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	190,00
	0,67
	36,29
	36,96
	6.895,10
	7.022,40
	191,00
	1,00
	0,00
	0,00
	36,29
	36,96
	6.931,39
	7.059,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	52,90
	2,24
	98,42
	100,66
	5.206,42
	5.324,91
	46,10
	-6,80
	-669,26
	-684,48
	0,00
	0,00
	4.537,16
	4.640,43

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	21,16
	2,31
	102,07
	104,38
	2.159,80
	2.208,68
	18,44
	-2,72
	-277,63
	-283,91
	0,00
	0,00
	1.882,17
	1.924,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	529,00
	5,88
	207,62
	213,50
	109.830,98
	112.941,50
	461,00
	-68,00
	-14.118,16
	-14.518,00
	0,00
	0,00
	95.712,82
	98.423,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	6,00
	14,27
	617,72
	631,99
	3.706,32
	3.791,94
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.706,32
	3.791,94

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	2,00
	13,41
	607,61
	621,02
	1.215,22
	1.242,04
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.215,22
	1.242,04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,17
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	1.698,80
	1.735,69
	0,161
	-0,009
	-89,93
	-91,89
	0,00
	0,00
	1.608,87
	1.643,80

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,35
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	6.086,97
	6.231,12
	0,06
	-0,29
	-5.043,49
	-5.162,93
	0,00
	0,00
	1.043,48
	1.068,19

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	29,00
	3,04
	128,51
	131,55
	3.726,79
	3.814,95
	77,00
	48,00
	0,00
	0,00
	6.168,48
	6.314,40
	9.895,27
	10.129,35

	2D10
	taxa groapa
	to
	2.163,17
	1,50
	63,00
	64,50
	136.279,71
	139.524,47
	2.046,42
	-116,75
	-7.355,25
	-7.530,38
	0,00
	0,00
	128.924,46
	131.994,09

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	237,00
	5,09
	179,70
	184,79
	42.588,90
	43.795,23
	187,00
	-50,00
	-8.985,00
	-9.239,50
	0,00
	0,00
	33.603,90
	34.555,73

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	21,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	22.785,42
	23.430,33
	21,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.785,42
	23.430,33

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	18.512,19
	
	
	-2.194,57
	1.367,25
	17.684,87

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	763.557,09
	782.069,28
	
	
	-90.678,22
	-92.872,79
	58.934,62
	60.301,87
	731.813,49
	749.498,36

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	145.075,85
	148.593,16
	 
	 
	-17.228,86
	-17.645,83
	11.197,58
	11.457,36
	139.044,56
	142.404,69

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	908.632,94
	930.662,44
	 
	 
	-107.907,08
	-110.518,62
	70.132,20
	71.759,23
	870.858,05
	891.903,05
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