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ACT ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



	ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la ...................., reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte, si
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, tel. ..................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ................., deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, ................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ................., deschis la ............., reprezentată de ..........., în calitate de Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont .................., deschis la ................,  reprezentata de ......................, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ....................... deschis la .................., reprezentata de ....................., în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ..................... înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont .............., deschis la ..................., reprezentata de ........................ în calitate de asociat- Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 28572/10.07.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile 1S7, 2T2 si 1PX, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, in valoare totala de 411.825,23 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile 2T7 și 2T6', prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, in valoare de 134.450,38 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.2082, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Februarie 2023 (188.0), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023 devine 6.912.191,66 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.313.316,41 lei, total 8.225.508,07 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
- Valoare contractată anterior: 7.154.224,02 lei fara TVA;
- Valoare decontări anterioare (C+M): 344.936,95 lei fara TVA;
- Valoare decontări curente (C+M): 169.752,52 lei fara TVA;
- Valoare decontări curente, ajustată (C+M): 205.095,01 lei fara TVA;
- Valoare rămasă de decontat: 6.350.868,80 lei fara TVA;
- Valoare actualizată contract: 6.912.191,66 lei fara TVA;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Turbinei
	21.595,48
	868.494,08
	890.089,56
	169.117,02
	1.059.206,58

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Dr. Calistrat Grozovici
	21.037,77
	892.579,98
	913.617,75
	173.587,37
	1.087.205,12

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Vasile Conta
	27.173,96
	1.082.683,96
	1.109.857,92
	210.873,00
	1.320.730,92

	4
	Reabilitare sistem rutier Strada Dumbrava Rosie
	30.282,38
	1.253.877,05
	1.284.159,43
	243.990,29
	1.528.149,72

	5
	Reabilitare sistem rutier Strada Italiana
	30.854,16
	1.250.013,56
	1.280.867,72
	243.364,87
	1.524.232,59

	6
	Reabilitare sistem rutier Strada Cercului
	9.347,28
	385.714,04
	395.061,32
	75.061,65
	470.122,97

	7
	Reabilitare sistem rutier Strada Monumentului
	8.945,84
	370.819,79
	379.765,63
	72.155,47
	451.921,10

	8
	Reabilitare sistem rutier Strada Donizetti Gaetano
	7.162,22
	344.936,95
	352.099,17
	66.898,84
	418.998,01

	9
	Reabilitare sistem rutier Strada Pepelea
	3.922,67
	157.246,35
	161.169,02
	30.622,11
	191.791,13

	10
	Reabilitare sistem rutier Intrarea Ion Luca Caragiale
	3.461,11
	142.043,03
	145.504,14
	27.645,79
	173.149,93

	TOTAL
	163.782,87
	6.748.408,79
	6.912.191,66
	1.313.316,41
	8.225.508,07



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.









	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 33 la Acordul-Cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Doctor Calistrat Grozovici

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata
	Preț unitar  
	Valoare 
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, cf. P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1,2082
	1.859,20
	0,47
	19,73
	20,20
	36.682,02
	37.555,84
	1.859,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36.682,02
	37.555,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.859,20
	36.682,02
	37.555,84
	36.682,02
	37.555,84

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,2082
	796,80
	0,55
	23,23
	23,78
	18.509,66
	18.947,90
	796,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18.509,66
	18.947,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	796,80
	18.509,66
	18.947,90
	18.509,66
	18.947,90

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,2082
	1.601,00
	0,53
	22,23
	22,76
	35.590,23
	36.438,76
	1.601,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35.590,23
	36.438,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.472,00
	32.722,56
	33.502,72
	39.535,40
	40.315,56
	129,00
	2.867,67
	2.936,04
	42.403,07
	43.251,60

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,2082
	160,10
	6,62
	277,98
	284,60
	44.504,60
	45.564,46
	160,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44.504,60
	45.564,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	147,20
	40.918,66
	41.893,12
	49.437,93
	50.412,39
	12,90
	3.585,94
	3.671,34
	53.023,87
	54.083,73

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,2082
	717,00
	0,42
	17,65
	18,07
	12.655,05
	12.956,19
	717,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.655,05
	12.956,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	705,00
	12.443,25
	12.739,35
	15.033,93
	15.330,03
	12,00
	211,80
	216,84
	15.245,73
	15.546,87

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,2082
	718,00
	0,38
	15,98
	16,36
	11.473,64
	11.746,48
	718,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.473,64
	11.746,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	85,00
	1.358,30
	1.390,60
	1.641,10
	1.673,40
	633,00
	10.115,34
	10.355,88
	11.756,44
	12.029,28

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,2082
	318,72
	3,19
	134,03
	137,22
	42.718,04
	43.734,76
	318,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42.718,04
	43.734,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	318,72
	42.718,04
	43.734,76
	42.718,04
	43.734,76

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,2082
	159,360
	5,91
	248,25
	254,16
	39.561,12
	40.502,94
	159,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39.561,12
	40.502,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	159,36
	39.561,12
	40.502,94
	39.561,12
	40.502,94

	1S7
	strat din beton - C16/20 carosabil (asim trotuare)
	mc
	1,2082
	160,10
	9,56
	401,46
	411,02
	64.273,75
	65.804,30
	0,00
	-160,10
	-64.273,75
	-65.804,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA 16 5 cm (asim)
	mp
	1,2082
	2.656,00
	1,54
	64,66
	66,20
	171.736,96
	175.827,20
	2.656,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	171.736,96
	175.827,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.656,00
	171.736,96
	175.827,20
	171.736,96
	175.827,20

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim)
	t
	1,2082
	114,74
	9,67
	406,11
	415,78
	46.597,06
	47.706,60
	114,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46.597,06
	47.706,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	114,74
	46.597,06
	47.706,60
	46.597,06
	47.706,60

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,2082
	256,16
	1,10
	46,03
	47,13
	11.791,04
	12.072,82
	256,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.791,04
	12.072,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58,80
	2.706,56
	2.771,24
	3.270,07
	3.334,75
	197,36
	9.084,48
	9.301,58
	12.354,55
	12.636,33

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,2082
	494,02
	0,58
	24,43
	25,01
	12.068,91
	12.355,44
	494,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.068,91
	12.355,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	494,02
	12.068,91
	12.355,44
	12.068,91
	12.355,44

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,2082
	23,98
	6,25
	262,60
	268,85
	6.297,15
	6.447,02
	23,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.297,15
	6.447,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,72
	3.865,47
	3.957,47
	4.670,26
	4.762,26
	9,26
	2.431,68
	2.489,55
	7.101,94
	7.251,81

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,2082
	717,00
	1,67
	70,17
	71,84
	50.311,89
	51.509,28
	717,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.311,89
	51.509,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	564,00
	39.575,88
	40.517,76
	47.815,58
	48.757,46
	153,00
	10.736,01
	10.991,52
	58.551,59
	59.748,98

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,2082
	718,00
	0,79
	33,13
	33,92
	23.787,34
	24.354,56
	718,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23.787,34
	24.354,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	267,00
	8.845,71
	9.056,64
	10.687,39
	10.898,32
	451,00
	14.941,63
	15.297,92
	25.629,02
	26.196,24

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,2082
	160,10
	3,34
	140,15
	143,49
	22.438,02
	22.972,75
	160,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.438,02
	22.972,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58,80
	8.240,82
	8.437,21
	9.956,56
	10.152,95
	101,30
	14.197,20
	14.535,54
	24.153,76
	24.688,49

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,2082
	64,04
	3,33
	139,87
	143,20
	8.957,27
	9.170,53
	0,00
	-64,04
	-8.957,27
	-9.170,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mc
	1,2082
	0,00
	1,18
	49,44
	50,62
	0,00
	0,00
	1.601,00
	1.601,00
	0,00
	0,00
	79.153,44
	81.042,62
	79.153,44
	81.042,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.601,00
	79.153,44
	81.042,62
	79.153,44
	81.042,62

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,2082
	0,00
	9,18
	324,41
	333,59
	0,00
	0,00
	160,10
	160,10
	0,00
	0,00
	51.938,04
	53.407,76
	51.938,04
	53.407,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58,80
	19.075,31
	19.615,09
	23.046,79
	23.586,57
	101,30
	32.862,73
	33.792,67
	55.909,52
	57.379,24

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefab. din beton 6 cm cu supr. sup. finisată din beton de prot. rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,2082
	1.601,00
	5,79
	204,61
	210,40
	327.580,61
	336.850,40
	0,00
	-1.601,00
	-327.580,61
	-336.850,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,2082
	1,00
	3,56
	149,64
	153,20
	149,64
	153,20
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	149,64
	153,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	149,64
	153,20
	149,64
	153,20

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,2082
	6,00
	13,82
	580,23
	594,05
	3.481,38
	3.564,30
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.481,38
	3.564,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	3.481,38
	3.564,30
	3.481,38
	3.564,30

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,2082
	17,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	16.678,70
	17.075,82
	17,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.678,70
	17.075,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,00
	16.678,70
	17.075,82
	16.678,70
	17.075,82

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	1,2082
	0,36
	15,21
	638,73
	653,94
	229,94
	235,42
	0,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	229,94
	235,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,36
	229,94
	235,42
	229,94
	235,42

	2D4
	semnalizare  rutiera  orizontala marcaje  rutiere longitudinale
	km
	1,2082
	0,40
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	984,06
	1.007,48
	0,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	984,06
	1.007,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,40
	984,06
	1.007,48
	984,06
	1.007,48

	2D5
	semnalizare rutiera  orizontala - marcaje  rutiere transversale
	mp
	1,2082
	52,00
	0,72
	30,13
	30,85
	1.566,76
	1.604,20
	52,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.566,76
	1.604,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52,00
	1.566,76
	1.604,20
	1.566,76
	1.604,20

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,2082
	2.395,37
	0,30
	12,60
	12,90
	30.181,66
	30.900,27
	2.395,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30.181,66
	30.900,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.395,37
	30.181,66
	30.900,27
	30.181,66
	30.900,27

	2DX
	stalpisori protectie pietonali - antiparcare
	buc
	1,2082
	437,00
	4,25
	150,02
	154,27
	65.558,74
	67.415,99
	437,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65.558,74
	67.415,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	437,00
	65.558,74
	67.415,99
	65.558,74
	67.415,99

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	1,2082
	20,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	20.592,40
	21.175,20
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20.592,40
	21.175,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	20.592,40
	21.175,20
	20.592,40
	21.175,20

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	28.692,47
	
	
	-11.013,60
	3.358,90
	21.037,77
	
	0,00
	0,00
	
	4.128,68
	4.128,68
	
	16.909,09
	21.037,77

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.126.957,64
	1.155.650,11
	
	
	-400.811,63
	-411.825,23
	131.091,48
	134.450,38
	857.237,49
	878.275,26
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	169.752,52
	173.881,20
	205.095,01
	209.223,69
	
	687.484,97
	704.394,06
	892.579,98
	913.617,75

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	214.121,95
	219.573,52
	 
	 
	-76.154,21
	-78.246,79
	24.907,38
	25.545,57
	162.875,12
	166.872,30
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	32.252,98
	33.037,43
	38.968,05
	39.752,50
	 
	130.622,14
	133.834,87
	169.590,20
	173.587,37

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.341.079,59
	1.375.223,63
	 
	 
	-476.965,84
	-490.072,02
	155.998,86
	159.995,95
	1.020.112,61
	1.045.147,56
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	202.005,50
	206.918,63
	244.063,06
	248.976,19
	 
	818.107,11
	838.228,93
	1.062.170,18
	1.087.205,12
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