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ACT ADIȚIONAL NR. 3
[bookmark: _Hlk146113053]la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 42566/19.10.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 1, conform Anexelor nr. 1 și 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 3 si 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 0.008, calculat in urma diferentei dintre coeficientul de ajustare de 1.246, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Mai 2023 (193.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6), si coeficientul de ajustare de 1.254, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iunie 2023 (193.1), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
Art. 2. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 2, conform Anexelor nr. 1, 2 si 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 3, 4 si 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.254, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iunie 2023 (195.2), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023 devine 11.170.732,83 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.122.439,24 lei, respectiv 13.293.172,07 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· [bookmark: _Hlk129793169]Valoare contractată anterior: 10.821.437,20 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 1.184.284,98 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 1.392.460,64 fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 1.737.890,79 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 8.248.557,06 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 11.170.732,83 lei fără T.V.A.;


	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier Str. Giuseppe Verdi
	37.470,76
	1.563.202,81
	1.600.673,57
	304.127,98
	1.904.801,55

	2
	Reabilitare sistem rutier Str. Frederic Chopin
	66.539,99
	2.748.538,18
	2.815.078,17
	534.864,85
	3.349.943,02

	3
	Reabilitare sistem rutier Str. Răsuri
	23.744,68
	1.183.180,52
	1.206.925,20
	229.315,79
	1.436.240,99

	4
	Reabilitare sistem rutier Str. Răspântiilor
	16.489,29
	882.626,02
	899.115,31
	170.831,91
	1.069.947,22

	5
	Reabilitare sistem rutier Str. Domnița Ruxandra
	33.080,95
	1.351.034,49
	1.384.115,44
	262.981,93
	1.647.097,37

	6
	Reabilitare sistem rutier Str. Radu de la Afumați
	43.934,74
	1.864.631,26
	1.908.566,00
	362.627,54
	2.271.193,54

	7
	Reabilitare sistem rutier Str. Scheiul de Sus
	28.401,45
	1.327.857,69
	1.356.259,14
	257.689,24
	1.613.948,38

	TOTAL
	249.661,86
	10.921.070,97
	11.170.732,83
	2.122.439,24
	13.293.172,07




Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.






	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Răsuri

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io mai 2023-iulie 2021
	Coef. de ajustare An=In/Io iunie 2023-iulie 2021
	Diferenta coef. de ajustare
	Cantitate contractata, cf. D.Ș.1
	Pret unitar
	Valoare C+M, contractata, cf. D.Ș.1
	Valoare contractata cf. D.Ș.1, inclusiv proiectare
	Cantitate decontată anterior, cf. SL1
	Valoare decontată anterior
C+M, cf. SL1
	Valoare decontată anterior inclusiv proiectare, cf. SL1
	Valoare C+M decontată anterior ajustată, cf. SL1
	Valoare inclusiv proiectare, ajustata, decontată cf. SL1
	Cantitate de decontat în lună, cf. SL2
	Valoare de decontat C+M în lună, cf. SL2
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare, cf. SL2
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata, cf. SL2
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare, cf. SL2
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL1
	Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL1
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,246
	1,254
	0,008
	1.819,00
	0,91
	39,32
	40,23
	71.523,08
	73.178,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.745,00
	68.613,40
	70.201,35
	86.041,20
	87.629,15
	74,00
	2.909,68
	2.977,02
	0,00
	0,00
	88.950,88
	90.606,17

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,246
	1,254
	0,008
	939,00
	0,24
	12,27
	12,51
	13.845,71
	14.071,07
	770,00
	9.447,90
	9.632,70
	11.772,08
	11.956,88
	169,00
	2.073,63
	2.114,19
	2.600,33
	2.640,89
	0,00
	0,00
	0,00
	75,58
	75,58
	14.447,99
	14.673,35

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,246
	1,254
	0,008
	93,90
	1,37
	66,24
	67,61
	7.474,66
	7.603,30
	77,00
	5.100,48
	5.205,97
	6.355,20
	6.460,69
	16,90
	1.119,46
	1.142,61
	1.403,80
	1.426,95
	0,00
	0,00
	0,00
	40,80
	40,80
	7.799,80
	7.928,44

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,246
	1,254
	0,008
	382,00
	0,20
	11,93
	12,13
	5.537,48
	5.613,88
	334,00
	3.984,62
	4.051,42
	4.964,84
	5.031,64
	48,00
	572,64
	582,24
	718,09
	727,69
	0,00
	0,00
	0,00
	31,88
	31,88
	5.714,81
	5.791,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,246
	1,254
	0,008
	197,64
	2,22
	95,08
	97,30
	18.791,61
	19.230,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	197,64
	18.791,61
	19.230,37
	23.564,68
	24.003,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23.564,68
	24.003,44

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,246
	1,254
	0,008
	74,11
	5,37
	229,09
	234,46
	16.977,86
	17.375,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	74,11
	16.977,86
	17.375,83
	21.290,24
	21.688,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.290,24
	21.688,21

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,246
	1,254
	0,008
	99,90
	6,40
	277,77
	284,17
	33.010,74
	33.650,10
	77,00
	21.388,29
	21.881,09
	26.649,81
	27.142,61
	22,90
	6.360,93
	6.507,49
	7.976,61
	8.123,17
	0,00
	0,00
	0,00
	171,11
	171,11
	34.797,53
	35.436,89

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,246
	1,254
	0,008
	1.647,00
	1,65
	71,01
	72,66
	116.953,47
	119.671,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.647,00
	116.953,47
	119.671,02
	146.659,65
	149.377,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	146.659,65
	149.377,20

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	1,246
	1,254
	0,008
	387,67
	10,18
	433,29
	443,47
	167.973,54
	171.920,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	387,67
	167.973,54
	171.920,02
	210.638,82
	214.585,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	210.638,82
	214.585,30

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,246
	1,254
	0,008
	1.210,55
	0,36
	18,70
	19,06
	22.637,29
	23.073,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.210,55
	22.637,29
	23.073,08
	28.387,16
	28.822,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28.387,16
	28.822,95

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,246
	1,254
	0,008
	518,80
	0,09
	4,31
	4,40
	2.236,03
	2.282,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	518,80
	2.236,03
	2.282,72
	2.803,98
	2.850,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.803,98
	2.850,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,246
	1,254
	0,008
	218,19
	0,93
	50,68
	51,61
	13.073,83
	13.276,75
	161,70
	8.194,96
	8.345,34
	10.210,92
	10.361,30
	56,49
	2.862,91
	2.915,45
	3.590,09
	3.642,63
	0,00
	0,00
	0,00
	65,56
	65,56
	13.866,57
	14.069,49

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,246
	1,254
	0,008
	291,52
	0,60
	25,11
	25,71
	7.320,07
	7.494,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	291,52
	7.320,07
	7.494,98
	9.179,37
	9.354,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.179,37
	9.354,28

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,246
	1,254
	0,008
	14,93
	2,92
	158,36
	161,28
	2.664,28
	2.707,88
	7,70
	1.219,37
	1.241,86
	1.519,34
	1.541,83
	7,23
	1.144,94
	1.166,05
	1.435,75
	1.456,86
	0,00
	0,00
	0,00
	9,75
	9,75
	2.964,84
	3.008,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,246
	1,254
	0,008
	415,00
	1,27
	64,18
	65,45
	31.907,99
	32.435,04
	334,00
	21.436,12
	21.860,30
	26.709,41
	27.133,59
	81,00
	5.198,58
	5.301,45
	6.519,02
	6.621,89
	0,00
	0,00
	0,00
	171,49
	171,49
	33.399,92
	33.926,97

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,246
	1,254
	0,008
	38,00
	0,67
	36,29
	36,96
	1.521,86
	1.547,32
	16,00
	580,64
	591,36
	723,48
	734,20
	22,00
	798,38
	813,12
	1.001,17
	1.015,91
	0,00
	0,00
	0,00
	4,65
	4,65
	1.729,30
	1.754,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,246
	1,254
	0,008
	149,85
	2,24
	98,42
	100,66
	17.544,65
	17.880,31
	115,50
	11.367,51
	11.626,23
	14.163,92
	14.422,64
	34,35
	3.380,73
	3.457,67
	4.239,44
	4.316,38
	0,00
	0,00
	0,00
	90,94
	90,94
	18.494,30
	18.829,96

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,246
	1,254
	0,008
	39,96
	2,31
	102,07
	104,38
	4.852,08
	4.944,38
	30,80
	3.143,75
	3.214,90
	3.917,11
	3.988,26
	9,16
	934,97
	956,12
	1.172,45
	1.193,60
	0,00
	0,00
	0,00
	25,15
	25,15
	5.114,71
	5.207,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefab. din beton 6cm cu supr. sup. finisată din beton de prot. rez. la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,246
	1,254
	0,008
	999,00
	5,88
	207,62
	213,50
	246.739,76
	252.613,88
	770,00
	159.867,40
	164.395,00
	199.194,78
	203.722,38
	137,00
	28.443,94
	29.249,50
	35.668,70
	36.474,26
	92,00
	19.101,04
	19.642,00
	1.278,94
	1.278,94
	255.243,46
	261.117,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,246
	1,254
	0,008
	14,00
	1,80
	79,00
	80,80
	1.106,00
	1.131,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	1.106,00
	1.131,20
	0,00
	0,00
	1.106,00
	1.131,20

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefab. si mortar de zidarie
	buc
	1,246
	1,254
	0,008
	13,00
	14,27
	617,72
	631,99
	8.030,36
	8.215,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,00
	8.030,36
	8.215,87
	0,00
	0,00
	8.030,36
	8.215,87

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,246
	1,254
	0,008
	3,00
	10,42
	446,53
	456,95
	1.339,59
	1.370,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1.339,59
	1.370,85
	0,00
	0,00
	1.339,59
	1.370,85

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,246
	1,254
	0,008
	7,00
	13,41
	607,61
	621,02
	4.253,27
	4.347,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
	4.253,27
	4.347,14
	0,00
	0,00
	4.253,27
	4.347,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,246
	1,254
	0,008
	0,207
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.577,40
	2.622,32
	0,21
	2.068,54
	2.113,46
	2.577,40
	2.622,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,55
	16,55
	2.593,95
	2.638,87

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,246
	1,254
	0,008
	346,00
	3,04
	128,51
	131,55
	44.464,46
	45.516,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	346,00
	44.464,46
	45.516,30
	0,00
	0,00
	44.464,46
	45.516,30

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,246
	1,254
	0,008
	1.671,72
	1,50
	63,00
	64,50
	114.460,01
	116.967,59
	589,86
	37.161,18
	38.045,97
	46.302,83
	47.187,62
	1.081,86
	68.157,18
	69.779,97
	85.469,10
	87.091,89
	0,00
	0,00
	0,00
	297,29
	297,29
	132.069,22
	134.576,80

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,246
	1,254
	0,008
	249,00
	5,09
	179,70
	184,79
	44.745,30
	46.012,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	249,00
	44.745,30
	46.012,71
	0,00
	0,00
	44.745,30
	46.012,71

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,246
	1,254
	0,008
	18,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	19.530,36
	20.083,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	19.530,36
	20.083,14
	0,00
	0,00
	19.530,36
	20.083,14

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	23.744,68
	
	7.244,84
	7.244,84
	
	12.683,67
	12.683,67
	
	3.816,17
	0,00
	23.744,68

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.043.092,74
	1.066.837,42
	
	284.960,76
	292.205,60
	355.061,12
	362.305,96
	
	542.551,56
	555.235,23
	680.359,65
	693.043,32
	
	145.480,06
	149.296,23
	2.279,69
	2.279,69
	1.183.180,52
	1.206.925,20

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198.187,62
	202.699,11
	 
	54.142,54
	55.519,06
	67.461,61
	68.838,13
	 
	103.084,80
	105.494,69
	129.268,33
	131.678,23
	 
	27.641,21
	28.366,28
	433,14
	433,14
	224.804,30
	229.315,79

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.241.280,36
	1.269.536,53
	 
	339.103,30
	347.724,66
	422.522,73
	431.144,09
	 
	645.636,36
	660.729,92
	809.627,98
	824.721,55
	 
	173.121,27
	177.662,51
	2.712,83
	2.712,83
	1.407.984,82
	1.436.240,99







	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Răspântiilor

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io mai 2023-iulie 2021
	Coef. de ajustare An=In/Io iunie 2023-iulie 2021
	Diferenta coef. de ajustare
	Cantitate contractata, cf. D.Ș.1
	Pret unitar
	Valoare C+M, cf. D.Ș.1
	Valoare contractata cf. D.Ș.1., inclusiv proiectare
	Cantitate decontată anterior, cf. SL1
	Valoare decontată anterior
C+M, cf. SL1
	Valoare decontată anterior inclusiv proiectare, cf. SL1
	Valoare C+M decontată anterior ajustată, cf. SL1
	Valoare inclusiv proiectare, ajustata, decontată cf. SL1
	Cantitate de decontat în lună, cf. SL2
	Valoare de decontat C+M în lună, cf. SL2
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare, cf. SL2
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata, cf. SL2
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare, cf. SL2
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL1
	Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL1
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,246
	1,254
	0,008
	1.538,00
	0,91
	39,32
	40,23
	71.965,35
	73.364,93
	1.188,00
	46.712,16
	47.793,24
	58.203,35
	59.284,43
	348,00
	13.683,36
	14.000,04
	17.158,93
	17.475,61
	2,00
	78,64
	80,46
	373,70
	373,70
	75.814,62
	77.214,20

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,246
	1,254
	0,008
	879,00
	0,24
	12,27
	12,51
	13.003,87
	13.214,83
	735,00
	9.018,45
	9.194,85
	11.236,99
	11.413,39
	144,00
	1.766,88
	1.801,44
	2.215,67
	2.250,23
	0,00
	0,00
	0,00
	72,15
	72,15
	13.524,81
	13.735,77

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,246
	1,254
	0,008
	87,90
	1,37
	66,24
	67,61
	7.020,19
	7.140,60
	73,50
	4.868,64
	4.969,33
	6.066,33
	6.167,02
	14,40
	953,86
	973,58
	1.196,14
	1.215,86
	0,00
	0,00
	0,00
	38,95
	38,95
	7.301,42
	7.421,83

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,246
	1,254
	0,008
	395,00
	0,20
	11,93
	12,13
	4.969,44
	5.048,44
	87,60
	1.045,07
	1.062,59
	1.302,16
	1.319,68
	307,40
	3.667,28
	3.728,76
	4.598,77
	4.660,25
	0,00
	0,00
	0,00
	8,36
	8,36
	5.909,29
	5.988,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,246
	1,254
	0,008
	178,20
	2,22
	95,08
	97,30
	16.943,26
	17.338,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	178,20
	16.943,26
	17.338,86
	21.246,85
	21.642,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.246,85
	21.642,45

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,246
	1,254
	0,008
	66,82
	5,37
	229,09
	234,46
	15.307,80
	15.666,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66,82
	15.307,80
	15.666,62
	19.195,98
	19.554,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.195,98
	19.554,80

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,246
	1,254
	0,008
	90,80
	6,40
	277,77
	284,17
	30.243,88
	30.825,00
	73,50
	20.416,10
	20.886,50
	25.438,46
	25.908,86
	17,30
	4.805,42
	4.916,14
	6.026,00
	6.136,72
	0,00
	0,00
	0,00
	163,33
	163,33
	31.627,79
	32.208,91

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,246
	1,254
	0,008
	1.485,00
	1,65
	71,01
	72,66
	105.449,85
	107.900,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.485,00
	105.449,85
	107.900,10
	132.234,11
	134.684,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	132.234,11
	134.684,36

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	1,246
	1,254
	0,008
	335,02
	10,18
	433,29
	443,47
	145.160,81
	148.571,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	335,02
	145.160,81
	148.571,32
	182.031,66
	185.442,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	182.031,66
	185.442,17

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,246
	1,254
	0,008
	1.091,48
	0,36
	18,70
	19,06
	20.410,68
	20.803,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.091,48
	20.410,68
	20.803,61
	25.594,99
	25.987,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25.594,99
	25.987,92

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,246
	1,254
	0,008
	467,77
	0,09
	4,31
	4,40
	2.016,09
	2.058,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	467,77
	2.016,09
	2.058,19
	2.528,18
	2.570,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.528,18
	2.570,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,246
	1,254
	0,008
	140,26
	0,93
	50,68
	51,61
	8.482,90
	8.613,34
	110,25
	5.587,47
	5.690,00
	6.961,99
	7.064,52
	30,01
	1.520,91
	1.548,82
	1.907,22
	1.935,13
	0,00
	0,00
	0,00
	44,70
	44,70
	8.913,91
	9.044,35

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,246
	1,254
	0,008
	262,84
	0,60
	25,11
	25,71
	6.599,92
	6.757,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	262,84
	6.599,92
	6.757,62
	8.276,30
	8.434,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.276,30
	8.434,00

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,246
	1,254
	0,008
	13,53
	2,92
	158,36
	161,28
	2.428,94
	2.468,45
	7,35
	1.163,95
	1.185,41
	1.450,28
	1.471,74
	6,18
	978,66
	996,71
	1.227,24
	1.245,29
	0,00
	0,00
	0,00
	9,31
	9,31
	2.686,83
	2.726,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,246
	1,254
	0,008
	405,00
	1,27
	64,18
	65,45
	27.375,95
	27.890,30
	87,60
	5.622,17
	5.733,42
	7.005,22
	7.116,47
	317,40
	20.370,73
	20.773,83
	25.544,90
	25.948,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44,98
	44,98
	32.595,10
	33.109,45

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,246
	1,254
	0,008
	6,00
	0,67
	36,29
	36,96
	271,30
	275,32
	6,00
	217,74
	221,76
	271,30
	275,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,74
	1,74
	273,04
	277,06

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	1,246
	1,254
	0,008
	0,00
	5,28
	238,71
	243,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,246
	1,254
	0,008
	136,20
	2,24
	98,42
	100,66
	16.074,10
	16.379,19
	110,25
	10.850,80
	11.097,76
	13.520,10
	13.767,06
	25,95
	2.554,00
	2.612,13
	3.202,72
	3.260,85
	0,00
	0,00
	0,00
	86,81
	86,81
	16.809,63
	17.114,72

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,246
	1,254
	0,008
	908,00
	1,39
	62,26
	63,65
	67.789,31
	69.051,43
	735,00
	45.761,10
	46.782,75
	57.018,33
	58.039,98
	173,00
	10.770,98
	11.011,45
	13.506,81
	13.747,28
	0,00
	0,00
	0,00
	366,09
	366,09
	70.891,23
	72.153,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,246
	1,254
	0,008
	54,00
	1,80
	79,00
	80,80
	4.266,00
	4.363,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52,00
	4.108,00
	4.201,60
	5.151,43
	5.245,03
	2,00
	158,00
	161,60
	0,00
	0,00
	5.309,43
	5.406,63

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefab. si mortar de zidarie
	buc
	1,246
	1,254
	0,008
	14,00
	14,27
	617,72
	631,99
	8.648,08
	8.847,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	8.648,08
	8.847,86
	10.844,69
	11.044,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.844,69
	11.044,47

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,246
	1,254
	0,008
	5,00
	10,42
	446,53
	456,95
	2.232,65
	2.284,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	1.786,12
	1.827,80
	2.239,79
	2.281,47
	1,00
	446,53
	456,95
	0,00
	0,00
	2.686,32
	2.738,42

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,246
	1,254
	0,008
	9,00
	13,41
	607,61
	621,02
	5.468,49
	5.589,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	3.645,66
	3.726,12
	4.571,66
	4.652,12
	3,00
	1.822,83
	1.863,06
	0,00
	0,00
	6.394,49
	6.515,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,246
	1,254
	0,008
	0,207
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.577,40
	2.622,32
	0,21
	2.068,54
	2.113,46
	2.577,40
	2.622,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,55
	16,55
	2.593,95
	2.638,87

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,246
	1,254
	0,008
	0,02
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	347,83
	356,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	347,83
	356,06
	0,00
	0,00
	347,83
	356,06

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,246
	1,254
	0,008
	135,00
	3,04
	128,51
	131,55
	17.348,85
	17.759,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	135,00
	17.348,85
	17.759,25
	0,00
	0,00
	17.348,85
	17.759,25

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,246
	1,254
	0,008
	1.400,54
	1,50
	63,00
	64,50
	99.276,81
	101.377,63
	712,53
	44.889,39
	45.958,19
	55.932,18
	57.000,98
	687,57
	43.316,91
	44.348,27
	54.319,41
	55.350,77
	0,44
	27,72
	28,38
	359,12
	359,12
	110.638,43
	112.739,25

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,246
	1,254
	0,008
	230,00
	5,09
	179,70
	184,79
	41.331,00
	42.501,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	189,00
	33.963,30
	34.925,31
	42.589,98
	43.551,99
	41,00
	7.367,70
	7.576,39
	0,00
	0,00
	49.957,68
	51.128,38

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,246
	1,254
	0,008
	14,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	15.190,28
	15.620,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	15.190,28
	15.620,22
	19.048,61
	19.478,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.048,61
	19.478,55

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.489,29
	
	4.467,68
	4.467,68
	
	11.337,56
	11.337,56
	
	684,05
	0,00
	16.489,29

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	758.201,03
	774.690,32
	
	198.221,58
	202.689,26
	246.984,09
	251.451,77
	
	483.618,84
	494.956,40
	606.458,04
	617.795,60
	
	27.598,10
	28.282,15
	1.585,79
	1.585,79
	882.626,02
	899.115,31

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144.058,20
	147.191,16
	 
	37.662,10
	38.510,96
	46.926,98
	47.775,84
	 
	91.887,58
	94.041,72
	115.227,03
	117.381,16
	 
	5.243,64
	5.373,61
	301,30
	301,30
	167.698,94
	170.831,91

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	902.259,23
	921.881,48
	 
	235.883,68
	241.200,22
	293.911,07
	299.227,61
	 
	575.506,42
	588.998,12
	721.685,07
	735.176,76
	 
	32.841,74
	33.655,76
	1.887,09
	1.887,09
	1.050.324,96
	1.069.947,22







	Anexa nr. 3 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Radu de la Afumați

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io iunie 2023-iulie 2021
	Cantitate contractata, cf. P.Th.
	Pret unitar
	Valoare C+M cf. P.Th.
	Valoare contractata cf. P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 
9 cm
	mp
	1,254
	0,00
	0,91
	39,32
	40,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,254
	1.776,00
	0,24
	12,27
	12,51
	21.791,52
	22.217,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	900,00
	11.043,00
	11.259,00
	13.847,92
	14.063,92
	876,00
	10.748,52
	10.958,76
	24.596,44
	25.022,68

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,254
	177,60
	1,37
	66,24
	67,61
	11.764,23
	12.007,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90,00
	5.961,60
	6.084,90
	7.475,85
	7.599,15
	87,60
	5.802,62
	5.922,64
	13.278,47
	13.521,79

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,254
	879,00
	0,20
	11,93
	12,13
	10.486,47
	10.662,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	436,00
	5.201,48
	5.288,68
	6.522,66
	6.609,86
	443,00
	5.284,99
	5.373,59
	11.807,65
	11.983,45

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,254
	83,00
	0,15
	9,48
	9,63
	786,84
	799,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83,00
	786,84
	799,29
	786,84
	799,29

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,254
	0,00
	2,22
	95,08
	97,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,254
	0,00
	5,37
	229,09
	234,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,254
	222,90
	6,40
	277,77
	284,17
	61.914,93
	63.341,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90,00
	24.999,30
	25.575,30
	31.349,12
	31.925,12
	132,90
	36.915,63
	37.766,19
	68.264,75
	69.691,31

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica 
BA16 - 5 cm
	mp
	1,254
	4.754,00
	1,65
	71,01
	72,66
	337.581,54
	345.425,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.754,00
	337.581,54
	345.425,64
	337.581,54
	345.425,64

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - 
cu pietris concasat
	t
	1,254
	926,21
	10,18
	433,29
	443,47
	401.317,53
	410.746,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	926,21
	401.317,53
	410.746,35
	401.317,53
	410.746,35

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,254
	0,00
	0,09
	4,31
	4,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,254
	531,51
	0,93
	50,68
	51,61
	26.936,93
	27.431,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	189,00
	9.578,52
	9.754,29
	12.011,46
	12.187,23
	342,51
	17.358,41
	17.676,94
	29.369,87
	29.864,17

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,254
	0,00
	0,60
	25,11
	25,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,254
	22,29
	2,92
	158,36
	161,28
	3.529,84
	3.594,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	1.425,24
	1.451,52
	1.787,25
	1.813,53
	13,29
	2.104,60
	2.143,41
	3.891,85
	3.956,94

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,254
	978,00
	1,27
	64,18
	65,45
	62.768,04
	64.010,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	436,00
	27.982,48
	28.536,20
	35.090,03
	35.643,75
	542,00
	34.785,56
	35.473,90
	69.875,59
	71.117,65

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,254
	91,00
	0,67
	36,29
	36,96
	3.302,39
	3.363,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	91,00
	3.302,39
	3.363,36
	3.302,39
	3.363,36

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,254
	334,35
	2,24
	98,42
	100,66
	32.906,72
	33.655,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	135,00
	13.286,70
	13.589,10
	16.661,52
	16.963,92
	199,35
	19.620,03
	20.066,57
	36.281,55
	37.030,49

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,254
	89,16
	2,31
	102,07
	104,38
	9.100,56
	9.306,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36,00
	3.674,52
	3.757,68
	4.607,85
	4.691,01
	53,16
	5.426,04
	5.548,85
	10.033,89
	10.239,86

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,254
	0,00
	6,74
	238,24
	244,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,254
	2.229,00
	5,88
	207,62
	213,50
	462.784,98
	475.891,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	900,00
	186.858,00
	192.150,00
	234.319,93
	239.611,93
	1.329,00
	275.926,98
	283.741,50
	510.246,91
	523.353,43

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,254
	16,00
	1,80
	79,00
	80,80
	1.264,00
	1.292,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,00
	1.264,00
	1.292,80
	1.264,00
	1.292,80

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,254
	52,00
	14,27
	617,72
	631,99
	32.121,44
	32.863,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52,00
	32.121,44
	32.863,48
	32.121,44
	32.863,48

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,254
	17,00
	10,42
	446,53
	456,95
	7.591,01
	7.768,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,00
	7.591,01
	7.768,15
	7.591,01
	7.768,15

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,254
	21,00
	13,41
	607,61
	621,02
	12.759,81
	13.041,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,00
	12.759,81
	13.041,42
	12.759,81
	13.041,42

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,254
	0,469
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	4.686,70
	4.788,47
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,469
	4.686,70
	4.788,47
	4.686,70
	4.788,47

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,254
	0,01
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	173,91
	178,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01
	173,91
	178,03
	173,91
	178,03

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,254
	295,00
	3,04
	128,51
	131,55
	37.910,45
	38.807,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	295,00
	37.910,45
	38.807,25
	37.910,45
	38.807,25

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,254
	1.661,92
	1,50
	63,00
	64,50
	104.700,96
	107.193,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	694,92
	43.779,96
	44.822,34
	54.900,07
	55.942,45
	967,00
	60.921,00
	62.371,50
	115.821,07
	118.313,95

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,254
	461,00
	5,09
	179,70
	184,79
	82.841,70
	85.188,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	461,00
	82.841,70
	85.188,19
	82.841,70
	85.188,19

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,254
	45,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	48.825,90
	50.207,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,00
	48.825,90
	50.207,85
	48.825,90
	50.207,85

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	43.934,74
	
	0,00
	0,00
	
	8.478,21
	8.478,21
	
	35.456,53
	43.934,74

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.779.848,40
	1.823.783,14
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	333.790,80
	342.269,01
	418.573,66
	427.051,87
	
	1.446.057,60
	1.481.514,13
	1.864.631,26
	1.908.566,00

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	338.171,20
	346.518,80
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	63.420,25
	65.031,11
	79.529,00
	81.139,86
	 
	274.750,94
	281.487,68
	354.279,94
	362.627,54

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.118.019,60
	2.170.301,94
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	397.211,05
	407.300,12
	498.102,66
	508.191,73
	 
	1.720.808,54
	1.763.001,81
	2.218.911,20
	2.271.193,54
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