[bookmark: _Hlk22209538][image: ]MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2


Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro
   
   		Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2023
             


ACT ADIȚIONAL NR. 4
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 36/16.05.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”




Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 43880/26.10.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 36/16.05.2023, după cum urmează:
Art. 1   Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 1 la Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 36/16.05.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D3, 1D4, 1D7, 1S7, 1T1, 1T3, 2T1, 2T2, 2T7, 2D10, valoarea diminuărilor fiind de 2.242.757,60 lei fără T.V.A.;
Art. 2   Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 1 la Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 36/16.05.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D1, 1D2, 1S8, 1R5, 1I3, 1I4, 1E1, 1E3, 1E9, 1E18, 2DX, valoarea suplimentarilor fiind de 498.366,75 lei fără T.V.A.;
Art. 3  Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 3, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 4 la Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 36/16.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 0.011, calculat in urma diferentei dintre coeficientul de ajustare de 1.254, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iunie 2023 (195.2), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6), si coeficientul de ajustare de 1.265, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2023 (196.8), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
Art. 4   Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 4, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 36/16.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.265, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2023 (196.8), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 36/16.05.2023 devine 11.631.107,57 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.209.910,44 lei, respectiv 13.841.018,01 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 12.741.232,05 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 5.182.638,91 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 2.313.973,59 lei fara TVA;
· Valoare decontări curente, ajustată: 2.927.176,58 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 3.521.292,08 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 11.631.107,57 lei fără T.V.A.;
Art. 5   Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.





	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 36 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lucrări de reparații locale la străzi, alei, trotuare și parcări

	Suprafata = 97.000 mp.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io iunie2023-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io iulie2023-iulie2021
	Diferenta coef. de ajustare
	Cantitate contractata
	Pret Unitar C+M
	Valoare C+M contractata
	Cantitate actualizata, cf. Nota de Santier 1
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare suplim. C+M
	Valoare C+M actualizata, cf. Nota de Santier 1
	Cantitate decontată anterior, cf. SL1+SL2
	Valoare C+M decontată anterior, cf. SL1+SL2
	Valoare C+M decontată anterior ajustata, cf. SL1+SL2
	Cantitate decontata anterior, cf. SL3
	Valoare C+M decontata anterior, cf. SL3
	Valoare C+M decontata anterior  ajustată, cf. SL3
	Cantitate de decontat în lună, cf. SL4
	Valoare C+M de decontat în lună, cf. SL4
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata cf. SL4
	Cantitate rămasă de decontat
	Valoare rămasă de decontat - C+M
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL3
	Valoare actualizată - C+M

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	4.379,40
	24,91
	136.799,93
	6.512,00
	2.132,60
	0,00
	53.123,07
	189.923,00
	2.935,00
	73.110,85
	91.096,12
	1.444,40
	35.980,00
	45.703,81
	332,60
	8.285,07
	10.480,61
	1.800,00
	44.838,00
	395,78
	192.514,32

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	428,60
	39,32
	16.852,55
	1.000,00
	571,40
	0,00
	22.467,45
	39.320,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.000,00
	39.320,00
	0,00
	39.320,00

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	91.943,00
	12,27
	1.213.477,82
	71.943,00
	-20.000,00
	-245.400,00
	0,00
	968.077,82
	13.805,00
	169.387,35
	210.673,88
	13.896,00
	170.503,92
	214.554,60
	18.644,00
	228.761,88
	289.383,78
	25.598,00
	314.087,46
	1.875,54
	1.030.575,26

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	2.933,71
	66,24
	208.371,45
	2.333,71
	-600,00
	-39.744,00
	0,00
	168.627,45
	430,20
	28.496,44
	35.444,59
	414,00
	27.423,36
	34.517,71
	559,32
	37.049,36
	46.867,44
	930,19
	61.615,79
	301,66
	178.747,19

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,254
	1,265
	0,011
	2.405,00
	11,93
	31.870,46
	2.405,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.870,46
	927,00
	11.059,11
	13.741,23
	155,00
	1.849,15
	2.345,84
	0,00
	0,00
	0,00
	1.323,00
	15.783,39
	20,34
	31.890,80

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,254
	1,265
	0,011
	9.416,00
	9,48
	98.888,67
	9.416,00
	0,00
	0,00
	0,00
	98.888,67
	1.538,00
	14.580,24
	18.149,59
	2.478,00
	23.491,44
	29.547,08
	745,00
	7.062,60
	8.934,19
	4.655,00
	44.129,40
	258,41
	101.018,67

	1D7
	desfacere pavaj din pavele de piatra sau bolovani de rau
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	2.500,00
	19,77
	49.425,00
	0,00
	-2.500,00
	-49.425,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	85,72
	95,08
	10.029,16
	85,72
	0,00
	0,00
	0,00
	10.029,16
	77,80
	7.397,22
	9.216,94
	0,00
	0,00
	59,18
	0,00
	0,00
	0,00
	7,92
	753,03
	0,00
	10.029,15

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	85,72
	283,11
	29.862,79
	85,72
	0,00
	0,00
	0,00
	29.862,79
	77,80
	22.025,96
	27.444,35
	0,00
	0,00
	176,21
	0,00
	0,00
	0,00
	7,92
	2.242,23
	0,00
	29.862,79

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	2.933,71
	277,77
	873.782,35
	2.333,71
	-600,00
	-166.662,00
	0,00
	707.120,35
	430,20
	119.496,66
	148.632,99
	414,00
	114.996,78
	144.746,17
	559,32
	155.362,32
	196.533,33
	930,19
	258.378,88
	1.264,96
	749.556,33

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	4.808,00
	71,01
	426.404,25
	7.512,00
	2.704,00
	0,00
	192.011,04
	618.415,29
	2.935,00
	208.414,35
	259.684,28
	1.777,00
	126.184,77
	159.903,01
	0,00
	0,00
	0,00
	2.800,00
	198.828,00
	1.388,03
	619.803,32

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,254
	1,265
	0,011
	361,72
	529,52
	193.203,05
	361,72
	0,00
	0,00
	0,00
	193.203,05
	12,38
	6.555,46
	8.168,10
	0,00
	0,00
	52,44
	0,00
	0,00
	0,00
	349,34
	184.982,52
	0,00
	193.203,06

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	3.156,58
	50,68
	175.253,13
	2.256,58
	-900,00
	-45.612,00
	0,00
	129.641,13
	575,40
	29.161,27
	36.287,53
	621,00
	31.472,28
	39.623,67
	838,98
	42.519,51
	53.787,18
	221,20
	11.210,42
	346,20
	141.255,00

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,254
	1,265
	0,011
	297,66
	158,36
	50.651,05
	237,66
	-60,00
	-9.501,60
	0,00
	41.149,45
	46,91
	7.428,67
	9.241,30
	41,40
	6.556,10
	8.257,08
	55,93
	8.857,07
	11.204,19
	93,42
	14.793,99
	72,12
	43.568,68

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	REPARATII PE ZONELE CU DEFECTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1R5
	colmatare rosturi cu mortar asf.
	m
	1,254
	1,265
	0,011
	71,00
	43,28
	3.853,39
	198,50
	127,50
	0,00
	5.518,20
	9.371,59
	71,00
	3.072,88
	3.828,81
	0,00
	0,00
	24,58
	127,50
	5.518,20
	6.980,52
	0,00
	0,00
	0,00
	10.833,91

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,254
	1,265
	0,011
	2.405,00
	64,18
	170.459,64
	2.405,00
	0,00
	0,00
	0,00
	170.459,64
	866,00
	55.579,88
	69.045,87
	155,00
	9.947,90
	12.588,65
	0,00
	0,00
	0,00
	1.384,00
	88.825,12
	109,43
	170.569,07

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	1,254
	1,265
	0,011
	300,00
	51,22
	16.719,03
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.719,03
	0,00
	0,00
	0,00
	104,00
	5.326,88
	6.679,91
	0,00
	0,00
	0,00
	196,00
	10.039,12
	58,60
	16.777,63

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,254
	1,265
	0,011
	4.666,00
	36,29
	206.174,12
	5.271,00
	605,00
	0,00
	21.955,45
	228.129,57
	1.538,00
	55.814,02
	69.477,68
	2.478,00
	89.926,62
	113.107,94
	745,00
	27.036,05
	34.200,60
	510,00
	18.507,90
	989,19
	236.283,31

	1I4
	demontare si montare borduri mici vechi
	m
	1,254
	1,265
	0,011
	100,00
	35,97
	3.597,00
	1.293,00
	1.193,00
	0,00
	42.912,21
	46.509,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.293,00
	46.509,21
	58.834,15
	0,00
	0,00
	0,00
	58.834,15

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	1,254
	1,265
	0,011
	365,00
	238,71
	90.827,72
	365,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90.827,72
	61,00
	14.561,31
	18.143,39
	0,00
	0,00
	116,49
	0,00
	0,00
	0,00
	304,00
	72.567,84
	0,00
	90.827,72

	1I6
	montare borduri mici noi granit
	m
	1,254
	1,265
	0,011
	250,00
	114,98
	28.745,00
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28.745,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	250,00
	28.745,00
	0,00
	28.745,00

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	2.933,71
	98,42
	309.600,24
	2.333,71
	-600,00
	-59.052,00
	0,00
	250.548,24
	430,20
	42.340,28
	52.663,92
	414,00
	40.745,88
	51.286,74
	559,32
	55.048,27
	69.636,06
	930,19
	91.549,30
	448,20
	265.584,22

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	1.341,56
	102,07
	147.752,17
	1.041,56
	-300,00
	-30.621,00
	0,00
	117.131,17
	215,10
	21.955,26
	27.308,51
	207,00
	21.128,49
	26.594,38
	279,66
	28.544,90
	36.109,30
	339,80
	34.683,39
	232,41
	124.927,99

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	91.943,00
	62,26
	6.159.932,23
	71.943,00
	-20.000,00
	-1.245.200,00
	0,00
	4.914.732,23
	13.966,00
	869.523,16
	1.081.483,65
	13.896,00
	865.164,96
	1.088.765,52
	18.644,00
	1.160.775,44
	1.468.380,93
	25.437,00
	1.583.707,62
	9.516,81
	5.231.854,53

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	0,00
	79,00
	0,00
	117,00
	117,00
	0,00
	9.243,00
	9.243,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	87,00
	6.873,00
	8.694,35
	30,00
	2.370,00
	0,00
	11.064,35

	1E3
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	143,00
	240,79
	39.172,20
	194,00
	51,00
	0,00
	12.280,29
	51.452,49
	55,00
	13.243,45
	16.489,30
	23,00
	5.538,17
	7.031,55
	116,00
	27.931,64
	35.333,52
	0,00
	0,00
	60,92
	58.915,29

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	101,00
	617,72
	78.084,13
	101,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78.084,13
	19,00
	11.736,68
	14.565,22
	82,00
	50.653,04
	63.518,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	557,18
	78.641,31

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	2,00
	123,92
	310,79
	6,00
	4,00
	0,00
	495,68
	806,47
	2,00
	247,84
	308,81
	0,00
	0,00
	1,98
	4,00
	495,68
	627,04
	0,00
	0,00
	0,00
	937,83

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	27,00
	607,61
	17.794,47
	27,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.794,47
	9,00
	5.468,49
	6.813,74
	0,00
	0,00
	43,75
	6,00
	3.645,66
	4.611,76
	12,00
	7.291,32
	0,00
	18.760,57

	1E17
	montare conducta PVC, KG SN4, D=160x4.0 mm cu mufa si garnitura
	m
	1,254
	1,265
	0,011
	300,00
	21,05
	6.315,00
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.315,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	631,50
	798,85
	270,00
	5.683,50
	0,00
	6.482,35

	1E18
	montare conducta PVC, KG SN4, De=200x4.9 mm cu mufa si garnitura
	m
	1,254
	1,265
	0,011
	28,00
	29,77
	1.045,29
	76,00
	48,00
	0,00
	1.428,96
	2.474,25
	28,00
	833,56
	1.038,62
	0,00
	0,00
	6,67
	48,00
	1.428,96
	1.807,63
	0,00
	0,00
	0,00
	2.852,92

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,254
	1,265
	0,011
	20.873,89
	63,00
	1.436.083,54
	15.293,89
	-5.580,00
	-351.540,00
	0,00
	1.084.543,54
	3.912,29
	246.474,27
	306.642,23
	3.726,55
	234.772,65
	295.633,16
	4.709,09
	296.672,67
	375.290,93
	2.945,96
	185.595,48
	2.582,50
	1.165.744,30

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	2.500,00
	179,70
	509.894,43
	3.262,00
	762,00
	0,00
	136.931,40
	646.825,83
	1.048,00
	188.325,60
	234.384,15
	296,00
	53.191,20
	67.777,08
	918,00
	164.964,60
	208.680,22
	1.000,00
	179.700,00
	585,10
	691.126,55

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	12.741.232,05
	
	
	-2.242.757,60
	498.366,75
	10.996.841,20
	
	2.226.290,26
	2.769.974,80
	
	1.914.853,59
	2.412.664,11
	
	2.313.973,59
	2.927.176,58
	
	3.500.228,70
	21.063,38
	11.631.107,57

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.420.834,09
	 
	 
	-426.123,94
	94.689,68
	2.089.399,83
	 
	422.995,15
	526.295,21
	 
	363.822,18
	458.406,18
	 
	439.654,98
	556.163,55
	 
	665.043,45
	4.002,04
	2.209.910,44

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.162.066,14
	 
	 
	-2.668.881,54
	593.056,43
	13.086.241,03
	 
	2.649.285,41
	3.296.270,01
	 
	2.278.675,77
	2.871.070,29
	 
	2.753.628,57
	3.483.340,13
	 
	4.165.272,15
	25.065,42
	13.841.018,01
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