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ACT ADIȚIONAL NR. 4
[bookmark: _Hlk146113053]la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”




Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 7166/26.02.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 si 2 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 7 si 8 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, astfel: 
Anexa nr. 1: 1I1, 1E10, 1E11, 2DX; 
Anexa nr. 2: 1S1, 1S2, 1S3, 1T2, 1T3, 2D10, valoarea diminuărilor fiind de 115.731,51 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitatile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 si 2 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 7 si 8 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, astfel: 
Anexa nr. 1: 1S7, 1S8, 1S10, 1T1, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 1PX, 1E1, 1E8, 2D10;
Anexa nr. 2: 1S10, valoarea suplimentărilor fiind de 27.401,59 lei fără T.V.A.;
Art. 3. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023 devine 11.994.943,33 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.279.039,23 lei, respectiv 14.273.982,56 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 12.083.273,25 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 1.453.115,93 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustata: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 10.541.827,40 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 11.994.943,33 lei fără T.V.A.;



	Nr. crt.
	Denumire obiectiv
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A.  
19%
	TOTAL,

	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei fără T.V.A.
	
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Str. Judetului
	50.900,66
	2.062.226,32
	2.113.126,98
	401.494,13
	2.514.621,11

	2
	Reabilitare sistem rutier Str. Pargarilor
	47.785,80
	1.945.071,70
	1.992.857,50
	378.642,93
	2.371.500,43

	3
	Reabilitare sistem rutier Str. Cristea Mateescu
	26.269,25
	1.081.237,64
	1.107.506,89
	210.426,31
	1.317.933,20

	4
	Reabilitare sistem rutier Str. Berechet
	33.958,15
	1.399.602,99
	1.433.561,14
	272.376,62
	1.705.937,76

	5
	Reabilitare sistem rutier Intr. Scheiului
	897,61
	37.620,37
	38.517,98
	7.318,42
	45.836,40

	6
	Reabilitare sistem rutier Str. Scheiul de Jos
	20.937,43
	851.306,08
	872.243,51
	165.726,27
	1.037.969,78

	7
	Reabilitare sistem rutier Str. Fibrei
	19.965,95
	1.025.975,11
	1.045.941,06
	198.728,80
	1.244.669,86

	8
	Reabilitare sistem rutier Str. Aprodul Purice
	15.660,67
	735.509,22
	751.169,89
	142.722,28
	893.892,17

	9
	Reabilitare sistem rutier Str. Aromei
	36.078,42
	1.492.026,78
	1.528.105,20
	290.339,99
	1.818.445,19

	10
	Reabilitare sistem rutier Str. Traian Doda
	13.772,87
	567.890,67
	581.663,54
	110.516,07
	692.179,61

	11
	Reabilitare sistem rutier Str. Aghireș
	12.618,87
	517.630,77
	530.249,64
	100.747,43
	630.997,07

	TOTAL
	278.845,68
	11.716.097,65
	11.994.943,33
	2.279.039,23
	14.273.982,56



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.






	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Fibrei

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata cf. D.Ș.1
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata cf. D.Ș.1
	Valoare contractata cf. D.Ș.1, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. D.Ș.2
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior (SL1)
	Valoare decontata anterior
C+M (SL1)
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare (SL1)
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M (SL1)
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare (SL1)
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare C+M de decontat in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,000
	2.592,00
	0,91
	39,32
	40,23
	128.925,56
	131.284,28
	2.592,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	128.925,56
	131.284,28
	2.592,00
	101.917,44
	104.276,16
	128.925,56
	131.284,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	128.925,56
	131.284,28

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,000
	595,00
	0,24
	12,27
	12,51
	9.235,32
	9.378,12
	595,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.235,32
	9.378,12
	595,00
	7.300,65
	7.443,45
	9.235,32
	9.378,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.235,32
	9.378,12

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	0,000
	59,50
	1,37
	66,24
	67,61
	4.985,72
	5.067,24
	59,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.985,72
	5.067,24
	59,50
	3.941,28
	4.022,80
	4.985,72
	5.067,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.985,72
	5.067,24

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,000
	464,00
	0,20
	11,93
	12,13
	7.002,43
	7.095,23
	464,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.002,43
	7.095,23
	464,00
	5.535,52
	5.628,32
	7.002,43
	7.095,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.002,43
	7.095,23

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,000
	4,00
	0,15
	9,48
	9,63
	47,97
	48,57
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47,97
	48,57
	4,00
	37,92
	38,52
	47,97
	48,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47,97
	48,57

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	0,000
	132,66
	2,22
	95,08
	97,30
	15.955,85
	16.250,35
	132,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.955,85
	16.250,35
	132,66
	12.613,32
	12.907,82
	15.955,85
	16.250,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.955,85
	16.250,35

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	0,000
	44,22
	2,30
	98,73
	101,03
	5.522,79
	5.624,50
	44,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.522,79
	5.624,50
	44,22
	4.365,84
	4.467,55
	5.522,79
	5.624,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.522,79
	5.624,50

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	0,000
	66,33
	5,37
	229,09
	234,46
	19.222,36
	19.578,56
	66,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.222,36
	19.578,56
	66,33
	15.195,54
	15.551,74
	19.222,36
	19.578,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.222,36
	19.578,56

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,000
	75,30
	6,40
	277,77
	284,17
	26.458,84
	26.940,76
	76,00
	0,70
	0,00
	0,00
	194,44
	198,92
	26.653,28
	27.139,68
	75,30
	20.916,08
	21.398,00
	26.458,84
	26.940,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,70
	194,44
	198,92
	26.653,28
	27.139,68

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	0,000
	1.474,00
	1,65
	71,01
	72,66
	132.405,96
	134.838,06
	1.501,00
	27,00
	0,00
	0,00
	1.917,27
	1.961,82
	134.323,23
	136.799,88
	1.474,00
	104.668,74
	107.100,84
	132.405,96
	134.838,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27,00
	1.917,27
	1.961,82
	134.323,23
	136.799,88

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	0,000
	261,79
	12,47
	529,52
	541,99
	168.407,97
	171.672,47
	266,97
	5,18
	0,00
	0,00
	2.742,91
	2.807,51
	171.150,88
	174.479,98
	212,26
	112.395,92
	115.042,79
	142.180,84
	144.827,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54,71
	28.970,04
	29.652,27
	171.150,88
	174.479,98

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	0,000
	142,60
	0,93
	50,68
	51,61
	9.142,12
	9.274,73
	144,70
	2,10
	0,00
	0,00
	106,43
	108,38
	9.248,55
	9.383,11
	142,60
	7.226,97
	7.359,58
	9.142,12
	9.274,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,10
	106,43
	108,38
	9.248,55
	9.383,11

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	0,000
	252,05
	0,60
	25,11
	25,71
	8.006,16
	8.157,39
	252,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.006,16
	8.157,39
	252,05
	6.328,98
	6.480,21
	8.006,16
	8.157,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.006,16
	8.157,39

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	0,000
	11,95
	2,92
	158,36
	161,28
	2.393,89
	2.428,79
	12,02
	0,07
	0,00
	0,00
	11,09
	11,29
	2.404,98
	2.440,08
	11,95
	1.892,40
	1.927,30
	2.393,89
	2.428,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,07
	11,09
	11,29
	2.404,98
	2.440,08

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	0,000
	503,00
	1,27
	64,18
	65,45
	40.599,31
	41.238,12
	489,00
	-14,00
	-898,52
	-916,30
	0,00
	0,00
	39.700,79
	40.321,82
	489,00
	31.384,02
	32.005,05
	39.700,79
	40.321,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39.700,79
	40.321,82

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,000
	4,00
	0,67
	36,29
	36,96
	183,63
	186,31
	12,50
	8,50
	0,00
	0,00
	308,47
	314,16
	492,10
	500,47
	4,00
	145,16
	147,84
	183,63
	186,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,50
	308,47
	314,16
	492,10
	500,47

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	0,000
	75,30
	2,24
	98,42
	100,66
	9.374,95
	9.543,62
	76,00
	0,70
	0,00
	0,00
	68,89
	70,46
	9.443,84
	9.614,08
	75,30
	7.411,03
	7.579,70
	9.374,95
	9.543,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,70
	68,89
	70,46
	9.443,84
	9.614,08

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	0,000
	30,12
	2,31
	102,07
	104,38
	3.889,05
	3.958,63
	30,40
	0,28
	0,00
	0,00
	28,58
	29,23
	3.917,63
	3.987,86
	30,12
	3.074,35
	3.143,93
	3.889,05
	3.958,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,28
	28,58
	29,23
	3.917,63
	3.987,86

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,000
	753,00
	5,88
	207,62
	213,50
	197.767,39
	202.195,03
	760,00
	7,00
	0,00
	0,00
	1.453,34
	1.494,50
	199.220,73
	203.689,53
	753,00
	156.337,86
	160.765,50
	197.767,39
	202.195,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
	1.453,34
	1.494,50
	199.220,73
	203.689,53

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	0,000
	33,00
	1,80
	79,00
	80,80
	3.297,86
	3.357,26
	65,00
	32,00
	0,00
	0,00
	2.528,00
	2.585,60
	5.825,86
	5.942,86
	33,00
	2.607,00
	2.666,40
	3.297,86
	3.357,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,00
	2.528,00
	2.585,60
	5.825,86
	5.942,86

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	0,000
	14,00
	18,24
	804,76
	823,00
	14.252,30
	14.507,66
	15,00
	1,00
	0,00
	0,00
	804,76
	823,00
	15.057,06
	15.330,66
	14,00
	11.266,64
	11.522,00
	14.252,30
	14.507,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	804,76
	823,00
	15.057,06
	15.330,66

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,000
	8,00
	10,42
	446,53
	456,95
	4.400,55
	4.483,91
	7,00
	-1,00
	-446,53
	-456,95
	0,00
	0,00
	3.954,02
	4.026,96
	7,00
	3.125,71
	3.198,65
	3.954,02
	4.026,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.954,02
	4.026,96

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,000
	4,00
	13,41
	607,61
	621,02
	2.591,46
	2.645,10
	1,00
	-3,00
	-1.822,83
	-1.863,06
	0,00
	0,00
	768,63
	782,04
	1,00
	607,61
	621,02
	768,63
	782,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	768,63
	782,04

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,000
	0,246
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	3.109,71
	3.163,09
	0,246
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.109,71
	3.163,09
	0,25
	2.458,27
	2.511,65
	3.109,71
	3.163,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.109,71
	3.163,09

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,000
	0,20
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	4.400,01
	4.482,38
	0,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.400,01
	4.482,38
	0,20
	3.478,27
	3.560,64
	4.400,01
	4.482,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.400,01
	4.482,38

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	0,000
	22,00
	3,04
	128,51
	131,55
	3.576,43
	3.643,31
	22,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.576,43
	3.643,31
	22,00
	2.827,22
	2.894,10
	3.576,43
	3.643,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.576,43
	3.643,31

	2D10
	taxa groapa
	to
	0,000
	1.525,99
	1,50
	63,00
	64,50
	121.613,77
	123.902,75
	1.529,77
	3,78
	0,00
	0,00
	238,14
	243,81
	121.851,91
	124.146,56
	1.525,99
	96.137,37
	98.426,35
	121.613,77
	123.902,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,78
	238,14
	243,81
	121.851,91
	124.146,56

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	0,000
	282,00
	5,09
	179,70
	184,79
	61.151,91
	62.587,29
	220,00
	-62,00
	-11.141,40
	-11.456,98
	0,00
	0,00
	50.010,51
	51.130,31
	220,00
	39.534,00
	40.653,80
	50.010,51
	51.130,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.010,51
	51.130,31

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	0,000
	16,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	21.960,80
	22.452,16
	16,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.960,80
	22.452,16
	16,00
	17.360,32
	17.851,68
	21.960,80
	22.452,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.960,80
	22.452,16

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	20.103,60
	
	
	-384,01
	246,36
	19.965,95
	
	19.101,96
	19.101,96
	
	0,00
	0,00
	
	863,99
	19.965,95

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.029.882,07
	1.049.985,67
	
	
	-14.309,28
	-14.693,29
	10.402,32
	10.648,68
	1.025.975,11
	1.045.941,06
	
	782.091,43
	801.193,39
	989.345,66
	1.008.447,62
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	36.629,45
	37.493,44
	1.025.975,11
	1.045.941,06

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	195.677,59
	199.497,28
	 
	 
	-2.718,76
	-2.791,73
	1.976,44
	2.023,25
	194.935,27
	198.728,80
	 
	148.597,37
	152.226,74
	187.975,68
	191.605,05
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	6.959,60
	7.123,75
	194.935,27
	198.728,80

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.225.559,66
	1.249.482,95
	 
	 
	-17.028,04
	-17.485,02
	12.378,76
	12.671,93
	1.220.910,38
	1.244.669,86
	 
	930.688,80
	953.420,13
	1.177.321,34
	1.200.052,67
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	43.589,05
	44.617,19
	1.220.910,38
	1.244.669,86










	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Aprodul Purice

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate  contractata, cf. P.Th.
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. D.Ș.1
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior (SL2)
	Valoare decontata anterior
C+M (SL2)
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare (SL2)
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M (SL2)
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare (SL2)
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare C+M de decontat in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,000
	1.081,00
	0,91
	39,32
	40,23
	54.066,26
	55.049,97
	1.081,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54.066,26
	55.049,97
	1.081,00
	42.504,92
	43.488,63
	54.066,26
	55.049,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54.066,26
	55.049,97

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,000
	632,00
	0,24
	12,27
	12,51
	9.863,90
	10.015,58
	632,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.863,90
	10.015,58
	632,00
	7.754,64
	7.906,32
	9.863,90
	10.015,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.863,90
	10.015,58

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	0,000
	63,20
	1,37
	66,24
	67,61
	5.325,06
	5.411,64
	63,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.325,06
	5.411,64
	63,20
	4.186,37
	4.272,95
	5.325,06
	5.411,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.325,06
	5.411,64

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,000
	258,00
	0,20
	11,93
	12,13
	3.915,14
	3.966,74
	258,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.915,14
	3.966,74
	258,00
	3.077,94
	3.129,54
	3.915,14
	3.966,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.915,14
	3.966,74

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,000
	81,00
	0,15
	9,48
	9,63
	976,74
	988,89
	81,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	976,74
	988,89
	81,00
	767,88
	780,03
	976,74
	988,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	976,74
	988,89

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	0,000
	306,90
	2,22
	95,08
	97,30
	32.121,06
	32.802,37
	113,72
	-193,18
	-18.367,55
	-18.796,41
	0,00
	0,00
	13.753,51
	14.005,96
	113,72
	10.812,50
	11.064,96
	13.753,50
	14.005,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.753,50
	14.005,96

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	0,000
	102,30
	2,30
	98,73
	101,03
	11.118,13
	11.353,43
	37,91
	-64,39
	-6.357,22
	-6.505,32
	0,00
	0,00
	4.760,91
	4.848,11
	37,91
	3.742,85
	3.830,05
	4.760,91
	4.848,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.760,91
	4.848,11

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	0,000
	153,45
	5,37
	229,09
	234,46
	38.696,95
	39.520,98
	56,86
	-96,59
	-22.127,80
	-22.646,49
	0,00
	0,00
	16.569,15
	16.874,49
	56,86
	13.026,06
	13.331,40
	16.569,15
	16.874,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.569,15
	16.874,49

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,000
	68,80
	6,40
	277,77
	284,17
	19.110,58
	19.550,90
	68,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.110,58
	19.550,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68,80
	19.110,58
	19.550,90
	19.110,58
	19.550,90

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	0,000
	1.023,00
	1,65
	71,01
	72,66
	92.402,19
	94.090,14
	1.023,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	92.402,19
	94.090,14
	1.023,00
	72.643,23
	74.331,18
	92.402,19
	94.090,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	92.402,19
	94.090,14

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	0,000
	147,31
	12,47
	529,52
	541,99
	99.220,57
	101.057,53
	178,22
	30,91
	0,00
	0,00
	16.367,46
	16.752,91
	115.588,03
	117.810,44
	147,31
	78.003,59
	79.840,55
	99.220,57
	101.057,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,91
	16.367,47
	16.752,91
	115.588,04
	117.810,44

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	0,000
	117,92
	0,93
	50,68
	51,61
	7.303,27
	7.412,93
	117,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.303,27
	7.412,93
	96,27
	4.878,97
	4.968,49
	6.206,05
	6.295,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,65
	1.097,22
	1.117,36
	7.303,27
	7.412,93

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	0,000
	583,11
	0,60
	25,11
	25,71
	16.117,57
	16.467,43
	216,06
	-367,05
	-9.216,63
	-9.436,86
	0,00
	0,00
	6.900,94
	7.030,57
	216,06
	5.425,27
	5.554,90
	6.900,94
	7.030,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.900,94
	7.030,57

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	0,000
	17,11
	2,92
	158,36
	161,28
	2.709,54
	2.759,50
	10,67
	-6,44
	-1.019,84
	-1.038,64
	0,00
	0,00
	1.689,70
	1.720,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,67
	1.689,70
	1.720,86
	1.689,70
	1.720,86

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	0,000
	356,00
	1,27
	64,18
	65,45
	27.358,08
	27.810,20
	356,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27.358,08
	27.810,20
	258,35
	16.580,90
	16.909,01
	21.090,90
	21.419,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	97,65
	6.267,18
	6.391,19
	27.358,08
	27.810,20

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,000
	326,00
	0,67
	36,29
	36,96
	12.542,63
	12.761,05
	326,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.542,63
	12.761,05
	72,14
	2.617,96
	2.666,29
	3.330,05
	3.378,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	253,86
	9.212,58
	9.382,67
	12.542,63
	12.761,05

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	0,000
	68,80
	2,24
	98,42
	100,66
	8.382,05
	8.536,17
	68,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.382,05
	8.536,17
	60,17
	5.921,93
	6.056,71
	7.532,69
	7.667,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,63
	849,36
	868,70
	8.382,05
	8.536,17

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	0,000
	27,52
	2,31
	102,07
	104,38
	2.808,97
	2.872,54
	27,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.808,97
	2.872,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27,52
	2.808,97
	2.872,54
	2.808,97
	2.872,54

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	0,000
	0,00
	6,74
	238,24
	244,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P3
	lucrari de montare pavele  prefabricate din beton 6 cm pe mortar de ciment
	mp
	0,000
	0,00
	1,42
	68,91
	70,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,000
	688,00
	5,88
	207,62
	213,50
	142.842,56
	146.888,00
	688,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142.842,56
	146.888,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	688,00
	142.842,56
	146.888,00
	142.842,56
	146.888,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	0,000
	15,00
	1,80
	79,00
	80,80
	1.485,83
	1.512,83
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.485,83
	1.512,83
	14,00
	1.106,00
	1.131,20
	1.406,83
	1.432,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	79,00
	80,80
	1.485,83
	1.512,83

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	0,000
	8,00
	18,24
	804,76
	823,00
	6.875,87
	7.021,79
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.875,87
	7.021,79
	2,00
	1.609,52
	1.646,00
	2.047,31
	2.083,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	4.828,56
	4.938,00
	6.875,87
	7.021,79

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,000
	4,00
	10,42
	446,53
	456,95
	2.271,94
	2.313,62
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.271,94
	2.313,62
	4,00
	1.786,12
	1.827,80
	2.271,94
	2.313,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.271,94
	2.313,62

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,000
	4,00
	13,41
	607,61
	621,02
	2.430,44
	2.484,08
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.430,44
	2.484,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	2.430,44
	2.484,08
	2.430,44
	2.484,08

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,000
	0,13
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	1.642,44
	1.670,43
	0,129
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.642,44
	1.670,43
	0,13
	1.299,08
	1.327,29
	1.652,43
	1.680,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,001
	-9,99
	-10,21
	1.642,44
	1.670,43

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	0,000
	424,00
	3,04
	128,51
	131,55
	54.488,24
	55.777,20
	424,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54.488,24
	55.777,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	424,00
	54.488,24
	55.777,20
	54.488,24
	55.777,20

	2D10
	taxa groapa
	to
	0,000
	1.741,58
	1,50
	63,00
	64,50
	127.573,88
	130.186,25
	1.080,89
	-660,69
	-41.623,47
	-42.614,50
	0,00
	0,00
	85.950,41
	87.571,75
	1.041,92
	65.640,96
	67.203,84
	83.495,30
	85.058,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38,97
	2.455,11
	2.513,57
	85.950,41
	87.571,75

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	0,000
	136,00
	5,09
	179,70
	184,79
	24.439,20
	25.131,44
	136,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24.439,20
	25.131,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	136,00
	24.439,20
	25.131,44
	24.439,20
	25.131,44

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	0,000
	9,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	9.765,18
	10.041,57
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.765,18
	10.041,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	9.765,18
	10.041,57
	9.765,18
	10.041,57

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	17.600,93
	
	
	-2.325,71
	385,45
	15.660,67
	
	7.880,45
	7.880,45
	
	0,00
	0,00
	
	7.780,22
	15.660,67

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	817.854,27
	835.455,20
	
	
	-98.712,51
	-101.038,22
	16.367,46
	16.752,91
	735.509,22
	751.169,89
	
	343.386,69
	351.267,14
	436.787,86
	444.668,31
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	298.721,36
	306.501,58
	735.509,22
	751.169,89

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155.392,31
	158.736,49
	 
	 
	-18.755,38
	-19.197,26
	3.109,82
	3.183,05
	139.746,75
	142.722,28
	 
	65.243,47
	66.740,76
	82.989,69
	84.486,98
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	56.757,06
	58.235,30
	139.746,75
	142.722,28

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	973.246,58
	994.191,69
	 
	 
	-117.467,89
	-120.235,48
	19.477,28
	19.935,96
	875.255,97
	893.892,17
	 
	408.630,16
	418.007,90
	519.777,55
	529.155,29
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	355.478,42
	364.736,88
	875.255,97
	893.892,17
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