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ACT ADIȚIONAL NR. 8
[bookmark: _Hlk146113053]la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”




Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 10198/18.03.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 5 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, astfel: 
Anexa nr. 4: 1S13, 1I3, 1E6, 2D4, 2D5, 2DX, 2DY, valoarea diminuărilor fiind de 69.653,10 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitatile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 5 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, astfel: 
Anexa nr. 4: 1S7, 1S8, 1S11, 1T1, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 1PX, 1E10, 1E11, 2D10, valoarea suplimentărilor fiind de 51.985,84 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 3, conform Anexelor nr. 1, 2, 3 și 5 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 1, 3, 4 si 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 0.024, calculat in urma diferentei dintre coeficientul de ajustare de 1.289, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Septembrie 2023 (200.6), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6), si coeficientul de ajustare de 1.265, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2023 (196.8), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

Art. 4. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 3, conform Anexei nr. 6 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 0.007, calculat in urma diferentei dintre coeficientul de ajustare de 1.272, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii August 2023 (197.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6), si coeficientul de ajustare de 1.265, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2023 (196.8), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

Art. 5. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 4, conform Anexei nr. 4 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 5 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 0.010, calculat in urma diferentei dintre coeficientul de ajustare de 1.282, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Octombrie 2023 (199.5), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6), si coeficientul de ajustare de 1.272, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii August 2023 (197.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

Art. 6. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 4, conform Anexelor nr. 1 si 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexelor nr. 1 si 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, precum si  valoarea lucrarilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 5, conform Anexelor nr. 3, 4, 5 si 6 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexelor nr. 4, 5, 6 si 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.336, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Noiembrie 2023 (207.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

Art. 7. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023 devine 12.883.666,93 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.447.896,72 lei, respectiv 15.331.563,65 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· [bookmark: _Hlk129793169]Valoare contractată anterior: 12.276.206,28 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 7.746.819,03 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 1.696.641,83fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 2.252.854,54 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 2.883.993,36 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 12.883.666,93 lei fără T.V.A.;


	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier Str. Giuseppe Verdi
	41.224,37
	2.221.089,53
	2.262.313,90
	429.839,64
	2.692.153,54

	2
	Reabilitare sistem rutier Str. Frederic Chopin
	66.539,99
	2.748.538,18
	2.815.078,17
	534.864,85
	3.349.943,02

	3
	Reabilitare sistem rutier Str. Răsuri
	23.193,38
	1.208.385,61
	1.231.578,99
	234.000,01
	1.465.579,00

	4
	Reabilitare sistem rutier Str. Răspântiilor
	16.597,29
	906.823,04
	923.420,33
	175.449,86
	1.098.870,19

	5
	Reabilitare sistem rutier Str. Domnița Ruxandra
	28.402,40
	1.501.057,44
	1.529.459,84
	290.597,37
	1.820.057,21

	6
	Reabilitare sistem rutier Str. Radu de la Afumați
	44.581,13
	2.326.828,60
	2.371.409,73
	450.567,85
	2.821.977,58

	7
	Reabilitare sistem rutier Str. Scheiul de Sus
	32.679,18
	1.717.726,79
	1.750.405,97
	332.577,13
	2.082.983,10

	TOTAL
	253.217,74
	12.630.449,19
	12.883.666,93
	2.447.896,72
	15.331.563,65




Art. 8. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.




	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 8 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Giuseppe Verdi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io iulie2023-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io sept.2023-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io noi.2023-iulie2021
	Diferenta coef. de ajustare sept.-iulie2023
	Cantitate  contractata, cf. D.Ș.2
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata, cf. D.Ș.2
	Valoare contractata cf. D.Ș.2, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata SL1+SL2
	Valoare decontată 
C+M SL1+SL2
	Valoare decontată  inclusiv proiectare SL1+SL2
	Valoare C+M decontată  ajustată SL1+SL2
	Valoare inclusiv proiectare, ajustata, decontată SL1+SL2
	Cantitate decontata SL3
	Valoare decontata C+M SL3
	Valoare decontata SL3, inclusiv proiectare
	Valoare C+M SL3, ajustata
	Valoare SL3 ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate de decontat in luna (SL4)
	Valoare de decontat - C+M in luna (SL4)
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare (SL4)
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata (SL4)
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare (SL4)
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL3
	Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta coef. de ajustare aferent SL3
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	3.818,00
	0,91
	39,32
	40,23
	161.324,00
	164.798,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.074,90
	42.265,07
	43.243,23
	53.465,31
	54.443,47
	2.743,10
	107.858,69
	110.354,91
	144.099,21
	146.595,43
	0,00
	0,00
	0,00
	1.014,36
	1.014,36
	198.578,88
	202.053,26

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	1.273,00
	0,24
	12,27
	12,51
	19.758,93
	20.064,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.273,00
	15.619,71
	15.925,23
	19.758,93
	20.064,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	374,87
	374,87
	20.133,80
	20.439,32

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	127,30
	1,37
	66,24
	67,61
	10.666,92
	10.841,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	127,30
	8.432,35
	8.606,76
	10.666,92
	10.841,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	202,38
	202,38
	10.869,30
	11.043,71

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	894,00
	0,20
	11,93
	12,13
	13.491,76
	13.670,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	894,00
	10.665,42
	10.844,22
	13.491,76
	13.670,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	255,97
	255,97
	13.747,73
	13.926,53

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	269,00
	0,15
	9,48
	9,63
	3.225,90
	3.266,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	269,00
	2.550,12
	2.590,47
	3.225,90
	3.266,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61,20
	61,20
	3.287,10
	3.327,45

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	293,04
	2,22
	95,08
	97,30
	35.245,75
	35.896,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	293,04
	27.862,25
	28.512,79
	35.245,75
	35.896,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	668,69
	668,69
	35.914,44
	36.564,98

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	195,36
	5,37
	229,09
	234,46
	44.755,02
	45.804,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	195,36
	44.755,02
	45.804,11
	59.792,71
	60.841,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59.792,71
	60.841,80

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	164,20
	6,40
	277,77
	284,17
	57.696,45
	58.747,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	164,20
	45.609,84
	46.660,72
	57.696,45
	58.747,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.094,64
	1.094,64
	58.791,09
	59.841,97

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	3.402,00
	1,65
	71,01
	72,66
	305.593,67
	311.206,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.402,00
	241.576,02
	247.189,32
	305.593,67
	311.206,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.797,82
	5.797,82
	311.391,49
	317.004,79

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	612,70
	12,47
	529,52
	541,99
	346.157,47
	353.797,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	154,79
	81.964,40
	83.894,63
	103.684,97
	105.615,20
	457,91
	242.472,50
	248.182,64
	323.943,26
	329.653,40
	0,00
	0,00
	0,00
	1.967,15
	1.967,15
	429.595,38
	437.235,75

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	1.025,64
	0,09
	4,31
	4,40
	4.420,51
	4.512,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.025,64
	4.420,51
	4.512,82
	5.905,80
	5.998,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.905,80
	5.998,11

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	396,48
	0,93
	50,68
	51,61
	24.015,22
	24.383,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	292,00
	14.798,56
	15.070,12
	18.720,18
	18.991,74
	104,48
	5.295,04
	5.392,21
	7.074,17
	7.171,34
	0,00
	0,00
	0,00
	355,17
	355,17
	26.149,52
	26.518,25

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	507,94
	0,60
	25,11
	25,71
	16.134,28
	16.439,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	507,94
	12.754,37
	13.059,14
	16.134,28
	16.439,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	306,10
	306,10
	16.440,38
	16.745,15

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	28,90
	2,92
	158,36
	161,28
	5.675,68
	5.760,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,19
	4.147,45
	4.223,92
	5.246,52
	5.322,99
	2,71
	429,16
	437,07
	573,36
	581,27
	0,00
	0,00
	0,00
	99,54
	99,54
	5.919,42
	6.003,80

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	1.011,00
	1,27
	64,18
	65,45
	80.482,04
	81.766,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	917,00
	58.853,06
	60.017,65
	74.449,12
	75.613,71
	94,00
	6.032,92
	6.152,30
	8.059,98
	8.179,36
	0,00
	0,00
	0,00
	1.412,47
	1.412,47
	83.921,57
	85.205,54

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	719,00
	0,67
	36,29
	36,96
	33.007,03
	33.488,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	719,00
	26.092,51
	26.574,24
	33.007,03
	33.488,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	626,22
	626,22
	33.633,25
	34.114,98

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	246,30
	2,24
	98,42
	100,66
	29.000,69
	29.552,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	182,50
	17.961,65
	18.370,45
	22.721,49
	23.130,29
	63,80
	6.279,20
	6.422,11
	8.389,01
	8.531,92
	0,00
	0,00
	0,00
	431,08
	431,08
	31.541,58
	32.093,29

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	65,68
	2,31
	102,07
	104,38
	8.480,51
	8.632,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65,68
	6.703,96
	6.855,68
	8.480,51
	8.632,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	160,89
	160,89
	8.641,40
	8.793,12

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/ dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	1.642,00
	5,88
	207,62
	213,50
	431.253,73
	440.908,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.642,00
	340.912,04
	350.567,00
	431.253,73
	440.908,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.181,89
	8.181,89
	439.435,62
	449.090,58

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	16,00
	1,80
	79,00
	80,80
	1.368,68
	1.397,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	395,00
	404,00
	499,68
	508,68
	11,00
	869,00
	888,80
	1.160,98
	1.180,78
	0,00
	0,00
	0,00
	9,48
	9,48
	1.670,14
	1.698,94

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	24,00
	14,27
	617,72
	631,99
	16.134,85
	16.477,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	4.941,76
	5.055,92
	6.251,33
	6.365,49
	16,00
	9.883,52
	10.111,84
	13.204,38
	13.432,70
	0,00
	0,00
	0,00
	118,60
	118,60
	19.574,31
	19.916,79

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	7,00
	10,42
	446,53
	456,95
	3.125,71
	3.198,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
	3.125,71
	3.198,65
	4.175,95
	4.248,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.175,95
	4.248,89

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	27,00
	13,41
	607,61
	621,02
	18.820,72
	19.182,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	9.114,15
	9.315,30
	11.529,40
	11.730,55
	12,00
	7.291,32
	7.452,24
	9.741,20
	9.902,12
	0,00
	0,00
	0,00
	218,74
	218,74
	21.489,34
	21.851,41

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	0,479
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	6.055,09
	6.159,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,48
	4.786,63
	4.890,57
	6.055,09
	6.159,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	114,88
	114,88
	6.169,97
	6.273,91

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	147,92
	3,04
	128,51
	131,55
	20.507,63
	20.957,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44,00
	5.654,44
	5.788,20
	7.152,87
	7.286,63
	103,92
	13.354,76
	13.670,68
	17.841,96
	18.157,88
	0,00
	0,00
	0,00
	135,71
	135,71
	25.130,54
	25.580,22

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	2.997,33
	1,50
	63,00
	64,50
	225.840,60
	230.336,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.216,76
	139.655,88
	142.981,02
	176.664,69
	179.989,83
	780,57
	49.175,91
	50.346,77
	65.699,02
	66.869,88
	0,00
	0,00
	0,00
	3.351,74
	3.351,74
	245.715,45
	250.211,45

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	170,00
	5,09
	179,70
	184,79
	30.549,00
	31.414,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	170,00
	30.549,00
	31.414,30
	40.813,46
	41.678,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40.813,46
	41.678,76

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	44,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	54.066,55
	55.417,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,00
	23.870,44
	24.546,06
	30.196,11
	30.871,73
	22,00
	23.870,44
	24.546,06
	31.890,91
	32.566,53
	0,00
	0,00
	0,00
	572,89
	572,89
	62.659,91
	64.011,15

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	41.224,36
	
	0,00
	0,00
	
	27.999,56
	27.999,56
	
	13.224,81
	13.224,81
	
	0,00
	0,00
	41.224,37

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.006.854,39
	2.048.078,75
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1.147.187,08
	1.175.186,64
	1.451.191,69
	1.479.191,25
	
	555.662,70
	568.887,51
	742.365,36
	755.590,17
	
	0,00
	0,00
	27.532,48
	27.532,48
	2.221.089,53
	2.262.313,90

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	381.302,33
	389.134,96
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	217.965,55
	223.285,46
	275.726,42
	281.046,34
	 
	105.575,91
	108.088,63
	141.049,42
	143.562,13
	 
	0,00
	0,00
	5.231,17
	5.231,17
	422.007,01
	429.839,64

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.388.156,72
	2.437.213,71
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	1.365.152,63
	1.398.472,10
	1.726.918,11
	1.760.237,59
	 
	661.238,61
	676.976,14
	883.414,78
	899.152,30
	 
	0,00
	0,00
	32.763,65
	32.763,65
	2.643.096,54
	2.692.153,54




	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 8 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Răsuri

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io iulie2023-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io sept.2023-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io noi.2023-iulie2021
	Diferenta coef. de ajustare sept.-iulie2023
	Cantitate contractata, cf. D.Ș.2
	Pret unitar
	Valoare C+M, contractata, cf. D.Ș.2
	Valoare contractata cf. D.Ș.2, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1+SL2
	Valoare decontată anterior 
C+M SL1+SL2
	Valoare decontată anterior inclusiv proiectare SL1+SL2
	Valoare C+M decontată anterior  ajustată SL1+SL2
	Valoare decontata anterior inclusiv proiectare, ajustata, SL1+SL2
	Cantitate decontata anterior SL3
	Valoare decontata anterior C+M SL3
	Valoare decontata anterior SL3, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior C+M SL3, ajustata
	Valoare decontata anterior SL3 ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate de decontat in luna (SL4)
	Valoare de decontat - C+M in luna (SL4)
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare (SL4)
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata (SL4)
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare (SL4)
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL3
	Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta coef. de ajustare aferent SL3
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	1.819,00
	0,91
	39,32
	40,23
	90.476,70
	92.131,99
	1.745,00
	68.613,40
	70.201,35
	86.795,95
	88.383,90
	74,00
	2.909,68
	2.977,02
	3.680,75
	3.748,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	69,83
	69,83
	90.546,53
	92.201,82

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	939,00
	0,24
	12,27
	12,51
	14.470,80
	14.696,16
	939,00
	11.521,53
	11.746,89
	14.470,80
	14.696,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.470,80
	14.696,16

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	93,90
	1,37
	66,24
	67,61
	7.812,11
	7.940,75
	93,90
	6.219,94
	6.348,58
	7.812,11
	7.940,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.812,11
	7.940,75

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	382,00
	0,20
	11,93
	12,13
	5.721,11
	5.797,51
	382,00
	4.557,26
	4.633,66
	5.721,11
	5.797,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.721,11
	5.797,51

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	197,64
	2,22
	95,08
	97,30
	23.771,39
	24.210,15
	197,64
	18.791,61
	19.230,37
	23.771,39
	24.210,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23.771,39
	24.210,15

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	74,11
	5,37
	229,09
	234,46
	21.477,00
	21.874,97
	74,11
	16.977,86
	17.375,83
	21.477,00
	21.874,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.477,00
	21.874,97

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	102,00
	6,40
	277,77
	284,17
	35.450,82
	36.103,62
	99,90
	27.749,22
	28.388,58
	34.867,50
	35.506,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,10
	583,32
	596,76
	779,32
	792,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35.646,82
	36.299,62

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	1.745,00
	1,65
	71,01
	72,66
	154.905,12
	157.784,37
	1.647,00
	116.953,47
	119.671,02
	147.946,14
	150.663,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	98,00
	6.958,98
	7.120,68
	9.297,20
	9.458,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	157.243,34
	160.122,59

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	411,28
	10,18
	433,29
	443,47
	222.716,51
	226.903,34
	387,67
	167.973,54
	171.920,02
	212.486,53
	216.433,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23,61
	10.229,98
	10.470,33
	13.667,25
	13.907,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	226.153,78
	230.340,61

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	1.313,45
	0,36
	18,70
	19,06
	30.560,40
	31.033,23
	1.210,55
	22.637,29
	23.073,08
	28.636,17
	29.071,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	102,90
	1.924,23
	1.961,27
	2.570,77
	2.607,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.206,94
	31.679,77

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	518,80
	0,09
	4,31
	4,40
	2.828,58
	2.875,27
	518,80
	2.236,03
	2.282,72
	2.828,58
	2.875,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.828,58
	2.875,27

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	225,54
	0,93
	50,68
	51,61
	14.270,56
	14.480,31
	218,19
	11.057,87
	11.260,79
	13.898,06
	14.100,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,35
	372,50
	379,33
	497,66
	504,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.395,72
	14.605,47

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	291,52
	0,60
	25,11
	25,71
	9.259,89
	9.434,80
	291,52
	7.320,07
	7.494,98
	9.259,89
	9.434,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.259,89
	9.434,80

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	15,14
	2,92
	158,36
	161,28
	3.010,69
	3.054,90
	14,93
	2.364,31
	2.407,91
	2.977,43
	3.021,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,21
	33,26
	33,87
	44,44
	45,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.021,87
	3.066,08

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	431,00
	1,27
	64,18
	65,45
	34.483,98
	35.031,35
	415,00
	26.634,70
	27.161,75
	33.457,10
	33.984,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,00
	1.026,88
	1.047,20
	1.371,91
	1.392,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34.829,01
	35.376,38

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	136,00
	0,67
	36,29
	36,96
	5.294,50
	5.385,62
	38,00
	1.379,02
	1.404,48
	1.738,08
	1.763,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	98,00
	3.556,42
	3.622,08
	4.751,38
	4.817,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.489,46
	6.580,58

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	153,00
	2,24
	98,42
	100,66
	18.841,51
	19.184,23
	149,85
	14.748,24
	15.083,90
	18.531,49
	18.867,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,15
	310,02
	317,08
	414,19
	421,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18.945,68
	19.288,40

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	40,80
	2,31
	102,07
	104,38
	5.210,73
	5.304,97
	39,96
	4.078,72
	4.171,02
	5.124,99
	5.217,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,84
	85,74
	87,68
	114,55
	116,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.239,54
	5.333,78

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefab. din beton 6cm cu supr. sup. finisată din beton de prot. rez. la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	1.020,00
	5,88
	207,62
	213,50
	264.978,14
	270.975,74
	907,00
	188.311,34
	193.644,50
	236.455,30
	241.788,46
	92,00
	19.101,04
	19.642,00
	24.162,82
	24.703,78
	21,00
	4.360,02
	4.483,50
	5.824,99
	5.948,47
	0,00
	0,00
	0,00
	458,42
	458,42
	266.901,53
	272.899,13

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	20,00
	1,80
	79,00
	80,80
	1.873,09
	1.909,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	1.106,00
	1.131,20
	1.399,09
	1.424,29
	6,00
	474,00
	484,80
	633,26
	644,06
	0,00
	0,00
	0,00
	26,54
	26,54
	2.058,89
	2.094,89

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefab. si mortar de zidarie
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	14,00
	14,27
	617,72
	631,99
	10.776,13
	10.975,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,00
	8.030,36
	8.215,87
	10.158,41
	10.343,92
	1,00
	617,72
	631,99
	825,27
	839,54
	0,00
	0,00
	0,00
	192,73
	192,73
	11.176,41
	11.376,19

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	7,00
	10,42
	446,53
	456,95
	3.480,70
	3.553,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1.339,59
	1.370,85
	1.694,58
	1.725,84
	4,00
	1.786,12
	1.827,80
	2.386,26
	2.427,94
	0,00
	0,00
	0,00
	32,15
	32,15
	4.112,99
	4.185,93

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	6,00
	13,41
	607,61
	621,02
	4.611,76
	4.692,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	3.645,66
	3.726,12
	4.611,76
	4.692,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	87,50
	87,50
	4.699,26
	4.779,72

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	0,207
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.593,95
	2.638,87
	0,207
	2.068,54
	2.113,46
	2.593,95
	2.638,87
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.593,95
	2.638,87

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	0,003
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	52,17
	53,41
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,003
	52,17
	53,41
	69,70
	70,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	69,70
	70,94

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	82,59
	3,04
	128,51
	131,55
	13.426,25
	13.677,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	82,59
	10.613,64
	10.864,71
	13.426,25
	13.677,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	254,73
	254,73
	13.680,98
	13.932,05

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	1.684,96
	1,50
	63,00
	64,50
	133.653,07
	136.180,51
	1.671,72
	105.318,36
	107.825,94
	132.818,95
	135.326,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,24
	834,12
	853,98
	1.114,38
	1.134,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	133.933,33
	136.460,77

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	132,00
	5,09
	179,70
	184,79
	30.006,31
	30.678,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	132,00
	23.720,40
	24.392,28
	30.006,31
	30.678,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	569,29
	569,29
	30.575,60
	31.247,48

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	21,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	27.960,97
	28.605,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	19.530,36
	20.083,14
	24.705,91
	25.258,69
	3,00
	3.255,06
	3.347,19
	4.348,76
	4.440,89
	0,00
	0,00
	0,00
	468,73
	468,73
	29.523,40
	30.168,31

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23.193,38
	
	19.928,51
	19.928,51
	
	2.406,46
	2.406,46
	
	858,41
	858,41
	
	0,00
	0,00
	23.193,38

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.193.974,94
	1.217.168,32
	
	827.512,32
	847.440,83
	1.043.668,52
	1.063.597,03
	
	89.996,73
	92.403,19
	113.845,88
	116.252,34
	
	36.460,54
	37.318,95
	48.711,29
	49.569,70
	
	0,00
	0,00
	2.159,92
	2.159,92
	1.208.385,61
	1.231.578,99

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	226.855,24
	231.261,98
	 
	157.227,34
	161.013,76
	198.297,02
	202.083,44
	 
	17.099,38
	17.556,61
	21.630,72
	22.087,94
	 
	6.927,50
	7.090,60
	9.255,15
	9.418,24
	 
	0,00
	0,00
	410,38
	410,38
	229.593,27
	234.000,01

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.420.830,18
	1.448.430,30
	 
	984.739,66
	1.008.454,59
	1.241.965,54
	1.265.680,47
	 
	107.096,11
	109.959,80
	135.476,60
	138.340,28
	 
	43.388,04
	44.409,55
	57.966,44
	58.987,94
	 
	0,00
	0,00
	2.570,30
	2.570,30
	1.437.978,88
	1.465.579,00








	Anexa nr. 3 la Actul aditional nr. 8 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Răspântiilor

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io iulie2023-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io sept.2023-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io noi.2023-iulie2021
	Diferenta coef. de ajustare sept.-iulie2023
	Cantitate contractata, cf. D.Ș.2
	Pret unitar
	Valoare C+M, cf. D.Ș.2
	Valoare contractata cf. D.Ș.2, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1+SL2
	Valoare decontată anterior 
C+M SL1+SL2
	Valoare decontată anterior inclusiv proiectare SL1+SL2
	Valoare C+M decontată anterior  ajustată SL1+SL2
	Valoare decontata anterior inclusiv proiectare, ajustata, SL1+SL2
	Cantitate decontata anterior SL3
	Valoare decontata anterior C+M SL3
	Valoare decontata anterior SL3, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior C+M SL3, ajustata
	Valoare decontata anterior SL3 ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate de decontat in luna (SL4)
	Valoare de decontat - C+M in luna (SL4)
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare (SL4)
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata (SL4)
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare (SL4)
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL3
	Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta coef. de ajustare aferent SL3
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	1.536,00
	0,91
	39,32
	40,23
	75.886,50
	77.284,26
	1.536,00
	60.395,52
	61.793,28
	75.886,50
	77.284,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75.886,50
	77.284,26

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	879,00
	0,24
	12,27
	12,51
	13.544,25
	13.755,21
	879,00
	10.785,33
	10.996,29
	13.544,25
	13.755,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.544,25
	13.755,21

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	87,90
	1,37
	66,24
	67,61
	7.311,91
	7.432,32
	87,90
	5.822,50
	5.942,91
	7.311,91
	7.432,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.311,91
	7.432,32

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	395,00
	0,20
	11,93
	12,13
	5.949,63
	6.028,63
	395,00
	4.712,35
	4.791,35
	5.949,63
	6.028,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.949,63
	6.028,63

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	178,20
	2,22
	95,08
	97,30
	21.433,23
	21.828,83
	178,20
	16.943,26
	17.338,86
	21.433,23
	21.828,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.433,23
	21.828,83

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	66,82
	5,37
	229,09
	234,46
	19.364,37
	19.723,19
	66,82
	15.307,80
	15.666,62
	19.364,37
	19.723,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.364,37
	19.723,19

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	97,10
	6,40
	277,77
	284,17
	33.430,60
	34.052,04
	90,80
	25.221,52
	25.802,64
	31.680,65
	32.261,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,30
	1.749,95
	1.790,27
	2.337,93
	2.378,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34.018,58
	34.640,02

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	1.536,00
	1,65
	71,01
	72,66
	137.015,57
	139.549,97
	1.485,00
	105.449,85
	107.900,10
	133.394,06
	135.844,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51,00
	3.621,51
	3.705,66
	4.838,34
	4.922,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	138.232,40
	140.766,80

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	347,26
	10,18
	433,29
	443,47
	188.931,89
	192.467,01
	335,02
	145.160,81
	148.571,32
	183.628,43
	187.038,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,24
	5.303,46
	5.428,07
	7.085,42
	7.210,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	190.713,85
	194.248,97

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	1.112,31
	0,36
	18,70
	19,06
	26.209,03
	26.609,46
	1.091,48
	20.410,68
	20.803,61
	25.819,51
	26.212,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,83
	389,52
	397,02
	520,40
	527,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.339,91
	26.740,34

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	467,77
	0,09
	4,31
	4,40
	2.550,36
	2.592,46
	467,77
	2.016,09
	2.058,19
	2.550,36
	2.592,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.550,36
	2.592,46

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	158,53
	0,93
	50,68
	51,61
	9.856,56
	10.003,99
	140,26
	7.108,38
	7.238,82
	8.930,64
	9.061,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,27
	925,92
	942,91
	1.237,03
	1.254,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.167,67
	10.315,10

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	262,84
	0,60
	25,11
	25,71
	8.348,90
	8.506,60
	262,84
	6.599,92
	6.757,62
	8.348,90
	8.506,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.348,90
	8.506,60

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	14,17
	2,92
	158,36
	161,28
	2.798,95
	2.840,33
	13,53
	2.142,61
	2.182,12
	2.697,60
	2.737,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,64
	101,35
	103,22
	135,40
	137,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.833,00
	2.874,38

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	450,00
	1,27
	64,18
	65,45
	35.707,28
	36.278,78
	405,00
	25.992,90
	26.507,25
	32.819,18
	33.333,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,00
	2.888,10
	2.945,25
	3.858,50
	3.915,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36.677,68
	37.249,18

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	68,00
	0,67
	36,29
	36,96
	2.523,02
	2.568,58
	6,00
	217,74
	221,76
	273,04
	277,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62,00
	2.249,98
	2.291,52
	3.005,97
	3.047,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.279,01
	3.324,57

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	0,00
	5,28
	238,71
	243,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	145,65
	2,24
	98,42
	100,66
	17.767,79
	18.094,05
	136,20
	13.404,80
	13.709,89
	16.837,72
	17.142,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,45
	930,07
	951,24
	1.242,57
	1.263,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18.080,29
	18.406,55

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	971,00
	1,39
	62,26
	63,65
	74.932,09
	76.281,78
	908,00
	56.532,08
	57.794,20
	71.009,71
	72.271,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63,00
	3.922,38
	4.009,95
	5.240,30
	5.327,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76.250,01
	77.599,70

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	52,00
	1,80
	79,00
	80,80
	5.196,62
	5.290,22
	52,00
	4.108,00
	4.201,60
	5.196,62
	5.290,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.196,62
	5.290,22

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefab. si mortar de zidarie
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	15,00
	14,27
	617,72
	631,99
	11.557,54
	11.771,59
	14,00
	8.648,08
	8.847,86
	10.939,82
	11.139,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	617,72
	631,99
	825,27
	839,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.765,09
	11.979,14

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	4,00
	10,42
	446,53
	456,95
	2.259,44
	2.301,12
	4,00
	1.786,12
	1.827,80
	2.259,44
	2.301,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.259,44
	2.301,12

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	6,00
	13,41
	607,61
	621,02
	4.611,76
	4.692,22
	6,00
	3.645,66
	3.726,12
	4.611,76
	4.692,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.611,76
	4.692,22

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	0,207
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.593,95
	2.638,87
	0,207
	2.068,54
	2.113,46
	2.593,95
	2.638,87
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.593,95
	2.638,87

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	0,00
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	80,78
	3,04
	128,51
	131,55
	13.132,02
	13.377,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80,78
	10.381,04
	10.626,61
	13.132,02
	13.377,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	249,14
	249,14
	13.381,16
	13.626,73

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	1.432,99
	1,50
	63,00
	64,50
	113.166,62
	115.316,12
	1.400,10
	88.206,30
	90.306,46
	111.087,20
	113.187,36
	0,44
	27,72
	28,38
	35,07
	35,73
	32,45
	2.044,35
	2.093,03
	2.731,25
	2.779,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,67
	0,67
	113.854,19
	116.003,69

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	189,00
	5,09
	179,70
	184,79
	42.963,58
	43.925,59
	189,00
	33.963,30
	34.925,31
	42.963,58
	43.925,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42.963,58
	43.925,59

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	14,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	19.215,70
	19.645,64
	14,00
	15.190,28
	15.620,22
	19.215,70
	19.645,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.215,70
	19.645,64

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.597,29
	
	15.805,24
	15.805,24
	
	246,23
	246,23
	
	545,82
	545,82
	
	0,00
	0,00
	16.597,29

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	898.259,16
	914.856,45
	
	681.840,42
	697.645,66
	860.347,76
	876.153,00
	
	10.408,76
	10.654,99
	13.167,09
	13.413,32
	
	24.744,31
	25.290,13
	33.058,38
	33.604,20
	
	0,00
	0,00
	249,81
	249,81
	906.823,04
	923.420,33

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	170.669,24
	173.822,73
	 
	129.549,68
	132.552,68
	163.466,07
	166.469,07
	 
	1.977,66
	2.024,45
	2.501,75
	2.548,53
	 
	4.701,42
	4.805,12
	6.281,09
	6.384,80
	 
	0,00
	0,00
	47,46
	47,46
	172.296,38
	175.449,86

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.068.928,40
	1.088.679,18
	 
	811.390,10
	830.198,34
	1.023.813,83
	1.042.622,07
	 
	12.386,42
	12.679,44
	15.668,84
	15.961,85
	 
	29.445,73
	30.095,25
	39.339,47
	39.989,00
	 
	0,00
	0,00
	297,27
	297,27
	1.079.119,42
	1.098.870,19






	Anexa nr. 4 la Actul aditional nr. 8 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Domnița Ruxandra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io aug.2023-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io oct.2023-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io noi.2023-iulie2021
	Diferenta coef. de ajustare oct.-aug.2023
	Cantitate contr., cf. D.Ș1 si D.Ș.2
	Pret unitar
	Valoare contr.
C+M, cf. D.Ș1 si D.Ș.2
	Valoare totala, cf. D.Ș1 si D.Ș.2, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. D.Ș.3
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. D.Ș.3
	Valoare actualizata, cf. D.Ș.3, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior (SL1-SL3)
	Valoare decontată anterior 
C+M (SL1-SL3)
	Valoare decontată anterior inclusiv proiectare (SL1-SL3)
	Valoare C+M decontată anterior  ajustată (SL1-SL3)
	Valoare decontata anterior inclusiv proiectare, ajustata, (SL1-SL3)
	Cantitate decontata anterior (SL4)
	Valoare decontata C+M (SL4)
	Valoare decontata anterior (SL4), inclusiv proiectare
	Valoare C+M decontata anterior (SL4), ajustata
	Valoare decontata anterior (SL4) ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate de decontat in luna (SL5)
	Valoare de decontat - C+M in luna (SL5)
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare (SL5)
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata (SL5)
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare (SL5)
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL4
	Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta coef. de ajustare aferent SL4
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	2.236,00
	0,91
	39,32
	40,23
	111.833,63
	113.868,39
	2.236,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	111.833,63
	113.868,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.236,00
	87.919,52
	89.954,28
	111.833,63
	113.868,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	879,20
	879,20
	112.712,83
	114.747,59

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	1.053,00
	0,24
	12,27
	12,51
	16.434,63
	16.687,35
	1.053,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.434,63
	16.687,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.053,00
	12.920,31
	13.173,03
	16.434,63
	16.687,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129,20
	129,20
	16.563,83
	16.816,55

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	105,30
	1,37
	66,24
	67,61
	8.872,29
	9.016,56
	105,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.872,29
	9.016,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	105,30
	6.975,07
	7.119,34
	8.872,29
	9.016,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	69,75
	69,75
	8.942,04
	9.086,31

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	492,00
	0,20
	11,93
	12,13
	7.466,08
	7.564,48
	492,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.466,08
	7.564,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	492,00
	5.869,56
	5.967,96
	7.466,08
	7.564,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58,70
	58,70
	7.524,78
	7.623,18

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	5,00
	0,15
	9,48
	9,63
	60,29
	61,04
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60,29
	61,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	47,40
	48,15
	60,29
	61,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,47
	0,47
	60,76
	61,51

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	230,80
	2,22
	95,08
	97,30
	27.913,35
	28.425,73
	230,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27.913,35
	28.425,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	230,80
	21.944,46
	22.456,84
	27.913,35
	28.425,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	219,44
	219,44
	28.132,79
	28.645,17

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	86,55
	5,37
	229,09
	234,46
	25.220,89
	25.685,66
	86,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25.220,89
	25.685,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	86,55
	19.827,74
	20.292,51
	25.220,89
	25.685,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	198,28
	198,28
	25.419,17
	25.883,94

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	130,40
	6,40
	277,77
	284,17
	46.073,38
	46.907,94
	137,94
	7,54
	0,00
	0,00
	2.094,39
	2.142,64
	48.167,77
	49.050,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	130,40
	36.221,21
	37.055,77
	46.073,38
	46.907,94
	7,54
	2.094,39
	2.142,64
	2.798,11
	2.846,36
	0,00
	0,00
	0,00
	362,21
	362,21
	49.233,70
	50.116,51

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	1.925,00
	1,65
	71,01
	72,66
	136.694,25
	139.870,50
	2.018,81
	93,81
	0,00
	0,00
	6.661,45
	6.816,23
	143.355,70
	146.686,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.018,81
	143.355,70
	146.686,73
	191.523,22
	194.854,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	191.523,22
	194.854,25

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	441,14
	10,18
	433,29
	443,47
	235.506,84
	239.997,65
	463,66
	22,52
	0,00
	0,00
	9.757,69
	9.986,94
	245.264,53
	249.984,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	376,44
	163.107,69
	166.939,85
	207.472,98
	211.305,14
	87,22
	37.791,55
	38.679,45
	50.489,51
	51.377,41
	0,00
	0,00
	0,00
	1.631,08
	1.631,08
	259.593,57
	264.313,63

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	2.021,25
	0,09
	4,31
	4,40
	9.388,02
	9.569,93
	577,00
	-1.444,25
	-6.224,72
	-6.354,70
	0,00
	0,00
	3.163,30
	3.215,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	577,00
	2.486,87
	2.538,80
	3.163,30
	3.215,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,87
	24,87
	3.188,17
	3.240,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	308,98
	0,93
	50,68
	51,61
	19.918,39
	20.205,73
	335,37
	26,39
	0,00
	0,00
	1.337,45
	1.361,99
	21.255,84
	21.567,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	308,98
	15.659,11
	15.946,45
	19.918,39
	20.205,73
	26,39
	1.337,45
	1.361,99
	1.786,83
	1.811,37
	0,00
	0,00
	0,00
	156,59
	156,59
	21.861,81
	22.173,69

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	340,43
	0,60
	25,11
	25,71
	10.873,30
	11.077,56
	340,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.873,30
	11.077,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	340,43
	8.548,19
	8.752,45
	10.873,30
	11.077,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	85,48
	85,48
	10.958,78
	11.163,04

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	18,81
	2,92
	158,36
	161,28
	3.788,97
	3.843,90
	19,56
	0,75
	0,00
	0,00
	118,77
	120,96
	3.907,74
	3.964,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,81
	2.978,75
	3.033,68
	3.788,97
	3.843,90
	0,75
	118,77
	120,96
	158,68
	160,87
	0,00
	0,00
	0,00
	29,79
	29,79
	3.977,44
	4.034,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	507,00
	1,27
	64,18
	65,45
	41.389,94
	42.033,83
	596,84
	89,84
	0,00
	0,00
	5.765,93
	5.880,03
	47.155,87
	47.913,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	507,00
	32.539,26
	33.183,15
	41.389,94
	42.033,83
	89,84
	5.765,93
	5.880,03
	7.703,28
	7.817,38
	0,00
	0,00
	0,00
	325,39
	325,39
	49.418,61
	50.176,60

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	124,00
	0,67
	36,29
	36,96
	4.833,79
	4.916,87
	33,82
	-90,18
	-3.272,63
	-3.333,05
	0,00
	0,00
	1.561,16
	1.583,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,82
	1.227,33
	1.249,99
	1.561,16
	1.583,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,27
	12,27
	1.573,43
	1.596,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	195,60
	2,24
	98,42
	100,66
	24.487,21
	24.925,35
	206,91
	11,31
	0,00
	0,00
	1.113,13
	1.138,46
	25.600,34
	26.063,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	195,60
	19.250,95
	19.689,09
	24.487,21
	24.925,35
	11,31
	1.113,13
	1.138,46
	1.487,14
	1.512,47
	0,00
	0,00
	0,00
	192,51
	192,51
	26.166,86
	26.630,33

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	52,16
	2,31
	102,07
	104,38
	6.772,09
	6.892,58
	55,18
	3,02
	0,00
	0,00
	308,25
	315,23
	7.080,34
	7.207,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52,16
	5.323,97
	5.444,46
	6.772,09
	6.892,58
	3,02
	308,25
	315,23
	411,82
	418,80
	0,00
	0,00
	0,00
	53,24
	53,24
	7.237,15
	7.364,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefab. din beton 6 cm cu supraf. sup. finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	1.304,00
	5,88
	207,62
	213,50
	344.376,80
	352.044,32
	1.379,40
	75,40
	0,00
	0,00
	15.654,55
	16.097,90
	360.031,35
	368.142,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.304,00
	270.736,48
	278.404,00
	344.376,80
	352.044,32
	75,40
	15.654,55
	16.097,90
	20.914,48
	21.357,83
	0,00
	0,00
	0,00
	2.707,36
	2.707,36
	367.998,64
	376.109,51

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	28,00
	1,80
	79,00
	80,80
	2.813,66
	2.864,06
	28,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.813,66
	2.864,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28,00
	2.212,00
	2.262,40
	2.813,66
	2.864,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,12
	22,12
	2.835,78
	2.886,18

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	25,00
	14,27
	617,72
	631,99
	16.283,10
	16.639,85
	14,00
	-11,00
	-6.794,92
	-6.951,89
	0,00
	0,00
	9.488,18
	9.687,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	3.088,60
	3.159,95
	3.928,70
	4.000,05
	9,00
	5.559,48
	5.687,91
	7.427,47
	7.555,90
	0,00
	0,00
	0,00
	30,89
	30,89
	11.387,06
	11.586,84

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	5,00
	10,42
	446,53
	456,95
	2.839,93
	2.892,03
	12,00
	7,00
	0,00
	0,00
	3.125,71
	3.198,65
	5.965,64
	6.090,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	2.232,65
	2.284,75
	2.839,93
	2.892,03
	7,00
	3.125,71
	3.198,65
	4.175,95
	4.248,89
	0,00
	0,00
	0,00
	22,33
	22,33
	7.038,21
	7.163,25

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	9,00
	13,41
	607,61
	621,02
	6.955,92
	7.076,61
	12,00
	3,00
	0,00
	0,00
	1.822,83
	1.863,06
	8.778,75
	8.939,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	5.468,49
	5.589,18
	6.955,92
	7.076,61
	3,00
	1.822,83
	1.863,06
	2.435,30
	2.475,53
	0,00
	0,00
	0,00
	54,68
	54,68
	9.445,90
	9.606,82

	1E16
	Camin circular din elemente prefabic. de beton cu H=2.5 m si D=1000 mm
	buc
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	3,00
	42,59
	2.079,23
	2.121,82
	6.237,69
	6.365,46
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.237,69
	6.365,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	6.237,69
	6.365,46
	8.333,55
	8.461,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.333,55
	8.461,32

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	0,251
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	3.187,76
	3.242,22
	0,251
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.187,76
	3.242,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,25
	2.498,24
	2.552,49
	3.177,76
	3.232,01
	0,001
	10,00
	10,21
	13,36
	13,57
	0,000
	0,00
	0,00
	24,98
	24,98
	3.216,10
	3.270,56

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	0,30
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	5.217,41
	5.340,96
	0,00
	-0,30
	-5.217,41
	-5.340,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	168,00
	3,04
	128,51
	131,55
	21.589,68
	22.100,40
	112,74
	-55,26
	-7.101,46
	-7.269,45
	0,00
	0,00
	14.488,22
	14.830,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	112,74
	14.488,22
	14.830,95
	19.356,26
	19.698,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.356,26
	19.698,99

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	2.064,94
	1,50
	63,00
	64,50
	165.476,03
	168.573,44
	2.112,44
	47,50
	0,00
	0,00
	2.992,50
	3.063,75
	168.468,53
	171.637,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.064,94
	130.091,22
	133.188,63
	165.476,03
	168.573,44
	47,50
	2.992,50
	3.063,75
	3.997,98
	4.069,23
	0,00
	0,00
	0,00
	1.300,91
	1.300,91
	170.774,92
	173.943,58

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	278,00
	5,09
	179,70
	184,79
	49.956,60
	51.371,62
	162,00
	-116,00
	-20.845,20
	-21.435,64
	0,00
	0,00
	29.111,40
	29.935,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	162,00
	29.111,40
	29.935,98
	38.892,83
	39.717,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38.892,83
	39.717,41

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,272
	1,282
	1,336
	0,010
	43,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	46.655,86
	47.976,39
	26,00
	-17,00
	-18.445,34
	-18.967,41
	0,00
	0,00
	28.210,52
	29.008,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,00
	28.210,52
	29.008,98
	37.689,25
	38.487,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37.689,25
	38.487,71

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28.920,63
	
	
	-1.751,42
	1.233,19
	28.402,40
	
	0,00
	0,00
	
	21.112,13
	21.112,13
	
	7.290,27
	7.290,27
	
	0,00
	0,00
	28.402,40

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.409.117,78
	1.438.038,41
	
	
	-67.901,68
	-69.653,10
	50.752,65
	51.985,84
	1.391.968,75
	1.420.371,15
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	859.175,07
	880.287,20
	1.092.870,68
	1.113.982,81
	
	299.098,07
	306.388,34
	399.595,02
	406.885,29
	
	0,00
	0,00
	8.591,74
	8.591,74
	1.501.057,44
	1.529.459,84

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	267.732,38
	273.227,30
	 
	 
	-12.901,32
	-13.234,09
	9.643,00
	9.877,31
	264.474,06
	269.870,52
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	163.243,26
	167.254,57
	207.645,43
	211.656,73
	 
	56.828,63
	58.213,78
	75.923,05
	77.308,21
	 
	0,00
	0,00
	1.632,43
	1.632,43
	285.200,91
	290.597,37

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.676.850,16
	1.711.265,71
	 
	 
	-80.803,00
	-82.887,19
	60.395,65
	61.863,15
	1.656.442,81
	1.690.241,67
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	1.022.418,33
	1.047.541,77
	1.300.516,11
	1.325.639,54
	 
	355.926,70
	364.602,12
	475.518,07
	484.193,50
	 
	0,00
	0,00
	10.224,17
	10.224,17
	1.786.258,35
	1.820.057,21








	Anexa nr. 5 la Actul aditional nr. 8 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Radu de la Afumați

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io iulie2023-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io sept.2023-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io noi.2023-iulie2021
	Diferenta coef. de ajustare sept.-iulie2023
	Cantitate contractata, cf. D.Ș.3
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata cf. D.Ș.3
	Valoare contractata cf. D.Ș.3, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1+SL2
	Valoare decontată anterior 
C+M SL1+SL2
	Valoare decontată anterior inclusiv proiectare SL1+SL2
	Valoare C+M decontată anterior  ajustată SL1+SL2
	Valoare decontata anterior inclusiv proiectare, ajustata, SL1+SL2
	Cantitate decontata anterior SL3
	Valoare decontata anterior C+M SL3
	Valoare decontata anterior SL3, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior C+M SL3, ajustata
	Valoare decontata anterior SL3 ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate de decontat in luna (SL5) (SL4=0)
	Valoare de decontat - C+M in luna (SL5)
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare (SL5)
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata (SL5)
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare (SL5)
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL3
	Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta coef. de ajustare aferent SL3
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	1.776,00
	0,24
	12,27
	12,51
	27.566,27
	27.992,51
	900,00
	11.043,00
	11.259,00
	13.969,39
	14.185,39
	876,00
	10.748,52
	10.958,76
	13.596,88
	13.807,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	257,96
	257,96
	27.824,23
	28.250,47

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	177,60
	1,37
	66,24
	67,61
	14.881,74
	15.125,06
	90,00
	5.961,60
	6.084,90
	7.541,43
	7.664,73
	87,60
	5.802,62
	5.922,64
	7.340,31
	7.460,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	139,26
	139,26
	15.021,00
	15.264,32

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	879,00
	0,20
	11,93
	12,13
	13.265,39
	13.441,19
	436,00
	5.201,48
	5.288,68
	6.579,88
	6.667,08
	443,00
	5.284,99
	5.373,59
	6.685,51
	6.774,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	126,84
	126,84
	13.392,23
	13.568,03

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	83,00
	0,15
	9,48
	9,63
	995,35
	1.007,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83,00
	786,84
	799,29
	995,35
	1.007,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	995,35
	1.007,80

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	258,80
	6,40
	277,77
	284,17
	88.294,32
	89.950,64
	90,00
	24.999,30
	25.575,30
	31.624,11
	32.200,11
	132,90
	36.915,63
	37.766,19
	46.698,27
	47.548,83
	35,90
	9.971,94
	10.201,70
	13.322,51
	13.552,27
	0,00
	0,00
	0,00
	885,98
	885,98
	92.530,87
	94.187,19

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica 
BA16 - 5 cm
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	3.983,00
	1,65
	71,01
	72,66
	347.753,72
	354.325,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.450,00
	244.984,50
	250.677,00
	309.905,39
	315.597,89
	533,00
	37.848,33
	38.727,78
	50.565,37
	51.444,82
	0,00
	0,00
	0,00
	5.879,63
	5.879,63
	366.350,39
	372.922,34

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	778,18
	10,18
	433,29
	443,47
	414.778,81
	422.700,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	675,84
	292.834,71
	299.714,77
	370.435,91
	377.315,97
	102,34
	44.342,90
	45.384,72
	59.242,11
	60.283,93
	0,00
	0,00
	0,00
	7.028,03
	7.028,03
	436.706,05
	444.627,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	657,16
	0,93
	50,68
	51,61
	39.791,65
	40.402,81
	189,00
	9.578,52
	9.754,29
	12.116,82
	12.292,59
	294,00
	14.899,92
	15.173,34
	18.848,40
	19.121,82
	174,16
	8.826,43
	8.988,40
	11.792,11
	11.954,08
	0,00
	0,00
	0,00
	357,60
	357,60
	43.114,93
	43.726,09

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	25,88
	2,92
	158,36
	161,28
	5.033,76
	5.109,34
	9,00
	1.425,24
	1.451,52
	1.802,93
	1.829,21
	13,29
	2.104,60
	2.143,41
	2.662,32
	2.701,13
	3,59
	568,51
	579,00
	759,53
	770,02
	0,00
	0,00
	0,00
	50,51
	50,51
	5.275,29
	5.350,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	1.057,00
	1,27
	64,18
	65,45
	84.471,79
	85.814,18
	436,00
	27.982,48
	28.536,20
	35.397,84
	35.951,56
	542,00
	34.785,56
	35.473,90
	44.003,73
	44.692,07
	79,00
	5.070,22
	5.170,55
	6.773,81
	6.874,14
	0,00
	0,00
	0,00
	834,85
	834,85
	87.010,23
	88.352,62

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	479,00
	0,67
	36,29
	36,96
	18.258,04
	18.578,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	91,00
	3.302,39
	3.363,36
	4.177,52
	4.238,49
	388,00
	14.080,52
	14.340,48
	18.811,57
	19.071,53
	0,00
	0,00
	0,00
	79,26
	79,26
	23.068,35
	23.389,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	388,20
	2,24
	98,42
	100,66
	46.926,93
	47.796,49
	135,00
	13.286,70
	13.589,10
	16.807,67
	17.110,07
	199,35
	19.620,03
	20.066,57
	24.819,34
	25.265,88
	53,85
	5.299,92
	5.420,54
	7.080,69
	7.201,31
	0,00
	0,00
	0,00
	470,88
	470,88
	49.178,58
	50.048,14

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	103,52
	2,31
	102,07
	104,38
	12.977,94
	13.217,08
	36,00
	3.674,52
	3.757,68
	4.648,27
	4.731,43
	53,16
	5.426,04
	5.548,85
	6.863,94
	6.986,75
	14,36
	1.465,73
	1.498,90
	1.958,22
	1.991,39
	0,00
	0,00
	0,00
	130,22
	130,22
	13.600,65
	13.839,79

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	24,00
	1,39
	62,26
	63,65
	1.494,24
	1.527,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,00
	1.494,24
	1.527,60
	1.996,30
	2.029,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.996,30
	2.029,66

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	2.564,00
	5,88
	207,62
	213,50
	654.975,70
	670.052,02
	900,00
	186.858,00
	192.150,00
	236.375,37
	241.667,37
	1.329,00
	275.926,98
	283.741,50
	349.047,63
	356.862,15
	335,00
	69.552,70
	71.522,50
	92.922,41
	94.892,21
	0,00
	0,00
	0,00
	6.622,25
	6.622,25
	684.967,66
	700.043,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	99,00
	1,80
	79,00
	80,80
	8.155,96
	8.334,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,00
	1.264,00
	1.292,80
	1.598,96
	1.627,76
	83,00
	6.557,00
	6.706,40
	8.760,15
	8.909,55
	0,00
	0,00
	0,00
	30,34
	30,34
	10.389,45
	10.567,65

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	45,00
	14,27
	617,72
	631,99
	34.672,62
	35.314,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42,00
	25.944,24
	26.543,58
	32.819,46
	33.418,80
	3,00
	1.853,16
	1.895,97
	2.475,82
	2.518,63
	0,00
	0,00
	0,00
	622,66
	622,66
	35.917,94
	36.560,09

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	22,00
	10,42
	446,53
	456,95
	11.835,28
	12.064,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,00
	7.591,01
	7.768,15
	9.602,63
	9.779,77
	5,00
	2.232,65
	2.284,75
	2.982,82
	3.034,92
	0,00
	0,00
	0,00
	182,18
	182,18
	12.767,63
	12.996,87

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	14,00
	13,41
	607,61
	621,02
	10.599,76
	10.787,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,00
	7.898,93
	8.073,26
	9.992,15
	10.166,48
	1,00
	607,61
	621,02
	811,77
	825,18
	0,00
	0,00
	0,00
	189,57
	189,57
	10.993,49
	11.181,23

	1E16
	Camin circular din elemente prefabic. de beton cu H=2.5 m si D=1000 mm
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	2,00
	42,59
	2.079,23
	2.121,82
	4.158,46
	4.243,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	4.158,46
	4.243,64
	5.555,70
	5.640,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.555,70
	5.640,88

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	0,469
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	5.928,68
	6.030,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,47
	4.686,70
	4.788,47
	5.928,68
	6.030,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	112,48
	112,48
	6.041,16
	6.142,93

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	0,00
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	354,57
	3,04
	128,51
	131,55
	45.565,79
	46.643,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	354,57
	45.565,79
	46.643,68
	60.875,90
	61.953,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60.875,90
	61.953,79

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	1.888,09
	1,50
	63,00
	64,50
	145.237,62
	148.069,76
	694,92
	43.779,96
	44.822,34
	55.381,65
	56.424,03
	879,68
	55.419,84
	56.739,36
	70.106,10
	71.425,62
	313,49
	19.749,87
	20.220,11
	26.385,83
	26.856,07
	0,00
	0,00
	0,00
	1.330,08
	1.330,08
	153.203,66
	156.035,80

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	341,00
	5,09
	179,70
	184,79
	66.039,75
	67.775,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	17.970,00
	18.479,00
	22.732,05
	23.241,05
	241,00
	43.307,70
	44.534,39
	57.859,09
	59.085,78
	0,00
	0,00
	0,00
	431,28
	431,28
	81.022,42
	82.758,11

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,265
	1,289
	1,336
	0,024
	63,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	81.295,12
	83.229,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,00
	48.825,90
	50.207,85
	61.764,76
	63.146,71
	18,00
	19.530,36
	20.083,14
	26.092,56
	26.645,34
	0,00
	0,00
	0,00
	1.171,82
	1.171,82
	89.029,14
	90.963,87

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	44.581,13
	
	8.478,21
	8.478,21
	
	27.591,69
	27.591,69
	
	8.511,23
	8.511,23
	
	0,00
	0,00
	44.581,13

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.184.954,69
	2.229.535,82
	
	333.790,80
	342.269,01
	422.245,36
	430.723,57
	
	1.123.023,95
	1.150.615,64
	1.420.625,29
	1.448.216,98
	
	342.084,04
	350.595,27
	457.024,27
	465.535,50
	
	0,00
	0,00
	26.933,68
	26.933,68
	2.326.828,60
	2.371.409,73

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	415.141,39
	423.611,81
	 
	63.420,25
	65.031,11
	80.226,62
	81.837,48
	 
	213.374,55
	218.616,97
	269.918,81
	275.161,23
	 
	64.995,97
	66.613,10
	86.834,61
	88.451,75
	 
	0,00
	0,00
	5.117,40
	5.117,40
	442.097,43
	450.567,85

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.600.096,08
	2.653.147,63
	 
	397.211,05
	407.300,12
	502.471,98
	512.561,05
	 
	1.336.398,50
	1.369.232,61
	1.690.544,10
	1.723.378,21
	 
	407.080,01
	417.208,37
	543.858,88
	553.987,25
	 
	0,00
	0,00
	32.051,08
	32.051,08
	2.768.926,03
	2.821.977,58














	Anexa nr. 6 la Actul aditional nr. 8 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Scheiul de Sus

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io iulie2023-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io aug.2023-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io noi.2023-iulie2021
	Diferenta coef. de ajustare aug.-iulie2023
	Cantitate contractata, cf. D.Ș.3
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata cf. D.Ș.3
	Valoare contractata cf. D.Ș.3, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1+SL2
	Valoare decontată anterior 
C+M SL1+SL2
	Valoare decontată anterior inclusiv proiectare SL1+SL2
	Valoare C+M decontată anterior  ajustată SL1+SL2
	Valoare decontata anterior inclusiv proiectare, ajustata, SL1+SL2
	Cantitate decontata anterior SL3
	Valoare decontata anterior C+M SL3
	Valoare decontata anterior SL3, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior C+M SL3, ajustata
	Valoare decontata anterior SL3 ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate de decontat in luna (SL5) (SL4=0)
	Valoare de decontat - C+M in luna (SL5)
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare (SL5)
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata (SL5)
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare (SL5)
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL3
	Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta coef. de ajustare aferent SL3
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	2.471,00
	0,91
	39,32
	40,23
	121.203,70
	123.452,31
	2.280,00
	89.649,60
	91.724,40
	111.703,40
	113.778,20
	191,00
	7.510,12
	7.683,93
	9.500,30
	9.674,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52,57
	52,57
	121.256,27
	123.504,88

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	1.470,00
	0,24
	12,27
	12,51
	22.536,69
	22.889,49
	1.201,00
	14.736,27
	15.024,51
	18.361,39
	18.649,63
	269,00
	3.300,63
	3.365,19
	4.175,30
	4.239,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23,10
	23,10
	22.559,79
	22.912,59

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	147,00
	1,37
	66,24
	67,61
	12.166,50
	12.367,89
	120,10
	7.955,42
	8.119,96
	9.912,45
	10.076,99
	26,90
	1.781,86
	1.818,71
	2.254,05
	2.290,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,47
	12,47
	12.178,97
	12.380,36

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	672,00
	0,20
	11,93
	12,13
	10.007,70
	10.142,09
	590,08
	7.039,65
	7.157,67
	8.771,40
	8.889,42
	81,92
	977,31
	993,68
	1.236,30
	1.252,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,84
	6,84
	10.014,54
	10.148,93

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	47,00
	0,15
	9,48
	9,63
	555,57
	562,61
	44,78
	424,51
	431,23
	528,94
	535,66
	2,22
	21,05
	21,37
	26,63
	26,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,15
	0,15
	555,72
	562,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	82,55
	2,22
	95,08
	97,30
	9.779,67
	9.962,94
	82,55
	7.848,85
	8.032,12
	9.779,67
	9.962,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.779,67
	9.962,94

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	55,03
	5,37
	229,09
	234,46
	15.708,10
	16.003,61
	55,03
	12.606,82
	12.902,33
	15.708,10
	16.003,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.708,10
	16.003,61

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	155,30
	6,40
	277,77
	284,17
	53.935,32
	54.929,24
	120,10
	33.360,18
	34.128,82
	41.566,78
	42.335,42
	35,20
	9.777,50
	10.002,78
	12.368,54
	12.593,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68,44
	68,44
	54.003,76
	54.997,68

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	2.440,00
	1,65
	71,01
	72,66
	216.413,27
	220.439,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.293,00
	162.825,93
	166.609,38
	205.974,80
	209.758,25
	147,00
	10.438,47
	10.681,02
	13.945,80
	14.188,35
	0,00
	0,00
	0,00
	1.139,78
	1.139,78
	221.060,38
	225.086,38

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	455,27
	12,47
	529,52
	541,99
	295.309,65
	300.986,87
	145,30
	76.939,26
	78.751,15
	95.866,32
	97.678,21
	251,62
	133.237,82
	136.375,52
	168.545,84
	171.683,54
	58,35
	30.897,49
	31.625,12
	41.279,05
	42.006,68
	0,00
	0,00
	0,00
	932,66
	932,66
	306.623,87
	312.301,09

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	2.562,00
	0,36
	18,70
	19,06
	59.546,96
	60.469,27
	826,23
	15.450,50
	15.747,94
	19.251,32
	19.548,76
	1.581,42
	29.572,56
	30.141,87
	37.409,29
	37.978,60
	154,35
	2.886,35
	2.941,91
	3.856,16
	3.911,72
	0,00
	0,00
	0,00
	207,01
	207,01
	60.723,78
	61.646,09

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	288,92
	0,09
	4,31
	4,40
	1.551,58
	1.577,58
	288,92
	1.245,25
	1.271,25
	1.551,58
	1.577,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.551,58
	1.577,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	350,20
	0,93
	50,68
	51,61
	20.945,69
	21.271,38
	252,21
	12.782,01
	13.016,56
	15.926,38
	16.160,93
	3,96
	200,69
	204,38
	253,87
	257,56
	94,03
	4.765,44
	4.852,89
	6.366,63
	6.454,08
	0,00
	0,00
	0,00
	1,40
	1,40
	22.548,28
	22.873,97

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	143,08
	0,60
	25,11
	25,71
	4.476,55
	4.562,40
	143,08
	3.592,74
	3.678,59
	4.476,55
	4.562,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.476,55
	4.562,40

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	18,28
	2,92
	158,36
	161,28
	3.625,81
	3.679,19
	12,01
	1.901,90
	1.936,97
	2.369,77
	2.404,84
	6,27
	992,92
	1.011,23
	1.256,04
	1.274,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,95
	6,95
	3.632,76
	3.686,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	741,00
	1,27
	64,18
	65,45
	58.714,30
	59.655,37
	558,00
	35.812,44
	36.521,10
	44.622,30
	45.330,96
	138,00
	8.856,84
	9.032,10
	11.203,90
	11.379,16
	45,00
	2.888,10
	2.945,25
	3.858,50
	3.915,65
	0,00
	0,00
	0,00
	62,00
	62,00
	59.746,70
	60.687,77

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	178,00
	0,67
	36,29
	36,96
	6.960,96
	7.080,22
	40,00
	1.451,60
	1.478,40
	1.808,69
	1.835,49
	15,00
	544,35
	554,40
	688,60
	698,65
	123,00
	4.463,67
	4.546,08
	5.963,46
	6.045,87
	0,00
	0,00
	0,00
	3,81
	3,81
	8.464,56
	8.583,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	232,95
	2,24
	98,42
	100,66
	28.665,70
	29.187,51
	180,15
	17.730,36
	18.133,90
	22.092,03
	22.495,57
	52,80
	5.196,58
	5.314,85
	6.573,67
	6.691,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36,38
	36,38
	28.702,08
	29.223,89

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	62,12
	2,31
	102,07
	104,38
	6.340,59
	6.484,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62,12
	6.340,59
	6.484,09
	8.471,03
	8.614,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.471,03
	8.614,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	1.553,00
	5,88
	207,62
	213,50
	322.433,86
	331.565,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.553,00
	322.433,86
	331.565,50
	430.771,64
	439.903,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	430.771,64
	439.903,28

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	27,00
	0,81
	37,56
	38,37
	1.282,86
	1.304,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27,00
	1.014,12
	1.035,99
	1.282,86
	1.304,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,10
	7,10
	1.289,96
	1.311,83

	1E3
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	6,00
	5,29
	240,79
	246,08
	1.444,74
	1.476,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	1.444,74
	1.476,48
	1.930,17
	1.961,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.930,17
	1.961,91

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefab. si mortar de zidarie
	buc
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	7,00
	14,27
	617,72
	631,99
	5.469,91
	5.569,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
	4.324,04
	4.423,93
	5.469,91
	5.569,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,27
	30,27
	5.500,18
	5.600,07

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	1,00
	2,74
	123,92
	126,66
	123,92
	126,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	123,92
	126,66
	165,56
	168,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	165,56
	168,30

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	15,00
	10,42
	446,53
	456,95
	8.472,91
	8.629,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	6.697,95
	6.854,25
	8.472,91
	8.629,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,89
	46,89
	8.519,80
	8.676,10

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	7,00
	13,41
	607,61
	621,02
	5.380,39
	5.474,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
	4.253,27
	4.347,14
	5.380,39
	5.474,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29,77
	29,77
	5.410,16
	5.504,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	0,34
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	4.233,42
	4.307,20
	0,34
	3.397,61
	3.471,39
	4.233,42
	4.307,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.233,42
	4.307,20

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	0,216
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	4.752,02
	4.840,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,216
	3.756,54
	3.845,50
	4.752,02
	4.840,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,30
	26,30
	4.778,32
	4.867,28

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	101,48
	3,04
	128,51
	131,55
	16.497,11
	16.805,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	101,48
	13.041,19
	13.349,69
	16.497,11
	16.805,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	91,29
	91,29
	16.588,40
	16.896,90

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	1.997,89
	1,50
	63,00
	64,50
	154.385,30
	157.382,14
	1.679,96
	105.837,48
	108.357,42
	131.873,50
	134.393,44
	148,68
	9.366,84
	9.589,86
	11.849,05
	12.072,07
	169,25
	10.662,75
	10.916,63
	14.245,43
	14.499,31
	0,00
	0,00
	0,00
	65,57
	65,57
	158.033,55
	161.030,39

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	245,00
	5,09
	179,70
	184,79
	55.693,52
	56.940,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	245,00
	44.026,50
	45.273,55
	55.693,52
	56.940,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	308,19
	308,19
	56.001,71
	57.248,76

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,265
	1,272
	1,336
	0,007
	38,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	52.156,91
	53.323,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38,00
	41.230,76
	42.397,74
	52.156,91
	53.323,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	288,62
	288,62
	52.445,53
	53.612,51

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	32.679,18
	
	10.123,26
	10.123,26
	
	11.739,67
	11.739,67
	
	10.816,25
	10.816,25
	
	0,00
	0,00
	32.679,18

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.580.771,18
	1.613.450,36
	
	449.762,45
	459.885,71
	560.403,99
	570.527,25
	
	492.507,37
	504.247,04
	623.021,81
	634.761,48
	
	397.345,38
	408.161,63
	530.853,43
	541.669,68
	
	0,00
	0,00
	3.447,56
	3.447,56
	1.717.726,79
	1.750.405,97

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300.346,52
	306.555,57
	 
	85.454,87
	87.378,28
	106.476,76
	108.400,18
	 
	93.576,40
	95.806,94
	118.374,14
	120.604,68
	 
	75.495,62
	77.550,71
	100.862,15
	102.917,24
	 
	0,00
	0,00
	655,04
	655,04
	326.368,09
	332.577,13

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.881.117,70
	1.920.005,93
	 
	535.217,32
	547.263,99
	666.880,75
	678.927,43
	 
	586.083,77
	600.053,98
	741.395,95
	755.366,16
	 
	472.841,00
	485.712,34
	631.715,58
	644.586,92
	 
	0,00
	0,00
	4.102,60
	4.102,60
	2.044.094,88
	2.082.983,10
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