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ACT ADIȚIONAL NR. 9
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont …………, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ……………, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea formata din:
a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, .............., Administrator SC EQUINOX VR SRL, prin reprezentant permanent desemnat ...................., în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, ..............., reprezentata de ................, având funcţia de Administrator Special, în calitate de Asociat 1, 
c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni, Jud. Ilfov, ................, reprezentata de ................, având funcţia de Administrator, in calitate de Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. .................., reprezentata de ................, având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, ..............., reprezentata de ................, având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 4, 
	în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 6137/17.02.2025, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a si f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza pct. 23.1 alin. (1), pct. 23.5 lit b) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexei nr. 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, astfel: 
Anexa nr. 7: 1S8, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX,  1EX3, valoarea totală a diminuărilor fiind de 35.948,38 lei fără T.V.A.;
Art. 4. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023 devine 8.339.656,27 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.584.534,69 lei, respectiv 9.924.190,96 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
- Valoare contractata anterior: 8.375.604,64 lei fara T.V.A.;
- Valoare decontari anterioare: 4.786.217,11 lei fara T.V.A.;
- Valoare decontari curente: 0,00 lei fara T.V.A.;
- Valoare ramasa de decontat: 3.553.439,16 lei fara T.V.A.;
- Valoare actualizata contract: 8.339.656,27 lei fara T.V.A.;




	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Turbinei
	21.595,48
	868.494,08
	890.089,56
	169.117,02
	1.059.206,58

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Dr. Calistrat Grozovici
	18.588,28
	908.661,68
	927.249,96
	176.177,49
	1.103.427,45

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Vasile Conta
	27.173,96
	1.082.683,96
	1.109.857,92
	210.873,00
	1.320.730,92

	4
	Reabilitare sistem rutier Strada Dumbrava Rosie
	30.282,38
	1.253.877,05
	1.284.159,43
	243.990,29
	1.528.149,72

	5
	Reabilitare sistem rutier Strada Italiana
	28.815,72
	1.579.865,05
	1.608.680,77
	305.649,35
	1.914.330,12

	6
	Reabilitare sistem rutier Strada Cercului
	15.071,74
	603.007,67
	618.079,41
	117.435,09
	735.514,50

	7
	Reabilitare sistem rutier Strada Monumentului
	22.288,88
	1.198.515,15
	1.220.804,03
	231.952,77
	1.452.756,80

	8
	Reabilitare sistem rutier Strada Donizetti Gaetano
	7.162,22
	344.936,95
	352.099,17
	66.898,84
	418.998,01

	9
	Reabilitare sistem rutier Strada Pepelea
	3.525,13
	179.606,75
	183.131,88
	34.795,06
	217.926,94

	10
	Reabilitare sistem rutier Intrarea Ion Luca Caragiale
	3.461,11
	142.043,03
	145.504,14
	27.645,79
	173.149,93

	[bookmark: _Hlk145063112]TOTAL
	177.964,90
	8.161.691,37
	[bookmark: _Hlk191629418]8.339.656,27
	1.584.534,69
	9.924.190,96





Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2
Director General,


                          
                                












	EXECUTANT,
S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (lider de asociere)
Administrator S.C. EQUINOX VR S.R.L.,
prin reprezentant desemnat permanent
.....................




S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1)
Administrator Special,
....................




S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2)
Administrator,
........................




S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3)
Administrator,
....................




S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4)
Administrator,
..........................
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DESFACERI

1D2

decapare (frezare) mixturi 

asfaltice 9 cm

mp 0,00 1.230,00 0,55 23,23 23,78 39.556,32 40.232,82 1.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.556,32 40.232,82 1.230,00 28.572,90 29.249,40 39.556,32 40.232,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.556,32 40.232,82

1D3

decapare mixturi asfaltice 

la trotuare

mp 0,00 1.554,00 0,53 22,23 22,76 47.824,68 48.648,30 1.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.824,68 48.648,30 1.554,00 34.545,42 35.369,04 47.824,68 48.648,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.824,68 48.648,30

1D4

desfacere betoane 

degradate

mc 0,00 314,60 6,62 277,98 284,60 121.069,25 123.151,90 314,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.069,25 123.151,90 314,60 87.452,51 89.535,16 121.069,25 123.151,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.069,25 123.151,90

1D5 demontare borduri mari m 0,00 397,00 0,42 17,65 18,07 9.700,56 9.867,30 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.700,56 9.867,30 397,00 7.007,05 7.173,79 9.700,56 9.867,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.700,56 9.867,30

1D6 demontare borduri mici m 0,00 204,00 0,38 15,98 16,36 4.513,03 4.590,55 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.513,03 4.590,55 204,00 3.259,92 3.337,44 4.513,03 4.590,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.513,03 4.590,55

SISTEM RUTIER 

1S1

asternere balast la 

carosabil

mc 0,00 84,15 3,19 134,03 137,22 15.614,12 15.882,56 84,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.614,12 15.882,56 84,15 11.278,62 11.547,06 15.614,12 15.882,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.614,12 15.882,56

1S3

asternere piatra sparta la 

carosabil

mc 0,00 0,00 5,91 248,25 254,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1S4

asternere balast stabilizat 

la carosabil 4%

mc 0,00 130,80 6,61 277,64 284,25 50.274,92 51.139,51 130,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.274,92 51.139,51 130,80 36.315,31 37.179,90 50.274,92 51.139,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.274,92 51.139,51

1S8

asternere mixtura asfaltica 

BA16 - 5 cm

mp 0,00 1.077,86 1,54 64,66 66,20 95.693,08 97.352,98 1.046,00 -31,86 -2.060,07 -2.109,13 0,00 0,00 93.633,01 95.243,85 1.046,00 67.634,36 69.245,20 93.633,01 95.243,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.633,01 95.243,85

1S10

asternere mixtura asfaltica 

BAD 25

t 0,00 144,93 9,67 406,11 415,78 81.482,35 82.883,83 144,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.482,35 82.883,83 144,93 58.857,52 60.259,00 81.482,35 82.883,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.482,35 82.883,83

1S13 asternere geotextil mp 0,00 1.475,00 0,43 18,09 18,52 36.939,60 37.573,85 1.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.939,60 37.573,85 1.475,00 26.682,75 27.317,00 36.939,60 37.573,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.939,60 37.573,85

TERASAMENTE

1T1 sapatura manuala mc 0,00 443,36 1,10 46,03 47,13 27.595,14 28.082,84 406,20 -37,16 -1.710,47 -1.751,35 0,00 0,00 25.884,67 26.331,49 406,20 18.697,39 19.144,21 25.884,67 26.331,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.884,67 26.331,49

1T2 sapatura mecanica mc 0,00 353,93 0,58 24,43 25,01 11.189,56 11.394,84 270,80 -83,13 -2.030,87 -2.079,08 0,00 0,00 9.158,69 9.315,76 270,80 6.615,64 6.772,71 9.158,69 9.315,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.158,69 9.315,76

1T3

pregatire pat drum 

(nivelare si compactare)

100 mp 0,00 21,30 6,25 262,60 268,85 7.676,85 7.809,98 20,64 -0,66 -173,32 -177,44 0,00 0,00 7.503,53 7.632,53 20,64 5.420,06 5.549,06 7.503,53 7.632,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.503,53 7.632,53

INCADRARI

1I1

montare borduri mari noi 

beton

m 0,00 510,00 1,67 70,17 71,84 46.333,28 47.184,98 391,00 -119,00 -8.350,23 -8.548,96 0,00 0,00 37.983,05 38.636,02 391,00 27.436,47 28.089,44 37.983,05 38.636,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.983,05 38.636,02

1I3

montare borduri mici noi 

beton

m 0,00 166,00 0,79 33,13 33,92 7.613,62 7.744,76 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.613,62 7.744,76 166,00 5.499,58 5.630,72 7.613,62 7.744,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.613,62 7.744,76

TROTUARE

2T1

asternere balast la 

trotuare

mc 0,00 277,35 3,34 140,15 143,49 48.050,67 48.977,02 170,40 -106,95 -14.989,04 -15.346,26 0,00 0,00 33.061,63 33.630,77 170,40 23.881,56 24.450,70 33.061,63 33.630,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.061,63 33.630,77

2T2 asternere nisip la  trotuare  mc 0,00 20,27 3,33 139,87 143,20 3.823,38 3.890,88 18,38 -1,89 -264,35 -270,65 0,00 0,00 3.559,03 3.620,24 18,38 2.570,81 2.632,02 3.559,03 3.620,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.559,03 3.620,24

2T6'

strat din beton C16/20 (B 

250) la trotuare

mc 0,00 218,31 9,18 324,41 333,59 97.175,48 99.179,56 211,33 -6,98 -2.264,38 -2.328,46 0,00 0,00 94.911,10 96.851,10 211,33 68.557,57 70.497,57 94.911,10 96.851,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.911,10 96.851,10

PAVAJE

1PX

lucrări de montare pavele 

prefabricate din beton 6 

cm cu suprafața 

superioară finisată din 

beton de protecție 

rezistent la uzură și 

îngheț/dezgheț, 

antiderapante, montate pe 

nisip

mp 0,00 1.149,00 5,79 204,61 210,40 324.445,66 331.098,37 1.136,00 -13,00 -2.659,93 -2.735,20 0,00 0,00 321.785,73 328.363,17 1.136,00 232.436,96 239.014,40 321.785,73 328.363,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.785,73 328.363,17

EDILITARE 

1E6

ridicare la cota camine 

(capac nou) cu 

prefabricate si mortar de 

zidarie

buc 0,00 18,00 13,82 580,23 594,05 14.458,87 14.707,63 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.458,87 14.707,63 18,00 10.444,14 10.692,90 14.458,87 14.707,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.458,87 14.707,63

1E10

ridicare la cota guri de 

scurgere (gratar nou)

buc 0,00 2,00 12,43 522,23 534,66 1.445,95 1.470,81 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.445,95 1.470,81 2,00 1.044,46 1.069,32 1.445,95 1.470,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.445,95 1.470,81

1E11

guri de scurgere noi 

inclusiv racordul la camin

buc 0,00 5,00 23,36 981,10 1.004,46 6.791,17 6.907,97 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.791,17 6.907,97 5,00 4.905,50 5.022,30 6.791,17 6.907,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.791,17 6.907,97

1EX3

rigolă prefabricată cu 

pantă 100 mm pentru alei 

necarosabile

m 0,00 47,00 16,56 585,29 601,85 37.857,96 38.636,28 46,00 -1,00 -585,29 -601,85 0,00 0,00 37.272,67 38.034,43 46,00 26.923,34 27.685,10 37.272,67 38.034,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.272,67 38.034,43

DIVERSE

2D3

semnalizare rutiera pe 

timpul executiei lucrarilor

km 0,00 0,13 15,21 638,73 653,94 114,95 116,93 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,95 116,93 0,13 83,03 85,01 114,95 116,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,95 116,93

2D4

semnalizare rutiera 

orizontala - marcaje rutiere 

longitudinale

km 0,00 0,13 58,57 2.460,14 2.518,71 442,76 450,37 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,76 450,37 0,13 319,82 327,43 442,76 450,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,76 450,37

2D5

semnalizare rutiera 

orizontala - marcaje rutiere 

transversale

mp 0,00 70,00 0,72 30,13 30,85 2.919,84 2.970,24 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.919,84 2.970,24 70,00 2.109,10 2.159,50 2.919,84 2.970,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.919,84 2.970,24

2D10taxa groapa to 0,00 1.699,18 0,30 12,60 12,90 29.639,55 30.149,30 1.699,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.639,55 30.149,30 1.699,18 21.409,67 21.919,42 29.639,55 30.149,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.639,55 30.149,30

2DX

stalpisori protectie 

pietonali

buc 0,00 58,00 4,25 150,02 154,27 12.045,89 12.292,39 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.045,89 12.292,39 58,00 8.701,16 8.947,66 12.045,89 12.292,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.045,89 12.292,39

2DY

semnalizare rutieră 

verticală (indicatoare 

rutiere)

buc 0,00 36,00 29,14 1.029,62 1.058,76 51.314,61 52.363,65 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.314,61 52.363,65 36,00 37.066,32 38.115,36 51.314,61 52.363,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.314,61 52.363,65

Proiectare - lei fără T.V.A.

TOTAL , lei fara T.V.A. 1.233.603,101.256.752,40 -35.087,95 -35.948,38 0,00 0,001.198.515,15 1.220.804,03 865.728,94 888.017,821.198.515,15 1.220.804,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.198.515,151.220.804,03

T.V.A. 19% 234.384,59 238.782,96 -6.666,71 -6.830,19 0,00 0,00 227.717,88 231.952,77 164.488,50 168.723,39 227.717,88 231.952,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.717,88 231.952,77

TOTAL, lei cu T.V.A. 1.467.987,691.495.535,36 -41.754,66 -42.778,57 0,00 0,001.426.233,03 1.452.756,80 1.030.217,441.056.741,211.426.233,03 1.452.756,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.426.233,031.452.756,80

ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 9 la Contractul Subsecvent nr. 33 la Acordul-Cadru nr. 8587/17.05.2019

Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

Reabilitare sistem rutier Strada Monumentului

Pret Unitar

23.149,30 -860,43 0,00 22.288,88 22.288,88 22.288,88 0,00 0,00 0,00 22.288,88
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